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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre del Proyecto 

 

El nombre otorgado al Proyecto de Conservación es “KALIAWIRI REDD+” en 

reconocimiento al árbol ancestral que en la lengua Piapoco – Sikuani, da el 

significado al árbol mítico de Kaliawiri, como el que dio origen a las plantas 

cultivadas, puesto que en sus ramas los mayores descubrieron que crecían la piña, 

la yuca, el  ñame, el chontaduro y todo tipo de plantas que se podían cultivar; por lo 

tanto, dada la importancia cultural de este árbol para las comunidades indígenas 

presentes en el área de influencia del proyecto fue que se escogió este nombre.  

 

El Proyecto Kaliawiri REDD+, se encuentra localizado dentro de los 

departamentos de Vichada y Guaina, en una zona de transición Orinoco – 

Amazonas, que dada sus condiciones físicas y climatológicas hacen que esta zona 

geográfica sea clave para la regulación climática, la captación de emisiones y la 

conservación de la diversidad biológica. 

 

Por lo cual, las comunidades indígenas vinculadas al proyecto buscan a través de 

su autonomía territorial, llevar a cabo procesos de conservación enmarcados en 

criterios de sostenibilidad que tengan que ver con la protección de las áreas de 

bosques naturales, rescate y protección de su identidad cultural y promoción de 

prácticas productivas que propendan por la protección de la biodiversidad y la 

riqueza ambiental de su territorio. Características que están ligadas directamente 

con la finalidad de los proyectos REDD+, con el desarrollo local sostenible y 

sustentable deseado, así como con el propósito de reducir las emisiones generadas 

a causa de la deforestación. 
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1.2 Objetivos del Proyecto 

 

Los objetivos del Proyecto de Conservación Kaliawiri REDD+ son:  

 

• Mitigar los efectos provocados por el cambio climático mediante la adopción 

de medidas para la reducción y captura de las emisiones de CO2, evitando la 

deforestación y promoviendo la restauración de los territorios forestales 

degradados. 

 

• Promover la gestión sostenible de los bosques localizados en el área de 

influencia del proyecto por parte de los custodios forestales, mediante el 

fomento de actividades productivas compatibles con la reducción de las 

emisiones generadas por la deforestación. 

 

• Cooperar en la conservación de la biodiversidad mediante la protección de la 

conectividad ecológica y el hábitat, de aquellas especies que están incluidas 

dentro de alguna categoría de amenaza, que representan un interés 

ambiental como bioindicadores en los ecosistemas o que poseen interés 

científico, como es el caso de la Panthera onca (Jaguar) 

 

• Contribuir en la educación sobre equidad de género al aumentar la capacidad 

de liderazgo, empoderamiento y emprendimiento de las mujeres indígenas 

en los territorios colectivos.  

 

El proyecto prevé la reducción de emisiones de 29.757.598 tCO2e durante los 30 

años, es decir 991.920 tCO2e por año. 
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1.3 Proponente y partes interesadas del proyecto 

 

Los proponentes del proyecto son las Juntas Directivas de los Resguardos 

Indígenas: (I) Resguardo Indígena Cali Barranquilla, (II) Resguardo Indígena 

Concordia, (III) Resguardo Indígena Flores Sombrero, (IV)  Resguardo Indígena 

Chocón, (V) Resguardo Indígena Rio Siare Barranco Lindo, (VI) Resguardo 

Indígena Saracure Río Cada y (VII) Resguardo Indígena Guaco Alto y Bajo, quienes 

designan a la empresa BIOFIX CONSULTORÍA S.A.S, la gestión del diseño del 

documento del proyecto, así como la comercialización de los bonos de carbono que 

genere el mismo, a través de la asociación temporal firmada entre las partes. 

 

El proyecto ha tenido como aliados institucionales a la Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA (en donde el proyecto REDD+ 

se encuentra inscrito en la Ventanilla de Emprendimientos Verdes y la Oficina de 

Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Adicionalmente, cabe mencionar la participación de Conservación Internacional 

quien se ha vinculado como gestor estratégico en la formulación, consolidación, 

ejecución y evaluación técnica del proyecto en materia ambiental ligado a la 

protección, recuperación y defensa de la diversidad biológica en el territorio y 

también  la Empresa Flora y Fauna KUMALI’BO S.A.S. quienes han estado 

vinculados como gestores estratégicos para la fase de consentimiento y 

socialización del proyecto con los siete (7) resguardos indígenas participes del 

proyecto. 
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Figura 1. Organigrama del Proyecto de Conservación1 

 
 Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En cabeza de los proponentes, los siguientes miembros de los Resguardos 

Indígenas actúan como representantes en el proyecto, teniendo en cuenta la 

elección efectuada en asamblea general de autoridades tradicionales indígenas al 

interior de cada resguardo, plasmada en acta interna, presentada ante las Jefaturas 

de las Oficinas de Asuntos Indígenas de los municipios de Cumaribo e Inírida (en el 

caso del RI Concordia), en presencia de quienes se toma el juramento, se firma 

Acta de Posesión y se expide la Resolución de reconocimiento (Ver Anexos 2.h, 2.i, 

2.j, 2.k, 2.l, 2.m y 2.n) 2: 

 

 
1 Anexo 3 
2 Dadas las condiciones de infraestructura y comunicación, hay casos en que los Cabildos 
Gobernadores no cuentan con medios de comunicación, ya que la dinámica para comunicarse es 
por medio de intermediarios, por esta razón hay algunos que aparecen sin números de contacto ni 
correos electrónicos. 
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Persona de contacto: Carlos Octavio Gómez Pinzón 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Cali Barraquilla 

Teléfono: 3103381563 

Correo electrónico: fabiangonezsosa@gmail.com 

Residencia: Resguardo Indígena Cali Barraquilla 

Municipio Cumaribo – Departamento Vichada 

  

Persona de contacto: Jhon Faber Machado Machao 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Concordia 

Teléfono: No tiene 

Correo electrónico: No tiene 

Residencia: Resguardo Indígena Concordia 

Municipio Puerto Inírida – Departamento Guainía 

  

Persona de contacto: Alfonso Gaitán Gaitán 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Chocón 

Teléfono: 3203988002 

Correo electrónico: No tiene 

Residencia: Resguardo Indígena Chocón 

Municipio Cumaribo – Departamento Vichada 

 

Persona de contacto: Jhon Fredy Pulido Gaitán 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Flores Sombrero 

Teléfono: No tiene 

Correo electrónico: No tiene 

Residencia: Resguardo Indígena Flores Sombrero 

Municipio Cumaribo – Departamento Vichada 

 

Persona de contacto: Wilian Ramírez Gaitán 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Saracure Río Cada 

Teléfono: 3142506663 - 3204456756 

Correo electrónico: halbeirog@gmail.com  

Residencia: Resguardo Indígena Saracure Río Cada 

mailto:fabiangonezsosa@gmail.com
mailto:halbeirog@gmail.com
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Municipio Cumaribo – Departamento Vichada 

 

Persona de contacto: Javier Antonio León Díaz 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Río Siare Barranco Lindo 

Teléfono: 3219060553 

Correo electrónico: No tiene 

Residencia: Resguardo Indígena Río Siare Barranco Lindo 

Municipio Cumaribo – Departamento Vichada 

 

Persona de contacto: Alexander Rodríguez Pulido 

Cargo: Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Guaco Bajo Guaco Alto 

Teléfono: 3118571248 

Correo electrónico: No tiene 

Residencia: Resguardo Indígena Guaco Bajo Guaco Alto 

Municipio Cumaribo – Departamento Vichada 

 

 

1.4 Autoridades Ambientales con jurisdicción en el área del proyecto e 

instrumentos de planificación afines 

 

Las autoridades ambientales que poseen jurisdicción para la zona en la que se 

encuentran ubicados los municipios involucrados en el proyecto, son la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA y la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, quienes dentro de 

sus funciones se destacan la labor de dirigir el proceso de planificación en el uso de 

los suelos para mitigar usos y explotaciones inadecuadas del suelo, tal como ocurre 

con los fenómenos de deforestación. 

 

Dentro de los instrumentos de planificación que rigen el actuar de las Autoridades 

Ambientales presentes en área de influencia del proyecto se destacan:  
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Tabla 1. Instrumentos de Planificación destacados para el proyecto por Autoridad Ambiental. 

Autoridad ambiental Instrumento de planificación 

CORPORINOQUIA 
- Plan de Acción 2016 – 2019 “Por una Región Viva” 

- Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2013 – 2025. 

CDA 

- Plan de Acción 2016 – 2019 “Un Buen Ambiente para el 

Posconflicto” 

- Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2012 – 2023. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En cuanto al Plan de Acción “Por una Región Viva” de CORPORINOQUIA, dentro 

de su planteamiento incluye en programas y proyectos, entre otros: i). La aplicación 

de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, ii). Consolidación de 

áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de 

CORPORINOQUIA, iii). Implementar el Plan Regional de Negocios Verdes como 

generador de estrategias (REDD, REDD+, MDL y BANCO2) de impactos positivos 

y buenas prácticas ambientales para la conservación de los ecosistemas 

estratégicos, iv). Consolidación de las estrategias de conservación para disminuir 

os impactos sobre la biodiversidad, implementando acciones de los planes de 

conservación de fauna y flora amenazada v). Consolidación de las estrategias 

ambientales de las comunidades indígenas vi). Consolidación de la educación y 

comunicación ambiental con gobernanza y gobernabilidad ambiental. 

 

Por su parte, el Plan de Acción 2016 – 2019 “Un Buen Ambiente para el 

Posconflicto”, correspondiente a la CDA, dentro de los planteamientos de los 

programas y proyectos del plan de acción, se resaltan los que están en línea con 

los objetivos del Proyecto de Conservación Kaliawiri REDD+, que son los siguientes, 

entre otros: i). impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes 

e incluyentes, ii). Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción 

de la CDA, iii). Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su 

integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial, iv). Fortalecer la 
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planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático, v). 

Protección y conservación de territorios y ecosistemas, vi). Ordenamiento ambiental 

en territorios indígenas. 

 

Respecto al PGAR 2012 – 2023, de CDA incluye dentro de la visión ambiental para 

el desarrollo regional del departamento la articulación de esfuerzos para generar 

oportunidades de Desarrollo de alternativas que permitan un aprovechamiento 

sostenible de los recursos del bosque, que contribuyan a mejorar los ingresos de la 

población, a partir de la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos, por 

medio de la organización y establecimiento de empresas asociadas a mercados 

verdes y resalta la oportunidad de establecer estrategias de adaptación y mitigación 

y aprovechar las oportunidades de comercio y financiación asociada al carbono. 

 

Mientras que el PGAR 2013 – 2025, de CORPORINOQUIA en su visión regional de 

sostenibilidad resalta la importancia de articular esfuerzos para aprovechar el 

potencial en el mercado de productos verdes y biocomercio, promoviendo el uso de 

los servicios ambientales, participando en mecanismos de mercado de carbono y 

fondos de mitigación, formulando y gestionando proyectos para acceder a recursos 

de los fondos de mitigación de cambio climático, dando alcance a los lineamientos 

desde la institucionalidad de orden Nacional. 

 

Por otra parte en articulación con este enfoque, en conjunto con el MADS, las CAR, 

instituciones de investigación y los sectores productivos afines, se formuló el 

Programa Regional de Negocios Verdes: Región Orinoquia (Anexos 22.), que se 

destaca como una importante herramienta para las autoridades ambientales y los 

sectores productivos de la región bajo lineamientos sostenibles, para la planificación 

y la toma de decisiones, de acuerdo con las potencialidades y ventajas competitivas 

regionales, generando crecimiento económico y social y promoviendo la 

conservación de los recursos naturales. 
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Cabe destacar que dentro de los programas se enuncia la categoría de mercados 

de carbono, que se clasifica en dos sectores: el mercado regulado y el voluntario, 

del cual para el año 2009, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo no se tenían ni para el departamento del Vichada, ni para el departamento 

de Guainía, implementado algún proyecto afín a la categoría en mención. Razón 

por la cual, se afirma la necesidad de ahondar en su planificación y desarrollo.  

 

Adicionalmente, en representación de los asuntos en materia ambiental para las 

Alcaldías Municipales se encuentra la Secretaria de Desarrollo Social para el 

municipio de Cumaribo y la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico para 

el municipio de Inírida.  

 

En seguida se presenta el mapa que muestra las otras áreas destinadas a diferentes 

figuras de conservación y proyectos REDD+ como lo es el Proyecto Matavén, así 

como las áreas de protección entre las que se destacan, Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales, Reservas de la Sociedad Civil, Reservas Naturales, el 

Parque Nacional Natural El Tuparro y los Distritos de Manejo Integrado que hay en 

la región, todas estas áreas están por fuera del área del proyecto y no hay traslape 

como se muestra en la Figura 2.  

 

Para garantizar que no existan áreas con acceso restringido a agentes de 

deforestación en la región de referencia, todas las áreas protegidas y áreas bajo 

figuras de conservación fueron excluidas de la región de referencia. Los datos y 

mapas de estas áreas excluidas se pueden encontrar en la geodatabase (Anexo 

20). Para el Proyecto KALIAWIRI REDD+ la región de referencia es de 4.266.304 

hectáreas. 
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Figura 2. Mapa de jurisdicciones de otros territorios étnicos y áreas de protección ambiental. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

1.5 Área de intervención 

 

1.5.1 Contexto Geográfico 

 

El proyecto se lleva a cabo en el municipio de Cumaribo en el departamento de 

Vichada y el municipio de Inírida en el departamento de Guainía. 

 

Cumaribo: El municipio de Cumaribo se localiza en el oriente del país en el 

departamento del Vichada, su jurisdicción cuenta con una extensión de 65.193 Km2, 

lo que lo convierte en el municipio con mayor extensión de Colombia; limita por el 

norte con los municipios de Santa Rosalía y Puerto Carreño, limite determinado por 

el Río Tomo, por el sur limita con el departamento de Guaviare demarcado por el 
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mismo limite natural, por el oriente limita con la Republica de Venezuela, por medio 

del límite natural del Río Orinoco y finalmente, por el occidente limita con el 

departamento del Meta. (PDM Cumaribo 2016 – 2019). 

 

La cabecera municipal se encuentra localizada a 161 m.s.n.m. a una distancia de 

370 Km de la capital del departamento (Pto. Carreño), en cuanto a la división 

político-administrativa, el municipio está compuesto por 16 inspecciones que están 

a su vez conformadas por 60 veredas, 21 resguardos indígenas y el PNN “El 

Tuparro”, a continuación, se nombras las veredas que conforman cada una de las 

inspecciones: 

 

• Inspección Puerto Príncipe: Veredas Casco Urbano, Las Auroras, La Unión, El 

Palmar, Agua Bonita, La Profunda, Tucuriba, Chaiba, Las Florez, Michuacan y 

Caño Amargo. 

• Inspección Guerima: Veredas Casco Urbano, Campo Alegre, San Carlos, Uva 

Alto y Piñatito. 

• Inspección Viento: Vereda Casco Urbano, Progreso y Cumachao 

• Inspección San José de Ocune: Vereda Casco Urbano 

• Inspección Santa Rita: Vereda Casco Urbano 

• Inspección Tres Matas: Veredas Casco Urbano, La Gran Reforma, Siripiana y El 

Tomo. 

• Inspección Palmarito: Veredas Casco Urbano, La Reforma, Patio Bonito, Caño 

Ariba, El Diamante y La Caneca. 

• Inspección Tuparro: Veredas Mata Grande, Casco Urbano, El Placer, La 

Esmeralda, Camareta y El Triunfo 

• Inspección Chaparral: Veredas Chaparral Bajo, Casco Urbano y Nueva 

Colombia. 

• Inspección Amanaven: Veredas El Palmar, Casco Urbano y Caño Jota. 
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• Inspección Chupave: Veredas Casco Urbano, Araguatos, Chiguagua, Omanape, 

Guacamayas, Malicia La Libertad, Caño Chupave, Casco Urbano, Caño Cada y 

Vereda la Reforma. 

• Inspección La Rompida: Vereda Sabanitas 

• Inspección Guanape: Veredas Casco Urbano y Puerto Oriente 

• Inspección Puerto Nariño: Vereda Casco Urbano 

• Inspección Casco Urbano Cumaribo: Veredas Nuevo Horizonte, Barrio 

Alcaraván, Barrio El Palmar, Barrio Nicolino Matar, Barrio El Centro y Puerto 

Colombia. 

 

En cuanto a los resguardos indígenas, según el DANE el municipio cuenta con 21 

resguardos indígenas (se subrayan los que hacen parte del proyecto)3: 

 

1. El Unuma 

2. Cali – Barranquilla  

3. Carpintero – Palomas 

4. Chocón 

5. Chololobo – Matatu 

6. Egua Guarianacana 

7. Flores – Sombrero 

8. Guacamaya Mamiyare 

9. Kaguanaruba 

10. La Esmeralda 

11. Merey La Veraita 

12. Muco Mayoragua 

13. Rio Muco y Guarrojo 

14. Río Siare Barranco Lindo 

15. Río Tomo y Weberi 

16. San Luis del Tomo 

17. Santa Teresita del Tuparro 

18. Saracure Río Cada 

19. Valdivia 

20. Punta Badera 

21. Selva de Mataven 

 

Inírida: El municipio de Inírida se localiza en oriente del país en el departamento 

del Guainía es la capital departamental y está ubicado en la zona central y 

nororiental, su jurisdicción comprende una extensión de 17.829 Km2, lo que es 

 
3 Se resalta que El Resguardo Indígena Guaco Bajo – Guaco Alto no aparece en la lista que está 
tomada de PDM 2016 – 2019 del Municipio de Cumaribo, Sin embargo, Según el Acta de Posesión 
del Gobernador del Cabildo, dicho Resguardo si hace parte de la Jurisdicción Municipal de Cumaribo. 
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equivalente a aproximadamente el 25% del territorio departamental, limita por el 

norte con el departamento del Vichada, al oriente con el Estado de Amazonas de la 

República de Venezuela y con el Corregimiento Departamental de Cacahual, al 

occidente con el municipio de Barranco minas  y el Corregimiento Departamental 

Morichal Nuevo y por el Sur con el Corregimiento Departamental de Puerto 

Colombia. (PDM Inírida 2016 – 2019). 

 

La cabecera municipal del municipio se encuentra en promedio a 100 m.s.n.m. con 

una extensión de 1.000 Km2, a una distancia de referencia de 600 Km de 

Villavicencio que es la ciudad más cercana. 

 

1.5.2 Localización del Proyecto 

 

El área abarcada por el Proyecto de Conservación KALIAWIRI REDD+ es de 

486.050 hectáreas divididas en las propiedades de los territorios de los Resguardos 

Indígenas mencionados en la Sección 1.3, los cuales se encuentran distribuidos 

espacialmente y ubicados como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Coordenadas centroides geométricas del área del proyecto por Resguardo Indígena 

Coordenadas 

Territorio Indígena 
Extensión 

(Ha) 
Latitud Longitud 

CONCORDIA 90.730 3°15'44.452800"N 70°22'38.262000"W 

FLORES SOMBRERO 20.462 3°45'01.573200"N 69°39'05.896800"W 

CALI-BARRANQUILLA 56.675 3°00'00.000000"N 69°58'23.898000"W 

CHOCON 35.289 3°28'58.155600"N 70°14'04.380000"W 

RÍO SIARE 46.983 3°00'33.375600"N 70°38'45.481200"W 

SARACURE-CADÁ 186.148 4°00'16.988400"N 70°27'50.767200"W 

GUACO ALTO Y GUACO BAJO 49.763 3°22'59.642400"N 70°10'47.737200"W 

TOTAL 486.050 - - 
 Sistema de Coordenadas: WGS_1984_UTM (EPSG 4326) 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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• La región de referencia de la tasa de deforestación del proyecto tiene un área 

de 4.266.304 hectáreas de las cuales 486.050 hectáreas son de bosque al 

año 2015. 

• El área elegible del proyecto tiene 358.065 hectáreas.  

• El cinturón de fugas del proyecto tiene 381.195 hectáreas. 

 

En la Figura 3., se presenta la localización geográfica del área del proyecto: 

 

Figura 3. Mapa de localización del área del proyecto. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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1.6 Comunidades asentadas en el territorio y condiciones de tenencia de la 
tierra 

 

Dentro del territorio en el que se lleva a cabo el proyecto habitan 7 resguardos 

indígenas constituidos y reconocidos por el Ministerio del Interior y la Dirección de 

Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, bajo la caracterización presentada a 

continuación, en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resguardos Indígenas participes del Proyecto KALIAWIRI REDD+P

4 

Resguardo Indígena 
Norma de Constitución 
emitida por INCORA5 

Asociación a 
la que 

pertenecen 
Pueblo 

No. 
Person

as 
No. Familias Área (Ha) 

Cali Barranquilla 
Resolución No. 0147 del 
14 de diciembre de 1993. 

Ninguna Piapoco 190 26 56.970 

Flores Sombrero 
Resolución No. 0146 del 
14 de diciembre de 1993 

Ninguna Piapoco 45 5 20.310 

Concordia 
Resolución No. 073 del 14 

de abril de 1993 
Ninguna Piapoco 200 38 90.960 

Chocón 
Resolución No. 0148 del 
14 de diciembre de 1993 

Ninguna Piapoco 256 42 35.910 

Saracure Río Cada 
Resolución No. 005 del 28 

de enero de 1991 
Ninguna 

Sikuani y 
Piapoco 

2.662 
93 

comunidades 
184.620 

Guaco bajo Guaco Alto 
Resolución No. 003 del 

21de enero de 1987 
Ninguna Piapoco 532 95 49.660 

Río Siare Barranco 
Lindo 

Resolución No. 044 del 
21-jul-1983. 

Ninguna Sikuani 400 120 47.320 

TOTAL 4.285 419 485.750 

Fuente. Visor Geográfico Sistema de Información Indígena de Colombia - SIIC. (2019) 

 

Cada uno de los Resguardos se erige como entidad territorial de cierta cantidad de 

comunidades indígenas que deciden agruparse con la finalidad de ser reconocidas 

legalmente junto con sus territorios. 

 
4 Anexos 1.a, 1.b, 1.c y 1.d 
5 Instituto Colombiano de Reforma Agraria, sustituido en el 2003 por el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural y posteriormente en el 2015 por la denominada Agencia Nacional de Tierras, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Una parte de los Resguardos que conforman el presente proyecto pertenecen a la 

etnia Sikuani de la Familia lingüística Guahibo, que representa el 1.4% de la 

población indígena en el territorio nacional y de la cual el 61.2% de toda la etnia 

habita en el departamento de Vichada (12.119 personas). (Ministerio de Cultura, 

2010) 

 

Figura 4. Guardia Indígena Resguardo Saracure Río Cada. Pueblos Sikuani – Piapoco 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Los Sikuani se caracterizaron por poseer hábitos nómadas que determinaron su 

patrón de asentamiento históricamente, no obstante, actualmente se encuentran 

ubicados en cercanía a las zonas de reserva natural e hídrica en los departamentos 

de Vichada, Meta, Casanare, Guainía, Guaviare y Arauca; luego de haber afrontado 

problemáticas de origen social y económico que debilitaron culturalmente su 

estructura y tradiciones, tales como: misiones religiosas, conflicto armado generado 
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por grupos armados al margen de la ley, auge de la agroindustria, cultivos ilícitos, 

explotación de hidrocarburos, llegada de colonos, entre otros. 

 

Sin embargo, han trabajado por preservar su identidad y sus costumbres, así como 

por defender los derechos fundamentales de sus comunidades, consolidando en el 

año 2013, el Plan de Salvaguarda Sikuani en compañía de la ONIC y el Ministerio 

del Interior, logrando entre otros aspectos, que el 83.3% de la población hable su 

lengua nativa, que sea impartida en los centros educativos y que se cuente con la 

participación política y administrativa en las Alcaldías Municipales de miembros de 

los Resguardos. 

 

La otra parte de los resguardos pertenecen a la etnia indígena conocida como 

Piapocos, dicho pueblo indígena se encuentra localizado al sur del Departamento 

del Vichada y límites con los Departamentos del Guaviare y del Guainia. 

Actualmente tienen una fuerte presencia en la ciudad de Inírida y en el recién creado 

municipio de Barrancominas, departamento del Guainía. Territorialmente los 

Pueblos Indígenas originarios comparten un mismo territorio ancestral, así por 

ejemplo en el departamento del Vichada, de mayoría indígena, están distribuidos 

geográficamente por su pertenencia y ocupación territorial ancestral, que ha sido 

por cuencas hidrográficas. (ONIC, 2013) 

 

Dentro de este grupo el cultivo principal es la yuca amarga, cultivan también yuca 

dulce, maíz, plátano, ají, chontaduro, piña, frijoles y caña de azúcar. Crían gallinas 

y cerdos tanto para el consumo como para el comercio, adicionalmente 

complementan su provisión alimentaria con la caza, pesca y recolección. Algunos 

producen artesanías de barro como ollas y tazas, otros tejen canastos decorativos 

y grandes chinchorros que venden a los comerciantes. 

 

Respecto a la tenencia de la tierra cabe señalar que a los resguardos indígenas se 

les garantiza la propiedad colectiva de los territorios que ancestralmente han venido 

ocupando, esto por disposiciones de carácter constitucional y reglamentarias.  El 
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Artículo 329 de la Constitución garantiza la propiedad colectiva de la tierra a los 

resguardos indígenas, aspecto también garantizado mediante el Artículo 14 de la 

Ley 21 de 1991 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT en territorio 

colombiano. 

 

Posteriormente, en aras de materializar el precitado mandato constitucional el 

Artículo 12 de la Ley 160 de 1994 le otorga la función al INCORA (Hoy Agencia 

Nacional de Tierras) la función de titular los territorios indígenas, aspecto que es 

profundizado con mayor detalle en la Sección 7., del presente documento, en lo 

relacionado con los derechos de propiedad y como parte a su vez, de las 

salvaguardas socio - ambientales del presente proyecto.   

 

Con base en estos mandatos legales y constitucionales sobre los cuales se da 

mayor profundidad en la sección 7 del presente documento, es que se ha 

materializado mediante los actos administrativos señalados en la Tabla 3 de esta 

sección, la propiedad y la tenencia colectivas de la tierra en cabeza de los 

resguardos indígenas que conforman el proyecto KALIAWIRI REDD+.  

 

En la Geodatabase (Anexo 20) son presentadas las capas vectoriales del IGAC 

sobre cartografía administrativa y la capa de la Agencia Nacional de Tierras sobre 

los resguardos indígenas. 

 

1.7 Costos estimados del proyecto 
 

Las actividades del proyecto no han generado beneficios económicos para los 

proponentes del proyecto, ya que las áreas se han administrado con fines de 

conservación sin flujo de caja positivo, en lugar de ser utilizadas para la extracción 

de madera, la producción agrícola, el pastoreo u otros usos. 

 

Los costos asociados a la implementación del proyecto pueden validarse en el 

Anexo 18., vale resaltar que, el resultado de una comparación de costos simples 
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muestra un gasto significativo del proyecto sin retorno financiero en ausencia de la 

venta de bonos de carbono; por lo que, los ingresos relacionados con el ejercicio de 

conservación serán los que se logren obtener una vez se consiga la aprobación del 

proyecto y se pueda efectuar la venta de los bonos, los cuales serán direccionados 

a cumplir las actividades propuestas dentro de los Planes de Monitoreo para cada 

Resguardo Indígena, en las fechas establecidas dentro del cronograma. 

 

En cuanto al origen de los recursos económicos necesarios para la formulación y 

los diferentes procesos de socialización en campo, validación, verificación y 

certificación del presente proyecto; en la Tabla 4., se presentan los contribuyentes, 

los rubros y porcentajes de participación: 

 
Tabla 4. Origen de los recursos económicos 

Contribuyente 
Recursos 

USD* % Contribución 

Biofix Consultoría SAS 440 76% 

Inversores privados 140 24% 

Resguardos Indígenas 0 - 

Total 580 100% 

* Valores en miles de dólares. 
Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En la Sección 10. Reporte de Monitoreo se dan a conocer los rubros de inversión 

para los proyectos realizados desde el año 2015, en el que diferentes entidades 

nacionales han aportado para su ejecución. 

 

1.8 Condiciones previas a la iniciación del proyecto – Elegibilidad 
 

Las actividades que se diseñaron y se están implementado en el Proyecto de 

Conservación KALIAWIRI REDD+ tienen como objetivo, reducir las emisiones de 

CO2 derivadas de la deforestación y degradación forestal en comparación con los 

niveles de referencia.  
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El área del proyecto está cubierta de bosques y cumple con el concepto de bosque 

definido por el Gobierno de Colombia6. Estas áreas han sido bosques durante un 

mínimo de 10 años antes de la fecha de inicio del proyecto, como lo demuestra el 

análisis histórico del período 2005 al 2015, no obstante, en ausencia de la actividad 

del proyecto REDD+ se acentuaría la deforestación o degradación bajo los 

impulsores presentes en el territorio: 

 

• Praderización de tierras forestales 

• Conversión de tierras forestales en tierras de cultivos agrícolas.  

• La extracción ilegal de madera para venta comercial.  

• Cambio en el uso del suelo para extracción de minerales como por ejemplo el 

titanio.  

• Extracción insostenible de leña para fuego. 

• Extracción insostenible de productos forestales no maderables. 

 

1.8.1 Fecha de inicio del programa de compensación de emisiones  

 

El proyecto inicia a partir del 01 de enero del 2015, sin embargo los Resguardos 

Indígenas venían participando activamente en la elaboración del  Plan de Vida y 

desarrollo Comunitario Kaliawiri, para el periodo 2012 – 2015, que tuvo fecha 

de inicio en marzo del 2012, en donde ASOCAUNIGUVI, inicio un proceso para 

proyectar la visión de desarrollo del territorio en el corto plazo, de los 14 Cabildos 

Indígenas de los pueblos Piapocos, Sikuanis y Puinabes que conforman la 

Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Unión de Indígenas del Guainía 

y Vichada – ASOCAUNIGUVI, con el acompañamiento de la Fundación Caminos 

de Identidad – FUCAI y la Escuela de Formación Democrática Indígena, aparte de 

los 14 resguardos indígenas que componen la Asociación.  (Anexo 6.). 

 

 
6 Áreas con cobertura de dosel superior al 30% y con alturas de árboles de más de 5 m. La FAO 
establece la cobertura mínima del dosel al 10%. 
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Así mismo, en octubre de 2013, a través del Convenio de asociación No. 979 del 

2013, en la cual, los resguardos de la Asociación de Cabildos y Autoridades 

Tradicionales Unión de Indígenas de Guainía y Vichada – (ASOCAUNIGUVI) 

iniciaron un proceso de diagnóstico y formulación de planes de vida de los pueblos 

indígenas en los municipios de Puerto Carreño, Primavera y Cumaribo, en el 

Departamento de Vichada, con el acompañamiento de la Gobernación del Vichada, 

la Corporación para el mejoramiento y aseguramiento de la educación 

COREDUKAR, la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Departamental 

del Vichada, la Secretaria Departamental de Asuntos Indígenas y ASOCAUNIGUVI, 

propiamente (Anexos 5.a, 5.b. y 5.c.) 

 

Posteriormente, después de ahondar en el corto plazo, en mayo de 2015, 

UNISACAVI, a través del proyecto de Plan de Vida del Resguardo Indígena 

Saracure Río Cadá (UNISACAVI) 2015 – 2025. Se inicia un proceso para proyectar 

la visión de desarrollo del territorio en el mediano plazo, de las comunidades 

indígenas de los pueblos Piapocos y Sikuanis que conforman el RI Saracure Río 

Cada, con el acompañamiento directo de la Gobernación del Vichada.  (Anexo 7.). 

 

En junio de 2015, se empieza el Convenio de Aporte y Asociación No. 090 de 

2015, el cual buscó aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para 

dinamizar y garantizar la entrega de los proyectos de inversión de los recursos de 

la asignación del Sistema General de Participaciones para RI’s Indígenas, convenio 

en el cual participaron la Alcaldía Municipal Cumaribo, la Secretaría de Desarrollo 

Social, la Oficina de Asuntos Indígenas, la Fundación Progresar Llanos Orientales 

y los Resguardos Indígenas Saracure Río Cadá, Ríos Muco y Guarrojo y Alto 

Unuma Vichada. (Anexos 8.a. y 8.b.) 

 

Entre el 2015 y el 2016, la Alcaldía de Cumaribo realizo una serie de Contratos de 

prestación de servicios y de compraventa, realizados por medio de convocatorias, 

con el objetivo de suplir algunas necesidades en los sectores de vivienda, 

educación, cultura, desarrollo agrícola y pecuario; que tienen los resguardos 
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indígenas que están dentro de su jurisdicción, entre los resguardos indígenas 

beneficiados a través de estos contratos se encuentran los resguardos indígenas 

Río Siare Barranco Lindo, Valdivia, Chocón, Ríos Tomo y Beweri, San Luis del 

Tomo, Carpintero Palomas, Unuma, Punta Bandera, Kawanerruba,  Guacamayas 

Mamiyare, Flores Sombrero, Merey La Veradita, Cali Barranquilla, Egua 

Guariacana, Ríos Muco y Guajorro, Santa Teresita del Tuparro y Saracure Río 

Cadá. (Anexos 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 13.a, 13.b, 14.a, 

14.b, 15.a, 15.b, 16.a, 16.b y 16.c). 

 

En noviembre del año 2016, se realiza la Implementación del Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, con el fin de Agrupar los 

representantes de las entidades públicas y privadas del municipio de Cumaribo con 

el fin de asesorar y orientar el desarrollo de políticas de Educación Ambiental y 

propender por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 

y políticas del MADS, MEN y CORPORINOQUIA, en la cual participaron la Alcaldía 

Municipal de Cumaribo, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de 

Planeación Municipal, UMATA, Concejo Municipal, IMDER, CORPORINOQUIA,  

Casa de la Cultura ASOJUNCUVIP, SENA, Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo, Policía Ambiental, ASOCRIVIP, PALAMEKU, Oficina Asuntos Indígenas y 

ONG’s (Anexo 17.a. y 17.b.) 

 

Es importante mencionar que de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 6208, 

la gestión sostenible de los bosques a través del incremento de la gobernanza 

forestal hace parte de las cinco actividades definidas para REDD+, por lo tanto, 

estas actividades son elegibles en el sector USCUSSP

7
P y se traducen en reducciones 

/ remociones efectivas de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En el año 2010, luego de que se inicia la presencia estatal, los procesos de 

gobernanza forestal y apoyo a los sistemas agropecuario articulados con los 

 
7 Uso en el suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura. 
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resguardos indígenas, es posible ver la transformación del territorio y la conversión 

del mismo, empezando a identificar la necesidad de incrementar aún más la 

presencia en el territorio y se inició con la investigación de viabilidad de los proyecto 

REDD, con el ánimo de garantizar un ingreso de recursos a los resguardos y que 

hicieran reconversión de sus procesos de deforestación hacia una actividad más 

rentable y con menor grado de impacto hacia el ambiente. 

 

Para este propósito, los cabildos gobernadores de los resguardos y líderes de la 

comunidad han invertido recursos y tiempo en llevar a cabo Asambleas, preparar 

líneas de acción, y fortalecer sus instancias de toma de decisión con el ánimo de 

continuar y garantizar la conservación del territorio.  De manera complementaria, se 

buscaron alternativas de financiación para asegurar la conservación de la zona, 

para lo cual se desarrolla este documento de concepción de proyecto que pretende 

garantizar la inversión futura de nuevas acciones para evitar la deforestación, 

contemplando su ejecución hasta el año 2039, equivalente al periodo de 

acreditación de los proyectos REDD+ vigente de 30 años. 

 

1.9 Descripción de las actividades para reducir la deforestación y 
degradación forestal 

 

El proyecto ha establecido un portafolio de inversión para la implementación de 

emprendimientos verdes, en donde se han priorizado aquellas actividades 

productivas que propendan con el cumplimiento de los objetivos de disminuir la 

deforestación y la degradación, a la vez que estén enfocadas a promover el 

empoderamiento de los tenedores custodios del bosque, para los 7 resguardos 

indígenas proponentes del proyecto. 

 

Conformes en primera medida, con lo definido en los talleres de priorización de 

líneas de acción llevadas a cabo con las comunidades en las Asambleas 

Generales8. Las cuales contemplan alternativas económicas diferentes a las 

 
8 Anexos 4.a, 4.b, 4.c, 4.d 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

41 

usualmente manejadas o mejoramientos productivos desde la perspectiva de 

sostenibilidad fundamentadas en los Planes de Vida y la visión de desarrollo del 

territorio, con el fin de hacerle frente a los tradicionales motores de deforestación y 

degradación.   

  

En segunda instancia, las líneas de acción propuestas se encuentran alineadas con 

el párrafo 70 de la Decisión 1/CP 16 firmada en la COP 16, llevada a cabo en 

Cancún por los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC) y contenido en el numeral 3.17.1 de la NTC 

6208, los cuales indican que las actividades incluidas en REDD+ para la mitigación 

en el sector forestal comprenden: 

 

a) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación 

b) La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal 

c) La conservación de las reservas forestales de carbono 

d) La gestión sostenible de los bosques 

e) El incremento de las reservas forestales de carbono 

 

A las cuales se apunta directamente con diferentes líneas de acción, especificados 

en los ítems de la presente sección del PDD. 

 

En tercer lugar, se encuentran fundamentadas en los objetivos del Marco Básico de 

Medios de Vida Sostenibles9, con la finalidad de contar con lineamientos 

estratégicos de base para lograr un desarrollo local integral: 

  

a) Fortalecimiento de la gobernanza local a través de la mejora de la planificación 

e implementación del uso del suelo.  

 
9 Presentado por Chambers & Conway (1992) en la obra Sustainable rural livelihoods Practical 
concepts for the 21st century 
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b) Promover el desarrollo de medios de vida económicos sostenibles a través de 

la capacitación y el apoyo técnico en sistemas agrícolas y pesqueros. 

c) Invertir en la planificación del desarrollo, sistemas de tratamiento de agua y 

atención médica para las comunidades.  

d) Mejorar el liderazgo administrativo local y la conciencia ambiental a través de 

actividades de capacitación que incluyan intencionalmente a mujeres de las 

comunidades.  

e) Contribución de recursos y salarios, pero también financiamiento para la 

implementación del proyecto REDD   

f) Mejorar el capital social mediante la creación o fortalecimiento de 

organizaciones (corporaciones, asociaciones, cooperativas).  

 

Y por último, se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible10 incluidos y 

aprobados en el año 2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la 

agenda que llevó por título “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible” con la finalidad de asegurar el crecimiento social y 

económico de las poblaciones mundiales, buscando la armonización con las 

dinámicas ecológicas y las necesidades en materia ambiental que día a día, con 

mayor sentido de urgencia son expresadas por las comunidades, y abordadas de 

la siguiente forma11: 

 

O1: Fin de la 

pobreza 

✓ Construcción y mejoramiento de viviendas 

✓ Construcción y mejoramiento de pasos, caminos y 

carreteables 

✓ Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad en 

comunicaciones y TIC´s 

✓ Mejoramiento de la movilidad fluvial y terrestre 

 
10 Actualización y ampliación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados en el año 2000 
11  Armonizado con la orientación brindada en referencia al párrafo 70, en el Apéndice I de la Decisión 
1/CP 16 de la CMNUCC, literal g que cita: “Aplicarse en el contexto del desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza, respondiendo al mismo tiempo al cambio climático” 
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O2: Hambre cero 

✓ Sistemas de producción y autoabastecimiento de 

alimentos locales como: 

✓ Cobertura prioritaria en la demanda nutricional de la 

población infantil, de tercera edad, mujeres gestantes 

y lactantes 

✓ Consolidación de bancos comunitarios de semillas 

O3: Salud y 

bienestar 

✓ Brigadas de vacunación, salud odontológica, sexual 

y reproductiva 

✓ Construcción y/o mejoramiento de puestos de salud 

comunitarios 

✓ Programa de prevención en salud sexual y consumo 

de sustancias psicoactivas 

✓ Construcción y adecuación de escenarios deportivos 

y recreativos 

✓ Programa de rescate y promoción de medicina 

ancestral 

O4: Educación de 

calidad 

✓ Construcción y/o mejoramiento de instituciones 

educativas 

✓ Dotación de escenarios recreativos, tecnológicos, 

culturales y nutricionales. 

✓ Alfabetización de jóvenes y adultos 

✓ Oferta de educación superior y apoyos de 

manutención. 

✓ Sistemas de Educación Propia  

O5: Igualdad de 

género 

✓ Escuela de formación y capacitación de líderes y 

lideresas en gobernanza, autonomía territorial y 

derechos humanos 
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✓ Promoción y acompañamiento en consolidación de 

iniciativas productivas encabezadas por mujeres y 

madres cabeza de familia  

✓ Acompañamiento profesional a madres gestantes y 

lactantes 

O6: Agua limpia y 

saneamiento 

✓ Construcción y/o mejoramiento de acueductos 

comunitarios  

✓ Construcción de baterías sanitarias para las 

viviendas y espacios comunitarios 

O7: Energía 

asequible y no 

contaminante 

✓ Dotación de estufas ecoeficientes  

✓ Implementación de sistemas de energía solar 

✓ Dotación de plantas eléctricas 

O12: Producción y 

consumo 

responsables 

✓ Habilitación de centros ecoturísticos, culturales y de 

educación ambiental 

✓ Formación de guías turísticos e intérpretes 

ambientales comunitarios  

✓ Fomento y acompañamiento en la consolidación de 

asociaciones y emprendimientos dentro de los 

encadenamientos productivos 

✓ Implementación de procesos productivos 

agropecuarios sostenibles 

✓ Aprovechamiento sostenible de productos forestales 

no maderables: caucho, moriche, seje 
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O13: Acción por el 

clima 

✓ Certificación y Comercialización de BONOS DE 

CARBONO 

✓ Aumento y conservación de los reservorios de 

carbono 

✓ Programa de reforestación participativa de 

ecosistemas degradados con especies nativas 

✓ Monitoreo de áreas boscosas por custodios 

forestales capacitados 

✓ Sistema de reporte de causas y agentes generadores 

de deforestación y degradación forestal 

✓ Procesamiento de información satelital periódica 

✓ Programas de protección y estudio de biodiversidad 

amenazada 

O15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

O16: Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

✓ Elaboración participativa de los Planes de Vida o 

Etnodesarrollo en los territorios étnicos 

✓ Implementación de emisoras comunitarias con 

enfoque de género, étnico y de derechos humanos 

✓ Fortalecimiento de la gobernanza y territorialidad 

O17: Alianzas para 

lograr los objetivos 

✓ Sinergias institucionales con autoridades 

ambientales, instituciones gubernamentales en 

asuntos étnicos 

✓ Alianzas con enlaces territoriales 

✓ Convenios con entidades nacionales e 

internacionales como CONSERVACIÓN 

INTERNACIONAL 
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Figura 5. Categorías de las líneas de acción del proyecto para cada Resguardo12. 

  

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

1.9.1 Líneas de acción transversales (prioritarias) 

 

Complementando los fundamentos teóricos presentados anteriormente bajo los 

cuales se sustentan las acciones a desarrollar, en el marco de la Estrategia Integral 

de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques – EICDGB, los proyectos 

 
12 Las líneas de acción conjuntas en las categorías agrícola – productiva, pecuaria – productiva y 
forestales no maderables se encuentran armonizadas con las orientaciones brindadas en referencia 
al párrafo 70, en el Apéndice I de la Decisión 1/CP 16 de la CMNUCC, literal d) que cita: “Ser 
compatibles con el objetivo de la integridad ambiental y tener en cuenta las múltiples funciones de 
los bosques y otros ecosistemas” y literal k) “Promover la gestión sostenible de los bosques” 
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estructurados por BIOFIX contemplan 5 líneas de acción que son transversales a 

todas las iniciativas y son prioritarias dentro de la implementación, teniendo en 

cuenta la importancia que aspectos como el fortalecimiento institucional local, la 

educación, la garantía de acceso a salud y el monitoreo del territorio, representan 

para la protección de la gobernabilidad, el rescate de las tradiciones, la autonomía, 

seguridad alimentaria y desarrollo local de las comunidades. 

 

Por ello se vincula con las siguientes líneas de la Estrategia Integral de Control a la 

Deforestación y Gestión de los Bosques, (EICDGB): i). Gestión sociocultural de los 

bosques y conciencia pública, ii). Gestión transectorial del ordenamiento territorial y 

los determinantes ambientales, iii). Monitoreo y control permanente y iv). 

Generación y fortalecimiento de capacidades legales, institucionales y financieras.  

 

En adición, teniendo en cuenta el párrafo 74 de la Decisión 1/CP 16 de la CMNUCC 

referido al párrafo 70 ampliado en la Sección 1.9, que enuncia:  

 

Reconoce que la puesta en práctica de las medidas mencionadas en el 

párrafo 70 supra, incluida la elección de la etapa inicial señalada en el párrafo 

73 supra, dependerá de las circunstancias nacionales, las capacidades y los 

medios específicos de cada una de las Partes que son países en desarrollo 

y del grado de apoyo que reciban. 

 

Con esto, se hace mención que la definición de las líneas transversales prioritarias 

se realiza, partiendo de las circunstancias en las que se encuentran los territorios y 

de su necesidad primera de fortalecer las capacidades de las autoridades 

tradicionales, brindándoles la formación y herramientas para gestionar los recursos 

eficientemente y tomar decisiones desde visiones integrales que puedan orientar el 

desarrollo local apropiadamente y robustecer su conocimiento sobre la metodología 

REDD+ para que en primera instancia, identifiquen el alcance que tienen sus 

directrices en el control y reducción de la deforestación y degradación forestal,  y la 

importancia que tiene la replicación al interior de sus comunidades  para la veeduría 
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participativa y para llevar a cabo la transición entre los motores tradicionales 

reconocidos y plasmados en la Sección 4.1.2 y en segunda instancia, para que 

reconozcan el papel jugado en la creación de alianzas y sinergias con la 

institucionalidad local y regional para incrementar el grado de apoyo recibido. 

 

1.9.1.1 Fortalecimiento en gobernanza, jurisdicción especial indígena, territorio, 

gobierno comunitario y derechos humanos 

 

La gobernanza hace referencia a las interacciones y los acuerdos entre los 

gobernantes y los gobernados, para tomar decisiones, generar oportunidades de 

desarrollo comunitario, solucionar los conflictos que se presentan en la dinámica 

democrática, construir consensuadamente las normas y fortalecer las instituciones. 

(Portal Territorio Indígena y Gobernanza, 2019) 

 

La máxima autoridad de los resguardos es la Asamblea Indígena, conformada por 

todas las personas inscritas, pertenecientes o reconocidas como miembros de la 

comunidad. Por derecho propio, la Asamblea Indígena se reúne ordinariamente 

cada año para entre otras actividades, elegir a los miembros del Cabildo, es decir el 

cacique, el gobernador, el capitán, el tesorero, el secretario y el fiscal. 

 

El Cabildo Gobernador Indígena es la entidad que representa oficialmente a la 

comunidad y es elegido por la Asamblea Indígena para un período de un año o por 

tiempo indefinido, ya que su vigencia ante la comunidad depende de su desempeño 

en las tareas asignadas, su honestidad y responsabilidad ante los demás. Este 

organismo es el encargado de preservar el orden público al interior de la comunidad 

y de hacer cumplir las leyes del resguardo que son de obligatorio cumplimiento para 

todos los miembros. El cabildo es el interlocutor con la organización regional, las 

instituciones estatales y se encargan de planificar actividades conjuntas con el 

Estado. 
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Las autoridades tradicionales del pueblo Sikuani y Piapoco, son los médicos 

tradicionales y ancianos. Sobre estos recae la responsabilidad de guiar al colectivo 

y los núcleos familiares, así como regular el uso de los recursos y procurar el 

bienestar físico y espiritual de la comunidad. Los ancianos representan el 

acumulado del conocimiento tradicional y cultural del pueblo. 

 

Dado lo anterior y ante el riesgo latente de territorialización en contextos 

interétnicos, es que el proyecto tiene como prioridad la ejecución de actividades que 

generen un fortalecimiento institucional y de gobernanza con las autoridades 

tradicionales, a través de la implementación de programas de capacitación y 

fortalecimiento de las figuras de liderazgo. 

 

Para permitir el ejercicio libre de los derechos colectivos, las prácticas culturales y 

económicas tradicionales; construyendo sinergias con las entidades del Estado y 

otros territorios en pro del desarrollo local, la sostenibilidad ambiental y económica 

de la población y su entorno, es decir fortaleciendo la buena gobernanza que 

promueva la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la 

responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y 

duradero. 

 

Es a través del fortalecimiento de la gobernanza de los resguardos y del papel 

jugado por sus autoridades indígenas tradicionales que se garantiza a largo plazo 

una toma de decisiones más acertada y en dirección a la conservación bajo el 

enfoque de sostenibilidad, por lo tanto, esta línea apunta a minimizar en el mediano 

y largo plazo los impactos provocados por todos los motores consignados en la 

Sección 4.1.2 a través de la categoría 4. Gestión sostenible de los bosques de las 

Actividades REDD+ consignadas en el numeral 3.17.1 de la NTC 6208.  

 

Para lograr lo anterior, se debe llevar a cabo las siguientes etapas y actividades 

asociadas a ellas: 
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Etapa I (2020)13 

• Dotación de las herramientas para las autoridades indígenas (Guardias 

tradicionales) y construcción de puestos de control en puntos estratégicos 

• Dotación de una escuela de formación y capacitación de líderes y autoridades 

indígenas tradicionales (gobernanza y jurisdicción especial indígena, territorio, 

gobierno comunitario y derechos humanos), con enfoque de género. 

• Construcción y dotación de una sede comunal y administrativa para cada 

Resguardo 

• Fortalecimiento económico del Comité Ejecutivo de los Cabildos 

 

Etapa II (2021) 

• Diseño, elaboración y/o mejoramiento de los Planes de Vida de los Resguardos 

• Construcción de puestos de control territorial en puntos estratégicos 

 

Etapa III (2022) 

• Construcción y dotación de una emisora comunitaria para cada resguardo y 

formación en radio, medios de comunicación con enfoque territorial y género. 

• Formación y organización del Proyecto Político Propio en los resguardos, con el 

fin de contar con representantes en las diferentes corporaciones de elección 

popular y las organizaciones indígenas departamentales, regionales y 

nacionales 

 

1.9.1.2 Fortalecimiento y fomento de la educación 

 

Los departamentos del Vichada y Guainía carecen de proyectos de educación 

superior, las alianzas que establecen con otras entidades de educación superior son 

muy débiles y los programas que ofrecen los Centros Regionales de educación 

 
13 Los años plasmados junto a cada etapa, hace referencia al período de inicio de las actividades 
correspondientes, para identificar su duración, remitirse a la Sección 1.11 Cronograma de 
Actividades 
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Superior, (CERES), son deficientes, teniendo en cuenta que, durante los tres últimos 

años, allí no se ofertan programas nuevos de educación superior. 

 

Esta problemática se evidencia en los análisis que realizan cada uno de los 

municipios participantes en el proyecto, puesto que las Alcaldías Municipales en sus 

Planes de Desarrollo Municipal han identificado una serie de dificultades que se 

convierten en comunes para todos los resguardos, las dificultades se reducen a una 

falta de acompañamiento por parte de la Secretaria de Educación, Infraestructura 

con espacios inadecuados que permitan la cobertura integral, docentes formados 

en temas de inclusión educativa, lectura, escritura y matemáticas, las dotaciones de 

materiales y equipos para llevar a cabo las actividades mínimas en los 

establecimientos educativos es insuficiente o nula, entre otras (PDM, Cumaribo 

2016 – 2019). 

 

Por ende, la inversión en procesos educativos en diferentes niveles y modalidades, 

permitirá en primera medida mejorar los niveles de alfabetización y minimizará las 

brechas formativas con los referentes municipales y regionales, contribuirá a 

mejorar las capacidades y habilidades de gestión, técnicas, tecnológicas y 

operacionales de los miembros de los resguardos que se encuentran en edad 

productiva para que puedan proponer o participar de los proyectos que contribuirán 

a la activación económica local, lo cual traducirá mejores y más estables ingresos 

en beneficio de la calidad de vida propia, de sus familias y comunidad. Si bien, como 

línea independiente no tiene una actividad REDD+ (del numeral 3.17.1 NTC 6208) 

específica a la cual asociarse o un único motor de deforestación y degradación a 

atenuar, se considera indispensable para alcanzar la integralidad pretendida con el 

proyecto. 

 

Basados en el contexto anterior, el presente proyecto tiene como fin la ejecución de 

acciones tendientes al mejoramiento de dichas condiciones  
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Etapa I (2021 primer semestre)  

• Contratación del personal docente para las escuelas de las comunidades que 

conforman los resguardos y el personal necesario para su funcionamiento. 

• Construcción y/o remodelación y dotación de centros educativos con unidad 

sanitaria, agua potable e instalaciones de energía solar. 

• Construcción, dotación y adecuación de comedores y cocinas en cada escuela. 

 

Etapa II (2021 segundo semestre) 

• Programas de fortalecimiento y ampliación de cobertura en procesos de 

alfabetización, bachillerato para adultos y educación no formal. 

• Ampliación del nivel educativo ofertado con programas técnicos y tecnológicos. 

• Adquisición de medios de transporte escolar. 

• Construcción de sala informativa con servicio de internet por cada comunidad. 

• Construcción de dormitorios para profesores en los centros educativos 

 

Etapa III (2022) 

• Subsidio habitacional y económico para los estudiantes de los Resguardos que 

estén formándose en programas de educación superior en Villavicencio o 

Bogotá 

 

Etapa IV (Ciclo I – 2023, Ciclo II – 2033) 

• Creación de hogar infantil y dotación de recursos educativos y digítales, libros 

de texto y juegos didácticos para educación preescolar 

• Construcción de canchas polideportivas cubiertas para las instituciones 

educativas al interior de los resguardos 

 

Etapa V (2027) 

• Construcción de sedes universitarias por resguardo en convenio con 

universidades 
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1.9.1.3 Reforestación participativa de ecosistemas degradados 

 

Las dinámicas sociales de las comunidades vinculadas al proyecto y de los grupos 

poblacionales con las que interactúan han generado que existan algunas áreas que 

se consideran como degradadas y por su vocación forestal, son potenciales para la 

recuperación, rehabilitación o restauración, por lo tanto, esta línea tiene por objetivo: 

diseñar un programa de reforestación de plantas y árboles nativos para el cuidado 

y la conservación de las fuentes hídricas (nacederos, morichales, ríos y lagunas) en 

el área de influencia del proyecto. 

 

Para lo cual se hace necesario llevar a cabo procesos de reforestación planificados, 

bajo criterios técnicos adecuados y en el contexto de los diferentes escenarios de 

cambio climático previstos, con las especies idóneas, adaptables a las condiciones 

climatológicas y edáficas propias.  

 

De esta forma, el proceso asistido de aumento de las masas boscosas garantizará 

a futuro el incremento de los sumideros de carbono, progresivamente disminuirá la 

vulnerabilidad de los bosques ante los efectos del cambio climático y por ende de 

las poblaciones faunísticas y florísticas asociadas a estos ecosistemas, permitirá la 

restauración de los procesos ecológicos fundamentales, minimizando la afectación 

sobre el ciclo hídrico, a la par que disminuiría las amenazas sobre la disponibilidad 

y calidad del recurso hídrico, la erosión de los suelos y la intensificación de otros 

impactos ambientales que redundan en la calidad de vida de las comunidades 

locales. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta línea apunta a minimizar los 

impactos provocados por todos los motores consignados en la Sección 4.1.2 a 

través de la categoría 5. Incremento de las reservas forestales de carbono de las 

Actividades REDD+ consignadas en el numeral 3.17.1 de la NTC 6208, con las 

cuales se busca en el largo plazo incorporar nuevas zonas boscosas dentro de las 

áreas de bosque presentadas en los reportes de verificación. 
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Consecuentemente, se han dispuesto una serie de etapas y actividades que en 

conjunto buscan materializar el objetivo principal del programa y se plantean dentro 

de dos ciclos para permitir el crecimiento de las especies plantadas y la priorización 

de otras áreas que lo requieran: 

 

Etapa I: (Ciclo I – 2021, Ciclo II – 2030, Ciclo III - 2039)14 

• Priorización y definición de áreas a intervenir y especies a reforestar: Uso de 

criterios tecnológicos, técnicos y territoriales para concretar las áreas y especies 

prioritarias 

• Instalación y operación de viveros: Construcción de sistemas para la 

producción masiva de plántulas de especies nativas maderables y no 

maderables en riesgo para llevar a cabo los procesos de reforestación 

• Programa de reforestación participativa: Comprende la capacitación previa, 

el transporte, la adecuación del terreno y siembra de las especies maderables y 

no maderables, así como su mantenimiento posterior. 

 

Etapa II: (Ciclo I – 2021, Ciclo II – 2030, Ciclo III - 2039)15 

• Una vez reforestadas las zonas priorizadas se dispondrán de sistemas de 

monitoreo y se usará información periódica de sensores remotos (ópticos, 

radares y drones) de alta resolución espacial e información de campo 

recolectada por los custodios forestales, con la misión de evaluar anualmente 

los resultados de la reforestación de las especies maderables de riesgo. 

 

1.9.1.4 Programa de monitoreo y control de la deforestación y degradación forestal 

 

El programa de monitoreo y control de la deforestación y degradación tiene como 

objetivos principales: a) monitorear los cambios en las coberturas dentro del área 

 
14 Inicio a partir del primer semestre de cada año mencionado. 
15 Inicio a partir del segundo semestre de cada año mencionado. 
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de influencia del proyecto a través del procesamiento de imágenes; b) obtener 

información detallada de la extensión de estos cambios; c) Identificar las causas y 

los motores generadores y d) promover la transferencia de conocimiento a través 

de la capacitación de personas de la comunidad vinculados como custodios 

forestales en procesos de monitoreo y veeduría comunitaria. 

 

Poco se sabe del cambio al interior de los diferentes ecosistemas en el país, dado 

que los estudios existentes son principalmente descriptivos y limitados en cuanto a 

su capacidad para predecir la dinámica futura de las transformaciones (Etter et al. 

2006b). Por ello, es importante desarrollar modelos con una base teórica sólida, que 

puedan ser implementados en campo fácilmente por las comunidades y que pueda 

predecir de mejor forma los patrones de cambio. 

 

Por consiguiente, esta línea apunta a estimar y controlar los impactos provocados 

por cualquiera de los motores consignados en la Sección 4.1.2 o por otros motores 

identificados a través de modelos orientados al reconocimiento de la cantidad y 

localización futura de los cambios en la cobertura forestal, apuntándole a tres de las  

Actividades REDD+ consignadas en el numeral 3.17.1 de la NTC 6208: 1. 

Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a degradación forestal y 3. Conservación de reservas forestales de 

carbono. 

 

Es por ello que, BIOFIX por medio del trabajo conjunto entre capacitadores expertos 

y guardabosques de la comunidad, desea implementar metodologías para 

determinar la existencia de áreas deforestadas o degradadas una vez se ha 

verificado el proyecto, incluyendo:  

 

Etapa I (2019) 

• Diseño de protocolos para monitoreo de deforestación aplicados a las 

condiciones del área del proyecto y sus alrededores. Incluye protocolos para el 

procesamiento de sensores remotos y toma de datos de campo, definición de 
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rutas, determinación de acciones o evidencias de potencial deforestación, 

seguimiento frecuente detallado del área del proyecto y sus alrededores para la 

posible identificación de alertas tempranas con el uso de imágenes de satélite. 

• Revisión constante de la información a escala general de alertas tempranas 

publicadas por IDEAM.  

• Toma de imágenes y procesamiento y videos de potenciales áreas con 

procesos de deforestación según lo indique las alertas tempranas generadas y 

en las áreas definidas como vulnerables haciendo uso de drones, y toma de 

datos en campo según protocolos establecidos.  

• Procesamiento y análisis de información tomada con imágenes de satélite y 

drones. 

• Entrenamiento a los custodios del bosque para el manejo y uso adecuado de 

drones en las áreas forestales: Incluyendo cursos, socialización de los 

protocolos, toma de datos en campo y seguimiento constante de las actividades 

realizadas. 

 

Sobre este aspecto el Decreto Ley 870 de 2017 especifica que en un acuerdo 

voluntario se busca formalizar los compromisos entre los interesados en los 

servicios ambientales y los beneficiarios del incentivo, para el desarrollo de acciones 

de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. Por lo que la 

titularidad de las emisiones evitadas en el marco de los proyectos REDD+ dependen 

de que aquellos que tienen la capacidad u oportunidad de realizar un cambio de uso 

de suelo no lleve a cabo la actividad y mantenga la cobertura forestal ante una 

tendencia o una posibilidad objetiva. 

 

1.9.1.5 Programa de atención en salud 

 

La salud es un insumo básico para la calidad de vida y, a la vez, es una 

manifestación de bienestar social y un indicador para la medición del índice de 

pobreza multidimensional en nuestro país.   
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Como derecho fundamental no se encuentra debidamente garantizado en el 

municipio donde se encuentran asentados los resguardos del presente proyecto, 

vulnerando de esta manera el enfoque diferencial y las características 

etnoculturales de sus habitantes.  

 

Por otro lado, la infraestructura en salud que está a cargo de las autoridades de 

salud en el Departamento presenta graves deterioros y debido a las condiciones de 

movilidad, se dificulta la prestación del servicio de primer nivel a los habitantes de 

las zonas rurales, entre otras causas porque los centros no ofrecen servicios 

médicos especializados o no cuentan con personal médico para la atención de 

pacientes.  

  

Si bien, como línea independiente no tiene una actividad REDD+ (del numeral 

3.17.1 NTC 6208) específica a la cual asociarse o un único motor de deforestación 

y degradación a atenuar, se considera indispensable para alcanzar la integralidad 

pretendida con el proyecto, la reducción de las brechas sociales y garantizar la 

pervivencia de las comunidades. 

 

Por lo tanto, este programa busca brindar a las comunidades de los Resguardos 

Indígenas atención médica y asesoramiento profesional en la materia. Para ello, 

plantea: 

 

Etapa I (2020) 

• Brigadas de salud odontológica, sexual, reproductiva y vacunación: que se 

llevará a cabo por profesionales médicos en las diferentes disciplinas 

mencionadas, dirigido a todos los grupos poblacionales en las comunidades 

anualmente. 

• Formación en prevención en salud: a través de capacitaciones a la población 

infantil, juvenil y adulta de los Resguardos en educación sexual, prevención de 
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ETS y embarazo adolescente (reforzado o abarcando nuevos grupos 

poblacionales cada segundo año) 

 

Etapa II (Ciclo I – 2021, Ciclo II – 2031) 

• Construcción y dotación de puestos de salud para las comunidades de los 

resguardos 

 

Etapa III (2021, 2024, 2027, 2030, 2033, 2036, 2039, 2042) 

• Formación del personal promotor en salud, prestadores de primeros auxilios y 

auxiliares de enfermería 

 

Etapa IV (2022) 

• Adquisición de ambulancia medicalizada terrestre (para resguardos ubicados en 

sabana) y fluvial (para los resguardos ribereños) 

• Creación de IPS y fondo funerario local 

 

Etapa V (2024) 

• Construcción y habilitación de centro de rehabilitación local. 

 

1.9.2 Líneas de acción reporte de monitoreo 

 

De acuerdo con la Sección 10. Reporte de monitoreo, las siguientes líneas de acción 

se suman a los objetivos pretendidos por el presente proyecto como acciones 

complementarias a las líneas transversales anteriormente descritas, en su mayoría 

dirigidas a garantizar la Gestión sostenible de los bosques, cuarta actividad REDD+ 

mencionada en la NTC 6208, pretendida a través de la definición de las 

proyecciones de desarrollo en el mediano plazo, las determinantes ambientales, 

sociales y culturales a proteger y resguardar en el largo plazo y los medios por los 

cuales se esperan llevar a cabo.  
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1.9.2.1 Convenio de asociación No. 979 del 8 de noviembre de 2013  

 

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal planteado para el período 2012 – 2015 

en Cumaribo se formuló el Programa “Reconociendo las diferencias (enfoque 

diferencial)” y el subprograma “Planes de Vida Etnias” que tenía por objetivo 

“Elaborar 5 planes de vida para comunidades indígenas del departamento durante 

el periodo de gobierno”, dentro de los cuales se encuentran los Planes de Vida de 

los RI’s que conforman ASOCAUNIGUVI y UNISACAVI, descritos posteriormente. 

 

Dentro de los beneficios pretendidos por la ejecución del Convenio se encuentran: 

la garantía de la pervivencia y supervivencia de la población indígena del 

departamento, el desarrollo de estrategias propias de vida, la definición de una 

educación propia, la priorización de proyectos productivos en beneficio de la 

comunidad y la priorización en salud y alimentación para las comunidades. 

 

Los principales actores vinculados al ejercicio de construcción de los Planes de Vida 

se resaltan los médicos tradicionales o chamanes, docentes, adultos mayores, 

jóvenes, mujeres y autoridades indígenas de los RI’s vinculados, pertenecientes a 

las jurisdicciones de los municipios de Cumaribo, Puerto Carreño, Primavera y 

Santa Rosalía. La metodología implementada incluyó mesas de trabajo 

participativas en las siguientes dimensiones: 

 

• Autonomía, gobernabilidad y derechos: Dentro del ítem de Autonomía se 

abarcaron las temáticas relacionadas con gobierno propio, organización 

política, estatuto interno, justicia propia, administración, valores y liderazgo. 

Para el segundo ítem de Gobernabilidad y Derechos se trataron aspectos como 

legislación indígena especial, derechos colectivos, gestión, participación, 

liderazgo y relaciones interculturales. 

• Identidad cultural y desarrollo social propio: Se cubrieron 4 líneas: i) Historia 

e identidad cultural, donde se abordaron los temas de lengua nativa, usos y 
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costumbres, cosmovisión, prácticas cosmogónicas y deportes autóctonos, 

complementado con ii) Sistema Educativo Indígena Propio que abarcó 

proyectos educativos propios, materiales didácticos, currículos, legislación 

educativa y docentes bilingües, iii) Sistema Indígena de Salud Propia que trato 

las temáticas de medicina occidental, conocimiento tradicional y pensamiento 

ancestral indígena, por último iv) Infraestructura y tecnologías de la información 

y comunicación, que incluyó aspectos de interculturalidad y medios de 

comunicación. 

• Territorio, medio ambiente y biodiversidad: Abordó los componentes de: i) 

Territorio, abordando el concepto desde la ancestralidad, los espacios 

comunitarios, la organización territorial y la historia de poblamiento, ii) Recursos 

naturales y biodiversidad, profundizando en el recurso hídrico, la fauna, 

bosques, selva y frutos silvestres, iii) Recursos naturales no renovables, 

hablando específicamente sobre el recurso minero energético y iv) 

Espiritualidad y fenómenos, discutiendo sobre el uso del suelo y subsuelo, los 

factores climáticos, fenómenos y riesgos asociados a incendios, inundaciones, 

deslizamientos y erosión. 

• Economía propia y soberanía alimentaria: Se profundizó en i) Soberanía 

alimentaria natural (conucos, caza y pesca), ii) Soberanía alimentaria productiva 

(actividades agrícolas y pecuarias), iii) Producción propia y emprendimiento 

laboral (artesanías, venta productos propios y formulación de proyectos), y iv) 

Economía moderna (minería, sociedad de consumo, energías alternativas, 

interconectividad, comunicación y transporte). 
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Figura 6. Rescate de la historia de formación de los pueblos indígenas del Vichada 

 

Fuente. Resultados talleres en el marco del Convenio 979 de 2013 

 

Etapa I (2013)16 

• Firma del convenio entre la Gobernación del Departamento de Vichada y la 

Corporación para el mejoramiento y aseguramiento de la educación – 

COREDUKAR, ejecutor de las actividades.  

 

Etapa II (2014 - 2015) 

• Fase de acercamiento, sensibilización y concertación con las comunidades para 

llevar a cabo las actividades propuestas. 

• Fase de socialización y autodiagnóstico comunitario 

 
16 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2013 como se 
puede corroborar en los anexos de verificación, sin embargo, debido al condicionamiento dado por 
la normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el 
proyecto se registra en el cronograma desde el año 2015. 
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• Fase de formulación participativa a través de mesas de trabajo con los 

representantes de los RIs indígenas y de las autoridades tradicionales, 

sistematización y diseño de los documentos. 

• Fase de socialización de resultados, discusión, recopilación de observaciones, 

consenso entre comunidades y aprobación. 

• Fase de ajuste final y publicación de los documentos. 

 

1.9.2.2 Plan de Vida y Desarrollo Comunitario Kaliawiri ASOCAUNIGUVI 2012 – 

2015 

 

En el marco de la construcción de los Planes de vida de los RIs en el Departamento 

de Vichada y Guainía, se llevó a cabo la construcción conjunta y la elaboración del 

documento en mención, el cual recopila la visión del territorio que poseen quienes 

lo habitan, buscando preservar los conocimientos en torno a la espiritualidad, la 

historia y la cosmovisión que ha sido transmitida de generación en generación y que 

sin estos ejercicios va perdiendo relevancia y significado para los pobladores 

actuales, a la vez que permite consolidar una noción de desarrollo en sintonía con 

las oportunidades y amenazas internas y externas presentes en el territorio. 

 

El Plan de Vida y Desarrollo Comunitario Kaliawiri se centra en 8 sectores 

prioritarios de intervención y formula las estrategias y acciones a implementar tanto 

para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, como para garantizar la 

autonomía y gobernanza sobre el territorio: 

 

• Educación 

• Salud 

• Economía, producción y medio ambiente 

• Político organizativo 

• Jurisdicción especial indígena, territorio y derechos humanos 

• Familia, mujer, jóvenes, niñez y ancianos 
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• Recreación, deporte y cultura 

• Equipamiento colectivo, infraestructura, comunicación, vivienda y transporte 

• Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico. 

 

Etapa I (2012)17 

• Ejecución de censos demográficos de las comunidades adscritas a los RIs 

Indígenas vinculados. 

• Definición de los líderes y autoridades indígenas representantes por RI en las 

comisiones de trabajo en el plan. 

• Establecimiento de prioridades, metas, estrategias y proyectos por los sectores 

mencionados 

• Estructuración del plan de inversiones por sectores. 

• Consolidación del documento final del Plan de Vida 

 

Etapa II (2013 – 2015) 

• Radicación ante Alcaldía Municipal y Ministerio del Interior  

• Implementación de los proyectos por cada línea de acción propuesta 

 

1.9.2.3 Plan de vida RI Indígena Saracure Río Cada 2015 – 2025 

 

Las leyes de origen de sus pueblos son las que determinan su forma de ver el 

mundo, idea de bienestar y de calidad de vida, su práctica económica y su 

concepción propia del desarrollo que comprende “la acción de intercambio con los 

árboles, los animales, los seres de la naturaleza y los miembros de la comunidad, 

porque todos hacen parte de una gran sociedad, en la cual la redistribución y el 

compartir son leyes que dirigen sus relaciones sociales.”  

 

 
17 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2012 como se 
puede corroborar en los anexos de verificación, sin embargo, debido al condicionamiento dado por 
la normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el 
proyecto se registra en el cronograma desde el año 2015. 
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Concibiendo la necesidad de lograr autonomía para tener la libertad de decidir cuál 

será su futuro y lograr la autogestión de su territorio y recursos, estructurada en seis 

componentes principales que orientan el Plan de Vida: 

 

Figura 7. Componentes del desarrollo en el Plan de Vida de Saracure Río Cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Plan de Vida RI Saracure Río Cada 

 

Proceso que fue elaborado participativamente, con el involucramiento de todos los 

miembros de las comunidades (mujeres, jóvenes, niños, ancianos, líderes y 

autoridades locales), que se considera como una herramienta política que permite 

establecer mecanismos de negociación, participación, concertación, control y 

evaluación de las comunidades hacia las instituciones y el Estado, una herramienta 

organizativa porque tiende al fortalecimiento cultural, al posicionamiento del 

movimiento indígena, al rescate y defensa de su identidad. 

 

Objetivos del Plan de vida: 

- Unuma18 en el bienestar y seguridad social 

- Unuma en el agua potable, saneamiento básico e infraestructura vial 

- Unuma en la cultura ciudadana 

- Unuma en el desarrollo sostenible y producción limpia 

 
18 Unuma para el Pueblo Sikuani hace referencia a la forma de organización tradicional, grupo de 
personas que se reúnen para hacer trabajo colectivo, voluntario, en equipo, en conjunto, pero, sobre 
todo, para fortalecer la unidad al interior del resguardo y entre resguardos. Trabajan hombres y 
mujeres para la preparación y siembra del conuco. 
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- Unuma en la calidad de vida 

- Unuma en el desarrollo institucional y organizacional 

- Unuma en la participación ciudadana y control social  

- Unuma en la garantía y protección de los derechos fundamentales 

 

Figura 8. Cartografía 

social, reconocimiento 

del territorio RI Indígena 

Saracure Río Cada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Plan de Vida 

RI Saracure Río Cada 

2015 – 2025 

 

Etapa I (2014)19 

• Ejecución de autodiagnóstico y censos demográficos de las comunidades 

adscritas al RI Indígena. 

• Definición de los líderes y autoridades indígenas representantes en las 

comisiones de trabajo del plan. 

• Encuentros de reflexión con las comunidades con el consejo de los sabios y el 

consenso de los participantes. 

 
19 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2014 como se 
puede corroborar en los anexos de verificación, sin embargo, debido al condicionamiento dado por 
la normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el 
proyecto se registra en el cronograma desde el año 2015. 
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• Comparación de mapas oficiales con el territorio tradicional. Construcción de 

maqueta a escala del territorio abarcado por el RI para visualizar los recursos, 

áreas de recuperación o mejoras, de ejecución de proyectos específicos 

• Identificación de fortalezas y debilidades, definición de estrategias, priorización 

de problemáticas a abordar, acciones a implementar, resultados esperados, 

necesidades de financiación. 

 

Etapa II (2015) 

• Talleres zonales con otros RI’s para la construcción conjunta de visión del 

desarrollo desde la perspectiva étnica 

• Estructuración del plan de inversiones por sectores 

• Consolidación del documento final del Plan de Vida 

• Radicación ante Alcaldía Municipal y Ministerio del Interior 

 

Etapa III (Segundo Semestre 2015 – 2025) 

• Implementación de los proyectos por cada línea de acción propuesta 

 

1.9.2.4 Convenio de Aporte No. 090 de 2015, Contrato No. 133, No. 119 y No. 185 

de 2015, Contrato No. 144, No. 149, No. 150, No. 151 y No. 29 de 2016 

 

En línea con las estrategias y los proyectos de inversión planteados por la 

Gobernación Departamental en el marco del Sistema General de Participaciones, 

se busca a través de los convenios firmados con entidades locales privadas, 

ejecutar los rubros destinados al fortalecimiento social, agropecuario y económico, 

así como, en materia de infraestructura y salubridad, pretendiendo disminuir las 

necesidades básicas insatisfechas en las comunidades tradicionales y la mejoría de 

la calidad de vida de las mismas.  

 

A partir del reforzamiento de las viviendas, el fomento de espacios de intercambio 

de saberes tradicionales y semillas entre autoridades indígenas, la adquisición y 
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consecuente dotación de las comunidades con equipos, insumos, maquinaria y 

semovientes para la producción agropecuaria, sistemas generadores de energías 

limpias, entre otros.  

 

Para ello, pone en marcha el procedimiento de contratación estatal que contempla 

para los convenios en mención, las siguientes etapas:  

 

Etapas (2015 / 2016)  

• Estudio de necesidades de las comunidades que conforman el RI.  

• Estudio técnico para la determinación de las cantidades, unidades, medidas, 

zonas de intervención y demás especificaciones requeridas para el proceso de 

contratación.  

• Apertura de la convocatoria libre de participación, brindando el pliego de 

requisitos y consideraciones a estudiar por los proponentes, a través de un 

documento oficial reglamentario.  

• Evaluación de las propuestas y selección de los contratistas que cumplan los 

parámetros establecidos.  

• Firma del convenio entre las partes, especificando las actividades a contratar, 

los tiempos, formas de pago y los mecanismos de control  

• Ejecución de las actividades convenidas.  

• Presentación de los reportes periódicos y finales, conforme a lo acordado en el 

momento de firmar el convenio.  

 

1.9.2.5 Implementación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental – CIDEA 

 

Dentro de los instrumentos de planificación y política pública con los que cuenta el 

país en materia ambiental, desde hace décadas, se ha considerado necesaria la 

incorporación de la educación ambiental como un eje fundamental en la formulación 
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de planes, programas y proyectos de carácter nacional, regional, departamental y 

municipal 

 

De la misma forma, se fundamenta que la descentralización y autonomía de las 

entidades territoriales en la gestión e implementación de iniciativas ambientales, 

facilita el proceso de apropiación y fomenta resultados más adaptados a las 

condiciones locales. 

 

Es por ello que dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental se crea la 

figura de los Comités Interinstitucionales Departamental de Educación Ambiental en 

la que intervienen diferentes actores gubernamentales de carácter institucional, 

académico, administrativo y legislativo, así como, las representaciones de los 

sectores económicos predominantes y de las comunidades asentadas en los 

territorios, con el fin de construir conjunta y participativamente la visión sobre los 

procesos de educación ambiental y desarrollo sostenible departamentales y 

municipales, orientar y articular las acciones y compromisos de cada parte 

interesada. 

 

Etapa l (2016 - Indefinido) 

• Capacitaciones y talleres de sensibilización sobre las problemáticas del 

municipio en materia ambiental a las comunidades asentadas en el territorio. 

• Socialización de la Política Pública de Educación Ambiental y Participación del 

Ministerio de Ambiente. 

• Diseño, asesoría, orientación y acompañamiento de los programas, proyectos y 

acciones en educación ambiental en el municipio. 

• Promoción, funcionamiento y fortalecimiento de los PRAE, PRAU y PROCEDA 

en las instituciones educativas del municipio 
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1.9.3 Líneas de acción conjuntas 

 

En el caso del proyecto KALIAWIRI REDD+, se establecieron unas líneas de acción 

que se llevaran a cabo conjuntamente por parte de los 7 resguardos indígenas que 

integran el proyecto, es decir: RI Chocón, RI Concordia, RI Cali Barranquilla, RI 

Flores Sombrero, RI Saracure Río Cada, RI Guaco Bajo Guaco Alto y RI Río Siare 

Barranco Lindo. En este orden de ideas con el taller de definición de las líneas de 

acción para estos resguardos (Anexo 4.a, 4.b, 4.c, 4.d), se priorizaron y 

estructuraron las siguientes actividades que complementan las líneas de acción 

transversales anteriormente descritas. 

 

1.9.3.1 Alinderamiento de los límites territoriales de los resguardos indígenas 

 

Esta línea de acción tiene como objetivo general concretar y demarcar físicamente 

los linderos de los resguardos vinculados en el proyecto, con el propósito de reducir 

el riesgo de conflictos ambientales con otros grupos poblacionales por la ocupación 

y uso indebido de sus territorios, además, que incentiva la apropiación del territorio 

por parte de la población legalmente reconocida. 

 

De esta forma, se contribuirá a la mitigación de los motores descritos en las 

secciones 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.5, 4.1.2.6 y 4.1.3 referentes a la conversión de 

tierras forestales en pastizales para el ganado o para la agricultura, el pastoreo 

incontrolado, la extracción de madera para la venta comercial ilegal y los fuegos 

asociados a degradación, llevados a cabo por actores ajenos a los reconocidos en 

los pueblos indígenas titulares de las tierras (colonos y campesinos que habitan o 

usufructúan los recursos de las áreas adjudicadas por las autoridades 

gubernamentales), apuntando al cumplimiento tanto de las actividades REDD+ 1. 

Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación forestal y 3. Conservación de las reservas forestales de 
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carbono consignadas en el numeral 3.17.1 de la NTC 6208, como al control de las 

fugas y perturbaciones futuras. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se establecieron una serie de acciones 

enunciadas a continuación: 

 

Etapa l (2020) 

• Creación del Comité de seguridad y control en los resguardos en cabeza de la 

guardia indígena. 

• Acompañamiento institucional con las autoridades tradicionales y guardias 

indígenas durante todo el período de implementación del proyecto. 

 

Etapa II (2021) 

• Verificación de los alinderamientos de los resguardos. 

• Generación de acuerdos con los colonos y campesinos que habitan dentro del 

territorio étnico. 

• Construcción y dotación de casas de seguridad en los resguardos 

 

Etapa III (2022) 

• Señalización y demarcación de límites territoriales en los resguardos. 

 

1.9.3.2 Fortalecimiento y rescate de la tradición y cultura ancestral (medicina 

tradicional, lengua, educación y artesanías) 

 

El rescate de las tradiciones y la cultura ancestral, es la forma de visibilizar las 

costumbres y valores que la comunidad de los resguardos indígenas del proyecto 

tienen para aportar a la sociedad en general, así como un mecanismo de 

fortalecimiento del capital social intergeneracional, es por esta razón que el objetivo 

de la línea de acción de fortalecimiento y rescate de la tradición y cultura ancestral 

es desarrollar acciones que propendan por la promoción, comunicación, rescate y 
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fortalecimiento de las tradiciones y cultura ancestral de los pueblos Sikuani y 

Piapoco. 

 

Si bien como línea de acción independiente no tiene una actividad REDD+ (del 

numeral 3.17.1 NTC 6208) específica a la cual asociarse, se considera 

indispensable para alcanzar la integralidad pretendida con el proyecto, el 

cumplimiento de las salvaguardas socioambientales y para garantizar la pervivencia 

de los dos pueblos indígenas vinculados, de acuerdo con lo dictaminado por la Corte 

Constitucional en el Auto 004 de 2009 al considerarlos como sujetos de especial 

protección constitucional. 

 

Por lo tanto, se establecieron las etapas descritas a continuación con miras a 

reconocer la labor de los médicos tradicionales, darle un valor agregados a la 

diversidad biológica de la que dispone la comunidad de los resguardos indígenas, 

rescatar la riqueza cultural que se ha deteriorado con el paso del tiempo y llegar a 

definir herramientas y estrategias para la divulgación cultural, idiomática y de su 

cosmovisión al interior y exterior de sus poblaciones. 

 

 Etapa l (2021) 

• Estructuración de modelo de retribución económica a médicos tradicionales  

• Fomento a la producción de artesanías típicas del resguardo en madera, fibras 

vegetales y demás materiales extraídos naturalmente 

 

Etapa II (2022) 

• Promoción de iniciativas locales para la recuperación y divulgación de los bailes 

y ritos tradicionales 

• Creación de la ruta local, municipal, departamental y nacional de intercambio de 

conocimientos en cabeza de los sabios mayores de los resguardos, esta 

actividad se replicará cada año intermedio buscando ampliar el alcance y las 

comunidades vinculadas. 
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• Construcción de centro de saberes y promoción de la formación cultural para los 

adolescentes y adultos 

 

Etapa III (Primeros semestres: Ciclo I – 2023, Ciclo II – 2029, Ciclo III – 2035 & 

Ciclo IV - 2041) 

• Estructuración de los programas de educación propia para los pueblos Sikuani 

y Piapoco 

• Programa de recuperación de la teoría etimológica, lingüística y alfabética de los 

pueblos Sikuani y Piapoco 

 

Etapa IV (Segundos semestres: C I – 2023, C II – 2026, C III – 2029, C IV – 2032, 

C V – 2035, C VI – 2038, C VII – 2041 & C VIII – 2044) 

• Ejecución de encuentros interculturales entre los pueblos indígenas de las 

comunidades 

 

1.9.3.3 Programa para el empoderamiento de la mujer indígena 

 

El papel de la mujer en el contexto social de la comunidad indígena es fundamental, 

puesto que son los pilares que protegen los conocimientos ancestrales de su 

comunidad, transmiten las tradiciones y nociones de comunidad y aportan en la 

construcción cultural del desarrollo.  

 

No obstante, debido a la dinámica socio – productiva local, se ven relegadas a 

labores domésticas y limitadas en su participación e intervención en instancias de 

decisión y gestión o su vinculación en las figuras de autoridad indígena 

tradicionales.  

 

Si bien esta línea de acción no apunta directamente a la disminución de algún motor 

de deforestación y degradación específico, si se enmarca en la categoría 4. Gestión 

sostenible de los bosques de las Actividades REDD+ consignadas en el numeral 
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3.17.1 de la NTC 6208, al fomentar la formación, emprendimiento, asociatividad y 

oportunidad de participación para las mujeres indígenas en las diferentes figuras de 

autoridad y liderazgo en los resguardos, desempeñando roles en la guardia 

indígena, las capitanías, cabildaturas, los Comités y Consejos encaminados a la 

modernización de las prácticas en el marco de la sostenibilidad, la protección del 

territorio y la incorporación de nuevas visiones y proposiciones en la toma de 

decisiones comunitarias, que redundarán transversalmente en la conversión de los 

motores tradicionales identificados. 

 

Para llevar a cabo dicho propósito se propusieron las siguientes actividades en una 

única etapa a término indefinido.  

  

Etapa l (2020) 

• Capacitación en gobernanza y liderazgo para fomentar su participación como 

autoridad indígena 

• Promoción de iniciativas de formación y empleabilidad como sustento 

económico familiar para las madres cabeza de hogar (cría de especies menores, 

modistería, tejido tradicional, artesanías, entre otras) 

• Construcción y dotación de centros de acopio y producción para el desarrollo de 

las actividades de modistería, sastrería, fabricación de artesanías y otros 

• Acompañamiento en la constitución de asociaciones y cooperativas para 

desarrollar proyectos, con su respectivo programa de capacitación en 

asociativismo y formulación de proyectos 

• Programa de acompañamiento a las madres gestantes y lactantes 

 

1.9.3.4 Programa de protección a la familia e infancia 

 

En concordancia con la sección 1.9.3.3, donde se busca que la familia como célula 

principal de la organización comunal de los resguardos indígenas se conserve, la 

presente línea de acción tiene como objetivo brindar el apoyo y atención a las 
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comunidades que componen los resguardos indígenas en asuntos de familia e 

infancia, destacando el reconocimiento de las labores efectuadas por las madres, la 

importancia de su incursión en otras dinámicas sociales hasta ahora no exploradas 

o permitidas, así como, el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes en cuanto a nutrición, protección y atención en salud, 

educación, recreación, seguridad y bienestar; junto con el aseguramiento de una 

vida digna, incluyente y con enfoque diferencial de la población de tercera edad en 

las comunidades. 

 

Si bien, como línea independiente no tiene una actividad REDD+ (del numeral 

3.17.1 NTC 6208) específica a la cual asociarse o un único motor de deforestación 

y degradación a atenuar, se considera indispensable para alcanzar la integralidad 

pretendida con el proyecto. 

 

Para llevar a cabo esta línea de acción se establecieron las siguientes acciones: 

 

Etapa I (2021) 

• Cobertura de la demanda nutricional en población infantil, de tercera edad, 

mujeres gestantes y lactantes como actividad prioritaria en la garantía del 

autoabastecimiento y seguridad alimentaria. 

 

Etapa II (2023) 

• Formación y sustento económico a las madres encargadas de los hogares 

comunitarios para mejorar la calidad de atención a los niños y niñas de los 

resguardos. 

• Consolidación de servicio de atención, cuidado y protección de la niñez indígena 

víctima del maltrato, abandono, violación y en situación de vulnerabilidad. 

• Construcción y habilitación de Centros de Desarrollo Infantil - CDI para los 

resguardos. 
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1.9.3.5 Construcción y remodelación de viviendas para las comunidades de los 

resguardos 

 

Asociado al mejoramiento de la calidad de vida de la población perteneciente a los 

resguardos indígenas del Proyecto KALIAWIRI REDD+, se encuentra el ítem de la 

mejora de las viviendas de las familias, dado que una vivienda en buen estado y 

que cumpla con un mínimo de características que satisfagan las necesidades 

básicas, tiene un impacto directo sobre la salud física y mental de las personas 

 

Adicionalmente, representa una disminución sobre las presiones generadas en los 

recursos naturales, principalmente de carácter maderero, puesto que se reduciría la 

cantidad de madera extraído para la construcción de vigas, columnas, pisos y 

paredes de las viviendas, así como la cantidad de leña extraída para las labores de 

cocción de alimentos. De esta forma, se impactarían directamente el motor de 

extracción insostenible de leña para fuego (4.1.2.3), traducido en la actividad 

REDD+ 2. Reducción de emisiones debidas a la degradación forestal.  

 

Por lo tanto, para construir, realizar mejoras locativas y/o dotar las viviendas en las 

comunidades indígenas buscando disminuir los niveles de necesidades básicas 

insatisfechas locales, se plantearon una serie de actividades divididas en las 

siguientes etapas: 

 

Etapa l (2021) 

• Formación a miembros de los resguardos en construcción y adecuación de 

equipamientos para ser incorporados en las distintas obras civiles a realizar. 

 

Etapa Il (Ciclo I – 2022, Ciclo II – 2031, Ciclo III – 2041) 

• Construcción, mejoramiento y adecuación de viviendas para las familias de las 

comunidades indígenas conforme a priorización de necesidades. 
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• Construcción de baterías sanitarias para el mejoramiento del saneamiento 

básico y la disminución de la morbilidad y mortalidad asociada. 

• Implementación de sistemas de energía solar y plantas eléctricas para el 

beneficio comunitario y habitacional. 

• Construcción de acueductos comunitarios y ampliación de coberturas (esta 

actividad se contempla únicamente para los Ciclos I y III por los costos 

asociados) 

 

Etapa IlI (Ciclo I – 2024, Ciclo II – 2033, Ciclo III – 2043) 

• Mejoramiento y construcción de puentes, pasos, caminos y carreteras que 

mejoren las comunicaciones al interior de las comunidades indígenas 

 

1.9.3.6 Programa de conectividad y comunicaciones 

 

Los resguardos indígenas pertenecientes al proyecto y en general los de la región 

cuenta con dificultades en el campo de la comunicación, debido a que no cuenta 

con la infraestructura suficiente, y por la misma razón las personas no están 

capacitadas para manejar este tipo de tecnologías de la información, por lo tanto, 

se han establecido una serie de acciones que van encaminadas al establecimiento 

y/o mejoramiento tanto de la infraestructura como de las capacidades de los 

habitantes de los resguardos para cumplir con el objetivo de  la línea de acción que 

es construir y dotar de infraestructura necesaria para brindar soluciones de 

conectividad y mejoras en las comunicaciones de las comunidades que conformas 

los resguardos indígenas, para esto se plantearon las siguientes etapas: 

 

Etapa l (2021) 

• Construcción, dotación de kioskos digitales con servicio de internet para cada 

comunidad de los resguardos. 

• Sensibilización, acercamiento y formación a los miembros de la comunidad 

sobre el uso de las TIC's programado a ejecutarse cada año intermedio. 
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• Montaje y puesta en funcionamiento de antenas de telefonía móvil. 

 

1.9.3.7 Programa de mejoramiento de la movilidad fluvial y terrestre 

 

Por las características de infraestructura que tiene la zona del proyecto, la movilidad 

de la comunidad de los resguardos indígenas se realiza tanto por medio fluvial, 

como por medio terrestre, sin embargo, las largas distancias, la calidad y cantidad 

de los vehículos que tienen para transportarse, hace que los tiempos y los costos 

de transporte sean muy elevados, razón por la cual estas comunidades 

prácticamente viven en un aislamiento forzado. 

 

Para solucionar esta situación se plantea como objetivo general del proyecto dotar 

a las comunidades de los resguardos con embarcaciones y vehículos que les facilite 

la movilización y comunicación fluvial y/o terrestre con los demás territorios. 

 

Para llevar a cabo este objetivo se plantearon las siguientes etapas y sus 

actividades respectivas: 

 

Etapa l (Ciclo I – 2021, Ciclo II – 2031, Ciclo III – 2041)) 

• Dotación de embarcaciones para resguardos ribereños: Destinadas a la 

movilización en escuelas, puestos de salud, transporte de pasajeros y carga, 

junto con los elementos de protección necesarios para su utilización y los 

trámites respectivos para su puesta en operación 

 

• Dotación de vehículos para resguardos sabaneros: Camionetas destinadas a la 

movilización en escuelas, puestos de salud, transporte de pasajeros y carga, 

junto con los elementos de protección necesarios para su utilización y los 

trámites respectivos para su puesta en operación 
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Etapa Il (2021)20 

• Adquisición de combustible para garantizar el funcionamiento de los medios de 

movilización comprados 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las embarcaciones y vehículos 

adquiridos 

 

1.9.3.8 Programa de dotación de escenarios deportivos y parques infantiles 

 

Para suplir las necesidades colectivas de las comunidades, que trasciendan los 

límites de los intereses individuales de los habitantes de los resguardos indígenas, 

se estableció una línea de acción que fomente las actividades culturales y 

deportivas, con un enfoque prioritarios para los niños y adolescentes, el objetivo de 

esta línea de acción es construir y/o adecuar espacios en las comunidades para 

deportes y recreación de niños, jóvenes y adultos, dependiendo de los avances en 

infraestructura que estén actualmente. 

 

De tal forma, que para cumplir con el objetivo planteado se estableció una etapa de 

prefactibilidad en la cual se realizar un diagnóstico de del territorio a nivel técnico 

que permita establecer las áreas propicias para su creación o dotación, siempre y 

cuando no se hagan actividades que promuevan la deforestación y la siguiente fase 

constaría con la contratación y ejecución de actividades necesarias para cumplir 

con el objetivo trazado, como se muestra en las siguientes etapas: 

 

Etapa l (2024) 

• Definición de áreas a intervenir: Uso de criterios técnicos y territoriales para 

concretar las áreas propicias a intervenir en las comunidades de cada resguardo, 

sin incurrir en deforestación. 

 
20 Complementaria de la Etapa I, con la variación en la frecuencia de ejecución, a todo el período de 
implementación restante. 
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• Contratación de estudios técnicos y civiles: Acompañamiento por parte de 

expertos en la determinación de los diseños, planos, equipos, insumos y 

recursos requeridos, conforme a las condiciones físicas de la región. Así como, 

el trámite de los permisos y licencias requeridos para su construcción ante las 

autoridades pertinentes. 

 

Etapa lI (2025) 

• Construcción, adecuación y dotación: Ejecución de las obras civiles y 

adquisición de los equipos requeridos para dotar los espacios intervenidos. 

 

Etapa IIl (2026) 

• Entrada en operación de los espacios construidos y dotados 

 

1.9.3.9 Centro ecoturístico, cultural y de educación ambiental 

 

Para complementar el fomento de la cultura y la participación ciudadana, pero con 

una población objetivo, distribuida en todos los rangos de edades, además de 

fomentar la actividad económica del turismo ecológico y sostenible, como medio de 

vida para una porción de los habitantes de los resguardos indígenas, donde los 

mayores tienen el conocimiento y los jóvenes pueden ser interpretes ambientales 

de su territorio, por este motivo es que se plantea esta línea de acción que lleva por 

objetivo fortalecer la actividad turística y el fortalecimiento de las expresiones 

culturales en el territorio, a través de la consolidación de un centro turístico, cultural 

y de educación ambiental. 

 

Además, que la educación ambiental es una herramienta de fomento de uso 

apropiado de los recursos naturales con los que cuenta el territorio, enriquecido con 

los valores culturales propio de sus habitantes, ayudando a rescatar, traspasar y 

divulgar las costumbres y tradiciones propias de los pueblos Sikuani y Piapoco, 

tanto para los visitantes como para las personas del propio territorio. 
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“El conocimiento ancestral es el que conoce el territorio centímetro a centímetro, y 

esto hace que sea importante darle la importancia a toda esa sabiduría y relación 

que tienen los pueblos, para que se pueda complementar además todo el 

conocimiento técnico y científico que se genera a nivel nacional y de esta manera 

proponer acciones concretas de la mano con las comunidades, para reducir la 

deforestación” (García, et al., 2018). 

 

Teniendo en cuenta que diferentes modalidades de turismo pueden ser 

implementadas en el territorio tales como: el turismo de naturaleza (aprovechando 

los ecosistemas predominantes en la zona que se constituyen en un atractivo 

natural), el turismo de investigación y el turismo comunitario (con el fin de dar a 

conocer el patrimonio histórico ancestral y el proceso organizativo actual), lo anterior 

a través de senderismo, recorridos fluviales, recreación pasiva y avistamiento de 

fauna, oferta gastronómica, dialogo de saberes y prácticas artesanales, que le den 

al turista un grado de concientización sobre la importancia de la región del Vichada 

y de las problemáticas presentes. 

 

Por lo anterior, los resguardos indígenas del proyecto pretenden a través de la 

siguiente línea de acción consolidar un espacio físico que reúna la actividad 

ecoturística, la expresión de sus tradiciones culturales y la educación como vehículo 

para conservar su territorio, a través de las siguientes actividades: 

 

Etapa l (2023) 

• Talleres de construcción conjunta comunitaria: elaborado con la 

participación de todos los miembros de la población vinculada del Plan de 

Turismo Comunitario, el enfoque pretendido, los roles y partes interesadas, las 

acciones necesarias para su implementación y la forma en cómo se quiere 

manifestar artísticamente las expresiones culturales ancestrales y actuales. 
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Etapa II (Ciclo I – 2024, Ciclo II – 2032 & Ciclo III – 2040) 

• Construcción, adecuación y dotación del Centro: Utilizando los medios 

tradicionales de construcción y dotando el Centro con los equipos audiovisuales 

necesarios, así como la tecnología requerida para garantizar su autonomía 

energética. 

• Señalización de espacios turísticos y educativos: adecuación de los 

espacios incluidos en las rutas turísticas, instalación de material visual e 

informativo. 

 

Etapa lII (Primer semestre 2025)21 

• Formación de guías turísticos e intérpretes ambientales: capacitación a los 

miembros de la población vinculada en guianza turística, interpretación y 

educación ambiental, biodiversidad, conservación, habilidades comunicativas, 

administración y buenas prácticas. 

 

Etapa IV (Segundo Semestre 2025) 

• Divulgación y ejecución de la iniciativa: Uso de medios de comunicación y/o 

creación de alianzas para fomentar la actividad, esta acción se realizará 

permanentemente por el tiempo que resta del proyecto para garantizar la 

replicación y actualización de la información brindada a los posibles visitantes. 

 

1.9.3.10 Diversificación de conucos en el mejoramiento de la producción 

alimentaria 

 

Tanto el pueblo Sikuani como el pueblo Piapoco en la actualidad practica la 

agricultura de subsistencia, en áreas que se denominan conucos, estos están 

conformados por una amplia variedad de productos sembrados de forma dispersa 

entre los cuales se destacan el plátano, el maíz, la yuca brava, la yuca dulce, y 

 
21 Periodo de replicación: Cada 3 años 
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varios frutales, aunque la yuca brava es el alimento de mayor importancia dentro de 

la dieta de ambos pueblos.  

 

Sin embargo, para implementar estas prácticas tradicionales en algunos casos se 

fomenta la deforestación para su establecimiento y mantenimiento, por lo tanto, el 

objetivo principal de esta línea de acción dentro del proyecto es garantizar la 

protección y conservación del patrimonio natural agrícola y genético de la región 

garantizando la planificación en el uso del territorio tanto para minimizar las áreas 

afectadas por quemas o talas como para asegurar la recuperación de áreas 

explotadas para ser incorporadas a futuro en las regiones boscosas sumideras de 

carbono.  

 

En este sentido, se apunta a disminuir el motor de la sección 4.1.2.2 referente a la 

conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura a través de 

una combinación de las actividades REDD+ 1. Reducción de emisiones debidas a 

la deforestación, 4. Gestión sostenible de los bosques y 5. El incremento de las 

reservas forestales de carbono.  

 

Como complemento, esta línea busca fortalecer los cultivos de los conucos en pro 

de la soberanía alimentaria y su apertura a la diversificación de productos agrícolas 

y sus derivados garantizando el cumplimiento de los estándares nutricionales de los 

distintos grupos etarios. Para el cumplimiento de estos objetivos se establecieron 

las siguientes etapas: 

 

Etapa l (Primer semestre 2021) 

• Consolidación de un banco comunitario de semillas: definir y estandarizar el 

proceso para la recolección, selección, almacenamiento, etiquetado, 

mantenimiento e intercambio de semillas de variedades nativas utilizadas en los 

conucos. 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

83 

• Definir y estandarizar el proceso para la recolección, selección, almacenamiento, 

etiquetado, mantenimiento e intercambio de semillas de variedades nativas 

utilizadas en los conucos. 

• Estudio de Factibilidad: contando con el acompañamiento técnico de 

especialistas en la implementación de procesos productivos, así como de los 

sabios en las comunidades indígenas, se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, las necesidades del mercado y las 

potenciales áreas para su replicación. 

 

Etapa Il (Segundo semestre 2021) 

• Capacitación en aspectos técnicos, productivos, tecnológicos, operativos y 

administrativos: con el fin de fortalecer los procesos nacientes o ya consolidados 

de iniciativas entorno a la producción agrícola, desde un enfoque integral. Esta 

formación se prevee como permanente, procurando incorporar miembros de la 

comunidad constantemente para garantizar la perdurabilidad del proceso. 

 

Etapa III (2022) 

• Instalación de cultivos: preparación y adecuación de los terrenos para evitar 

quemas o deforestación de regiones conservadas, fertilización, siembra, riego, 

mantenimiento y cosecha. 

• Construcción y dotación de centro de transformación de materias primas 

generadas en los conucos  

• Consolidación cadenas de mercado locales para la comercialización de los 

productos y sus derivados. 

 

Etapa IV (2023) 

• Construcción y dotación de una tienda comunitaria por cada comunidad 
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1.9.3.11 Producción, autoabastecimiento y comercialización22 de yuca brava y 

yuca dulce 

 

La yuca brava es un arbusto cultivado en las tierras calientes. En las raíces se 

forman tubérculos —o raíces engrosadas—, que son muy nutritivas y se denomina 

brava porque debe pasar por largos procesos para eliminarles componentes que el 

cuerpo humano no tolera. 

 

La yuca brava o amarga es uno de los principales tubérculos de la Orinoquía y 

Amazonía, tanto como alimento espiritual, como complemento alimenticio. Los 

grupos indígenas como los Ticuna, los Macuna, los Sikuani, los Uitoto, los Tucano, 

los Puinave, los Curripaco, han consumido durante siglos la yuca brava como 

complemento de las proteínas que consiguen con la caza y la pesca, en diferentes 

recetas como: 

 

Casabe: Torta hecha con la masa de harina de yuca brava 

Caguana: Bebida espesa hecha con el almidón de la yuca brava, a veces, se 

mezcla con frutas y se toma para refrescarse durante el día o para ofrecerle 

a los invitados durante los bailes. 

Mañoco o fariña: Alimento granulado preparado con la harina de yuca brava, 

que se come como cereal con agua, se mezcla con los jugos, en las sopas o 

en otras preparaciones para darles fuerza y textura crocante. 

 

Por su parte la yuca dulce es el cuarto producto básico más importante después del 

arroz, trigo y maíz, y es un componente básico en la dieta de más de 1000 millones 

de personas según la FAO. En América Latina y el Caribe se planta el 16% de la 

 
22 Todas las líneas de acción conjuntas en las categorías productivas cuentan con un componente 
de asistencia técnica y tecnológica, junto con la disponibilidad de los recursos provenientes de la 
comercialización de los bonos de carbono, que se armonizan con la orientación brindada en 
referencia al párrafo 70, en el Apéndice I de la Decisión 1/CP 16 de la CMNUCC, literal i) que cita: 
“Contar con un apoyo financiero y tecnológico adecuado y previsible, que incluya apoyo para el 
fomento de la capacidad” 
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superficie dedicada a la yuca en el mundo, con una producción que representa un 

poco menos del 19% del total, dónde Colombia ocupa el puesto No. 22 en 

producción mundial. 

 

La yuca se caracteriza por su gran diversidad de usos y porque tanto sus raíces 

como sus hojas pueden ser consumidas por humanos y animales de maneras muy 

variadas, en forma de harinas, almidones, alcohol, entre otros. Las raíces de la yuca 

son fuente importante de hidratos de carbono y las hojas de proteínas, minerales y 

vitaminas principalmente carotenos y vitamina C. 

 

La yuca dulce por su facilidad de cultivo gracias a las condiciones climáticas de los 

territorios donde se encuentran los Sikuani, se consolida como un alimento cotidiano 

en sus dietas y aprovechable para su comercialización.  

 

Estos dos tipos de cultivo se realizan en los conucos, por lo que para el proyecto es 

necesario crear un programa cuyo objetivo sea fortalecer y/o diseñar un sistema de 

producción para el autoabastecimiento y la comercialización de yuca brava, yuca 

dulce y sus derivados, que permita: 

 

• Ante todo, garantizar la seguridad alimentaria de la población 

• Generar valor agregado al producto final  

• Generar asociatividad y articulación entre los productores  

• Sistemas de producción mejorados 

• Garantizar la soberanía alimentaria  

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 
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para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 

a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 

en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 

1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

Etapa I (2022) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   

• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 

 

Etapa II (2023) 

• Instalación y rotación de cultivos23: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

 
23 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 
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• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

Etapa III (2024) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha. 

 

1.9.3.12 Producción autoabastecimiento y comercialización de cacao 

 

El cacao en el país posee tres grandes ventajas, gran diversidad genética, facilidad 

de cultivo en casi todas las regiones del país y la tradición ancestral de las 

comunidades locales que durante cientos de años han aprovechado este fruto 

dentro de su dieta alimenticia. 

 

Puesto que, posee entre el 10 al 12% de su composición en proteínas, con 

contenidos importantes de fenilalanina, aminoácido clave en la producción de 

dopamina, adrenalina y noradrenalina en el organismo. (Vega, 2019) 
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Lo cual se puede considerar como una oportunidad para que las poblaciones 

aprovechen las condiciones climáticas diferenciales de su región y la diversidad de 

frutos locales e incorporen estrategias de innovación en la transformación de 

productos derivados que puedan ser comercializados en mercados regionales, 

nacionales y proyectados al sector internacional.  

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 

para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 

a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 

en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 

1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Por lo tanto, esta línea de acción busca fortalecer el renglón agrícola del cacao 

dentro de los resguardos indígenas, con la misión de innovar en la tecnificación de 

este proceso productivo, aportar a la subsistencia familiar de las comunidades, 

generar valor agregado a los productos finales, fomentar asociatividad y articulación 

entre los actores de la cadena: 
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Etapa I (2023) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   

• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 

 

Etapa II (2024) 

• Instalación y rotación de cultivos24: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

 

 
24 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 
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Etapa III (2025) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha. 

  

1.9.3.13 Producción autoabastecimiento y comercialización de ají 

 

Al igual que el plátano, el ají como alimento y potencial producto de 

comercialización, se siembra en los conucos, durante los días preliminares a las 

primeras lluvias. Dentro de las tradiciones del pueblo Sikuani y Piapoco, la ingesta 

de ají junto a los alimentos es una muestra de la valentía del indígena, en algunos 

casos es utilizado en reemplazo de la sal en el consumo de carnes y pescados. 

 

De esta manera para el proyecto es necesario crear un programa de producción, 

autoabastecimiento y comercialización de ají, que permita: 

 

• Generar valor agregado al producto final.  

• Generar asociatividad y articulación entre los productores de ají. 

• Sistemas de producción mejorados. 

• Garantizar la soberanía alimentaria.  

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 

para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 
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a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 

en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 

1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

Etapa I (2026) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   

• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 

 

Etapa II (2027) 

• Instalación y rotación de cultivos25: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

 
25 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 
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agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

Etapa III (2028) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha.  

 

1.9.3.14 Producción autoabastecimiento y comercialización de plátano 

 

El plátano en el departamento del Vichada equivalió al 2.9% de la producción 

agrícola para el año 2015, con un total de 3.098 toneladas sembradas en 666 

hectáreas26 

 

Se ha utilizado como estrategia para la sustitución de cultivos ilícitos en el 

departamento por lo que es un componente esencial de la canasta familiar, tiene 

gran potencial de comercialización y adicionalmente porque se adapta fácilmente a 

las condiciones edafoclimáticas de la región. 

 

 
26 Principales Cultivos por Área Sembrada en 2015. Evaluaciones agropecuarias municipales del 
Ministerio de Agricultura. http://www.agronet.gov.co/Documents/Vichada2015.pdf 
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De esta manera en el proyecto se creará un programa cuyo objetivo es: fortalecer 

y/o diseñar un sistema de producción, autoabastecimiento y comercialización de 

plátano, que permita: 

 

• Ante todo, garantizar la seguridad alimentaria de la población 

• Generar valor agregado al producto final  

• Generar asociatividad y articulación entre los productores de plátano  

• Sistemas de producción mejorados 

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 

para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 

a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 

en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 

1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

Etapa I (2022) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   
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• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 

 

Etapa II (2023) 

• Instalación y rotación de cultivos27: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

Etapa III (2024) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

 
27 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 
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la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha. 

 

1.9.3.15 Producción autoabastecimiento y comercialización de piña 

 

Las piñas son sembradas de igual forma, en los conucos o alrededor de las 

viviendas indígenas, se adapta con cierta facilidad a la diversidad de condiciones 

climáticas, no obstante, por su carácter permanente o semipermanente debido a los 

regímenes de precipitación requiere mayor tiempo de producción.  Por lo tanto, esta 

línea productiva procura: 

 

• Generar valor agregado al producto final.  

• Generar asociatividad y articulación entre los productores de piña. 

• Sistemas de producción mejorados. 

• Garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones asentadas en los 

resguardos. 

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 

para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 

a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 

en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 
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1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

Etapa I (2024) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   

• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 

 

Etapa II (2025) 

• Instalación y rotación de cultivos28: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

 
28 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

97 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

Etapa III (2027) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha. 

 

1.9.3.16 Producción autoabastecimiento y comercialización de caña dulce 

 

La caña de azúcar es sembrada por los pobladores en los conucos o alrededor de 

sus viviendas. Esta especie se adapta con cierta facilidad a la diversidad de 

condiciones climáticas, no obstante, necesita una cantidad de agua constante para 

su correcto desarrollo, es por esta razón que debido a los regímenes de 

precipitación requiere mayor tiempo de producción y un acompañamiento 

constante, el periodo de crecimiento varía entre los 11 meses y los 17 meses y se 

puede aprovechar tanto su jugo como las fibras para la elaboración de artesanías, 

siendo un potencial negocio verde por generar una cantidad mínima de 

desperdicios. 

 

De esta manera para el proyecto es necesario crear un programa de producción 

primaria y comercialización de caña dulce, que permita: 

 

• Generar valor agregado al producto final.  

• Generar asociatividad y articulación entre los productores de caña dulce. 

• Sistemas de producción mejorados. 
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• Garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones asentadas en los 

resguardos. 

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 

para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 

a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 

en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 

1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

Etapa I (2024) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   

• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 
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Etapa II (2025) 

• Instalación y rotación de cultivos29: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

Etapa III (2026) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha. 

 

 

 
29 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 
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1.9.3.17 Producción autoabastecimiento y comercialización de cereales 

 

Los cereales son habitualmente sembrados en los conucos o alrededor de las 

viviendas indígenas, estos son usados en su mayoría para suplir las necesidades 

de alimentación por hogar, entre los principales cereales sembrados se encuentran 

el arroz, el maíz, la cebada, el trigo, la soya y la avena. Sin embargo, se encuentra 

que hay un potencial para aumentar las zonas de siembra como también para 

diversificar las especies utilizada en este ítem, como quinua, amaranto, centeno, y 

cebada, que por su gran cantidad de valor nutricional ayudaría a suplir las 

necesidades de alimenticias de los niños. 

 

De esta manera para el proyecto es necesario crear un programa de producción 

primaria y comercialización de cereales, que permita: 

 

• Generar valor agregado al producto final.  

• Generar asociatividad y articulación entre los productores de cereales a nivel de 

comercialización. 

• Sistemas de producción mejorados. 

• Garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones asentadas en los 

resguardos. 

 

En el proceso se buscará garantizar que la destinación de las áreas a utilizar en la 

siembra de productos para suministro interno y comercialización fuera del 

resguardo, cumplan con niveles de eficiencia óptimos, sean técnicamente viables y 

geográficamente estratégicos para que no incurran en deforestación de nuevas 

áreas o se aseguré su recuperación posterior a la explotación del recurso edáfico 

para la reincorporación de áreas forestales en las estimaciones de reducciones. Por 

ende, se minimizará directamente la presión generada por el motor 4.1.2.2 asociado 

a la conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura, a la vez 

que ejerce un impacto positivo indirecto en la disminución de los motores de fuegos 
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en bosques asociados a la degradación (4.1.3) y extracción de madera para la venta 

comercial ilegal (4.1.2.6), a las que tienen que recurrir los miembros de la 

comunidad para buscar alternativas de ingresos económicos ante la falta de 

opciones laborales. En este orden de ideas, se vincularía a las actividades REDD+ 

1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación, 2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

Etapa I (2023) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de procesos productivos.   

• Definición de áreas a intervenir: se establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas iniciativas desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad, impactos, las necesidades del mercado y 

las potenciales áreas para su replicación 

 

Etapa II (2024) 

• Instalación y rotación de cultivos30: En su etapa inicial se dispondrán de 

extensiones del territorio para la siembra y el mantenimiento del cultivo por parte 

de la mano de obra local, sin incurrir en deforestación de las áreas conservadas. 

El monitoreo de los cultivos será anual y proveerá un informe final de la 

viabilidad y funcionamiento de estos.  

• Capacitaciones y certificaciones en buenas prácticas agrícolas: 

Capacitación a la comunidad en procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las prácticas, con el fin de que la producción 

agrícola y extracción de derivados cumplan con las exigencias de calidad e 

inocuidad y sea competitiva en los mercados. De carácter periódico para 

 
30 Se contempla la consolidación de convenios con instituciones de educación superior para realizar 
acompañamiento técnico en la implementación y monitoreo 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

102 

garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización de los miembros 

de la comunidad que están implementando el proyecto 

• Registro Ventanilla Negocios Verdes: Para contar con el acompañamiento 

técnico, la evaluación de avances y compromisos por parte de la Corporación 

Autónoma, se registrará el proyecto a través de la ventanilla de la entidad. 

Contribuyendo, también de esta forma en el desarrollo económico de la región 

de la Orinoquía y la conservación de sus recursos naturales. 

 

Etapa III (2025) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y equipos necesarios para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización, la formación 

de los pobladores participantes y la puesta en marcha. 

 

1.9.3.18 Fortalecimiento del sector pecuario – productivo: Granjas de especies 

menores 

 

Esta línea de acción se implementará en simultáneo para todos los resguardos 

indígenas en cada una de las fases propuestas y descritas en las Secciones 1.9.2.3 

y 1.10.  

 

La finalidad de su implementación se encuentra asociada al ofrecimiento de 

alternativas alimentarias y productivas a las comunidades que representen 

seguridad nutricional a la vez que una opción de ingresos económicos locales en el 

marco de la sostenibilidad, que permita una migración entre las actividades 

tradicionales asociadas a los motores de conversión de tierras forestales en 

pastizales para el ganado (4.1.2.1), pastoreo incontrolado (4.1.2.5), extracción de 

madera para la venta comercial ilegal (4.1.2.6) y los fuegos en bosques asociados 

a la degradación (4.1.3) a las cuales recurren los miembros de la comunidad para 
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cubrir sus necesidades básicas insatisfechas. Alineados a la implementación de las 

actividades REDD+ 1. Reducción de emisiones debidas a la deforestación y 2. 

Reducción de emisiones debidas a la degradación. 

 

Se llevará a cabo con el cumplimiento de las siguientes etapas, para cumplir con el 

objetivo de diseñar el sistema de producción, aprovechamiento y comercialización 

de productos derivados de especies menores como aves ponedoras y de engorde, 

peces y porcinos. 

 

Etapa I (2022) 

• Contratación de asesoría técnica: Acompañamiento por parte de expertos en 

la determinación de requisitos de infraestructura productiva y de saneamiento; 

conceptos técnicos y operativos de cría, manejo y aprovechamiento de las 

especies menores. 

Así como, en la formulación de los Planes de Manejo Ambiental y su gestión con 

las autoridades ambientales pertinentes. 

 

Etapa II (1° Semestre 2023) 

• Capacitación en BPA: Formación a la comunidad vinculada, en buenas 

prácticas pecuarias, de inocuidad y ambientales asociadas a la cría y 

aprovechamiento de especies menores. Se realizará periódicamente (cada 

tercer año) para garantizar la inclusión de nuevas iniciativas y la actualización 

de los miembros de la comunidad que están implementando el proyecto 

 

Etapa III (2° Semestre 2023) 

• Construcción, adecuación y dotación de espacios productivos: Edificación 

de la infraestructura productiva y adquisición de equipos e insumos necesarios 

para la cría, manejo, aprovechamiento y beneficio de las especies. 
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Etapa IV (2024) 

• Establecimiento de pie de cría: Conforme a los permisos otorgados y/o las 

estimaciones contempladas en los estudios de factibilidad. 

• Manejo, aprovechamiento y comercialización: Adquisición de insumos y 

equipos necesarios para las actividades de transformación e incorporación de 

las cadenas de mercado para la comercialización y puesta en marcha. 

 

1.9.3.19 Aprovechamiento sostenible, transformación y comercialización de 

caucho nativo 

 

Este programa busca el aprovechamiento sostenible y de bajo impacto para la 

recolección del exudado de los árboles de caucho (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) 

el cual se encuentran principalmente en los bosques en un estado de madurez alta 

o en algunos casos en bosques secundarios, son especies perennifolias es decir 

que siempre están con hojas, por lo tanto, no tiene épocas del año en el que no 

produzca el exudado, dentro del sustrato boscoso son especies que se consideran 

importantes para la cobertura de especies heliófilas, y tiene importancia porque 

crece en suelos con baja fertilidad, arenosos y baja capacidad de intercambio 

catiónico. 

 

Los períodos de rayado de los troncos se hacen periódicamente para no afectar la 

salud del individuo y del ecosistema, por lo tanto, es importante diseñar un sistema 

de recolección sostenible y de bajo impacto de los individuos, identificándolos y 

demarcándolos, que propenda por la conservación de los ecosistemas y de las 

tradiciones locales asociados a las Actividades REDD+ de 2. Reducción de 

emisiones debidas a la degradación forestal y 4. Gestión sostenible de los bosques; 

enfocado en la extracción y aprovechamiento de látex con características de 

humedad y densidad específicas para el mercado. 
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Lo anterior con el fin de disminuir la presión ambiental generada por el motor 

descrito en la sección 4.1.2.4 referente a la extracción insostenible de productos 

forestales no maderables. 

 

Etapa l (2025) 

• Estudio de Factibilidad: Contando con el acompañamiento técnico e 

investigativo de especialistas en la implementación de este proceso productivo. 

Incluye también el diseño del sistema de recolección del exudado de látex bajo 

modelos sostenibles que no propendan por la degradación forestal de los 

bosques. 

• Definición de áreas a intervenir: Identificación de las zonas con 

predominancia de las especies de caucho y demarcación de individuos. 

 

Etapa II (2026) 

• Capacitación y asistencia técnica a las comunidades indígenas sobre el rayado 

de los individuos de caucho, las buenas prácticas ambientales a implementar y 

los posibles impactos generados por el desarrollo de la actividad. Se realizará 

periódicamente para garantizar la replicación y actualización de la información. 

• Construcción y dotación del centro de transformación: Edificación de la 

infraestructura productiva y adquisición de equipos e insumos necesarios. 

• Implementación del sistema de recolección de látex 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y herramientas necesarias para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización y la puesta en 

marcha, que permitan tener caucho con características específicas para el 

mercado. 
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1.9.3.20 Aprovechamiento sostenible de moriche y seje 

 

Este programa busca el aprovechamiento sostenible y de bajo impacto para la 

recolección de las palmas moriche (Mauritia flexuosa) y seje (Oenocarpus bataua), 

los cuales se encuentran principalmente en los humedales, bosques de galería y 

morichales, son consideradas como especies de importancia estratégica para la 

conservación del recurso hídrico y se caracterizan por presentar una gran 

adaptación a suelos con baja fertilidad, con niveles freáticos altos, alta acidez  y baja 

capacidad de intercambio catiónico. 

 

Los períodos de maduración de sus frutos varían entre 4 a 5 meses y 10 a 14 meses 

después de florecer para la palma moriche y seje respectivamente. 

 

Por lo tanto, es importante diseñar un sistema de recolección sostenible y de bajo 

impacto de las palmas de seje y moriche, que propenda por la conservación de los 

ecosistemas y de las tradiciones locales; enfocado en la extracción o 

aprovechamiento como alimento (producción de harinas, bebidas, aceites o pulpas), 

insumos para artesanías, medicamentos, fibras (para la fabricación de esteras, 

canastos, redes de pesca, atuendos, sogas o hamacas) P

31
P y madera, así como en la 

restauración de las áreas degradadas para garantizar a largo plazo la recuperación 

de los servicios ecosistémicos prestados por estas especies en su nicho.  

 

Directamente se apuntaría a la reducción de la presión generada por el motor de 

extracción insostenible de productos forestales no maderables (4.1.2.4) por medio 

de la ejecución de las actividades REDD+ 2. Reducción de emisiones debidas a la 

degradación forestal y 4. Gestión sostenible de los bosques. 

 

Las etapas por implementar son: 

 

 
31 Trujillo, et al. 2011 
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Etapa l (2025) 

• Identificación de las zonas con predominancia de las especies de moriche y 

seje. 

• Capacitación y asistencia técnica a las comunidades indígenas para la 

recolección de seje y moriche 

• Diseño del sistema de recolección de seje y moriche bajo modelos sostenibles 

que no propendan por la degradación forestal de los bosques. 

• Implementación del sistema de recolección de seje y moriche 

 

Etapa II (2026) 

• Transformación y comercialización de los productos: Esta actividad 

comprende tanto la adquisición de insumos y herramientas necesarias para las 

actividades de transformación, la adecuación de los espacios a utilizar, así como 

la definición de las cadenas de mercado para la comercialización y la puesta en 

marcha. 

 

1.9.3.21 Aprovechamiento silvopastoril 

 

Para los sitios con pasturas introducidas que históricamente han tenido un manejo 

inadecuado y han sufrido un proceso de degradación, se plantea realizar renovación 

de las praderas con la utilización de pastos tolerantes y resistentes a 

encharcamientos y sequias, ya que en la actualidad se cuenta con disponibilidad de 

germoplasma para la región, con materiales adaptados a condiciones extremas.  

 

Sin embargo, la opción de implementar estas tecnologías aún no está al alcance de 

la mano de los resguardos indígenas, por las condiciones de aislamiento y los 

grandes tamaños de las regiones donde tienen ganado. Por lo anterior esta medida 

podría hacerse efectiva al poder apalancarse mediante la venta de bonos de 

carbono, y de esta manera tecnificar y hacer sostenible el proyecto silvopastoril. 
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Se busca reducir las emisiones de metano que se generan como un subproducto 

de la actividad ganadera, a través de la implementación de prácticas de manejo de 

los hatos ganaderos y mejoras en la dieta de los animales, como son la división de 

potreros para racionalizar el consumo diario de forraje, el uso de bancos forrajeros 

de alta calidad nutricional y la gestión de los residuos orgánicos generados por los 

animales. 

 

Esta medida puede aumentar los parámetros productivos, evitar la degradación del 

suelo por el pisoteo y, a su vez, prevenir la reducción de la cobertura vegetal 

generada en época seca y minimizar el impacto generado por las emisiones de 

gases contaminantes, asociadas con los impactos generados por los motores de 

conversión de tierras forestales en pastizales para el ganado (4.1.2.1) y pastoreo 

incontrolado (4.1.2.5). Los cobeneficios de dicha implementación es mejorar a 

respuesta de las pasturas al permitir capitalizar mejor las épocas de abundancia y 

escasez, lo que se constituye como una forma de reducir la sensibilidad a la 

estacionalidad hídrica, disminuyendo de esa manera la vulnerabilidad del sector. 

 

Igualmente, esta medida pretende fomentar la presencia de sombra en los potreros 

de manera que les permita a los bovinos tener lugares de protección frente a altas 

temperaturas especialmente en horas del mediodía; de esta manera, los efectos 

negativos ejercidos por el estrés calórico sobre indicadores zootécnicos como tasas 

de concepción y ganancia de peso, se verán amortiguados de manera considerable. 

 

De esta manera, bajo las actividades REDD+ 1. Reducción de emisiones debidas a 

la deforestación y 4. Gestión sostenible de los bosques, se establece el programa 

de aprovechamiento silvopastoril con la finalidad de promover la sostenibilidad y 

mejora ambiental, social y económica de la comunidad, a través de:  

 

• Implementación de Actividades de rehabilitación de pasturas introducidas y 

degradadas.  
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• Fomento de pastoreo racional a través de división de potreros y bancos 

forrajeros. 

• Generar espacios y métodos para la producción y cría sostenible de ganado y 

especies menores. 

• Mitigar los impactos asociados a la generación de gases contaminantes por la 

eliminación de heces de las especies, a través de tecnologías apropiadas. 

 

Etapa l (2023) 

• Asistencia técnica prestada por un experto en la implementación de proyectos 

silvopastoriles para el diseño y acompañamiento durante todo el período de 

implementación. 

• Identificación del suelo apto en el territorio para la ejecución del programa, 

conforme a criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos definidos; en 

dos períodos distintos dentro de la implementación para garantizar la rotación, 

sin incurrir en procesos de deforestación de áreas conservadas. 

 

Etapa ll (2024) 

• Adecuación y mecanización del terreno para la ejecución del proyecto. 

• Adquisición de insumos, semovientes y especies menores. 

• Implementación del proceso productivo, fortalecimiento de cadenas de 

comercialización y socialización de las prácticas implementadas. 

 

1.9.3.22 Aprovechamiento sostenible de la pesca 

 

Para las comunidades indígenas la pesca es una actividad fundamental para la 

buena alimentación, siendo su principal y a veces única fuente de proteína de origen 

animal, la actividad como tal se realiza en diferentes modalidades en las que lo más 

usual es que la practiquen los hombres, pero también puede haber participación de 

mujeres y niños, las herramientas utilizadas para esta actividad son variables, como 

cañas, anzuelos, trampas, redes arpones, venenos y hasta lanza. Sin embargo, 
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como se hace de forma artesanal pueden existir ocasiones en que algunas especies 

de peces que son capturados no hayan alcanzado su etapa de maduración 

reproductiva y puede ocasionar una considerable disminución de sus poblaciones. 

 

Es por esto por lo que, el objetivo de la presente actividad corresponde al diseño 

y/o implementación de un sistema sostenible de aprovechamiento y 

comercialización del recurso pesquero, con el fin de promover la sostenibilidad y 

mejora ambiental, social y económica de la comunidad, el cual comprende las 

siguientes etapas: 

 

Etapa I (2021) 

▪ Capacitación en proceso productivo: Se realizarán capacitaciones regulares 

a los participantes, con el fin de dar soporte a las iniciativas de extracción y 

participación en la cadena productiva completa, en la administración de los 

recursos suministrados, en los criterios legales vinculados y en la importancia 

ecológica, económica y social que posee su correcta implementación. 

 

Etapa II (2022) 

• Ejecución de proyecto piloto y replicación: Comprende la gestión de los 

trámites requeridos para su implementación, la definición de las actividades 

operacionales, la adquisición de las embarcaciones y herramientas necesarias, 

la incorporación de cadenas de frio, la adquisición de equipos y adecuación de 

instalaciones para las actividades de transformación, el encadenamiento 

productivo con las fases de distribución y/o comercialización, el monitoreo de 

las prácticas implementadas, la disponibilidad del recurso pesquero, y la 

evaluación y ajuste de las acciones implementadas, con la finalidad de mitigar 

afectaciones asociadas. 
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1.9.4 Conformidad de las actividades con los instrumentos de planificación 

territorial  

 

Dentro de los documentos que soportan el proceso de planificación y desarrollo 

territorial, los Planes de Ordenamiento Territorial32 dictan los lineamientos a seguir 

en el desarrollo físico del territorio y la forma en cómo se debe utilizar el suelo a 

mediano plazo.  

 

Para el municipio de Cumaribo se cuenta con el PBOT correspondiente al período 

2008 – 2020 (Ver Anexo 24.a) y para Inírida, no se cuenta con un documento 

vigente, por lo cual se acude al último instrumento adoptado por el ente territorial en 

esta materia para el período 2000 – 2012 (Ver Anexo 24.c), y a continuación se 

presenta la conformidad existente entre las estrategias del ordenamiento territorial 

y las líneas de acción propuestas en esta iniciativa de mitigación: 

 

Tabla 5. Conformidad PBOT Cumaribo y EOT Inírida con el Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDD KALIAWIRI REDD+ 

CUMARIBO INÍRIDA 
Actividades 

propuestas 

Sección 

en PDD 

• Mejoramiento de las condiciones 
físicas habitacionales de la 
vivienda teniendo en cuenta las 
características culturales y 
ambientales propias de la zona. 

• Dimensionar el déficit de vivienda, 
sus características y la forma en 
cómo se expresa en el territorio, 
así como los impactos del déficit 
en el ambiente y en el 
comportamiento social. 

• Dotar y mejorar la infraestructura 
básica de servicios públicos 

• Reducción de costos y tiempos 
para el transporte terrestre, aéreo 
y fluvial de pasajeros y de carga. 

• Mejoramiento del potencial 
de acceso de las familias a 
los bienes físicos y otros 
componentes estructurales 
de las viviendas. 

• Mejoramiento del acceso de 
las familias a los servicios 
públicos domiciliarios y de 
saneamiento 

• Mejoramiento de los niveles 
de hacinamiento familiar 

• Mejorar la disponibilidad de 
vías carreteables, fluviales y 
aéreas y la calidad de las 
existentes. 

Cobeneficios 

sociales  

 

Construcción y 

remodelación de 

viviendas 

 

Alinderamiento de 

los límites 

territoriales 

 

9.3 

 

1.9.3.5 

 

1.9.3.1 

 

1.9.3.7 

 
32 En sus diferentes categorías conforme al tamaño de los entes territoriales, de los cuales para este 
caso aplican Planes Básicos de Ordenamiento Territorial – PBOT. 
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Programa de 

mejoramiento de la 

movilidad fluvial y 

terrestre 

• Desarrollo y promoción de nuevas 
tecnologías para sistemas 
productivos en zonas de 
economía campesina, bajo 
criterios de sostenibilidad 
ambiental, económica, social y 
cultural 

• Conservación y aprovechamiento 
sostenible de ecosistemas 
generadores de bienes y servicios 
ambientales. 

• Zonificación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales. 

• Identificación de proyectos 
productivos que permitan el 
autoabastecimiento de los 
pobladores. 

• Consolidación de procesos de 
producción agropecuaria y 
forestal para su incorporación a 
las cadenas productivas 
regionales y nacionales. 

 

• Mejorar la condición de las 
unidades de producción 
familiar y microempresarial 

• Desarrollar proyectos de 
generación de empleo 
productivo para disminuir las 
tasas de desocupación 
laboral a nivel de resguardos 

• Fomentar nuevos procesos 
de siembra, fertilización y 
control fitosanitario que 
respondan a los criterios de 
agricultura sostenible y las 
condiciones agroecológicas. 

• Concertar con entidades 
ambientales, mecanismos de 
evaluación y control de 
impacto de las actividades 
agropecuarias, industriales y 
de extracción. 

• Impulsar procesos de apoyo 
institucional, cooperación 
internacional e inversión 
productiva, para el 
mejoramiento de las 
condiciones de equipamiento 
tecnológico de las unidades 
agrícolas. 

Líneas de 

fortalecimiento del 

sector agrícola – 

productivo 

 

Líneas de productos 

forestales no 

maderables  

 

Líneas de 

fortalecimiento del 

sector pecuario - 

productivo 

1.9.3.10 

1.9.3.11 

1.9.3.12 

1.9.3.13 

1.9.3.14 

1.9.3.15 

1.9.3.16 

1.9.3.17 

1.9.3.18 

1.9.3.19 

1.9.3.20 

1.9.3.21 

1.9.3.22 

• En coordinación con la 
administración departamental, dar 
en funcionamiento la 
infraestructura existente y 
mantenimiento continuo de los 
equipamientos 

• En coordinación con la 
administración departamental, 
ampliar la cobertura y 
mejoramiento del servicio de 
salud. 

• Difusión de una cultura con 
énfasis en la prevención de la 
enfermedad y el fomento de 
la salud. 

• Desarrollar proyectos 
concertados con las 
instituciones de salud para 
mejorar los niveles de 
esperanza de vida. 

• Ejecutar programas de 
bienestar social, dirigidos al 
menor y a la familia. 

Programa de 

atención en salud  

 

Programa de 

protección a la 

familia e infancia 

 

1.9.1.5 

 

1.9.3.4 

• Recuperación de los ecosistemas 
y áreas intervenidas 

• Establecimiento de condiciones 
básicas de infraestructura e 
incentivos que promuevan y 
faciliten la investigación y 
ejecución de proyectos 
ambientales. 

• Creación de centro de 
investigación y proyectos de 
pedagogía comunitaria para 
la recuperación y siembra de 
especies nativas de flora en 
extinción. 

• Aplicación de procesos de 
restauración ecológica 

Reforestación 

participativa de 

ecosistemas 

degradados 

 

1.9.1.3 

 

1.9.1.4 

 

1.9.3.9 
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• Incentivo para la declaración y 
establecimiento de áreas para la 
protección de la diversidad 
biológica y ecosistémica. 

• Fortalecimiento y apoyo a la 
organización comunitaria e 
institucional, con miras a la 
consolidación de un sistema 
comunitario veedor de la 
utilización de los recursos 
naturales. 

ambiental para recuperación 
de especies faunísticas en 
extinción. 

Programa de 

monitoreo y control 

de la DDF 

 

Centro ecoturístico, 

cultural y de 

educación ambiental 

 

• Ampliación de escuelas y colegios 
(talleres, aulas, unidades 
sanitarias, laboratorios, 
dormitorios y canchas) 

• Mejoramiento infraestructura y 
ampliación cobertura y personal 
docente. 

• Construcción de biblioteca e 
instalación de computadores 

• Construcción de un comedor y 
cocina en los internados y centros 
educativos que no cuenten con 
esta infraestructura 

• Impulsar acciones tendientes 
a mejorar la cobertura de la 
educación en los niveles de 
preescolar, secundaria y 
media, mediante el 
mejoramiento de su 
infraestructura y calidad 
integral del servicio. 

• Fortalecer los programas de 
educación para adultos con 
el fin de disminuir los niveles 
de analfabetismo 

Fortalecimiento y 

fomento de la 

educación 

1.9.1.2 

• Adopción de los Planes de vida 
Indígenas, Planes de Manejo de 
los resguardos indígenas y del 
PNN Tuparro. 

• Articulación al PBOT los 
programa y proyectos de los 
pueblos y comunidades 
indígenas. 

• Ampliar los espacios para el 
ejercicio de la autonomía y la 
jurisdicción propia de las 
comunidades indígenas. 

• Fomentar la creación de espacios 
que permitan la manifestación de 
las expresiones culturales. 

• Garantizar modelos 
pedagógicos y didácticos 
que fomenten el rescate de 
valores culturales, 
ancestrales y de carácter 
autóctono. 

 

Fortalecimiento en 

gobernanza, 

jurisdicción especial 

indígena, territorio, 

gobierno comunitario 

 

Fortalecimiento y 

rescate de la 

tradición y cultura 

ancestral 

1.9.1.1 

 

1.9.3.2 

Fuente. PBOT Cumaribo e Inírida. 

 

En adición en el PBOT del Municipio de Cumaribo se especifica dentro de su visión 

del futuro: 

 
“El municipio de Cumaribo estará orientado a la conservación de la 

biodiversidad ecosistémica y cultural y al aprovechamiento sostenible de esta. 

Buscará además garantizar la seguridad alimentaria de la población municipal 
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a través del aprovechamiento de las potencialidades del territorio. Así mismo 

buscará fortalecer la relación con Venezuela para el intercambio económico, 

cultural y de servicios.” (pág. 11) 

 

Del cual se encuentra afinidad, toda vez las actividades diseñadas dentro del 

presente proyecto buscan generar un desarrollo sostenible dentro de las 

comunidades a través de la vocación forestal de las áreas conservadas y el fomento 

de los emprendimientos rurales sostenibles a partir de la generación de 

certificaciones de reducción de emisiones de GEI y el aseguramiento del 

abastecimiento alimentario de las poblaciones. 

 

En segunda instancia, los Planes de Desarrollo Municipal, como instrumento de 

planificación indican la hoja de ruta a seguir en las diversas dimensiones del 

desarrollo, por parte del gobierno en cada uno de los entes territoriales, de los 

cuales, para Cumaribo e Inírida (Anexo 24.b y 24.d) se presentan en la Tabla 6. 

aquellas metas por cada dimensión del plan, a las que se aporta con la 

implementación del Proyecto Kaliawiri REDD+: 

 

Tabla 6. Conformidad PDM Cumaribo e Inírida con el Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

PDM CUMARIBO PDM INÍRIDA 

 

DIMENSIÓN EQUIDAD Y DESARROLLO HUMANO: 

  

- Reducir 10% bajo desempeño en comprensión lectora 
- Reducir en 50% el promedio de deserción escolar 
- Aumentar el número de estudiantes de educación 

media en programas de articulación con la educación 
técnica, tecnológica y superior 

- Reducir 7% la tasa de analfabetismo en el municipio 
- Aumentar 100% la cobertura en régimen subsidiado  
- Gestionar 4 proyectos para mejoramiento de 

infraestructura y dotación centros de salud rurales 
- Realizar el seguimiento y monitoreo a 16 brigadas de 

salud extramurales 
- Realizar campañas de salud sexual y reproductiva con 

adolescentes y jóvenes 
- Atender integralmente 15.000 indígenas en salud 

 

DIMENSIÓN EDUCACIÓN: 

  

- Instituciones educativas con acciones para la 
implementación de las TIC’s 

- Capacitar a 150 docentes 
- Creación de 1 alianza estratégica con 

instituciones de educación superior 
- Formular 1 proyecto para el fortalecimiento a la 

atención integral de la primera infancia. 
 

DIMENSIÓN DESARROLLO DE LA CULTURA: 

- Realizar 4 actividades de protección, promoción 
y difusión del patrimonio cultural 

- Dotación de 3 escenarios culturales, artísticos y 
lúdicos 
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- Apoyar las organizaciones de mujeres con capital 
semilla para emprendimientos con enfoque género  

 

DIMENSIÓN BUEN GOBIERNO, PAZ Y 

PARTICIPACIÓN: 

 

- Gestionar modelos productivos integrales sostenibles e 
inclusivos generadores de ingresos para la 
construcción participativa de la paz. 

- Gestionar proyectos de medios de vida sostenibles y 
gobernanza democrática en Resguardos indígenas, 
basados en la biodiversidad 

 

DIMENSIÓN ETNODESARROLLO: 

- Gestionar proyectos de delimitación y protección 
jurídica de los territorios indígenas 

- Cofinanciar proyectos ambientales que rescaten 
prácticas tradicionales de conservación ancestral de 
los recursos naturales y la biodiversidad 

- Concertar e implementar la escuela de liderazgo y 
derecho propio para organizaciones indígenas 

- Crear e implementar bancos de semillas para la 
seguridad y soberanía alimentaria 

- Formular y gestionar el SEIP 
 

DIMENSIÓN TERRITORIO SOSTENIBLE Y 

CRECIMIENTO VERDE: 

 

- Hectáreas degradadas por acciones antrópicas que 
empiezan a recuperar sus condiciones naturales 

- Hectáreas en zonas abastecedoras de agua 
reforestadas 

- Gestionar e implementar modelos de generación de 
energía renovable para el área urbana y rural 

 

DIMENSIÓN COMPETITIVIDAD, DESARROLLO 

RURAL SOSTENIBLE: 

 

- Fortalecer las asociaciones de productores del 
municipio 

- Apoyar a los productores con asistencia técnica y 
buenas prácticas para agrosilvicultura 

- Implementar sistemas silvopastoriles 
- Implementar proyectos de piscicultura tecnificados y 

con buenas prácticas productivas 
- Creación de banco de semillas campesinas 
- Realizar procesos de formación en procesos de 

transformación de productos biocomerciales. 

- Creación de 1 emisora comunitaria 
 

DIMENSIÓN RECREACIÓN, DEPORTE Y 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES: 

- Construir, acondicionar y equipar 17 
escenarios deportivos 

- Vincular 300 personas a programas deportivos 
con fines recreativos 

 

DIMENSIÓN SALUD: 

- Verificación y aseguramiento de la afiliación 
al SSSS prioritaria y sistemática 

- Implementar 14 jornadas municipales para la 
promoción de la afiliación 

 

DIMENSIÓN VIVIENDA DIGNA: 

- Beneficiar 240 familias con proyectos de 
construcción de vivienda 

- Brindar 66 subsidios para el mejoramiento de 
la vivienda rural 

- Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 
sistemas de tratamiento in situ de aguas 
residuales 

 

DIMENSIÓN INCLUSIÓN SOCIAL: 

- Realizar dos talleres a las autoridades 
indígenas en legislación y formulación de 
proyectos 

- Fortalecimiento y apoyo a 4 planes de vida 
- Adelantar acciones de fortalecimiento de 

capacidades de las mujeres indígenas para el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

 

DIMENSIÓN TURISMO: 

- Presentar 7 proyectos a fuentes de 
financiamiento nacional e internacional con 
enfoque de crecimiento verde 

- Gestionar la elaboración de estudios y 
diseños para el mejoramiento y construcción 
de la infraestructura turística 

- Capacitación, concientización y/o formación 
en la prestación de servicios turísticos, la 
protección de los recursos naturales, la 
puesta en valor de los recursos culturales y 
promoción turística.  

 

DIMENSIÓN DESARROLLO AGROPECUARIO 

Y RURAL: 
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- Beneficiar 360 productores rurales con 
asistencia técnica integral 

- Lograr 12 unidades productivas rurales con 
prácticas ambientales 

- Gestionar convenios interadministrativos con 
entidades territoriales para el fortalecimiento 
del desarrollo agropecuario 

 

Fuente. PDM Cumaribo e Inírida 2016 - 2019 

 

El reporte de verificación de las actividades realizadas desde 2015 es presentado 

en la Tabla 36. El plan de monitoreo junto con los indicadores es presentado en la 

Tabla 7. y el cronograma de las actividades es presentando en la Tabla 8.
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1.10 Plan de Monitoreo 
 

A continuación, se presenta en detalle las actividades previamente priorizadas por los Resguardos proponentes del 

proyecto, efectuado en el ejercicio de definición de las líneas de acción llevado a cabo en las Asambleas Generales 

(Anexo 5.a, 5.b y 5.c), las cuales pretenden reducir las emisiones provocadas por sus labores cotidianas, ya que 

contribuirán a evitar o disminuir la deforestación, así como a facilitar la regeneración de las áreas degradadas. 

 

Todas las líneas de acción planteadas son aplicables para los 7 resguardos indígenas proponentes del presente 

proyecto, haciéndose la diferenciación entre las de mayor priorización y generales: 

 
Tabla 7. Monitoreo, Impacto y Actores de las Actividades 

Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Líneas de acción transversales a los Proyectos REDD+ (prioritarias) 

Fortalecimiento en 

gobernanza, 

jurisdicción especial 

indígena, territorio, 

gobierno 

comunitario y 

derechos humanos 

 

 

Implementar acciones 

de capacitación, 

dotación y 

fortalecimiento de las 

autoridades 

tradicionales de los RI 

proponentes del 

proyecto REDD+ 

Escuela de formación y capacitación 

de líderes y autoridades indígenas 

tradicionales (gobernanza y 

jurisdicción especial indígena, 

territorio, gobierno comunitario y 

derechos humanos), con enfoque de 

género. 

Indicadores: 

• Número de líderes comunitarios 
formados 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Número de mujeres capacitadas 
en procesos de liderazgo y 
gobernanza 

 

Anual 

• SENA 
 

• RI Chocón 
 

• RI Concordia 
 

• RI Cali 
Barranquilla 

 

• RI Flores 
Sombrero 

Dotación de las herramientas para las 

autoridades indígenas (Guardias 

tradicionales) 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Construcción y dotación de una sede 

comunal y administrativa para cada 

Resguardo 

• Número de mujeres integradas a 
las autoridades dentro de cada 
resguardo 

 

• Número de equipamientos 
construidos 

 

• Número de asociaciones y 
emprendimientos fortalecidos y 
visibilizados  

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Resultados de los procesos de 
construcción conjunta  

 

• Planes de vida 
 

• Planos de construcción y mejoras 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Memorias proceso de formación 
 

• Listados de asistencia a las 
capacitaciones o espacios de 
encuentro 

 

• Informes de destinación de 
recursos 

 

• RI Saracure Río 
Cada 

 

• RI Guaco Bajo 
Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 
Barranco Lindo 

 

• Ministerio del 
Interior: Dirección 
de Asuntos 
Indígenas, ROM 
y minorías 

 

• Alcaldías 
municipales 

 

• Secretarías 
Municipales de 
Integración Social 

 

• Biofix Consultoría 

Fortalecimiento económico del Comité 

Ejecutivo de los Cabildos 

Formación y organización del Proyecto 

Político Propio en los resguardos, con 

el fin de contar con representantes en 

las diferentes corporaciones de 

elección popular y las organizaciones 

indígenas departamentales, regionales 

y nacionales  

Construcción de puestos de control en 

puntos estratégicos definidos por las 

comunidades. 

Diseño, elaboración y/o mejoramiento 

de los Planes de Vida de los 

Resguardos 

Construcción y dotación de una 

emisora comunitaria para cada 

resguardo 

Capacitación en radio y medios de 

comunicación con enfoque territorial 

étnico, de derechos y género 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Fortalecimiento y 

fomento de la 

educación 

Ejecutar acciones 

tendientes al 

mejoramiento de la 

calidad educativa, de 

la infraestructura y 

dotación de las 

instituciones 

educativas. 

Contratación del personal docente 

para las escuelas de las comunidades 

que conforman los resguardos y el 

personal necesario para su 

funcionamiento 

Indicadores: 

• Porcentaje de estudiantes 
beneficiados 

 

• Porcentaje de docentes 
contratados 

 

• Porcentaje de personal contratado 
para la prestación del servicio 
educativo 

 

• Porcentaje de docentes 
capacitados 

 

• Porcentaje de adultos mayores 
formados 

 

• Tasa de alfabetismo local 
 

• Número de sedes educativas 
dotadas y con mejoras locativas 

 

• Porcentaje de jóvenes vinculados 
a programas de educación 
superior 

 

• Número de restaurantes escolares 
construidos y dotados 

 

• Número de hogares infantiles 
construidos y dotados 

 

• Porcentaje avance obras 
 

Anual 

• Secretarias de 
educación 
municipales 

 

• SENA 
 

• RI Chocón 
 

• RI Concordia 
 

• RI Cali 
Barranquilla 

 

• RI Flores 
Sombrero 

 

• RI Saracure Río 
Cada 

 

• RI Guaco Bajo 
Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 
Barranco Lindo 

 

• Planta docente 
 

• IES  
 

Construcción y/o remodelación y 

dotación de centros educativos con 

unidad sanitaria, agua potable e 

instalaciones de energía solar 

Construcción de canchas 

polideportivas cubiertas 

Construcción, dotación y adecuación 

de comedores y cocinas en cada 

escuela 

Programas de fortalecimiento y 

ampliación de cobertura en procesos 

de alfabetización, bachillerato para 

adultos y educación no formal 

Ampliación del nivel educativo ofertado 

con programas técnicos y tecnológicos 

Adquisición de medios de transporte 

escolar  
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Construcción de sala informativa con 

servicio de internet por cada 

comunidad 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Informe de destinación de 
recursos 

 

• Planos de construcción y mejoras 
 

• Inventarios de material didáctico, 
equipos e insumos entregados 

 

• Inventario de instituciones 
educativas construidas, dotadas y 
adecuadas 

 

• Documento SEIP33 
 

• Listados de asistencia a las 
capacitaciones y soportes de las 
actividades realizadas. 

 

• BD planta docente vinculada 
 

• Planes y soportes de compras 

• Dirección de 
Asuntos 
Indígenas, ROM y 
minorías  

 

• Biofix Consultoría 
Subsidio habitacional y económico 

para los estudiantes de los 

Resguardos que estén formándose en 

programas de educación superior en 

Villavicencio o Bogotá 

Construcción de sedes universitarias 

por resguardo en convenio con 

universidades 

Creación de hogar infantil y dotación 

de recursos educativos y digítales, 

libros de texto y juegos didácticos para 

educación preescolar 

Construcción de dormitorios para 

profesores en los centros educativos 

 
33 Sistema Educativo Indígena Propio 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Reforestación 

participativa de 

ecosistemas 

degradados 

Llevar a cabo 

procesos de 

reforestación y 

recuperación de la 

vegetación nativa en 

las rondas hídricas y 

suelos degradados por 

conflictos de uso con 

participación de las 

comunidades locales 

 

Priorización y definición de áreas a 

intervenir y especies a reforestar: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

y especies prioritarias 

Indicadores: 

• Puntos identificados a intervenir 
para su reforestación 

 

• Porcentaje de puntos a intervenir 
reforestados 

 

• Número de individuos plantados 
por especie 

 

• Número total de hectáreas 
reforestadas 

 

• Número de alertas generadas 
durante el monitoreo por año 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Informes de resultados 
 

• Soportes de compras 
 

• Contratos firmados 
 

• Reportes de alertas de 
deforestación o degradación  

 

• Informes de destinación de 
recursos 

Anual 

• SENA 
 

• RI Chocón 
 

• RI Concordia 
 

• RI Cali 
Barranquilla 

 

• RI Flores 
Sombrero 

 

• RI Saracure Río 
Cada 

 

• RI Guaco Bajo 
Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 
Barranco Lindo 

 

• UMATA 

municipales 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

Instalación y operación de viveros: 

 

Construcción de sistemas para la 

producción masiva de plántulas de 

especies nativas maderables y no 

maderables en riesgo para llevar a 

cabo los procesos de reforestación 

Programa de reforestación 

participativa: 

 

Comprende la capacitación previa, el 

transporte, la adecuación del terreno y 

siembra de las especies maderables y 

no maderables, así como su 

mantenimiento posterior. 

Monitoreo de las áreas 

reforestadas: 

 

Seguimiento a partir del uso de 

sensores remotos o drones e 

información obtenida en campo. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Programa de 

monitoreo y control 

de la deforestación y 

degradación forestal 

 

Monitorear los 

cambios por 

deforestación y/o 

degradación en el área 

de influencia a través 

del procesamiento de 

imágenes satelitales 

y/o tomadas para el 

proyecto 

Monitoreo de las áreas de 
deforestación: 

 
Con base en las alertas tempranas de 

deforestación del IDEAM. 

Indicadores: 

• Total de hectáreas afectadas por 
deforestación  

 

• Total de hectáreas afectadas por 
degradación forestal 

 

• Número de alertas reportadas por 
año 

 

• Agentes y actores, nuevos o 
reincidentes generadores 
identificados 

 

• Causas nuevas y reincidentes 
identificadas 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 

Parámetros para el monitoreo: 

• Tamaño del área del proyecto, 
área de fuga, región de referencia 
y bosque área en la región de 
referencia. 

 

• Hectáreas de transición en 
escenario post deforestación.  

 

• Área de transición de estrato o uso 
de suelo para el año t. 

 
 

Bimestral & 

Anual 

BIOFIX se encargará 

de realizar el 

programa de 

monitoreo por medio 

de trabajo conjunto 

entre capacitadores 

expertos y 

guardabosques de la 

comunidad 

Toma y procesamiento de 
imágenes: 

 
Uso de drones para realizar la toma de 

imágenes, posterior 

georreferenciación y análisis de la 

información espacial. 

Identificación de causas y agentes 
generadores de los cambios en las 
coberturas:  

 
A partir de información primaria 

brindada por los custodios forestales 

capacitados y contratados 

formalmente 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Ejecución estudio sobre 
degradación forestal:  

 
Para complementar la información 

primaria del proyecto referente a los 

motores y cuantificación de áreas 

afectadas por la degradación, así 

como la generación de la capa SIG 

respectiva. 

Soportes: 

• Imágenes satelitales  
 

• Imágenes tomadas con drones 
 

• Imágenes y videos tomados en 
campo 

 

• Alertas tempranas reportadas por 
el IDEAM 

 

• Reportes de monitoreo periódicos 
 

• Listados de asistencia y memorias 
de las capacitaciones 

 

• Estudio de degradación forestal 
 

• Informes de destinación de 
recursos 

Transferir los 

conocimientos en 

monitoreo a los 

custodios de los 

bosques 

Capacitación a los custodios 
forestales: 

 
En el uso de drones para monitoreo y 

reporte de la información. 

Programa de 

atención en salud 

Brindar a las 

comunidades de los 

Resguardos indígenas 

atención médica y 

asesoramiento en 

materia odontológica, 

sexual y reproductiva 

Construcción y dotación de puestos de 
salud para las comunidades de los 
resguardos 

Indicadores: 

• Porcentaje de brigadas de salud 
ejecutadas / Porcentaje de 
brigadas de salud planeadas 

 

• Porcentaje de cobertura 
poblacional en las brigadas 
realizadas, por grupo etario  

 

• Tasas de incidencia y prevalencia 
epidemiológicas 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

Anual 

• Secretarias de 

Salud 

Municipales 

 

• Alcaldías 

Municipales 

 

• Secretaría de 

Salud 

Departamental 

• RI Chocón 
 

• RI Concordia 

Formación del personal promotor en 

salud, prestadores de primeros auxilios 

y auxiliares de enfermería 

Adquisición de ambulancia 

medicalizada terrestre (para 

resguardos ubicados en sabana) y 

fluvial (para los resguardos ribereños) 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Creación de IPS y fondo funerario local 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje avance obras 
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada 

 

• Porcentaje de cobertura en 
servicio de salud de población en 
condición de discapacidad 

 

• Porcentaje de cobertura en 
servicio de salud de adultos 
mayores 

 

• Porcentaje de cobertura en 
servicio de salud de mujeres en 
embarazo y lactancia 

 

• Porcentaje de población 
capacitada 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Plan y soportes de compras 
 

• Contratos firmados 
 

• Planos de construcción y/o 
adecuación 

 

• Listados de beneficiados en las 
brigadas de salud – 

 

• RI Cali 
Barranquilla 

 

• RI Flores 
Sombrero 

 

• RI Saracure Río 
Cada 

 

• RI Guaco Bajo 
Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 
Barranco Lindo 

 

Brigadas de salud odontológica, 
sexual, reproductiva y vacunación: 

 

Se llevará a cabo por profesionales 

médicos en las diferentes disciplinas 

mencionadas, dirigido a todos los 

grupos poblacionales en las 

comunidades. 

Formación en prevención en salud: 

 
Capacitaciones a la población infantil, 

juvenil y adulta de los Resguardos en 

educación sexual, prevención de ETS 

y embarazo adolescente 

Construcción y habilitación de centro 

de rehabilitación local 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Caracterización grupos 
poblacionales 

 

• Listados de asistencia a las 
capacitaciones 

 

• Registro fotográfico 
 

• Informes de destinación de 
recursos 

Líneas de acción conjuntas 

Alinderamiento de 

los límites 

territoriales de los 

resguardos 

indígenas 

Concretar y demarcar 

físicamente los 

linderos de los 

resguardos vinculados 

al proyecto 

Verificación de los alinderamientos de 

los resguardos. 

Indicadores:  

• Número de líderes comunitarios 
formados  
 

• Número de elementos y equipos 
adquiridos   
 

• Distancia lineal de linderos 
construidos (km) 
 

• Área geográfica demarcada por 
resguardo (ha) 
 

• Linderos establecidos y acuerdos 
con los campesinos   

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 

Anual 

• Alcaldías 

municipales  

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

Señalización y demarcación de límites 

territoriales en los resguardos. 

Generación de acuerdos con los 

colonos y campesinos que habitan 

dentro del territorio étnico. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Creación y consolidación del Comité 

de seguridad y control en los 

resguardos en cabeza de la guardia 

indígena. 

Soportes:  

• Resultados de los procesos de 
construcción conjunta   
 

• Mapas de construcción de puntos 
de demarcación  
 

• Acuerdos generados con colonos 
y campesinos 
 

• Memorias de encuentros y 
acuerdos con instituciones 
municipales 
 

• Planes y soportes de compras  
 

• Listados de asistencia a los 
espacios de encuentro 

 

• Informes de destinación de 
recursos 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

 

• Secretaría de 

planeación 

municipal 

 

• Ministerio del 

Interior - 

Dirección de 

Asuntos 

Indígenas, ROM 

y Minorías 

Construcción y dotación de casa de 

seguridad en los resguardos. 

Acompañamiento institucional con las 

autoridades tradicionales y guardias 

indígenas 

Fortalecimiento y 

rescate de la 

tradición y cultura 

ancestral (medicina 

tradicional, lengua, 

educación, 

artesanías) 

 

 

Desarrollar acciones 

que propendan por la 

promoción, 

comunicación, rescate 

y fortalecimiento de las 

tradiciones y cultura 

ancestral de los 

pueblos Sikuani y 

Piapoco 

Estructuración de modelo de 

retribución económica a médicos 

tradicionales  

Indicadores:  

• Porcentaje de médicos 
tradicionales incorporados al 
modelo de retribución 
 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Número de miembros de la 
comunidad y autoridades 
indígenas participes en los 

Anual 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

Promoción de iniciativas locales para 

la recuperación y divulgación de los 

bailes y ritos tradicionales 

Creación y consolidación de la ruta 

local, municipal, departamental y 

nacional de intercambio de 

conocimientos en cabeza de los sabios 

mayores de los resguardos 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Fomento a la producción de artesanías 

típicas del resguardo en madera, fibras 

vegetales y demás materiales 

extraídos naturalmente 

encuentros interculturales y de 
intercambio de saberes 
 

• Construcción del banco de 
semillas 
 

• Número de asociaciones y 
emprendimientos fortalecidos y 
visibilizados   

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Informes de resultados de todos 
los procesos de recuperación de 
las tradiciones   
 

• Inventario de especies incluidas 
en el banco genético y en los 
semilleros 
 

• Planes y soportes de compras  
 

• Memorias de los procesos de 
formación  

 

• Listados de asistencia a las 
capacitaciones y espacios de 
encuentro  
 

• Programas de educación propia 
 

• Publicaciones referentes a la 
teoría etimológica, lingüística y 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

 

• Dirección de 

Asuntos 

Indígenas, ROM 

y minorías 

 

• Alcaldías 

municipales  

 

• Secretarías de 

educación 

municipal 

 

• Ministerio Cultura 

Construcción de centro de saberes y 

promoción de la formación cultural 

para los adolescentes y adultos 

Estructuración de los programas de 

educación propia para los pueblos 

Sikuani y Piapoco 

Programa de recuperación de la teoría 

etimológica, lingüística y alfabética de 

los pueblos Sikuani y Piapoco 

Ejecución de encuentros 

interculturales entre los pueblos 

indígenas de las comunidades  
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

alfabética de los pueblos Sikuani y 
Piapoco 

 

• Informes de destinación de 
recursos 

Programa para el 

empoderamiento de 

la mujer indígena 

Fomentar la 

formación, 

emprendimiento, 

asociatividad y 

oportunidad de 

participación para las 

mujeres indígenas en 

las diferentes figuras 

de autoridad y 

liderazgo en los 

resguardos (Guardia, 

Capitanías, 

Cabildaturas, Comités, 

Consejos) 

Capacitación en gobernanza y 

liderazgo para fomentar su 

participación como autoridad indígena 

Indicadores:   

• Porcentaje de mujeres cabeza de 
hogar beneficiadas con las 
iniciativas de sustento económico 
 

• Proporción de mujeres 
capacitadas en las diferentes 
líneas de formación 
 

• Proporción de mujeres participes 
en las figuras de autoridad en los 
resguardos 
 

• Porcentaje de madres gestantes y 
lactantes beneficiadas 
 

• Porcentaje de mujeres vinculadas 
a los procesos productivos 
 

• Número de emprendimientos y 
asociaciones generados  

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

Anual 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

 

• Alcaldías 

municipales 

Promoción de iniciativas de formación 

y empleabilidad como sustento 

económico familiar para las madres 

cabeza de hogar (cría de especies 

menores, modistería, tejido tradicional, 

artesanías, entre otras) 

Construcción y dotación de centros de 

acopio y producción para el desarrollo 

de las actividades de modistería, 

sastrería, fabricación de artesanías y 

otros 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Acompañamiento en la constitución de 

asociaciones y cooperativas para 

desarrollar proyectos, con su 

respectivo programa de capacitación 

en asociativismo y formulación de 

proyectos 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Documentos de constitución de 
los emprendimientos y/o 
asociaciones          
                        

• Planos de construcción y mejoras 
 

• Planes y soportes de compras                                          
 

• Memorias proceso de formación 
 

• Listados de asistencia a las 
capacitaciones o espacios de 
encuentro 

 

• Informes de destinación de 
recursos 

 

• Gobernación 

Vichada 

 

• Ministerio de 

Trabajo 

Programa de acompañamiento a las 

madres gestantes y lactantes 

Programa de 

protección a la 

familia e infancia 

Brindar apoyo y 

atención a las 

comunidades que 

componen los 

resguardos indígenas 

en asuntos de familia e 

infancia 

Formación y sustento económico a las 

madres encargadas de los hogares 

comunitarios para mejorar la calidad 

de atención a los niños y niñas de los 

resguardos 

Indicadores:  

• Porcentaje de madres 
comunitarias formadas en 
atención a primera infancia 
 

• Porcentaje de madres 
comunitarias beneficiadas con el 
sustento económico 
 

Anual 

• Alcaldías 

municipales 

 

• Secretarías de 

Integración Social 

municipales 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Consolidación de servicio de atención, 

cuidado y protección de la niñez 

indígena víctima del maltrato, 

abandono, violación y en situación de 

vulnerabilidad 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje avance de obras 
 

• Número de CDI construidos y 
puestos en funcionamiento 
 

• Porcentaje de niños atendidos por 
casos de vulneración de derechos 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Certificados de las capacitaciones  
 

• Memorias y listados de asistencia 
de las capacitaciones 
 

• Soportes de la planta docente 
vinculada a la formación y 
evidencias de la instrucción  
 

• Informes de destinación de 
recursos  
 

• Planos de construcción y mejoras 
 

• Ministerio de 

Cultura 

 

• ICBF 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Construcción y habilitación de Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI34 para los 

resguardos  

Cobertura de la demanda nutricional 

en población infantil, de tercera edad, 

mujeres gestantes y lactantes 

 
34 Equipamientos habilitados por el ICBF para garantizar la educación, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años, en el marco 
de la Atención Integral y Diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y gestiones para la promoción de los derechos 
a la salud, protección y participación, que favorezcan su desarrollo integral.  
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 

Construcción y 

remodelación de 

viviendas para las 

comunidades de los 

resguardos 

Construir, realizar 

mejoras locativas y/o 

dotar las viviendas en 

las comunidades 

indígenas con la 

finalidad de disminuir 

los niveles de 

necesidades básicas 

insatisfechas locales 

Formación a miembros de los 

resguardos en construcción y 

adecuación de equipamientos para ser 

incorporados en las distintas obras 

civiles a realizar 

Indicadores: 

• Porcentaje de infraestructura 
construidos / Porcentaje de 
infraestructura a construir 
 

• Porcentaje de equipamientos con 
mejoras locativas realizadas / 
Porcentaje de equipamientos 
priorizados 

 

• Número de viviendas construidas / 
remodeladas 

 

• Número de equipamientos 
construidos / remodelados 

 

• Porcentaje avance de obras 
 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Proporción de población 
beneficiada 
 

Anual 

• Gobernación 

Vichada 

 

• SENA 

 

• Secretarías de 

Planeación y 

Obras Públicas 

municipales 

 

• Alcaldías 

Municipales 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

Construcción, mejoramiento y 

adecuación de viviendas para las 

familias de las comunidades indígenas 

conforme a priorización de 

necesidades 

Construcción de acueductos 

comunitarios y ampliación de 

coberturas 

Construcción de baterías sanitarias 

para el mejoramiento del saneamiento 

básico y la disminución de la 

morbilidad y mortalidad asociada 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Implementación de sistemas de 

energía solar y plantas eléctricas para 

el beneficio comunitario y habitacional  

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Informe estudios técnicos civiles 
 

• Planos estructurales 
 

• Permisos y licencias tramitados 
 

• Contratos firmados 
 

• Informe de ejecución presupuestal 
 

• Registro fotográfico 
 

• Soportes de compras 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Mejoramiento y construcción de 

puentes, pasos, caminos y carreteras 

que mejoren las comunicaciones al 

interior de las comunidades indígenas 

Programa de 

conectividad y 

comunicaciones 

Construir y dotar la 

infraestructura 

necesaria para brindar 

soluciones de 

conectividad y mejoras 

en las comunicaciones 

de las comunidades 

Construcción, dotación de kioskos 

digitales con servicio de internet para 

cada comunidad de los resguardos 

Indicadores:   

• Porcentaje de avance de las obras  
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas  
 

• Número de kioskos instalados / 
Número de kioskos previstos 

Anual 

• Alcaldía municipal  

 

• Secretaria de 

Planeación y 

Obras Públicas 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

que conforman los 

resguardos indígenas 

Sensibilización, acercamiento y 

formación a los miembros de la 

comunidad sobre el uso de las TIC's  

 

• Porcentaje y caracterización de la 
población sensibilizada y formada 
en las TIC's 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Planos estructurales de los 
kioskos  
 

• Soportes de compras 
 

• Contratos firmados 
 

• Informe de ejecución presupuestal 
 

• Registro fotográfico 
 

• Memorias y listados de asistencia 
de las capacitaciones 

• Gobernación 

Vichada 

 

• Ministerio TIC 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Montaje y puesta en funcionamiento de 

antenas de telefonía móvil 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Programa de 

mejoramiento de la 

movilidad fluvial y 

terrestre 

Dotar a las 

comunidades de los 

resguardos con 

embarcaciones y 

vehículos que les 

facilite la movilización 

y comunicación fluvial 

y/o terrestre con los 

demás territorios 

Dotación de embarcaciones para 

resguardos ribereños: 

 

Destinadas a la movilización en 

escuelas, puestos de salud, transporte 

de pasajeros y carga, junto con los 

elementos de protección necesarios 

para su utilización y los trámites 

respectivos para su puesta en 

operación 

Indicadores:   

• Número de embarcaciones o 
vehículos adquiridos / Número de 
embarcaciones o vehículos 
proyectados 
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada como conductores o 
lancheros 
 

• Porcentaje de cumplimiento de los 
mantenimientos realizados a las 
embarcaciones y vehículos 
 

• Porcentaje de población 
beneficiada 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Contratos firmados 
 

• Registro de fallas identificadas 
 

• Planes y soportes de compras 
 

• Informes de ejecución 
presupuestal 

 

• Inventario de embarcaciones y/o 
vehículos adquiridos 
 

• Copia de las licencias y trámites 
requeridos para su operación 

Anual 

• Alcaldías 

municipales 

  

• Ministerio de 

Transporte 

 

• Gobernación 

Vichada 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Dotación de vehículos para 

resguardos sabaneros: 

 

Camionetas destinadas a la 

movilización en escuelas, puestos de 

salud, transporte de pasajeros y carga, 

junto con los elementos de protección 

necesarios para su utilización y los 

trámites respectivos para su puesta en 

operación 

Adquisición de combustible para 

garantizar el funcionamiento de los 

medios de movilización comprados 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de las embarcaciones y vehículos 

adquiridos 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Programa de 

dotación de 

escenarios 

deportivos y 

parques infantiles 

Construir y/o adecuar 

espacios en las 

comunidades para 

deportes y recreación 

de niños, jóvenes y 

adultos 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios técnicos y territoriales 

para concretar las áreas propicias a 

intervenir en las comunidades de cada 

resguardo, sin incurrir en 

deforestación. 

Indicadores: 

• Número de equipamientos a 
construir  
 

• Porcentaje de intervención 
(Número de equipamientos 
intervenidos frente a los 
priorizados) 
 

• Porcentaje de avance de las obras 
 

• Proporción de población 
beneficiada 
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Informe estudios técnicos civiles 
 

• Planos estructurales 
 

• Permisos y licencias tramitados 
 

• Contratos firmados 
 

Anual 

• Alcaldías 

Municipales  

 

• Secretaría de 

Planeación y 

Obras Públicas 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Contratación de estudios técnicos 

civiles: 

 

Acompañamiento por parte de 

expertos en la determinación de los 

diseños, planos, equipos, insumos y 

recursos requeridos, conforme a las 

condiciones físicas de la región. 

 

Así como, el trámite de los permisos y 

licencias requeridos para su 

construcción ante las autoridades 

pertinentes. 

Construcción, adecuación y 

dotación: 

 

Ejecución de las obras civiles y 

adquisición de los equipos requeridos 

para dotar los espacios intervenidos. 

Entrada en operación de los espacios 

construidos y dotados 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

• Informe de ejecución presupuestal 
 

• Registro fotográfico 
 

• Soportes de compras 

Centro ecoturístico, 

cultural y de 

educación ambiental 

Fortalecer la actividad 

turística y el 

fortalecimiento de las 

expresiones culturales 

en el territorio a través 

de la consolidación de 

un centro turístico, 

cultural y de educación 

ambiental 

Talleres de construcción conjunta 

comunitaria: 

 

Elaboración entre los miembros de la 

población vinculada del Plan de 

Turismo Comunitario, el enfoque 

pretendido, los roles y partes 

interesadas, las acciones necesarias 

para su implementación y la forma en 

cómo se quiere manifestar 

artísticamente las expresiones 

culturales ancestrales y actuales. 

Indicadores: 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Capacidad de carga de las áreas 
vinculadas 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Número de turistas y visitantes 
recibidos 

 

• Grado de satisfacción de los 
turistas y visitantes 

Anual 

• UMATA municipal 

 

• Oficina de cultura 

y turismo 

municipal 

 

• Secretaria de 

planeación y 

obras públicas 

 

• Corporinoquia 

 

• SENA 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

Construcción, adecuación y 

dotación del Centro: 

 

Utilizando los medios tradicionales de 

construcción y dotando el Centro con 

los equipos audiovisuales necesarios, 

así como la tecnología requerida para 

garantizar su autonomía energética. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Formación de guías turísticos e 

intérpretes ambientales: 

 

Capacitación a los miembros de la 

población vinculada en guianza 

turística, interpretación y educación 

ambiental, biodiversidad, 

conservación, habilidades 

comunicativas, administración y 

buenas prácticas. 

 

• Porcentaje de autonomía 
energética esperada 

 

• Porcentaje de autonomía 
energética lograda 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Plan de Turismo Comunitario 
formulado 
 

• Contratos o convenios firmados 
 

• Planos de la infraestructura  
 

• Listados de asistencia a los 
talleres y procesos de formación 
 

• Memorias de los talleres y 
procesos de formación 
 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Informes de avances en 
ejecución 

 

• Medios de divulgación 
implementados 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Señalización de espacios turísticos 

y educativos: 

 

Adecuación de los espacios incluidos 

en las rutas turísticas, instalación de 

material visual e informativo 

Divulgación y ejecución de la 

iniciativa: 

 

Uso de medios de comunicación y/o 

creación de alianzas para fomentar la 

actividad 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

 

• Registro y encuestas de 
satisfacción de turistas y 
visitantes 

Diversificación de 

conucos en el 

mejoramiento de la 

producción 

alimentaria 

Garantizar la 

protección y 

conservación del 

patrimonio natural 

agrícola y genético de 

la región 

Consolidación de un banco 

comunitario de semillas: 

 

Definición, estandarización y puesta en 

operación del proceso para la 

recolección, selección, 

almacenamiento, etiquetado, 

mantenimiento e intercambio de 

semillas de variedades nativas 

utilizadas en los conucos. 

Indicadores:  

• Porcentaje de la población 
capacitados y certificados 
  

• Porcentaje de la población 
empleada en las diferentes 
subactividades  
 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de cobertura en el 
abastecimiento de alimentos a la 
población local  
 

• Productividad para 
comercialización esperada  
 

• Productividad para 
comercialización lograda  
 

• Número de organizaciones 
públicas y/o privadas vinculadas 
en la articulación de la cadena 

  

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

Fortalecer los cultivos 

de los conucos en pro 

de la soberanía 

alimentaria y su 

apertura a la 

comercialización de 

productos y derivados, 

ofreciendo opciones 

de empleo y mejores 

fuentes de ingreso a la 

comunidad 

Estudio de Factibilidad: 

 

Contando con el acompañamiento 

técnico de especialistas en la 

implementación de procesos 

productivos, así como de los sabios en 

las comunidades indígenas, se 

establecerán proyectos piloto para 

determinar la viabilidad de estas 

iniciativas desde la perspectiva 

económica, técnica y ambiental, su 

productividad, las necesidades del 

mercado y las potenciales áreas para 

su replicación. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Capacitación en aspectos técnicos, 

productivos, tecnológicos, 

operativos y administrativos: 

 

Con el fin de fortalecer los procesos 

nacientes o ya consolidados de 

iniciativas entorno a la producción 

agrícola, desde un enfoque integral. 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes:  

• Estudio de factibilidad 
 

• Inventario con los terrenos 
identificados para la ejecución del 
proyecto  
 

• Inventario consolidado de semillas  
 

• Informes periódicos del Banco de 
Semillas  
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación   
 

• Listados de asistencia y memorias 
de las capacitaciones  
 

• Planos de construcción  
 

• Planes y soportes de compras  
 

• Contratos firmados 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Instalación y rotación de cultivos: 

 

Preparación y adecuación de los 

terrenos para evitar quemas o 

deforestación de regiones 

conservadas, fertilización, siembra, 

riego, mantenimiento y cosecha. 

Construcción y dotación de centro de 

transformación de materias primas 

generadas en los conucos  

Consolidación cadenas de mercado 

locales para la comercialización de los 

productos y sus derivados 

Construcción y dotación de una tienda 

comunitaria por cada comunidad  

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de yuca brava y 

yuca dulce   

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de 

yuca brava, yuca dulce 

y sus derivados 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de yuca brava y yuca dulce desde la 

perspectiva económica, técnica y 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de yuca brava y yuca dulce 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

ambiental, su productividad y las 

necesidades del mercado. 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos35 
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

Instalación y rotación de cultivos: 

 

Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 

 
35 Dependiendo la fase dentro del encadenamiento productivo que se esté midiendo se especificará a qué tipo de equipos corresponden. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 

 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados36 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 

derivados cumplan con las exigencias 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

Registro negocios verdes: 

 

Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 

 
36 La diferencia con respecto al indicador de “Rubro invertido en la implementación y origen de los fondos” radica en que “Porcentaje de 
recursos económicos ejecutados” permite ver el grado de avance en la ejecución del recurso conforme a la cifra total estimada, con el fin de 
identificar con antelación demoras en la destinación o faltantes en la estimación realizada por las comunidades. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de cacao   

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de 

cacao y sus derivados 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de cacao desde la perspectiva 

económica, técnica y ambiental, su 

productividad y las necesidades del 

mercado. 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de cacao 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

Instalación y rotación de cultivos: 

 

Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 

derivados cumplan con las exigencias 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Registro negocios verdes: 

 

Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de ají  

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de ají 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de ají desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad y 

las necesidades del mercado. 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de ají 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

Instalación y rotación de cultivos: 

 

Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

145 

Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 

derivados cumplan con las exigencias 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

Registro negocios verdes: 

 

Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de plátano  

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de 

plátano y sus 

derivados 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de plátano desde la perspectiva 

económica, técnica y ambiental, su 

productividad y las necesidades del 

mercado. 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de plátano 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

Instalación y rotación de cultivos: 

 

Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 

derivados cumplan con las exigencias 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Registro negocios verdes: 

 

Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de piña  

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de 

piña y sus derivados 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de piña desde la perspectiva 

económica, técnica y ambiental, su 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de piña 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

productividad y las necesidades del 

mercado. 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

Instalación y rotación de cultivos: 

 

Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 

derivados cumplan con las exigencias 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Registro negocios verdes: 

 

Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de caña dulce 

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de 

caña dulce y sus 

derivados 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de caña dulce desde la perspectiva 

económica, técnica y ambiental, su 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de caña dulce 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

productividad y las necesidades del 

mercado. 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Definición de áreas a intervenir: 

 
Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

Instalación y rotación de cultivos: 

 
Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 

Transformación y comercialización 
de productos: 

 
Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 

Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

derivados cumplan con las exigencias 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

Registro negocios verdes: 

 
Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 

Producción, 

autoabastecimiento 

y comercialización 

de cereales  

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

producción, 

transformación y 

comercialización de 

cereales 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

de cereales desde la perspectiva 

económica, técnica y ambiental, su 

productividad y las necesidades del 

mercado. 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
cultivo de cereales 

 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

Definición de áreas a intervenir: 

 
Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación. 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Instalación y rotación de cultivos: 

 
Preparación y adecuación de los 

terrenos, fertilización, selección de 

semillas, siembra, riego, 

mantenimiento, cosecha, descanso y 

rotación. 

Transformación y comercialización 
de productos: 

 
Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha 

Capacitaciones y certificaciones en 

BPA:  

 

Capacitación a la comunidad en 

procesos asociativos, administrativos y 

productivos y en mejoramiento de las 

prácticas, con el fin de que la 

producción agrícola y extracción de 

derivados cumplan con las exigencias 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

de calidad e inocuidad y sea 

competitiva en los mercados. 

 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Certificaciones en BPA logradas 
 

• Certificado de registro en la 
ventanilla 

Registro negocios verdes: 

Inscripción del proyecto en la 

Ventanilla de Emprendimientos Verdes 

y Sostenibles de CORPORINOQUIA 

Fortalecimiento del 

sector pecuario – 

productivo: Granjas 

de especies 

menores 

Diseñar el sistema de 

producción, 

aprovechamiento y 

comercialización de 

productos extraídos de 

especies menores 

como aves ponedoras 

y de engorde, peces y 

cerdos 

Contratación de asesoría técnica: 

 

Acompañamiento por parte de 

expertos en la determinación de 

requisitos de infraestructura productiva 

y de saneamiento; conceptos técnicos 

y operativos de cría, manejo y 

aprovechamiento de las especies 

menores. 

 

Así como, en la formulación de los 

Planes de Manejo Ambiental y su 

gestión con las autoridades 

ambientales pertinentes. 

Indicadores: 

• Indicador de productividad 
esperada 

 

• Indicador de productividad lograda 
 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 
 

• Número de individuos por especie 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

Anual 

• SENA 

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• ANLA 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Capacitación en BPA: 

 

Formación a la comunidad vinculada, 

en buenas prácticas pecuarias, de 

inocuidad y ambientales asociadas a la 

cría y aprovechamiento de especies 

menores. 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudios de factibilidad 
 

• Planes de Manejo Ambiental 
generados y tramitados 

 

• Licencias de zoocría otorgadas37 
 

• Contratos firmados 
 

• Planos de las infraestructuras en la 
cadena productiva 

 

• Miembros de la comunidad 
capacitados y certificados 

 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Construcción, adecuación y 

dotación de espacios productivos: 

 

Edificación de la infraestructura 

productiva y adquisición de equipos e 

insumos necesarios para la cría, 

manejo, aprovechamiento y beneficio 

de las especies. 

Establecimiento de pie de cría: 

 

Conforme a los permisos otorgados y/o 

las estimaciones contempladas en los 

Estudios de factibilidad.  

Manejo, aprovechamiento y 

comercialización: 

 

 
37 Dependiendo de las especies a incluir en las granjas y la reglamentación en materia de zoocria. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Adquisición de insumos y equipos 

necesarios para las actividades de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y puesta en marcha. 

• Inventarios de individuos por 
especie y caracterización 

 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 
 

• Informes de avances en ejecución 

Aprovechamiento 

sostenible, 

transformación y 

comercialización de 

caucho nativo 

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de 

caucho nativo 

Estudio de factibilidad: 

 

Se llevará a cabo a partir de proyectos 

piloto, con el fin de determinar la 

viabilidad de las iniciativas productivas 

desde la perspectiva económica, 

técnica y ambiental, su productividad y 

las necesidades del mercado 

Indicadores:  

• Hectáreas aptas aprovechadas de 
caucho 
 

• Porcentaje de avance de las 
subactividades 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 

 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Productividad por hectárea 
esperada 

 

Anual 

• SENA 

 

• Ministerio de 

Agricultura  

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaria de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

Definición de áreas a intervenir: 

 

Uso de criterios tecnológicos, técnicos 

y territoriales para concretar las áreas 

aptas prioritarias, sin incurrir en 

deforestación 

 

Capacitación en BPA: 

 

Formación a la comunidad vinculada, 

en buenas prácticas de extracción y 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

ambientales asociadas a la cadena 

productiva del caucho, el 

aprovechamiento de los subproductos 

y la minimización de impactos 

asociados 

• Productividad por hectárea 
lograda 

 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados (cuantitativo) y 
descripción (cualitativo) 

 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Porcentaje de recursos 
económicos ejecutados 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Estudio de factibilidad 
 

• Informes de resultados dentro del 
proceso de instalación  

 

• Contratos firmados 
 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 

 

• Registro fotográfico 
 

• Planes de compras 
 

• Soportes de compras 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Construcción y dotación del Centro 

de Transformación: 

 

Edificación de la infraestructura 

productiva y adquisición de equipos e 

insumos necesarios para el proceso de 

transformación del material. 

Implementación del sistema de 

recolección de látex 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Implementación del proceso de 

transformación e incorporación de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y su puesta en 

marcha. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Aprovechamiento 

sostenible de 

moriche y seje 

Fortalecer y/o diseñar 

el sistema de 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de 

las palmas de moriche 

y seje 

Identificación de las zonas con 

predominancia de las especies de 

palma moriche y palma seje 

Indicadores:  

• Inventario de los lugares donde se 
puede realizar el aprovechamiento 
 

• Porcentaje de población de la 
comunidad capacitados y 
certificados 
 

• Número de productos derivados 
obtenidos 

 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Listados de asistencia a los 
procesos de formación 
 

• Sistema diseñado por la 
comunidad para el 
aprovechamiento de las especies 
 

Anual 

• SENA 

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaría de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• Corporinoquia  

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Capacitación y asistencia técnica a las 

comunidades indígenas para la 

recolección de seje y moriche bajo 

criterios de sostenibilidad 

Diseño e implementación del sistema 

de recolección de seje y moriche 

Transformación y comercialización 

de productos: 

 

Comprende tanto la adquisición de 

insumos y herramientas necesarias 

para las actividades de transformación, 

la adecuación de los espacios a 

utilizar, así como la definición de las 

cadenas de mercado para la 

comercialización y la puesta en 

marcha. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

• Informes periódicos de los 
resultados obtenidos 

Aprovechamiento 

silvopastoril 

Diseñar e implementar 

un programa 

silvopastoril, con el fin 

de promover la 

sostenibilidad y mejora 

ambiental, social y 

económica de la 

comunidad 

Asistencia técnica prestada por un 

experto en la implementación de 

proyectos silvopastoriles para el 

diseño y acompañamiento en la 

implementación 

Indicadores: 

• Hectáreas aptas aprovechadas en 
el proyecto silvopastoril 
 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Cantidad de semovientes e 
individuos de especies menores 
adquiridos 
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 
 

• Productividad por hectárea 
esperada 
 

• Productividad por hectárea 
lograda 
 

Anual 

• SENA 

 

• UMATA municipal 

 

• Secretaría de 

agricultura, medio 

ambiente y 

desarrollo rural 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

Identificación del suelo apto en el 

territorio para la ejecución del 

proyecto, sin incurrir en procesos de 

deforestación 

Adecuación y mecanización del 

terreno para la ejecución del proyecto 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Adquisición de insumos y semovientes 

• Número de procesos tecnológicos 
implementados 
 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 

• Contratos firmados 
 

• Áreas del territorio identificadas 

• Inventario de insumos y 
semovientes 
 

• Informes periódicos de los 
resultados obtenidos 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Implementación del proceso 

productivo 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

Aprovechamiento 

sostenible de la 

pesca 

Diseñar y/o 

implementar un 

programa de pesca, 

con el fin de promover 

la sostenibilidad y 

mejora ambiental, 

social y económica de 

la comunidad 

Capacitación a la comunidad en 

procesos productivos para la pesca, 

transformación y comercialización bajo 

criterios de buenas practicas 

Indicadores: 
 

• Productividad esperada conforme 
al piloto 
 

• Productividad lograda 
 

• Porcentaje de avance en las obras 
 

• Número de elementos e insumos 
adquiridos 

 

• Número de equipos adquiridos  
 

• Porcentaje de población 
capacitada y certificada 
 

• Porcentaje de mano de obra local 
contratada en las diferentes 
etapas 
 

• Número de productos derivados 
obtenidos 
Número de procesos tecnológicos 
implementados 
 

• Número de cadenas productivas 
consolidadas 

 

• Rubro invertido en la 
implementación y origen de los 
fondos 

 
Soportes: 
 

Anual 

• SENA 

 

• UMATA municipal 

 

• Corporinoquia 

 

• RI Chocón 

 

• RI Concordia 

 

• RI Cali 

Barranquilla 

 

• RI Flores 

Sombrero 

 

• RI Saracure Río 

Cada 

 

• RI Guaco Bajo 

Guaco Alto 

 

• RI Río Siare 

Barranco Lindo 

Instalación de un proyecto piloto para 

la realización de pesca artesanal 

Replicación del piloto en diferentes 

zonas previamente identificadas como 

idóneas para su implementación 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores / Soportes 
Periodicidad 

de medición 

Actores 

relacionados 

• Informe de resultados de la prueba 
piloto 
 

• Memorias de formación 
 

• Plan y soportes de compras 
 

• Listados de asistencia a 
capacitaciones 
 

• Permiso(s) otorgado(s) por 
autoridad(es) ambiental(es) 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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1.11 Cronograma de actividades 
 

Las etapas planificadas para cada una de las actividades propuestas dentro de las líneas de acción priorizadas por 

los proponentes del proyecto han estado contempladas dentro de los 30 años del período de acreditación para un 

proyecto REDD+, el cual comprende el lapso entre el año 2015 y 2044. 

 

Tabla 8. Cronograma del proyecto38 

Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Convenio de 

asociación No. 97939 

Fase acercamiento, sensibilización y 
concertación 

                              

Fase socialización                               

Fase autodiagnóstico comunitario                               

Fase formulación                               

Fase aprobación                               

Fase ajuste y publicación final                               

Plan de Vida y 

Desarrollo Comunitario 

“Kaliawiri” 

 

ASOCAUNIGUVI  

Ejecución de censos demográficos de 
las comunidades adscritas  

                              

Definición de los líderes y autoridades 
indígenas representantes por RI en las 
comisiones de trabajo en el plan 

 

                             

Establecimiento de prioridades, metas, 
estrategias y proyectos por sectores  

                              

 
38 Sujeto a ajustes durante el período de implementación. 
39 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2013, sin embargo, debido al condicionamiento dado por la 
normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el proyecto se registra desde el año 2015. 
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

2012 - 201540 Estructuración del plan de inversiones 
por sectores 

                              

Consolidación del documento final del 
Plan de Vida 

                              

Radicación ante Alcaldía Municipal y 
Ministerio del Interior  

                              

Implementación de los proyectos por 
cada línea de acción propuesta 

                              

Plan de Vida RI 

Indígena Saracure Río 

Cadá 

 

(UNISACAVI) 

2015 – 202541 

Ejecución de autodiagnóstico y censos 
demográficos  

                              

Definición de los líderes y autoridades 
indígenas representantes en las 
comisiones de trabajo del plan. 

 

                             

Encuentros de reflexión con las 
comunidades  

                              

Comparación de mapas oficiales con 
el territorio tradicional. Construcción 
de maqueta a escala del territorio  

 

                             

Identificación de fortalezas y 
debilidades, definición de estrategias, 
priorización de problemáticas a 
abordar, acciones a implementar, 
resultados esperados, necesidades de 
financiación. 

 

                             

Talleres zonales con otros RIs para la 
construcción conjunta de visión del 
desarrollo desde la perspectiva étnica 

 

                             

Estructuración del plan de inversiones 
por sectores 

                              

 
40 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2012, sin embargo, debido al condicionamiento dado por la 
normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el proyecto se planteó desde el año 2015. 
41 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2014, sin embargo, debido al condicionamiento dado por la 
normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el proyecto se planteó desde el año 2015. 
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Consolidación del documento final del 
Plan de Vida 

                              

Radicación ante Alcaldía Municipal y 
Ministerio del Interior  

                              

Implementación de los proyectos por 
cada línea de acción propuesta 

                              

Convenio de Aporte y 

Asociación No. 090 

Sector Educación                               

Sector Vivienda                               

Sector Desarrollo Agropecuario                               

Contrato No. 133 Sector Vivienda                               

Contrato No. 119 Sector Educación                               

Contrato No. 185 Sector Desarrollo Agropecuario                               

Contrato No. 144 Sector Vivienda                               

Contrato No. 149 Sector Desarrollo Agropecuario                               

Contrato No. 150 

Sector Vivienda                               

Sector Desarrollo Agropecuario                               

Sector Educación                               

Sector Transporte                               

Contrato No. 151 Sector Educación y Cultura                               

Contrato No. 29 Sector Cultura                               

Implementación del 

Comité Técnico 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental 

Capacitaciones y talleres de 
sensibilización sobre las 
problemáticas del municipio en 
materia ambiental  
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Líneas de acción transversales a los Proyectos REDD+ (prioritarias) 

Fortalecimiento en 

gobernanza, 

jurisdicción especial 

indígena, territorio, 

gobierno comunitario y 

derechos humanos 

Escuela de formación y capacitación 
de líderes y autoridades indígenas 
tradicionales                               

Dotación de las herramientas para las 
autoridades indígenas                               

Construcción y dotación de una sede 
comunal y administrativa                               

Fortalecimiento económico del Comité 
Ejecutivo de los Cabildos                               

Formación y organización del Proyecto 
Político Propio en los resguardos                               

Construcción de puestos de control en 
puntos estratégicos                                

Diseño, elaboración y/o mejoramiento 
de los Planes de Vida de los 
Resguardos                               

Construcción y dotación de una 
emisora comunitaria para cada 
resguardo                               

Capacitación en radio y medios de 
comunicación con enfoque territorial 
étnico, de derechos y género                               

Fortalecimiento y 

fomento de la 

educación 

Contratación del personal docente 
para las escuelas y el personal 
necesario para su funcionamiento                               

Construcción y/o remodelación y 
dotación de centros educativos                               

Construcción de canchas 
polideportivas cubiertas                               

Construcción, dotación y adecuación 
de comedores y cocinas en cada 
escuela                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Programas de fortalecimiento y 
ampliación de cobertura en procesos 
de alfabetización, bachillerato para 
adultos y educación no formal                               

Ampliación del nivel educativo 
ofertado con programas técnicos y 
tecnológicos                               

Adquisición de medios de transporte 
escolar                                

Construcción de sala informativa con 
servicio de internet por cada 
comunidad                               

Subsidio habitacional y económico 
para los estudiantes de los 
Resguardos que estén formándose en 
programas de educación superior en 
Villavicencio o Bogotá                               

Construcción de sedes universitarias 
por resguardo en convenio con 
universidades                               

Creación y dotación de hogares 
infantiles                               

Construcción de dormitorios para 
profesores en los centros educativos                               

Reforestación 

participativa de 

ecosistemas 

degradados 

Priorización y definición de áreas a 
intervenir y especies a reforestar                               

Instalación y operación de viveros                               

Programa de reforestación 
participativa                               

Monitoreo de las áreas reforestadas                               

Monitoreo de las áreas de 
deforestación                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Programa de 

monitoreo y control de 

la deforestación y 

degradación forestal 

Toma y procesamiento de imágenes                               

Identificación de causas y agentes 
generadores de los cambios en las 
coberturas                               

Ejecución estudio sobre degradación 
forestal                               

Capacitación a los custodios forestales                               

Programa de atención 

en salud 

Construcción y dotación de puestos de 
salud                                

Formación del personal promotor en 
salud, prestadores de primeros 
auxilios y auxiliares de enfermería                               

Adquisición de ambulancia 
medicalizada terrestre (para 
resguardos ubicados en sabana) y 
fluvial (para los resguardos ribereños)                               

Creación de IPS y fondo funerario local                               

Brigadas de salud odontológica, 
sexual, reproductiva y vacunación                               

Formación en prevención en salud                               

Construcción y habilitación de centro 
de rehabilitación local                               

Líneas de acción conjuntas 

Alinderamiento de los 

límites territoriales de 

Verificación de los alinderamientos de 
los resguardos                               

Señalización y demarcación de límites 
territoriales en los resguardos                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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3
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2
0
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2
0
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0
3
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2
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3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
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2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

los resguardos 

indígenas 

Generación de acuerdos con los 
colonos y campesinos que habitan 
dentro del territorio étnico                               

Creación y consolidación del Comité 
de seguridad y control en los 
resguardos en cabeza de la guardia 
indígena                               

Construcción y dotación de casa de 
seguridad en los resguardos                               

Acompañamiento institucional con las 
autoridades tradicionales y guardias 
indígenas                               

Fortalecimiento y 

rescate de la tradición 

y cultura ancestral 

(medicina tradicional, 

lengua, educación, 

artesanías) 

Estructuración de modelo de 
retribución económica a médicos 
tradicionales                                

Promoción de iniciativas locales para 
la recuperación y divulgación de los 
bailes y ritos tradicionales                               

Creación y consolidación de la ruta 
local, municipal, departamental y 
nacional de intercambio de 
conocimientos en cabeza de los 
sabios mayores de los resguardos                               

Fomento a la producción de artesanías 
típicas del resguardo en madera, fibras 
vegetales y demás materiales 
extraídos naturalmente                               

Construcción de centro de saberes y 
promoción de la formación cultural 
para los adolescentes y adultos                               

Estructuración de los programas de 
educación propia para los pueblos 
Sikuani y Piapoco                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
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2
0
1
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2
0
1
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0
1
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0
2
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0
2
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0
2
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2
0
2
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2
0
2
7
 

2
0
2
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2
0
2
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2
0
3
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2
0
3
1
 

2
0
3
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2
0
3
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2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
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2
0
3
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2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Programa de recuperación de la teoría 
etimológica, lingüística y alfabética de 
los pueblos Sikuani y Piapoco                               

Ejecución de encuentros 
interculturales entre los pueblos 
indígenas de las comunidades                                

Programa para el 

empoderamiento de la 

mujer indígena 

Capacitación en gobernanza y 
liderazgo para fomentar su 
participación como autoridad indígena                               

Promoción de iniciativas de formación 
y empleabilidad como sustento 
económico familiar para las madres 
cabeza de hogar (cría de especies 
menores, modistería, tejido tradicional, 
artesanías, entre otras)                               

Construcción y dotación de centros de 
acopio y producción para el desarrollo 
de las actividades de modistería, 
sastrería, fabricación de artesanías y 
otros                               

Acompañamiento en la constitución de 
asociaciones y cooperativas para 
desarrollar proyectos, con su 
respectivo programa de capacitación 
en asociativismo y formulación de 
proyectos                               

Programa de acompañamiento a las 
madres gestantes y lactantes                               

Programa de 

protección a la familia 

e infancia 

Formación y sustento económico a las 
madres encargadas de los hogares 
comunitarios para mejorar la calidad 
de atención a los niños y niñas                                
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
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2
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2
0
1
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1
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2
0
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2
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2
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3
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2
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2
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4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
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2
0
3
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2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Consolidación de servicio de atención, 
cuidado y protección de la niñez 
indígena víctima del maltrato, 
abandono, violación y en situación de 
vulnerabilidad                               

Construcción y habilitación de Centros 
de Desarrollo Infantil - CDI                                

Cobertura de la demanda nutricional 
en población infantil, de tercera edad, 
mujeres gestantes y lactantes                               

Construcción y 

remodelación de 

viviendas para las 

comunidades de los 

resguardos 

Formación a miembros de los 
resguardos en construcción y 
adecuación de equipamientos para ser 
incorporados en las distintas obras 
civiles a realizar                               

Construcción, mejoramiento y 
adecuación de viviendas para las 
familias de las comunidades indígenas 
conforme a priorización de 
necesidades                               

Construcción de acueductos 
comunitarios y ampliación de 
coberturas                               

Construcción de baterías sanitarias 
para el mejoramiento del saneamiento 
básico y la disminución de la 
morbilidad y mortalidad asociada                               

Implementación de sistemas de 
energía solar y plantas eléctricas para 
el beneficio comunitario y habitacional                                

Mejoramiento y construcción de 
puentes, pasos, caminos y carreteras 
que mejoren las comunicaciones al 
interior de las comunidades indígenas                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
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2
0
1
6
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0
1
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2
0
1
8
 

2
0
1
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2
0
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0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
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2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
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2
0
3
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2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Programa de 

conectividad y 

comunicaciones 

Construcción, dotación de kioskos 
digitales con servicio de internet para 
cada comunidad de los resguardos                               

Sensibilización, acercamiento y 
formación a los miembros de la 
comunidad sobre el uso de las TIC's                                

Montaje y puesta en funcionamiento 
de antenas de telefonía móvil                               

Programa de 

mejoramiento de la 

movilidad fluvial y 

terrestre 

Dotación de embarcaciones para 
resguardos ribereños, adquisición de 
elementos de protección y gestión de 
los trámites para su puesta en 
operación                               

Dotación de vehículos para 
resguardos sabaneros, adquisición de 
elementos de protección y gestión de 
los trámites para su puesta en 
operación                               

Adquisición de combustible para 
garantizar el funcionamiento de los 
medios de movilización comprados                               

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de las embarcaciones y vehículos 
adquiridos                               

Programa de dotación 

de escenarios 

deportivos y parques 

infantiles 

Definición de áreas a intervenir                               

Contratación de estudios técnicos y 
civiles                               

Construcción, adecuación y dotación                               

Entrada en operación de los espacios 
construidos y dotados                               

Talleres de construcción conjunta 
comunitaria                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
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2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
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0
1
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2
0
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0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Centro ecoturístico, 

cultural y de educación 

ambiental 

Construcción, adecuación y dotación 
del centro                               

Formación de guías turísticos e 
intérpretes ambientales                               

Señalización de espacios turísticos y 
educativos                               

Divulgación y ejecución de la iniciativa                               

Diversificación de 

conucos en el 

mejoramiento de la 

producción alimentaria 

Consolidación de un banco 
comunitario de semillas                               

Definición, estandarización y puesta 
en operación del proceso para la 
recolección, selección, 
almacenamiento, etiquetado, 
mantenimiento e intercambio de 
semillas de variedades nativas 
utilizadas en los conucos.                               

Estudio de factibilidad                               

Capacitación en aspectos técnicos, 
productivos, tecnológicos, operativos y 
administrativos                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Construcción y dotación de centro de 
transformación de materias primas 
generadas en los conucos                                

Consolidación cadenas de mercado 
locales para la comercialización de los 
productos y sus derivados                               

Construcción y dotación de una tienda 
comunitaria por cada comunidad                                

Estudio de factibilidad                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Producción, 

autoabastecimiento y 

comercialización de 

yuca brava y yuca 

dulce 

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

Registro negocios verdes                               

Producción, 

autoabastecimiento y 

comercialización de 

cacao 

Estudio de factibilidad                               

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

Registro negocios verdes                               

Producción, 
autoabastecimiento y 

comercialización de ají 

Estudio de factibilidad                               

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

Registro negocios verdes                               

Estudio de factibilidad                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Producción, 
autoabastecimiento y 
comercialización de 

plátano 

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

Registro negocios verdes                               

Producción, 
autoabastecimiento y 
comercialización de 

piña 

Estudio de factibilidad                               

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos42                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

Registro negocios verdes                               

Producción, 
autoabastecimiento y 
comercialización de 

caña dulce 

Estudio de factibilidad                               

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

 
42 La primera cosecha de la piña se da entre los 14 y 18 meses de instalado el cultivo.  
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Registro negocios verdes                               

Producción, 
autoabastecimiento y 
comercialización de 

cereales 

Estudio de factibilidad                               

Definición de áreas a intervenir                               

Instalación y rotación de cultivos                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Capacitaciones y certificaciones en 
BPA                               

Registro negocios verdes                               

Fortalecimiento del 
sector pecuario – 

productivo: Granja de 
especies menores 

Contratación de asesoría técnica, 
formulación planes de manejo, gestión 
trámites legales                               

Capacitación en BPA                               

Construcción, adecuación y dotación 
de espacios productivos                               

Establecimiento de pie de cría                               

Manejo, aprovechamiento y 
comercialización                               

Aprovechamiento 
sostenible, 

transformación y 
comercialización de 

caucho nativo 

Estudio de factibilidad                               

Definición de áreas a intervenir                               

Capacitación en BPA                               

Construcción y dotación del centro de 
transformación                               

Implementación del sistema de 
recolección de látex                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Transformación y comercialización de 
productos                               

Aprovechamiento 
sostenible de moriche 

y seje 

Identificación de las zonas con 
predominancia de las especies de 
palma moriche y palma seje                               

Capacitación y asistencia técnica a las 
comunidades indígenas para la 
recolección de seje y moriche bajo 
criterios de sostenibilidad                               

Diseño e implementación del sistema 
de recolección de seje y moriche                               

Transformación y comercialización de 
productos                               

Aprovechamiento 
silvopastoril 

Asistencia técnica prestada por un 
experto en la implementación de 
proyectos silvopastoriles para el 
diseño y acompañamiento en la 
implementación                               

Identificación del suelo apto en el 
territorio para la ejecución del 
proyecto, sin incurrir en procesos de 
deforestación                               

Adecuación y mecanización del 
terreno para la ejecución del proyecto                               

Adquisición de insumos y semovientes                               

Implementación del proceso 
productivo                               

Aprovechamiento 
sostenible de la pesca 

Capacitación a la comunidad en 
procesos productivos para la pesca, 
transformación y comercialización bajo 
criterios de buenas practicas                               
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Actividad Subactividad 

Años 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

2
0
3
6
 

2
0
3
7
 

2
0
3
8
 

2
0
3
9
 

2
0
4
0
 

2
0
4
1
 

2
0
4
2
 

2
0
4
3
 

2
0
4
4
 

Instalación de un proyecto piloto para 
la realización de pesca artesanal                               

Replicación del piloto en diferentes 
zonas previamente identificadas como 
idóneas para su implementación                               

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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2. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES DEL 

PROYECTO 

 

2.1 Caracterización socioeconómica del área de referencia  

 

2.1.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

 

Según el censo demográfico del DANE para el año 2019, las poblaciones estimadas 

de los municipios involucrados en el proyecto son: 

 

Para Cumaribo – Vichada es de 43.138 habitantes, distribuidos en un 53,3% de 

hombres (22.993 personas) y en un 46,7% de mujeres (20.145). Así mismo, se 

estima que el 19,6% (8.455 personas) de la población del municipio habita la 

cabecera urbana y el restante 80,4% (34.683 personas) se localiza en la zona rural. 

 

Para Inírida – Guainía es de 30.104 habitantes, distribuidos en un 51.9% de 

hombres (15.624) y en un 48,1% de mujeres (14.480). Así mismo, se estima que el 

64.5% (19.417 personas) de la población del municipio habita la cabecera urbana y 

el restante 35.5% (10.687 personas) se localiza en la zona rural. 

 

Ambos municipios se caracterizan por una tendencia de crecimiento poblacional 

progresiva, con una distribución etaria mayormente representada en edades entre 

los 0 y 24 años para Cumaribo (65,2%) y para Inírida en el rango de 0 a 24 años 

(57,2%), (ver Figura 8.). (DANE, 2019).  
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Figura 9. Estructura poblacional por sexo y grupo etario a 2019 

 

  

Fuente. Tomado y Adaptado de DANE (2019) 

 

Vale resaltar que los grupos étnicos presentes son los afrocolombianos e indígenas, 

sin embargo, dentro del proyecto se vincularán únicamente la población indígena, 

organizados en los Resguardos para los cuales los registros demográficos son: 

 

Para CALI BARRANQUILLA, la población estimada es de 190 habitantes agrupadas 

en 26 familias (ASOCAUNIGUVI & FUCAI, 2012), que ocupan dos parajes de tierra: 

Uno en la margen izquierda del río Uva, que correspondiente a terrenos de la 
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reserva de UNUMA; y la margen derecha del mismo río, que corresponde a terrenos 

de carácter de baldío nacional (MINTIC, 2020). 

 

Para CHOCÓN, la población estimada es de 256 habitantes agrupadas en 42 

familias (ASOCAUNIGUVI & FUCAI, 2012), localizadas en las cercanías de la 

inspección de policía Guérima (MINTIC, 2020) 

 

Para FLORES SOMBRERO, la población estimada es de 45 habitantes agrupadas 

en 5 familias (PDM Cumaribo, 2016), localizadas en el margen del río Vichada que 

correspondiente a terrenos de la reserva de UNUMA (MINTIC, 2020) 

 

Para RÍO SIARE BARRANCO LINDO, la población estimada es de 400 habitantes 

agrupadas en 120 familias (ASOCAUNIGUVI & FUCAI, 2012), localizadas en la ribera 

del río Guaviare por dos lados y el caño Corocoro por el otro. (MININTERIOR, 2010) 

 

Para GUACO BAJO y GUACO ALTO, la población estimada es de 532 habitantes 

distribuidas en 95 familias (ASOCAUNIGUVI & FUCAI, 2012), localizadas entre las 

márgenes de los ríos Muco - Guarrojo en jurisdicción del corregimiento de San José 

de Ocuné, (MINTIC, 2020) 

 

Para RÍO SARACURE Y CADA, la población estimada es de 2662 habitantes 

agrupadas en 2 etnias, la étnica Piapoco 644 personas en 21 comunidades y la 

etnia Sikuani 2018 personas distribuidas en 93 comunidades (UNISACAVI, 2015), 

localizadas entre las márgenes de los ríos Muco - Guarrojo en jurisdicción del 

corregimiento de San José de Ocuné, (MINTIC, 2020) 

 

Para CONCORDIA, la población estimada es de 200 habitantes agrupadas en 38 

familias, (UNISACAVI, 2015) hace parte del grupo étnico Piapoco y están 

localizados en la ribera del río Guaviare. (Salazar et al. 2006)  
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Por lo tanto, el número de personas beneficiadas en el proyecto es 4.929 reunidas 

en 401 familias. 

 

Por último, es importante mencionar que el territorio ha contado con la presencia de 

grupos armados al margen de la ley que han causado procesos de desplazamiento 

forzado de personas pertenecientes a los resguardos indígenas que están en el 

área de influencia del proyecto, los procesos de desplazamiento se han dado hacia 

las cabeceras municipales, ciudades aledañas y ciudades principales, modificando 

permanentemente las cifras poblacionales oficiales. Según datos compilados por la 

Unidad para las Victimas para la vigencia 2017, a nivel municipal, se registran los 

siguientes datos: 

 

Tabla 9. Dinámica migratoria por desplazamiento forzado en los municipios de Inírida y Cumaribo 

Departamento 

Período 1984 - 2019 
Desplazados 

2017 
Desplazados 

recibidos 

Desplazados 

expulsados 

Inírida 10.257 3.918 56 

Cumaribo 1.848 17.155 76 

Fuente. DNP, citando UARIV (2019) 

 

2.1.2 CONTEXTO SOCIAL 

 

2.1.2.1 Educación 

 

En referencia a la población que vive en el área de influencia del Proyecto 

KALIAWIRI REDD+, puede afirmarse que no se ha llevado a cabo un estudio que 

dé a conocer el nivel educativo de las comunidades pertenecientes a los resguardos 

indígenas, sin embargo, se cuentan con referencias de alfabetismo para el municipio 

de Cumaribo de 86,31% de personas que saben leer y escribir y un 13,69% de 

personas que no saben leer ni escribir, mientras que para el municipio de Inírida es 
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de 92,36% de personas que saben leer y escribir y un 7,64% de personas que no 

saben ni leer ni escribir (DANE, 2019). 

 

La cobertura educativa neta del municipio de Cumaribo- Vichada, para el 2018 

alcanzaba el 81,55% de la población en edad escolar, con 41,5% en transición, 

90,2% de los estudiantes en educación básica primaria, 22,3% en educación básica 

secundaria y 4,7% en educación media (ver Figura 9), con un nivel de deserción de 

7%, para el año 2018 (Mineduación, 2018, citado por DNP, 2019).  

 

Para el municipio de Inírida – Guainía, para el año 2018 la cobertura de educación 

neta alcanzaba el 152,32%, dado que el municipio de Inírida tiene cobertura 

educativa de los municipios aledaños, distribuido en un con un 79% en transición, 

120,36% de los estudiantes en educación básica primaria, 67,5% en educación 

básica secundaria y 15,4% en educación media (ver Figura 10.a.), con un nivel de 

deserción de 7%, para el año 2018 (Mineduación, 2018, citado por DNP, 2019).  

 

En cuanto a la asistencia escolar, de acuerdo con el DANE (2005), el 61,1% de los 

estudiantes entre 3 y 24 años asisten a un establecimiento educativo formal en 

Cumaribo, y el 72,4% en el municipio de Inírida, (ver Figura 10.b.). Sin embargo. 

Cabe indicar que, estos porcentajes corresponden a las cabeceras municipales, 

mientras que los porcentajes en las zonas rurales presentan valores de 36,7% y 

50,1% respectivamente. 

 

Con referencia a la tasa de analfabetismo en la (ver Figura 10.c.), se da a conocer 

los porcentajes de población mayor de 15 años, localizada en la cabecera municipal 

y en la zona rural del municipio de Cumaribo, que no sabían leer ni escribir, (9,2% 

y 24,0% respectivamente), mientras que, en el municipio de Inírida, es de 13,1% en 

la cabecera municipal y 23,9% en la zona rural, lo que evidencia una brecha en la 

cual trabajar.  
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Figura 10. Factores que influyen en los niveles educativos de los municipios 

Figura 10a. Niveles educativos en el municipio          Figura 10b. Porcentajes de asistencia escolar 

  

 Figura 10c. Comparativo tasas de analfabetismo de la población mayor de 15 años 

 

Fuente. Gráficos tomados y adaptados de DANE (2005). 

 

Para el 2018, la tasa de analfabetismo del departamento de Guainía presenta una 

diferencia de 9,2% en referencia con la media Nacional, mientras que el 

departamento de Vichada presenta 8,5% de diferencia. (DNP, 2019). 

 

2.1.2.2 Salud 

 

En cuanto a los servicios de salud, para Cumaribo el 96,7% de la población cuenta 

con afiliación al régimen subsidiado, mientras que en Inírida es el 79,7%, es decir 

39.398 y 23.092 personas afiliadas respectivamente en el ADRES43, con corte a 

diciembre del año 2018: 

 

 
43 Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Ministerio 
de Salud. 
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Tabla 10. Cobertura Sistema de Seguridad Social a diciembre de 2018 

Municipio EPS Tipo de afiliación Total 

Cumaribo 
COMFAMILIAR HUILA 

MALLAMAS 

CAJACOPI 

CAPRECOM 

SALUDCOOP 

Régimen Subsidiado 39.398 

Régimen Contributivo 860 

Régimen Especial 479 

Inírida 

Régimen Subsidiado 5.005 

Régimen Contributivo 23.092 

Régimen Especial 861 

TOTAL 69.695 

Fuente. ADRES, 2019, Citado por DNP, 2019. 

 

La estructura en salud, en el municipio de Cumaribo está a cargo de la Secretaria 

de Salud de la Gobernación del Vichada, dicha estructura presenta graves 

deterioros y poco personal médico para la atención de pacientes, los prestadores 

de servicios presentes en el municipio son: Hospital Local de Cumaribo, C.S.C. 

Santa Rita, P. S. Sunape, P.S. Serrapia y C.s.C. Güerima (UNA Nuestra Señora del 

Carmen). (PDM CUMARIBO, 2016) 

 

Por otra parte, en el municipio de Inírida, la cobertura de salud está compuesta por 

un el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, el cual es la única que cumple con los criterios 

de habilitación para funcionamiento de actividades de baja y mediana complejidad, 

servicios de promoción, prevención y actividades de ejecución de los planes de 

intervenciones colectivas en salud pública, esté se encuentra ubicado en la 

cabecera municipal y está encargado de atender a todos los habitantes del Guainía, 

además, el municipio cuenta con 15 puestos de salud distribuidos como se muestra 

en la tabla 11 

 

A pesar de que son varias las instituciones prestadoras del servicio de salud, las 

condiciones para su funcionamiento son muy precarias en condiciones de 

infraestructura, recursos humanos y dotación de insumos (PDM Inírida, 2016). 
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Tabla 11. Centros y Puestos de Salud presentes en el Municipio de Inírida / Año 2015. 

Municipio Río Institución 

Hospital Puesto de Salud 

Inírida 

Inírida Manuel Elkin 

Patarroyo 

Zancudo, Matraca, Danta, Chorro Bocón, 

Venado, Remanso, Caranacia, El Coco y 

Coayare 

Caño Bocón  Barranco Tigre, Loma Baja y Yuri 

Río Guaviare  Puerto Esperanza 

Río Atabapo  Chaquita 

Área Urbana  Paujil 

Fuente. PDM Inírida 2019 

 

Dentro de las enfermedades con mayor incidencia y prevalencia se destacan las 

afecciones gastrointestinales, las infecciones respiratorias agudas y las transmitidas 

por vectores como la malaria o el dengue, habiendo casos excepcionales de 

microbacterias como la tuberculosis y en otros casos enfermedades pulmonares en 

ambos municipios. Se debe destacar que la desnutrición aún no se ha erradicado 

como causante de mortalidad en infantes menores a 5 años, con tasas del 4% para 

ambos municipios. 

 

Asociado a los criterios que se mencionaran en las Secciones 2.1.2.3 y 2.1.2.4 del 

presente capítulo, en relación con las condiciones precarias de salubridad, falta de 

acceso a servicios públicos, la ingesta de aguas no potables, la mala disposición de 

vertimientos y residuos sólidos, la inseguridad alimentaria, la no prestación de 

servicios de salud especializados y sumado a las condiciones de deficiencias 

infraestructurales, administrativas, económicas y de comunicación en los territorios, 

las tasas de mortalidad y morbilidad son de especial atención por superar en gran 

medida los niveles de referencia nacionales.   

 

Como último referente en esta contextualización, estas comunidades prefieren en 

muchas ocasiones recurrir a la medicina tradicional y ancestral para tratar sus 

enfermedades, debido a las dificultades en acceso, cobertura, infraestructura y 
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recurso humano disponible para prestar una atención de calidad y oportuna. (PDM 

municipios de Cumaribo e Inírida, 2016) 

 

2.1.2.3 Vivienda 

 

La forma en como las comunidades de los Resguardos Indígenas construyen sus 

viviendas obedece a su cosmovisión y sus tradiciones ancestrales que han buscado 

una armonía con su entorno natural, adecuándose a las dinámicas fluviales y 

terrestres, por lo tanto, los asentamientos en esta región son cercanos a las riberas 

de los principales afluentes.   

 

En cuanto a su arquitectura, la vivienda rural de las comunidades indígenas, son de 

características específicas, puesto que los materiales y espacialidad son distintas a 

las viviendas que puedan plantearse para las zonas rurales habitadas por colonos, 

debido a que los materiales más usados para su construcción son palma, bahareque 

y madera, es más, se evidencia una escases de materiales endémicos para la 

construcción de viviendas (PDM Cumaribo, 2016),  la mayoría de las viviendas 

poseen deficiencias en materia cualitativa asociado a pisos y paredes inadecuadas, 

hacinamiento mitigable, lugares inadecuados para la preparación de alimentos y 

servicios públicos deficientes, alcanzando porcentajes de 52,9% para Cumaribo y 

de 72,4% en Inírida (DNP, 2019) por lo tanto, son viviendas que sin duda son 

susceptibles de mejoramiento. 

  

Respecto a los servicios públicos con los que cuentan las viviendas en los dos 

municipios, en la Figura 11. se presentan las coberturas y sus comparaciones frente 

a las referencias departamentales y nacionales según datos compilados por el 

Departamento Nacional de Planeación.  

 

En cuanto al servicio de acueducto, es prestado por la administración municipal, a 

través de la “Unidad Administradora de Servicios Públicos – adscrita a la alcaldía-“, 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

187 

el sistema de funcionamiento está compuesto por dos pozos profundos, una 

captación en una fuente superficial por bombeo, una planta de tratamiento 

convencional que no está en funcionamiento y dos tanques de almacenamiento 

elevado (PDM Cumaribo, 2016). 

 

Se registran falencias operativas y estructurales, en el servicio de acueducto, como 

la deficiencias en la cobertura de la demanda mínima que necesita la planta para 

su funcionamiento, falta de continuidad en la prestación del servicio por falta de 

insumos y de recursos económicos permanentes para el mantenimiento e 

implementación, la calidad del agua no cumple con el Índice de Riesgo de Calidad 

de Agua, (IRCA), los sitios de donde bien el agua está ubicado cerca de pozos 

sépticos y la tubería utilizada son antiguas y presentan un riesgo de contaminación 

en el trayecto hacia las viviendas (PDM Cumaribo, 2016). 

 

Por otra parte, el servicio de alcantarillado se presta por un Sistema de 

Alcantarillado Sanitario Convencional y un Alcantarillado Alternativo sin arrastre de 

sólidos, (ASAS). Estos sistemas abarcan a 600 usuarios potenciales en el casco 

urbano, de los cuales 470 están conectados al sistema de alcantarillado, sin 

embargo, estos sistemas también presentan problemáticas asociadas a problemas 

operativos por conexiones erradas, mientras que la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, (PTAR), la problemática asociada a ella es que fue diseñada para una 

población proyectada de 1.500 personas, es decir, su capacidad de caudal diseñada  

ya se excedió y por lo tanto, los vertimientos que llegan al caño Cachicamos no va 

en las condiciones idóneas. 

 

En cuanto a la recolección de residuos sólidos, en la cabecera municipal se cuenta 

con una cobertura del 100%, sin embargo, el vehículo en el cual se realiza la 

recolección no está en buenas condiciones técnico – mecánicas, caso contrario es 

en la zona rural donde no se realiza recolección de residuos sólidos. El manejo de 

los residuos es inadecuado debido a que su disposición es a cielo abierto fuera del 
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vertedero del relleno sanitario, generando afectaciones al suelo, agua y paisaje. 

(PDM Cumaribo, 2016). 

 

Finalmente, respecto al servicio de energía eléctrica, el municipio de Cumaribo no 

está interconectado, por esta razón la energía se produce a partir de plantas 

eléctricas trifásicas con un generador de 500 voltios que consume 18,5 galones de 

ACPM por hora, teniendo completa cobertura en la zona urbana pero tan solo el 

19,5% en la zona rural del municipio de Cumaribo. 

 

Figura 11. Comparación acceso a servicios públicos en las viviendas de Cumaribo e Inírida, frente 

a las referencias departamentales y nacional. 

 

Fuente. Datos tomados de DNP (2019) con base en:  Energía Eléctrica Rural (UPME, 

2016 – DANE, 2010). Acueducto y Alcantarillado (Superintendencia Servicios Públicos, 

2016). Internet (Ministerio TIC, 2018)  
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2.1.2.4 Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Para el 2018, el departamento de Vichada se ubicó en el segundo lugar se ubicó en 

el segundo puesto del país en el escalafón de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), con el 67,6% de las personas viviendo bajo la Línea de Pobreza Monetaria y 

el 50,7% bajo la Línea de Pobreza Extrema, mientras que en el departamento de 

Guainía el 59,2% de las personas viven bajo la Línea de Pobreza Monetaria y el 

35,3% bajo la Línea de Pobreza Extrema (DANE, 2018). 

 

A nivel municipal, Cumaribo se encuentra con un NBI de 87,4% y 73,6% de 

proporción de personas bajo condiciones de miseria y para Inírida el NBI es de 

50,5% y la proporción de personas en condiciones de miseria es de 27,5% (DANE, 

2018), lo anterior debido a las precarias condiciones y cobertura de servicios 

públicos básicos, el escaso acceso a agua potable e infraestructura de saneamiento 

básico, la falta de tecnificación en los medios de movilización y comunicación, así 

como las características de cantidad y calidad de vivienda. (DNP, 2019). 

 

Tabla 12. Necesidades básicas insatisfechas a escala municipal, departamental y nacional 

Escala 
Proporción de población con NBI (%) Diferencia con 

escala nacional Urbano Rural Total 

Nacional 9,42 30,22 14,13 - 

Vichada 32,46 85,18 67,62 53,49% 

Guaina 39,77 79,24 59,21 45,08% 

Cumaribo 31,96 94,41 87,37 73,24% 

Inírida 39,77 76,42 50,53 36,40% 

Fuente. Boletín NBI - DANE (2018). 

 

2.1.2.5 Pertenencia Étnica 

 

En Colombia, las personas se pueden identificar como pertenecientes a uno de los 

grupos étnicos reconocidos legalmente (indígenas, ROM o gitanos, raizales del 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

190 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, palenqueros de San 

Basilio y afrocolombianos). El criterio empleado en el Censo General 2018 para 

captar la pertenencia étnica de las personas es el auto reconocimiento por sus 

costumbres, tradiciones o por sus rasgos físicos (DANE, 2018). 

 

A nivel nacional, representan el 4,4% de la población nacional según el Censo del 

año 2018, el 74,9% de la población en el departamento del Guainía y el 58,2% del 

departamento del Vichada, consolidándolo como el cuarto departamento con el 

segundo y el tercer departamento con mayor presencia de comunidades indígenas 

respectivamente (DANE, 2018). 

 

Para el en el municipio de Cumaribo el 63,2% de la población residente se 

autoreconoce como Indígena (DANE, 2005), mientras que en el municipio de Inírida 

de la población residente se autoreconoce como indígena es 80% según el PDM 

2016 – 2019. 

 

Se entiende como Población Indígena, a los descendientes de poblaciones que 

habitaban en el país o en una región geográfica en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (Convenio, O. I. T., 

1989). 

 

En el mismo sentido, los territorios indígenas en Colombia se definen como las 

áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o 

grupo de indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa 

forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 

culturales (Decreto 2164 de 1995). 
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Las funciones de los territorios indígenas están determinadas por el artículo 330 de 

la Constitución Política de Colombia, las cuales son: (I). Velar por la aplicación de 

las normas legales sobre usos del suelo y doblamiento de sus territorios, (II). 

Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social 

dentro de su territorio, en armonía con el plan nacional de desarrollo, (III). Promover 

las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. (IV). 

Percibir y distribuir sus recursos, (V). Velar por la preservación de los recursos 

naturales, (VI). Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en su territorio, (VII). Colaborar con el mantenimiento del orden 

público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del 

Gobierno Nacional, (VIII). Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y 

las demás entidades a las cuales se integren, (IX). Las que les señalen la 

Constitución y la Ley. 

 

2.1.3 CONTEXTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 

Actualmente, el desempeño económico de los departamentos de Guainía y Vichada 

es deficiente pues a nivel nacional se ubican en los puestos 3 y 2 respectivamente 

de la escala decreciente de competitividad44, con un puntaje de 2,84 y 2,78 (en la 

escala de 1 a 10) respectivamente para el año 2019 y al poseer una muy baja 

participación del PIB nacional correspondiente al 0,04%  para Guainía y 0,06% para 

Vichada en el año 2018, las actividades económicas que presentan mayor 

ponderación son para el departamento de Vichada, Administración Pública y 

defensa (35%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (32,7); Comercio 

(10,2) y Construcción (9,8%) y en el departamento del Guainía son la Administración 

Pública y defensa (41,6%), Comercio (16,8%), Construcción (14,5%) y Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (8,4%) (DANE, 2016). 

 

 
44  Índice Departamental de Competitividad elaborado por el Consejo Privado de Competitividad para 
el año 2018. Obtenido de: https://compite.com.co/indice-departamental-de-competitividad/ 

https://compite.com.co/indice-departamental-de-competitividad/
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Respecto a las comunidades indígenas que conforman los Resguardos de Cali 

Barranquilla, Chocón, Flores Sombrero, Río Siare Barranco Lindo, Guaco Bajo y 

Guaco Alto, Río Siare y Cada y Concordia, practican economías de subsistencia o 

autoabastecimiento45, en las cuales se destacan la agricultura, la caza, la pesca, la 

recolección de productos forestales no maderables ya sea para consumo o para 

usos culturales espirituales. 

 

a). la agricultura está caracterizada por el establecimiento de cultivos para el 

sustento familiar, dentro de los que se destacan el plátano, maíz, piña, ñame yuca 

brava (para cazabe y mañoco), caña de azúcar, mapuey y otros frutales.  

 

b). la pesca se da principalmente en época de verano, en la cual se facilita la 

cogienda, en las cuales se destacan las siguientes especies: cachama, cajaro, 

bagre, palometas, rayados, sapuaras, entre otras especies,  

 

c). la caza es habitual durante todo el año en especial de lapas, chigüiros, gurres, 

armadillos y algunas aves. 

 

d). finalmente, los productos forestales maderables son usados como 

aprovechamiento domestico para leña o la construcción o reparación de viviendas 

y los productos forestales no maderables, se destacan el moriche, el patava, zeje, 

uvo de monte, lianas y medicinales como jengibre, limonaria, peinemono, yopo, 

yucuta, entre muchas otras46. 

 

 

 

 

 
45 Aseguramiento de la reproducción doméstica y procura de la seguridad alimentaria. Consiste en 
la producción mínima para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, sin apenas excedentes 
para la comercialización, bajo técnicas y métodos ancestrales. 
46 Plan de Salvaguardas del Pueblo Indígena Sikuani del Medio Río Guaviare, (Mininterior, 2012). 
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Figura 12. Productos importantes en la economía productiva de los Resguardos Indígenas 

pertenecientes al Proyecto Kaliawiri REDD+ 

 
   

Yuca Brava Caña de Azúcar Mapuey Bagre 

Manihot esculenta 

Crantz.  

Saccharum 

officinarum L. 

Dioscorea affinis 

Kunth 

Pseudoplatystoma 

magdaleniatum 

 
 

 

 

Lapa Patava Moriche Peinemono 

Cuniculus paca Oenocarpus spp. Mauritia flexuosa; 

L.f. 

Apeiba membranacea 

Spruce ex Benth. 

Fuente. Adaptado de ONIC & Mininterior (2013). 

 

Es importante resaltar que estos productos no tienen dinámicas de comercialización 

a escala, sino que en su mayoría son usados para la subsistencia diaria de los 

hogares. 

 

2.1.3.1 Dinámica socio – productiva local 

 

Las comunidades de los pueblos Sikuani y Piapoco, se caracterizan porque su 

productividad económica local está basada en el tamaño de la población, debido a 

la cantidad de tiempo de trabajo y de consumo, además la tierra es un bien colectivo, 

pero las herramientas de trabajo y el producto agrícola son privados, el 

establecimiento de cultivos puede ser donde bien le parezca al cultivador, siempre 
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y cuando respete el cultivo de los demás miembros de la comunidad, cuando un 

cultivo es cosechado y se deja la tierra quieta, puede venir un tercero a sembrarla. 

Para la siembra de los cultivos, se suele realizar la preparación del conuco, que es 

una parcela pequeña destinada al cultivo y es de un único dueño, los hombres de 

la comunidad son los encargados de acordar cuando deben iniciarse labores en los 

conucos, se trabaja conjuntamente en cada uno de los conucos, juntando la mano 

de obra de los hombres de la comunidad; el dueño del conuco proporciona el 

alimento y la bebida suficiente para corresponder a quienes le acompañan en la 

labor, a la cual nadie se puede excusar de no asistir (ONIC & Mininterior, 2013). 

  

Respecto a la dinámica de género, entre los pueblos Sikuani y Piapoco la división 

de tareas es similar, los hombres se encargan de la cacería, la pesca, la tumba de 

montes y elaboración de chichorros, utensilios domésticos arcos y flechas, y la 

construcción de viviendas; mientras que las mujeres se encargan de sembrar y 

desyerbar, recolectar y preparar la yuca, cocinar, tejer cabuya, elaborar utensilios 

de cocina y recolectar frutos silvestres. Esta división del trabajo se sustenta en los 

mitos que prohíben la mezcla de roles de trabajo por género, por el contrario, 

promueven la mutua dependencia entre hombres y mujeres, para convertirlos en 

necesarios para la comunidad (NIC & Mininterior, 2013). 

  

A pesar de ser una cultura con baja participación de la mujer en actividades de 

mando, se ha evidenciado que estos espacios están ganando terreno en todas y 

cada una de las actividades que son exclusivas de los hombres, asumiendo el 

liderazgo en el desarrollo de reuniones comunitarias y en la toma de decisiones.    
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2.2 Condiciones Biofísicas y Ambientales  

 

2.2.1 CLIMATOLOGÍA 

 

Los municipios de Cumaribo e Inírida por su ubicación geográfica presentan 

patrones climatológicos particulares de la región de la Orinoquia que se definen por 

los factores meteorológicos, orográficos y geográficos regionales y globales que 

influyen en las dinámicas de precipitación, temperatura, irradiación solar, humedad 

o presencia de vientos.  

  

2.2.1.1 Precipitación 

 

En la mayor parte de la región de la Orinoquía las lluvias presentan una gran 

variedad espacial. En el extremo norte de Vichada y al Sur Oriente del Guainía (en 

el caso de Cumaribo Inírida respectivamente) se registran cantidades entre 1500 y 

2000 mm anuales. Por el contrario, a lo largo del piedemonte de la cordillera 

Oriental, la alta presencia orográfica origina los mayores volúmenes en la región 

entre los 4000 y 6000 mm anuales. Sobre la parte plana, hacia el centro de la región, 

las cantidades de precipitación oscilan entre en 2.500 y 3000 mm anuales, 

ocasionadas mayormente por fuerte convección diurna. (IDEAM, 2017). 

 

En esta región del país, el agua actúa como elemento formador de los ecosistemas 

y paisajes de la Orinoquia, la cual contiene 32.4% de las existencias de recurso 

hídrico en el país. 

 

La distribución de la lluvia es monomodal, lo que significa la presencia de una alta 

estacionalidad, puesto que de diciembre a marzo generalmente se registra una gran 

sequía, mientras que desde la tercera semana de marzo hasta noviembre las lluvias 

son generalizadas con altos volúmenes e intensidades, especialmente en el 
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trimestre mayo-junio-julio, debido a las grandes masas de aire húmedo proveniente 

del Caribe durante esta temporada. (Corporinoquia, 2013) (Ver Figura 13.).  

 

También es posible apreciar un incremento de las lluvias en octubre hacia el 

piedemonte y centro de la región. En algunos sectores de la parte occidental y el 

piedemonte se registra una débil disminución de las cantidades precipitadas a 

finales de agosto, situación que, ocasionalmente, es aprovechada por los 

agricultores para realizar labores de campo (IDEAM, 2017). 

 

Tabla 13. Comportamiento precipitación mensual media, mínimos y máximos. 

 Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Prom 

P max (mm) 146,7 108,4 259,1 515,3 574 616,1 442,4 422,6 474,9 537,9 320,7 227 387,1 

P med (mm) 27 49 125 254 351 449 326 299 291 266 187 72 224,7 

P min (mm) 0 0 8,6 66,2 179,6 189,5 184,4 158,1 107 129,5 68,3 1,4 91,1 

 

Figura 13. Comportamiento precipitación mensual media, mínimos y máximos. 

 

Fuente. Adaptado de PDM Cumaribo 2012 – 2015 con base en promedio mensual de 

precipitación 2007 – 2011: Estación Climatológica Gaviotas (IDEAM) 

 

2.2.1.2 Temperatura, radiación y brillo solar 

 

La temperatura promedio en el municipio de Cumaribo oscila entre 26°C y 28°C, 

presentando su menor valor para el mes de julio, cercano a los 24.4°C y la más alta 
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en febrero (28.4°C), en concordancia con el comportamiento de la precipitación. 

(Figura 14). 

 

Tabla 14. Comportamiento temperatura mensual media, mínimos y máximos. 

 Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Prom 

T max (°C) 32,9 34,4 33,7 31,8 30,4 29,4 29,1 30,1 30,8 31,2 31,4 31,6 31,4 

T med (°C) 27,2 28,4 28 26,5 25,5 24,6 24,4 24,8 25,3 25,8 26,1 26,2 26,1 

T min (°C) 21,2 22,1 22,6 22,6 22,5 22,7 21,5 21,7 21,9 22,3 22,5 21,8 22,1 

 

Figura 14. Comportamiento temperatura mensual media, mínimos y máximos. 

 

Fuente. Adaptado de PDM Cumaribo 2016 – 2019 con base en promedio mensual de 

temperatura 2014 – 2018: Estación Climatológica Gaviotas (IDEAM) 

 

Se afirma que el régimen de temperaturas en la Orinoquía es isomegatérmico, lo 

que hace referencia a que la variación entre el mes más frio y el más cálido es 

menor a 5°C. (Villareal & Maldonado, 2007) 

 

No obstante, según los escenarios de cambio climático planteados en el Plan 

Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía (CIAT & CORMACARENA, 

2018), se afirma que bajo un criterio realista, para el año 2040 el municipio 

experimentaría un cambio en la temperatura máxima y mínima anual de 1.6°C, lo 
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que implicaría olas de calor más frecuentes; además de una variación cercana al 

2.2% en los regímenes de precipitación lo que permitiría que las disminuciones en 

las lluvias se iniciaran con mayor antelación, alargando los períodos de sequía y 

encrudeciendo los eventos de lluvia, pasando de noviembre al mes de septiembre; 

aspectos claves a tener en cuenta dentro de la toma de decisiones, la planificación 

del territorio y la adaptabilidad de los diferentes sectores económicos. 

 

2.2.1.3 Humedad Relativa  

 

El promedio anual es de 79.4%, presentando su valor mínimo hacia el mes de 

febrero con 63% y su máximo en el mes de junio con 88% (Alcaldía Municipal de 

Cumaribo, 2016) 

  

2.2.1.4 Vientos 

 

Dada la ubicación en el Ecuador de la Orinoquia, el territorio departamental del 

Vichada está bajo la influencia de los vientos alisios del noreste y sureste, por la 

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)P P.  (Toda Colombia, 2018).  

 

Puesto que los vientos alisios del noreste, originados como un flujo alrededor de las 

altas presiones del Atlántico Norte se reúnen con los del sureste generados como 

un flujo alrededor de las altas presiones del Pacífico Sur y Atlántico Sur. (León et 

al., 2000).  

 

Cabe destacar que el viento, es considerado como uno de los principales 

modeladores paisajísticos en la región históricamente. 
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2.2.2 HIDROGRAFÍA 

 

La red hidrográfica del departamento de Vichada pertenece a la vertiente de la gran 

cuenca del Río Orinoco47 y tiene como afluentes grandes ríos, quebradas, caños y 

algunas lagunas interconectados a través de los ríos Meta, Vichada, Guaviare y 

Tomo; dentro de los que se destacan los ríos Bita, Tuparro, Uvá, Elbita, Muco, 

Iteviare y Siare, y los caños Tuparrito, Bravo y Mono. (Todo Colombia, 2018) 

 

Se caracteriza por ser una de las regiones con mayor riqueza hídrica en el país (Ver 

Figura 17.), dependiente de la pluviosidad emergida desde la zona de la cordillera 

oriental y de las dinámicas de desbordamientos periódicos características de los 

cauces fluviales que inundan las tierras bajas de la llanura. (CIAT & 

CORMACARENA, 2018). Particularmente para Cumaribo, en la Tabla 15. se 

presentan las cuencas hidrográficas y demás fuentes hídricas presentes en el 

municipio: 

 
Tabla 15. Clasificación fuentes hídricas tributarias del Río Orinoco dentro del municipio de 

Cumaribo 

Clasificación Hidrográfica 
Área 

(kmP2P) 
Representatividad en el territorio 

Cuenca Río Tomo 6564.9 10.07% 

Cuenca Río Tuparro 10502.6 16.11% 

Cuenca Río Vichada 15307.3 23.48% 

Cuenca Río Guaviare 22635 34.72% 

Cuenca Río Caño Mataven 8227.4 12.62% 

Caño Zama 293.4 0.45% 

Caño Ajota 638.9 0.98% 

Caño Ucaro 241.2 0.37% 

Otros Caños 782.3 1.2% 

TOTAL 65.193 kmP2 100% 

Fuente. PBOT Municipio Cumaribo 2008 – 2020 

 
47 En Colombia, la red hidrográfica del Orinoco recibe el aporte de seis subcuencas y 47 tributarios 

principales (IGAC 1999).  
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Figura 15. Mapa de drenajes en la región de referencia 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

La zonificación hidrográfica del área de referencia se divide en 9 sectores 

representativos, no obstante, los resguardos vinculados al proyecto se encuentran 

sobre las zonas los Ríos Guaviare, Siare, Cada, Uva, Vichada, Chapabe, Ucuturu y 

Segua (Ver Figura 16). 
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Figura 16. Mapa de zonificación hidrográfica en la región de referencia 

 

Fuente: IDEAM, 2018 

 

2.2.3 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 

La geomorfología en el departamento del Vichada está estrechamente ligada a los 

procesos geológicos ocurridos desde la génesis de la Cordillera Oriental, los cuales 

determinan las características, composición y paisajes desde el piedemonte llanero 

hasta Venezuela, sobre la cuenca del río Orinoco. (Goosen, 1964) 
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En el territorio se identifican tres conjuntos morfológicos, en el que, para los dos 

primeros casos, el Río Meta se configura como límite natural: 

 

a) El primero corresponde a la altillanuraP

48
P (zona entre la que se encuentra 

ubicada el área de influencia del proyecto) con diferentes grados de disección P

49
P, 

ocupa la mayor extensión del departamento entre los ríos Tomo, Guaviare y 

Orinoco caracterizada por tener en general buen drenaje (Cortés, 1982; 

Malagón, 2003), y por estar conformado por paisajes de colinas de ligeras 

ondulaciones y pequeñas terrazas apropiados para ecosistemas de praderas 

naturales, matorrales y franjas angostas de bosques de galería, morichales y 

esteros. (Jiménez & Botero,1999)  

 

Edafológicamente, la altillanura posee los suelos más antiguos del país 

correspondiente a oxisoles y ultisoles en las áreas planas – convexas 

destacados por presentar pobre actividad macro y microbiológica. (Alcaldía 

Municipal Cumaribo, 2008)  

 

b) El segundo es la planicie aluvial de desborde, una franja mal drenada de 

aluviones compuesta por depósitos aluviales en el margen de los ríos Meta, 

Tomo, Bita, Tuparro, Guaviare y Vichada, evolutivamente más recientes 

respecto a los otros dos conjuntos correspondiente a entisoles e inceptisoles 

ácuicos (superficiales a moderadamente profundos). 

 

Principalmente cubierta por altas formaciones arbóreas denominados bosques 

de galerías ubicados sobre los diques de los ríos y por terrazas cubiertas por 

vegetación de sabana.  

 

 
48 Se conoce como altillanura a las tierras altas formadas por sucesivos depósitos de materiales 
arrastrados desde la cordillera oriental 
49 Variaciones generadas en la morfología de las cuencas por los efectos gravitatorios e hídricos 
(sedimentación, erosión) que modelan y profundizan los lechos.   
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En las proximidades a los lechos de los ríos, hay presencia de limos y arenas, 

mientras que las zonas más apartadas son ricos en limos que descansan sobre 

materiales arcillosos. (Alcaldía Municipal Cumaribo, 2008)  

 

c) El último conjunto lo constituye el Escudo Guayanés, localizado en la parte 

más oriental de la llanura y que acompaña paralelamente al río Orinoco, 

formado por rocas graníticas, igneometamórficas del Precámbrico, 

afloramientos y altillanuras disectadas con ligeros desniveles producto de 

procesos erosivos eólicos e hídricos de miles de años que han generado un 

desvanecimiento gradual en la accidentalidad del relieve. (CIAT & 

CORMACARENA, 2018) 

 

A pesar de los contrastes de los materiales parentales en la Orinoquía, se puede 

afirmar que todos los suelos están caracterizados por una marcada escasez de 

nutrientesP

50
P, una extrema acidez (ph 4 - 5), altos contenidos de aluminio, carencia 

de minerales y bajos contenidos de bases, fósforo y materia orgánica, lo que los 

hace poco fértiles. (Villareal & Maldonado, 2007) 

 

En la región, es perceptible la relación existente entre las condiciones de drenaje de 

los suelos y la estructura vegetativa predominante, es por esta razón que las 

especies están altamente adaptadas a la disponibilidad y permanencia de agua en 

el suelo a lo largo del año.  

 

 

 

 

 

  

 
50 Suelos oligotróficos.  Villareal & Maldonado (2007) 
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Figura 17. Mapa de tipo de suelos en la región de referencia. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En la región de referencia y el área del proyecto el relieve predominante son las 

lomas y colinas, y vallecitos en las rondas de los cuerpos hídricos. (Figura 18.) 
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Figura 18. Mapa de tipo de relieve en la región de referencia. 

 Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Se generó el mapa de pendientes para la región de referencia y se determinó que 

tanto de la región de referencia como el área proyecto la pendiente predominante 

esta entre 1 a 2%. (Figura 19). 
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Figura 19. Mapa de pendientes en la región de referencia. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

2.2.4 ZONA DE VIDA 

 

Por zona de vida o bioma se entiende la unidad básica de clasificación ecológica, 

basada en la biotemperatura anual, la precipitación total y la relación de la 

evapotranspiración potencial, datos a partir de los cuales se categorizan las áreas 

naturales que pueden haber tenido algún grado de intervención o influencia 

humana, pero en las que aún predominan los paisajes, vegetación, fauna y otros 

factores claves para el cumplimiento de la función ecosistémica (Holdridge, 1967). 
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Dentro del PRICCO se indica que, para la región de la Orinoquía se han logrado 

identificar cerca de 16 zonas de vida, a pesar de que regionalmente el clima se 

comporta establemente dentro de la distribución geográfica del área de referencia, 

dentro de las que se destaca el Bosque Húmedo Tropical51
P y en algunas zonas de 

Casanare y Arauca el Bosque Seco Tropical. 

 

Figura 20. Mapa de tipo de clima en la región de referencia. 

  

Fuente. IDEAM, 2017 

 

 
51 El tipo de suelo para las condiciones bioclimáticas y la zona de vida del área del proyecto que se 
localiza en Bosque húmedo Tropical (Bh-T) es el ABA, según tabla disponible en Norma ICONTEC, 
sobre el contenido carbono para otras coberturas de vegetación y pastos es de 47 Ton/ha.  



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

208 

Particularmente, para Cumaribo se registran 4 tipos particulares (Ver Tabla 16.), 

presentes en: la zona oriental en cercanía al Río Orinoco (Bs - T), en la zona 

occidental y central norte (Bh - T) y en la zona sur en la que realiza transición con 

la Región Amazónica en la que la vegetación se densifica y aumenta la humedad 

(Bmh – PM y Bh - PM).  

 

Tabla 16. Leyenda de estratificación de los bosques naturales presentes en el territorio, basada en 

las Zonas de Vida de Holdridge 

PISO TÉRMICO PISO ALTITUDINAL ZONA DE VIDA 

Cálido Tropical 
Bosque seco tropical 

Bs - T 

Cálido Tropical 
Bosque húmedo tropical 

Bh - T 

Templado Premontano 
Bosque muy húmedo premontano 

Bmh – PM 

Templado Premontano 
Bosque húmedo premontano 

Bh - PM 

Fuente. PDM Cumaribo 2016 - 2019 

 

Las coberturas del bosque húmedo tropical presentes actualmente, corresponden a 

bosques primarios, bosques secundarios poco intervenidos y bosque de galería y/o 

riparios, con alturas sobre el nivel del mar entre los 500 y 1.000 en paisajes de 

montaña, altiplanicie y lomerío y por otra parte bosque naturales de porte alto y 

bosques de galería de cuerpos de agua en su estado de madurez en paisajes de 

altillanura y planicie aluvial y sabanas de desborde. (Corporinoquia, 2013) 

 

En los paisajes de sabanas la densidad de bosques es moderadamente alta, 

resaltándose los bosques de galería, caracterizados por ser franjas de vegetación 

poco amplias pero homogéneas, localizadas en los interfluvios de los drenajes o a 

lo largo de los cuerpos de agua, los cuales suelen estar poco separados unos de 

otros; aspecto que permite vislumbrar la importancia de estos bosques para la 

conservación y regulación de las fuentes hídricas, la protección de los bancos de 
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los ríos, el control de la erosión y como reservorios de biodiversidad. Además, las 

zonas que se encuentran mejor preservadas ofrecen mayores posibilidades para 

conformar corredores biológicos (Trujillo et al. 2016). 

 

En las sabanas, el aporte de materia orgánica al suelo es muy bajo y se 

descompone rápidamente bajo las condiciones imperantes o desaparecen 

repentinamente por efecto de las quemas naturales en la estación seca o 

provocadas. Sin embargo, los bosques de galería cumplen una función ecológica 

importante en el transporte de materiales disueltos que son fuente de alimento para 

las comunidades acuáticas en las fuentes hídricas. 

 

En este tipo de paisaje, es frecuente la presencia de núcleos de vegetación 

arbustiva y arbóreas (10-15 m de altura), a manera de pequeñas islas, en una matriz 

dominada por amplias extensiones de gramíneas. Estos parches de vegetación 

arbustiva varían desde uno pocos metros de diámetro (3-5 m), que son los primeros 

estadios de formación de las matas de monte, hasta fragmentos con fisionomía 

arbórea de más de 200 m de diámetro. (Villarreal & Maldonado, 2007)  

 
 
Otro tipo de cobertura presente en el territorio, según Villareal et al. (2009) es el 

bosque inundable o de rebalse, caracterizado por ser sotobosque ralo (de porte bajo 

y poco denso entre los 5 a 7 m de altura), con individuos arbóreos delgados que 

poseen cortezas engrosadas para protegerse de los largos períodos de inundación. 

De este último factor depende el grado de desarrollo de los sotobosques puesto que 

en las zonas con menor frecuencia de anegación se encuentran individuos de hasta 

15 o 17 m. 

 

No obstante, algunas áreas dentro de la zona de referencia del proyecto se 

encuentran ya intervenidas avocadas al desarrollo de actividades agropecuarias 

tradicionales o mecanizadas, por lo que se evidencian agroecosistemas o territorios 

artificializados.  
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Lo anterior se dedujo del mapa de ecosistemas del IDEAM (2017), en el que se 

presentan 11 diferentes tipos de ecosistemas, de los cuales la Sabana y los 

Bosques son los predominantes en los resguardos indígenas involucrados. (Figura 

21.).  

 

Figura 21. Mapa de ecosistemas en la región de referencia. 

 

Fuente. IDEAM, 2017 

 

Mientras que para la zona del área del proyecto se destacan 10 tipos de 

ecosistemas, como se evidencia en la (Figura 22.). 
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Figura 22. Mapa de ecosistemas en el área del proyecto. 

Fuente. IDEAM, 2017 

 

De tal forma que los tipos de bosque identificados como relevantes para el proyecto 

KALIAWIRI REDD+, se distribuyen como se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Tipos de bosque con sus correspondientes áreas (hectáreas) 

Tipo Bosque Área (Hectáreas) 

Bosque húmedo Tropical 358.065 

Bosque degradado 593 

No Bosque 127.365 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Con base en el mapa de ecosistemas IDEAM (2017) y el tipo de clima de la zona 

de referencia, se extrajeron los tipos de zonas de vida que se encuentran en el área 

de referencia y en el área del proyecto, que corresponden a bosques húmedos 

tropicales (bh – T). (Figuras 23 y 24). 

 

Figura 23. Mapa de tipos de zona de vida en la región de referencia. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Figura 24. Mapa de tipos de zona de vida en la región de referencia. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

2.2.5 VALORES DE BIODIVERSIDAD 

 

Los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y parte de Boyacá, 

Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila 

y Caquetá, hacen parte de la Orinoquía o cuenca hidrográfica del Rio Orinoco, una 

región que por la variedad de pisos altitudinales y de eventos geográficos, alberga 

una gran diversidad biológica en cerca de 164 ecosistemas naturales, con registros 
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de 682 especies de aves, 147 de reptiles, 658 de peces, 210 de mamíferos y 95 de 

anfibios. (CORPORINOQUIA, 2013) 

 

Vale mencionar que la vegetación con el transcurso del tiempo ha evolucionado 

para responder a las necesidades de especies nativas y endémicas que encuentran 

en los bosques de galería, morichales y esteros las condiciones de hábitat 

apropiadas bajo el dosel de estos bosques. (CIAT & CORMACARENA, 2018) 

 

2.2.5.1 Fauna 

 

El componente biótico faunístico tiene gran relevancia en la valoración cultural de la 

comunidad en el área de influencia puesto que parte de las especies de mamíferos 

e ictiofauna hacen parte de su alimentación, son considerados como especies 

estratégicas y en general, presentan algún grado de amenaza por las diferentes 

presiones de carácter antrópico asociadas. 

 

2.2.5.1.1 Ictiofauna 

 

La cuenca del Orinoco contiene el 57,6% (995 especies) de la riqueza ictiológica 

nacional (Maldonado, et al. 2008; Álvarez, et al. 2013), lo cual la posiciona como la 

cuenca con mayor diversidad íctica en la nación.  

 

Gran parte de las especies de peces registradas en la Orinoquía, se encuentran 

también en la Amazonia y en Venezuela, dadas las conexiones entre las dos 

cuencas y las migraciones con fines reproductivos de estas. 

 

Particularmente las especies comestibles (61 especies – Ver Figura 24.), presentan 

una notable disminución en sus tamaños y volúmenes como consecuencia de 

efectos ambientales y al excesivo aprovechamiento del recurso (Ecofondo, s.f), 
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como en el caso de la Orden Siluriformes (bagres) que se encuentran clasificados 

en la categoría de conservación vulnerable. 

 
Cabe resaltar algunas especies por sus particularidades fisiológicas o comerciales: 

 

• El temblón (Electrophorus electricus) genera descargas eléctricas cuando 

percibe amenaza. El pavón (Cichla ocellaris), considerado importante por 

ser una gran fuente de proteína. 

• Los caribes o pirañas (Serrasalmus spp.), reconocidos y temidos por devorar 

especies de mayor tamaño. 

• La payára (Hydrolycus scomberoides), que posee dientes alargados que 

durante su vida pueden llegar a crecer más de 1 metro. 

• La gamitana (Colossoma brachypomus) es muy apreciada por su carne. 

• Las tetras (Cheirodon axelrodi, Axelrodia riesei y otras), hacha 

(Thoracocharx stellatus, Amblydoras hancocki), el cuatro-ojos (Anableps 

anableps, Ancistrus spp.), varios cíclidos como Aequiclens spp., Cichlasoma 

spp., el Poecilia reticulata y varias otras especies, consideradas como 

especies ornamentales con un amplio mercado internacional. (Defler & 

Rodríguez, 2015).  

 

Tabla 18. Ictiofauna de la cuenca del Orinoco y grado de amenaza 

Nombre Científico Nombre Común 
Grado de 

Amenaza 

Osteoglossum ferreirai Arauana azul En Peligro 

Pseudoplatystoma metaense Bagre rayado Vulnerable 

Pseudoplatystoma orinocoense Bagre rayado Vulnerable 

Rhinodoras thomersoni Mariana Vulnerable 

Colossoma macropomum Cachama negra Casi Amenazada 

Brachyplatystoma filamentosum Valentón Vulnerable 

Brachyplatystoma juruense Apuy / Manta negra Vulnerable 

Brachyplatystoma platynemum Baboso Vulnerable 

Brachyplatystoma rousseauxii Dorado Vulnerable 
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Paratrygon aiereba Raya ceja Vulnerable 

Brachyplatystoma vaillantii Bagre pujón Vulnerable 

Zungaro zungaro Amarillo / Bagre sapo Vulnerable 

Cetopsorhamdia picklei Bagre cinchado Casi amenazada 

Sorubim lima Bagre cucharón Casi Amenazada 

Sorubimichthys planiceps Bagre cabo de hacha Casi Amenazada 

Potamotrygon motoro Raya motoro Vulnerable 

Fuentes. Elaborado a partir de Mojica, et al. (2012). UICN (2019) 

 

Figura 25. Peces de consumo local. 
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a. Ageneiosus magoi. b. Crenicichla cf. wallaci. c. Hoplerythrinus unitaeniatus. d. Hoplias 

malabaricus. e. Hoplosternum littorale. f. Leporinus gr. friderici. g. Leporinus yophurus. h. Pimelodus 

ornatus. i. Pimelodus bochii. j. Prochilodus mariae. k. Pseudoplatystoma orinocoense. l. 

Pterygoplichthys multiradiatus. m. Pygocentrus cariba. n. Rhamdia quelen. o. Schizodon 

scotorhabdotus. p. Serrasalmus irritans q. Serrasalmus rhombeus. r. Trachelyopterus galeatus 

Fuente. Tomado y modificado de Maldonado, et al., (2013) 

2.2.5.1.2 Avifauna 

 

Al igual que los demás grupos de vertebrados, las aves de la Orinoquía comprenden 

especies adaptadas a hábitats abiertos, otras dependen de superficies de agua, y 

algunas tienen una elasticidad adaptativa que les permite sobrevivir en muchos tipos 

de hábitats. (Defler & Rodríguez, 2015). 

 

Cabe resaltar algunas especies por sus particularidades fisiológicas o comerciales: 

 

• Las ciconiiformes o aves zancudas (garzas, corocoras) reconocidas por su 

amplia riqueza, por ser de las especies de mayor talla en el país y por realizar 

desplazamientos masivos desde sus garceros hasta las zonas de alimentación. 

 

• Las anseriformes, en las que se destacan los pisingos estudiados por presentar 

masivas migraciones locales desde las planicies hacia el piedemonte. 

 

• Los crácidos, representados en pavas y guacharacas, que predominan en 

estratos arbóreos y que constituyen un importante recurso alimenticio para las 

comunidades indígenas. 

 

Acevedo, et al. (2014) mencionan que se han se detectado 37 especies de aves con 

interés internacional de conservación: casi amenazado (NT) y vulnerable (VU). 

(Tabla 19.) 
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Dentro de las principales causas identificadas de perturbación de las poblaciones 

de aves en la región se encuentran, la extracción de individuos de los ecosistemas 

naturales para ser usadas como mascotas, la cacería con fines alimenticios y la 

destrucción de su hábitat. 

 

Tabla 19. Avifauna de la cuenca del Orinoco y grado de amenaza. 

Nombre Científico Nombre Común 
Grado de 

Amenaza 

Tinamus tao Tinamú gris Vulnerable 

Pipile cumanensis Pava goliazul Vulnerable 

Crax alector Paujil culiblanco Vulnerable 

Pauxi pauxi Paujil copete de piedra En peligro 

Agamia agamí Garza agamí Vulnerable 

Patagioenas subvinacea Paloma vinosa Vulnerable 

Ramphastos ambiguus Tucan de pico negro Vulnerable 

Touit huetti Cotorrita alirroja Vulnerable 

Touit stictopterus Cotorrita alipinta Vulnerable 

Ara militaris Guacamayo militar Vulnerable 

Thamnophilus tenuepunctatus Batará vermiculado Vulnerable 

Setophaga cerulea Reinita cerúlea Vulnerable 

Sporagra yarrellii Jilguero cara amarilla Vulnerable 

Crypturellus columbianus Tinamú colombiano En peligro 

Neochen jubata Pato carretero Casi amenazado 

Polytmus guainumbi Colibrí llanero Preocupación menor 

Fuentes. Elaborado a partir de Acevedo, et al. (2014). UICN (2019) 
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A). Penelope jacquacu. 
B). Tinamus tao. 
C). Crax alector. 
D). Patagioenas subvinacea. 
E). Ara militaris.  
F). Agamia agami.  
G). Ramphastos ambiguus.  
H). Setophaga cerúlea. 

 
 
 

Fuente. Fotografías tomadas 

del Sistema de Información 

sobre la Biodiversidad de 

Colombia (2019) 

 

 

 

 

2.2.5.1.3 Herpetofauna 

 

Las especies de anfibios y reptiles presentes en la Orinoquía tienen gran relación 

ecosistémica y evolutiva con las de la región Amazónica, Sur y Centro América, 

(Defler & Rodríguez, 2015), que presentan amplios patrones de distribución en las 

planillas llaneras. (Trujillo et al., 2016) 

 

Cabe resaltar algunas especies por sus particularidades fisiológicas o comerciales: 

 

• La tortuga charapa (Podocnemis expansa), es la de mayor tamaño, propia 

de ambientes asociados a los grandes ríos, siendo una de las especies más 

amenazadas por actividades antropogénicas, como el consumo de sus 

huevos y su carne  

Figura 26. Aves de importancia económica o comercial de la Orinoquia 

A B C 

D E F

G H
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• La tortuga mata mata o caripatúa (Chelus fimbriatus), posee hábitos 

acuáticos estrictos, por lo que es común encontrarla en caños y esteros. 

(Trujillo et al. 2016).  

• El caimán llanero (Crocodylus intermedius) alcanza los 7 m de largo, es 

endémico de la región, sin embargo, posee importancia comercial ilícita por 

su piel, lo que lo ha llevado a estar catalogado en estado crítico de 

conservación. 

• En la región hace presencia la familia Boidae perteneciente a las serpientes 

constrictoras, reconocidas a nivel mundial por la particularidad morfológica 

de su boca y cuerpo que les permite estrangular y engullir presas de gran 

tamaño. Ej. Boa constrictor, boa arco iris (Epicrates maurus) que ocupan 

desde bosques de galería hasta pastizales, anaconda verde (Eunectes 

murinus) propia de ambientes acuáticos como bordes de caños, lagunas y 

esteros. 

 

Tabla 20. Herpetofauna de la Orinoquía 

Clases Nombres científicos 

Anfibios 

• Physalaemus enesefae • Rhinella marina • Scinax ruber 

• Hyla microcephala  • Hyla crepitans • Bufo granulosus 

• Leptodactylus bolivianus • Scinax wandae • Pipra parva 

• Dendropsophus minusculus • Pseuchs paradoxus  

Tortugas 
• Geochelone carbonaria • Podocnemis expansa • Podocnemis unifilis 

• Kinosternon scorpioides • Chelus fimbriatus • Podocnemis vogli 

Cocodrilos 
• Paleosuchus palpebrosus • Paleosuchus trigonatus • Caiman cocodrilus 

• Crocodylus intermedius   

Lagartos 

• Cnemidophorus lemniscatus • Tropiclurus torquatus • Ameiva ameiva 

• Gymnophthalmus speciosus • Iguana iguana • Ameiva brifontata 

• Lepidoblepharis sanctaemartae • Tupinambis tequixin • Anolis onca 

• Ophryoessoides erythogaster • Tupinambis tequixin • Bachia bicolor 
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• Tretioscinactus bifasciatus • Bachia talpa • Bachia guianensis 

• Thecaclactylus rapicauclus • Gonatodes vitatus • Tropidurus torquatus 

• Hemidactylus palaichtus • Gonatodes concinnatus • Ptychoglosus nicefori 

• Hemidactylus frenatus   

Serpientes 

• Thamnodynastes strigilis • Tantilla semicincta • Boa constrictor 

• Tantilla melanochephala • Clelia delia • Crotalus durissus 

• Leptophis ahaetulla • Drymarchon corais • Mastigodryas pleei 

• Mastigodryas boddae • Epicrates cenchria • Micrurus isozonus 

• Leptodeira annulata • Imantodes cenchria • Spilotes pullatus 

• Actratus univittatus • Oxybelis aneus • Sibon nebullata 

• Eunectes murinus • Bothrops atrox • Lachesis muta 

• Epicrates maura   

Fuentes. Elaborado a partir de Defler & Rodríguez (2015); Trujillo et al., (2016); Correa, et 

al. (2006) 

 

Figura 27. Anfibios y reptiles de importancia económica o comercial en la Orinoquia 

 

A) Podocnemis expansa. B) Chelonoidis carbonarius. C) Podocnemis unifilis. D) Crocodylus 

intermedius. E) Eunectes murinus. F) Cnemidophorus lemniscatus 

Fuente. Fotografías tomadas del Sistema de Información sobre la Biodiversidad de 

Colombia (2019) 

A) B)

D)

C)

E) F)
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Tabla 21. Herpetofauna de la cuenca del Orinoco que se encuentra en algún grado de amenaza. 

Nombre Científico Nombre Común Grado de Amenaza 

Podocnemis expansa Tortuga charapa Crítico 

Podocnemis unifilis Tortuga tericay En peligro 

Podocnemis vogli Tortuga de rio sabanera Casi amenazada 

Podocnemis erythrocephala Tortuga chipire Vulnerable 

Chelonoidis carbonarius Tortuga morrocoy Crítico 

Chelus fimbriatus Tortuga mata mata o caripatua Casi Amenazada 

Chelonoidis denticulata Tortuga terrestre de patas amarillas En peligro 

Crocodylus intermedius Cocodrilo del orinoco Crítico 

Allobates ranoides Rana saltona de Villavicencio Crítico 

Siphonops annulatus Culebrita tapiera Preocupación menor 

Fuentes. Elaborado a partir de Trujillo et al., (2016); Morales, et al. (2015); Rueda, et al. 

(2004); UICN (2019) 

 

2.2.5.1.4 Mastofauna 

 

Gran parte de los mamíferos distribuidos en los Llanos Orientales hacen parte de la 

fauna amazónica, aunque en menor proporción y grado de diversidad. De acuerdo 

con Pérez et al. (2009), se registran 318 especies de mamíferos para la cuenca del 

Orinoco, distribuidas en 12 órdenes, 40 familias y 156 géneros. Este número de 

especies representa el 68.7% de la mastofauna colombiana.  

 

Cabe resaltar algunas especies por sus particularidades fisiológicas o ecológicas: 

 

• El mono aullador (Alouatta seniculus) habita en los bosques de galería en los 

niveles medios y superior del dosel. Se caracteriza por su potente 

vocalización que puede ser escuchada a kilómetros de distancia y la utiliza 

como mecanismo de defensa del territorio; además son dispersores de 

semillas. Aunque su estado de conservación es de preocupación menor, se 
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reconoce por ser una especie resiliente que se adapta a condiciones de 

perturbación del hábitat, ecosistemas en proceso de restauración y bosques 

fragmentados o degradados. (Bicca, 2003) 

 

• El puma (Puma concolor) por el contrario es un buen ejemplo de elasticidad 

ambiental, puesto que su área de distribución es muy amplia, desde 

Norteamérica hasta la Patagonia.  (Defler & Rodríguez, 2015) 

 

• El jaguar (Panthera onca) posee una distribución un poco más reducida a los 

bosques tropicales en el continente americano, no obstante, su hábitat 

abarca amplias zonas de vida para sus desplazamientos en búsqueda de 

alimentación y reproducción, los cuales se encuentran fuertemente 

amenazados por la deforestación y degradación forestal. En la Orinoquía se 

encuentran en conflicto con los hatos ganaderos.  

 

• El orden Chiroptera (Figura 28.i) presenta la mayor riqueza en la región con 

150 especies (47,5%), seguido por Rodentia (Figura 28.e) con 77 especies 

(24,4%). 

 

El 10,4% de los mamíferos reportados para la cuenca del Orinoco se encuentran 

casi amenazados (NT) o en alguna categoría de amenaza (VU, EN, CR) según la 

UICN (2009). 

 

Tabla 22. Mamíferos de la cuenca del Orinoco que se encuentra en algún grado de amenaza. 

Nombre Científico Nombre Común Grado de Amenaza 

Puma concolor Puma Casi amenazado 

Panthera onca Jaguar Vulnerable 

Lontra longicaudis Nutria Vulnerable 

Tapirus terrestris Danta común Vulnerable 

Callicebus lugens Viudita En peligro 
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Lonchorhina orinocensis Murciélago En peligro 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero palmero Vulnerable 

Aotus lemurinus brumbacki Mico nocturno Vulnerable 

Pteronura brasiliensis Perro de agua En peligro 

Tayassu pecari Pecarí barbiblanco Casi amenazado 

Puma yagouarondi Yaguarundí Vulnerable 

Leopardus pardalis Ocelote Vulnerable  

Fuentes. Elaborado a partir de Trujillo et al., (2016); Rodríguez, et al. (2005). 

 

Figura 28. Mamíferos de importancia económica o comercial en la Orinoquia. 

 

A) Tapirus terrestris, B) Puma concolor, C) Panthera onca, D) Myrmecophaga tridactyla, E) 

Hydrochoerus hydrochaeris, F) Cebus albifrons, G) Alouatta seniculus, H) Tamandua tetradactyla, 

I) Diclidurus albus. 

Fuente. Fotografías tomadas de Trujillo et al. (2016) y del Sistema de Información sobre la 

Biodiversidad de Colombia (2019) 

A B C

D E

F G

H
I
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2.2.5.2 Flora 

 

En la Orinoquia las investigaciones e inventarios de la flora existente es 

fragmentada y limitada al reporte de listados preliminares de especies colombianas 

con algún riesgo de extinción, provenientes de estudios en el Parque Nacional 

Natural El Tuparro y los realizados por el Instituto Alexander Von Humboldt y 

Corporinoquia. (Contraloría Departamental Vichada, 2014) 

 

Algunas especies vegetales han evolucionado y generado mecanismos que les 

permiten soportar las condiciones de anegamiento (incompatibles con cultivos 

comerciales), estas especies también contribuyen al mantenimiento de las especies 

herbívoras que encuentran en ellas su única fuente de alimento durante la 

temporada de lluvia. (CIAT & CORMACARENA, 2018) 

 

Según la Alcaldía Municipal, en Cumaribo se distinguen 4 tipos de vegetación 

asociada a los diferentes tipos de coberturas: 

 

• Vegetación de sabana: Conformada por Pastos: Rabo de Vaca, Paja Peluda, 

Paja Guaratara, Paja Rabo de Zorro; Arbustos resistentes: Chaparro, 

Alcornoque, Guayabo Sabanero, Bototo, Corozo, Laurel; y asociaciones de 

palmas como el moriche. 

• Bosques de galería: Las especies más comunes son Cedro Macho 

(Bombacopsis guinata), Caraño, Anime, Laurel, Gualanday, Yarumo, Caimo, 

Guadua, Guamo, Cumare, Dormidera Pavito, Clavo de Laguna, Cañaguate y 

Caucho 

• Vegetación de la Selva de Transición: Propia de la zona de intermediación con 

la Amazonia, entre los Ríos Guaviare y Vichada, dentro de las que se destacan 

especies como Tuno, Choco, Caimito, Balata, Palo de Piedra, Yarumo, Sangre 

toro, Pendare, Castaño espinoso, Dormilón, Laurel baboso, Caoba, Palma Real, 
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Chontaduro, Caucho negro, Chambira, Marimba, Guachota, Pilón, Japatata, 

Guamo caspero, entre otros. 

• Bosques Plantados: En las áreas donde ha sido cortado el bosque, existe 

abundancia de palmas de moriche (Mauritia carana), palma real (Attalea regia) 

y palma cumare (Chambira astrocaryum) en asociación con Bijao (Calathea 

lutea) y Tarriago.   

 
Los Resguardos Indígenas contemplan el recurso flora como un componente 

fundamental en su territorio, dada la gran riqueza de especies con valor económico, 

ecológico y social, en la Tabla 23. se registran especies de los bosques del Vichada 

y el tipo de uso que las comunidades implementan52
P  

 

Tabla 23. Especies de vegetación con importancia económica en Vichada. 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Uso 

M L AH AF V 

Cedrillo Guarea venenata T.D.Penn. X    X 

Tuno Miconia sp.  X    

Chocho Ormosia sp    X  

Caimito Manilkara amazonica (Huber) Standl. X X   X 

Quinilla Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev.) X    X 

Palo de piedra Dipteryx oleifera Benth. X   X  

Yarumo Cecropia telenitida Cuatrec.    X  

Cuangare Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gent X     

Pendare Couma utilis (Mart.) Müll.Arg. X     

Castaño espinoso Curupira tefeensis G.A.Black X   X  

Pendare Couma catingae Ducke X     

Dormilón Parkia nitida Miq. X   X  

Laurel baboso Ocotea sp. X     

Caoba Calophyllum angulare A.C.Sm. X X   X 

 
52 Para diferencia el uso de madera y leña: la madera es la parte sólida que se emplea para la 
construcción y la leña como combustible 
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Palma real Attalea maripa (Aubl.) Mart.   X X X 

Chontaduro Bactris gasipaes Kunth   X X X 

Caucho negro Castilla ulei Warb. X   X  

Aceite Copaifera sp. X     

Chambira Astrocaryum chambira Burret X     

Alcanfor Alexa sp.    X  

Marimba Brosimum utile (Kunth) Oken X    X 

Guachota Coridia spp.    X  

Pilón Aspidosperma spp.    X  

Cama Eschweleira spp. X   X X 

Japatata Tapirira guianensis Aubl.    X  

Guamo caspero Inga spp.  X X X  

Laurel Nectandra spp. X    X 

Guata Protium spp. X   X  

Chiqui Olmedia sp. X   X  

Paratare Richeria sp. X   X  

Isichi Mouridi sp.    X  

Marra Protium spp. X   X X 

Hoji Lantana sp.   X X  

Igibia Miconia spp.    X X 

M: Madera    L: Leña     AH: Alimento Humano    AF: Alimento Fauna    V: Vivienda 

Fuente. Adaptado de Contraloría Departamental Vichada, 2014 
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Figura 29. Flora de importancia económica en el departamento de Vichada. 

 

a) Ficus insipida Willd. (Caucho), b) Guarea venenata T.D.Penn. (Cedrillo), c) 

Pachira guinata (Jacq.) W.S. Alverson (Cedro Macho), d) Manilkara bidentata (A. 

DC.) A. Chev.). (Quinilla), e) Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gent. (Cuangare), f) 

Mauritia flexuosa L.f. (Moriche) 

Fuente. Adaptado de Contraloría Departamental Vichada, 2014; SIB Colombia (2019).  

 

Tabla 24. Flora y Grado de Amenaza en el área del proyecto. 

Nombre Científico 
Nombre 

Común 

Grado de 

Amenaza 
Referencia 

Ficus insipida Willd. Caucho, higuerón Preocupación menor IUCN 

Guarea venenata T.D.Penn. Cedrillo Preocupación menor IUCN 
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Pachira guinata (Jacq.) 

W.S.Alverson 
Cedro macho 

Altamente 

amenazado 
CORPORINOQUIA 

Juglans neotropica Diels Cedro negro 
Altamente 

amenazado 
CORPORINOQUIA 

Quercus Humboldtii Bonpl. Roble 
Altamente 

amenazado 
CORPORINOQUIA 

Fuente. Elaboración propia y Contraloría Departamental Vichada, 2014 

 

La biodiversidad es una gran fortaleza del proyecto de carbono REDD+. Siendo 

este un gran aporte a la conservación y protección de la flora y fauna endémica, 

nativa y migratoria. 

 

2.2.5.3 Amenazas a la Biodiversidad 

 

Según el PRICCO, el porcentaje de perdida de especies frente a un escenario de 

aumento de la temperatura generado por el cambio climático para Cumaribo se 

encuentra para las endémicas de un 16.6 al 100%, para las de distribución regional 

por encima del 5.8% y para las especies de distribución trasandina, cercana a 71.4% 

(Pág. 54) 

 

A lo anterior se suman las crecientes amenazas antrópicas; que terminan afectando 

la variedad y densidad de estas especies, encendiendo las alarmas en las diferentes 

autoridades ambientales regionales y nacionales.   

 
De acuerdo con Lasso et al. (2011) en la región de la Orinoquía se presentan las 

siguientes amenazas a la biodiversidad:   

 

1) Sobrepesca. Generada por la obtención de alimento para las comunidades 

locales bajo un modelo insostenible en el que no se permite el crecimiento apropiado 
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de las especies a para garantizar su reproducción y son pescados antes de alcanzar 

su madurez 

 

2) Tráfico ilegal. Algunas especies de mamíferos, reptiles y aves son muy 

vulnerables, como en el caso de los venados, puerco espines, ardillas, picures, 

armadillos, micos, osos palmero y melero, tigrillos, cusumbos y nutrias para el 

primer caso; tortugas, iguanas, güios, boa, babillas y cachirres para el segundo; y 

loros, pericos, guacamayas, patos silvestres, mirlas, azulejos, toches, guacharacas, 

pavas, alcaravanes, tucanes, búhos y gavilanes para el tercero. 

(CORPORINOQUÍA, 2013)  

 

3) Cacería. Generalmente realizada para el consumo de las comunidades de carnes 

y huevos, afectando sus patrones reproductivos y disminuyendo considerablemente 

sus poblaciones. En otras circunstancias, realizada por considerar las especies 

como amenaza para los hatos ganaderos y la disponibilidad de recursos para su 

manutención. 

 

4) Introducción de especies foráneas. Con fines agrícolas y de aprovechamiento 

forestal o para la generación de agrocombustibles se han introducido especies como 

pinos, eucaliptos, monocultivos de palma y pastos que modifican los hábitats y las 

relaciones ecológicas de la biodiversidad. 

 

5) Cultivos Ilícitos. Presentes en la zona de transición con la Amazonia, donde hay 

evidencia clara de sus impactos, adicional a las actividades de fumigación para su 

erradicación. 
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3. CUANTIFICACIÓN DE REMOCIONES PARA LA AUDITORÍA 

DE OTORGAMIENTO  

 

3.1 Selección de la metodología  

 

A continuación, se enlistan las metodologías utilizadas para el cálculo de las 

unidades de carbono y demás información pertinente para el proyecto: 

 

• La metodología utilizada para la estimación de reducción de emisiones de 

deforestación es la Norma Técnica Colombiana NTC 6802 del 2016 “Acciones 

de mitigación en el sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y 

silvicultura (USCUSS) a nivel rural, incorporando consideraciones sociales y de 

biodiversidad”.  

• La metodología aplicada para el cálculo de cinturón de fugas es la LK-ASU de 

la metodología REDD VCS VM0007 en lo relacionado con Fugas por 

Desplazamiento de la Deforestación no Planificada. 

• La metodología usada para el área de referencia son los lineamientos de 

“VM0009 Avoided Deforestation”.  

• La metodología para comprobar adicionalidad fue definida de acuerdo con los 

requisitos del artículo 43 de la Resolución 1447 de 201853.  

 

3.2 Elegibilidad de tierras 

 

La Sección 5.2 de la NTC 6802 y la sección 2 del “Protocolo Certificación De 

Programas De Compensación ES-I-CC-002”, establecen que las áreas elegibles 

para un proyecto de reducción de emisiones debido a actividades REDD+ son las 

áreas cubiertas por bosques por lo menos diez años antes del inicio del programa. 

Para cumplir con el requerimiento de elegibilidad, se siguieron los siguientes pasos:  

 
53http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-
RES%201447%20DE%202018.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-RES%201447%20DE%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-RES%201447%20DE%202018.pdf
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Se realizó la identificación de las áreas de bosque utilizando las capas de Bosque y 

No Bosque generadas por el IDEAM para el año 2005 y 201554 (Figura 30.). Las 

capas de IDEAM para la región de referencia contienen información con las 

siguientes categorías “bosque”, “no bosque” y “sin información” (sin información 

hace referencia a las áreas con presencia de nubes u otros factores que impiden su 

interpretación), los datos suministrados por dichas capas son obtenidos 

principalmente, utilizando imágenes LANDSAT (sensores TM y ETM+) con 

resolución espacial de 30 m, complementada en algunos casos para las áreas sin 

información con otro tipo de imágenes como las imágenes de Radar (SAR). 

 

A las imágenes se les aplican correcciones, calibraciones y normalizaciones 

radiométricas, asegurando el co-registró exacto y la reducción de efectos 

atmosféricos, permitiendo así que las imágenes sean realmente comparables y los 

cambios detectados no se deban a este tipo de factores55.  

 

Una segunda fase involucra inicialmente la detección automatizada de cambios en 

la superficie de bosque, permitiendo la detección directa de cambios en la repuesta 

espectral que puedan corresponder a una pérdida o ganancia de la cobertura del 

bosque.  

 

 
54 La delimitación de las áreas de bosque elegibles para el programa de compensación de emisiones 
de GEI se realizó bajo la definición dada por el IDEAM para bosque natural: “Conjunto de 
comunidades vegetales dominadas por árboles con altura mínima de 5 metros, densidad de copas 
superior al 30% y extensión mínima de una hectárea”. Fuente: Cabrera E., Vargas D. M., Galindo G., 
García M. C. y Ordóñez M. F. 2011a. Cuantificación de la tasa de deforestación para Colombia, 
Período 1990-2000 y 2000-2005. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM-. Bogotá, D. C., Colombia. Pág.22   
55 La delimitación de las áreas de bosque elegibles para el programa de compensación de emisiones 
de GEI se realizó bajo la definición dada por el IDEAM para bosque natural: “Conjunto de 
comunidades vegetales dominadas por árboles con altura mínima de 5 metros, densidad de copas 
superior al 30% y extensión mínima de una hectárea”. Fuente: Cabrera E., Vargas D. M., Galindo G., 
García M. C. y Ordóñez M. F. 2011a. Cuantificación de la tasa de deforestación para Colombia, 
Período 1990-2000 y 2000-2005. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM-. Bogotá, D. C., Colombia. Pág.22   
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Luego, incorpora el trabajo de expertos para la verificación visual directa de los 

cambios sobre las imágenes, permitiendo minimizar las falsas detecciones debidas 

a errores en la interpretación de la cobertura de bosque de fechas anteriores. 

Igualmente disminuye los errores debidos a procesos cartográficos que generan 

falsas detecciones al momento de superponer y cruzar la información. 

 

Posteriormente, se ejecuta un protocolo de control de calidad que evalúa 

constantemente los productos intermedios de esta fase, la identificación semi-

automatizada de las clases Bosque Estable, No Bosque de los estimadores.  

 

La validación temática ha sido realizada para el periodo 2010 – 2012, por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, entidad que no está involucrada en la producción de 

los datos de actividad. 

 

Finalmente, para calcular la superficie deforestada entre dos fechas se tienen en 

cuenta únicamente las áreas para las cuales se detecta bosque en la primera fecha 

y no bosque en la segunda, de manera que exista la certeza de que el evento ocurrió 

en el periodo de tiempo analizado. Las pérdidas de bosque detectadas luego de una 

o varias fechas sin información no aumentan las áreas sin información por diferentes 

factores, como, por ejemplo, épocas climáticas de alta nubosidad o fallas en los 

sensores de los programas satelitales que toman las imágenes56. 

 

 

 

 

 

 
56 Propuesta de nivel de referencia de las emisiones forestales por deforestación en el Bioma 

Amazónico de Colombia para pago por resultados de REDD+ bajo la CMNUCC 

https://redd.unfccc.int/files/nref_amazonia_colombia_espanol_19_12_2014_esp.pdf 

 

https://redd.unfccc.int/files/nref_amazonia_colombia_espanol_19_12_2014_esp.pdf
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Figura 30. Mapa área de bosque - no bosque en la región de referencia en el periodo 2005 - 2015. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Siguiendo la metodología del IDEAM, son excluidas aquellas áreas “sin información” 

que se presentaron durante cualquiera de los periodos. Una vez excluidas las áreas 

“sin información”, mediante el uso de sistemas de información geográfica, se realiza 

un análisis de las capas 2005 y 2015 con el fin de determinar aquellas áreas que 

hayan conservado la categoría de bosque durante estos diez años, estas son las 

áreas elegibles, mientras que, aquellas que hayan pasado de categoría “bosque” a 

“no bosque” son las áreas deforestadas, y las que hayan pasado de “no bosque” a 

“bosque” son las áreas regeneradas y finalmente aquellas que se conserven bajo la 

categoría “no bosque”, son consideradas como no elegibles. En la figura 31. se 

presenta la distribución espacial de las áreas de bosque, no bosque para el área 

proyecto. 
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Figura 31. Mapa de área de bosque - no bosque en el área del proyecto en el período 2015 – 2019. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En el área del proyecto (486.050 ha) el número de hectáreas elegibles fue de 

358.065 y se distribuyen como se muestra en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Área en hectáreas para cada clase en los diferentes años de estudio 

Clase 2015 2019 

Bosque 358.065 357.881 

No - bosque 127.158 127.576 

Degradación 827 593 

TOTAL (Ha) 486.050 486.050 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

3.3 Escenario de referencia para acciones REDD+  

 

Se define la región de referencia la que corresponde al área en la cual se realizan 

los análisis de cambio de uso del suelo, deforestación, degradación y también los 

análisis de motores y agentes de deforestación y degradación. La selección de la 

región de referencia se realizó teniendo en cuenta los lineamientos planteados por 

la metodología “VM0009 Avoided Deforestation”, en donde la región de referencia 

propuesta del proyecto representa debidamente el área de programa y cumple con 

tres de cuatro criterios de paisaje que son: rangos de altitud, rangos de pendiente y 

precipitación media anual. La región seleccionada incluye los municipios de SAN 

JOSÉ DEL GUAVIARE, MAPIRIPANA, BARRANCO MINA, CUMARIBO, PUERTO 

GAITÁN, CALAMAR, PUERTO CONCORDIA, EL RETORNO, entre otros (Figura 

31.). 

 

3.3.1 Delimitación región de referencia 

 

Para definir la región de referencia se utilizó una combinación de diferentes datos 

geoespaciales para delinear un área de referencia que conserva y refleja con 

precisión el escenario de referencia en el área del proyecto. Para lo cual se utilizó 

datos tales como pendiente, elevación, precipitación y temperatura (Figura 34). 

Estos factores fueron considerados para hacer que el área de referencia sea similar 

al área del proyecto con respecto a características de clima y geografía. 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

238 

 

Para garantizar que no existan áreas con acceso restringido a agentes de 

deforestación en la región de referencia, todas las áreas protegidas tales como 

parques nacionales y áreas bajo conservación fueron excluidas de la región de 

referencia. Los datos y mapas de estas áreas excluidas se pueden encontrar en la 

geodatabase. Para el proyecto KALIAWIRI la región de referencia es de 4.266.304 

Hectáreas (Figura 32.). 

 

A continuación, se va a presentar la metodología y las fuentes de información 

(mapas utilizados, procesos, manejo de escalas y fuentes) para realizar los análisis 

de selección de la región de referencia. 

 

3.3.2 Metodología región de referencia 

 

Se basó principalmente en tres factores los cuales fueron considerados para hacer 

que el área de referencia sea similar al área del proyecto con respecto al clima y la 

geografía. Para garantizar que no haya áreas con acceso restringido a agentes de 

deforestación en la región de referencia, todas las áreas protegidas tales como 

parques nacionales, iniciativas de otros proyectos de conservación - REDD, y áreas 

bajo conservación fueron excluidas de la propuesta. 

 

Las características de cada clase de pendiente y altitud fueron comparadas entre el 

área del proyecto y la región de referencia. Los resultados del análisis muestran 

que, para las clases de pendiente, la proporción de ese tipo de clases dentro de la 

región de referencia estaba dentro del 10% de la proporción de ese tipo de clase 

dentro del área del proyecto  

 

A continuación, se describe cada uno de los parámetros seleccionados para definir 

el área de referencia (Figura 32.): 
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Figura 32. Mapa de la región de referencia 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

  

Las características de cada clase de pendiente y altitud fueron comparadas entre el 

área del proyecto y la región de referencia. Los resultados del análisis muestran 

que, para las clases de pendiente, la proporción de ese tipo de clases dentro de la 

región de referencia estaba dentro del 10% de la proporción de ese tipo de clase 

dentro del área del proyecto.   

  

A continuación, se describe cada uno de los parámetros seleccionados para definir 

el área de referencia y las fuentes de información (mapas utilizados, procesos, 
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manejo de escalas y fuentes) para realizar los análisis de selección de la región de 

referencia.  

 

a) Geografía   

Para la generación de información espacial de elevación y pendientes de la región 

de referencia se utilizó un Modelo de elevación digital (DEM) de 30 metros de 

resolución espacial disponible gratuito57 y generados por NASA's Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) (Figura 33.). 

 

Figura 33. Modelo elevación digital DEM 

Fuente: Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 
57 DEM (STRM (stands for Shuttle Radar Topography Mission)) 

Fuente: https://earthexplorer.usgs.gov/ y https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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A partir del modelo de elevación digital DEM se generaron las capas de pendiente 

y elevación para la región de referencia. Se realizaron análisis de datos espaciales 

en el software ARGIS 10.5 con la herramienta Slope y countor lines. 

 

b) Pendiente (Slope): Se modeló utilizando los datos de contorno generados y se 

clasificó de acuerdo con la metodología del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos. Tanto el área del proyecto como el área de referencia se clasifican 

como relativamente plano, con pendientes en el rango de 0% - 3%. 

 

c) Elevación: Se realizó una comparación de datos de contorno producidos en una 

escala de 1:100.000 para la región de referencia y el área del proyecto. Esta 

información de elevación indica que el área de referencia y el área del proyecto se 

encuentran entre 161 - 207 metros de elevación (Figura 34.).  
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Figura 34. Mapas de variables geográficas (pendiente y elevación) en la región de referencia. 

Escala 1:100.000 

 

 

Fuente: Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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3.4 Detección de cambios y tasas de deforestación histórica  

 

Se realizó el análisis de cambios en las coberturas del suelo para el periodo 2005 – 

2015 siguiendo los lineamientos de la sección 5.5.2.1 de la NTC 6208. Para lo cual 

se utilizó la información de Coberturas de la Tierra para Colombia del IDEAM a 

escala 1:100.000, realizada con base en la metodología del “Corine Land Cover” 

adaptada para Colombia y disponible en el SIAC (Sistema de Información Ambiental 

de Colombia). Con el objetivo de homogenizar la información de las capas de 

coberturas con las capas de Bosque-No Bosque, se utilizaron las capas descritas 

en la sección 3.2. A continuación, se describe el proceso para la realización de la 

matriz de cambio de coberturas.  

 

Inicialmente se cortaron las capas de coberturas y de Bosque – No Bosque con el 

área de referencia del programa. Las capas de coberturas que estaban en formato 

vector se convirtieron a formato raster, para hacerlas comparables con los datos de 

las capas raster de Bosque - No bosque, y luego de esto, se convirtieron 

nuevamente a polígono. Se unió el área sin información en caso necesario de 

ambas capas tanto coberturas como bosque ya que están áreas no son 

comparables en los análisis realizados entre mapas. 

 

Posteriormente, se homologaron las categorías de coberturas del suelo del Corine 

Land Cover a las categorías de coberturas que cuentan con valores de biomasa 

aérea de acuerdo con los factores de emisión de IDEAM. Esta homologación se 

hizo siguiendo el anexo A y la tabla 6 de la NTC 6208, generando clases para la 

región de referencia.  

 

3.4.1 Cambio de uso de suelo  

 

Para obtener la matriz de cambio de uso del suelo que requiere la metodología de 

la “sección 5.5.2.1 de la NTC 6208” se realizó un intercepto con el uso de la 
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herramienta Analysis Tools / Overlay / Intercept usando las capas con las categorías 

finales y las respectivas áreas. Los cambios de uso del suelo de bosque en 2005 a 

categorías de no bosque en 2015 se encuentran en la Figura 35. y el cambio de uso 

del suelo de bosque a no bosque en las Tablas 26 y 27. 

 
Tabla 26. Matriz de cambio de uso del suelo 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+, basado en NTC 6208 

 
Tabla 27. Cambio de uso del suelo de bosque en 2005 a categorías de no bosque en 2015 en la 

región de referencia 

Cobertura final Área de la cobertura final de bosque a 

categorías de post deforestación (%) 

Vegetación secundaria 19,1% 

Pastos 37,8% 

Áreas agrícolas heterogéneas 32,4% 

Asentamientos  0,1% 

Otras tierras 6,3% 

Humedales 4,4% 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Categorías 
NTC 6208 

Humedales 
Bosque 
Natural 

Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 
Pastos Asentamiento 

Otras 
tierras 

Vegetación 
secundaria 

Total 2015 

Humedales 91.702,10 518,5 3.893,3 7.739,8 2,8 1.651,7 4.178,2 109.686,4 

Bosque 
Natural 

6.367,65 2.707.414,0 50.168,35 54.958,35 85,11 9.146,30 27.760,47 2.855.900,2 

Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 
1.842,0 771,68 242.389,45 13.591,6 37,1 898,02 4.922,6 264.452,6 

Pastos 2.712,6 2.048,0 2.784,8 919.346,36 0,8 87,7 6.777,3 933.757,4 

Asentamiento 0,5 2,3 306,8 70,6 735,02 0,03 0,01 1.115,1 

Otras tierras 1.839,6 148,5 1507,7 4.533,0 0,0 20.259,81 2.565,6 30.854,2 

Vegetación 
secundaria 

2.079,8 439,0 9.136,8 5.588,7 0,0 1.325,9 51.968,07 70.538,3 

Total 2005 106.544,3 2.711.341,9 310.187,1 1.00.5828,5 860,8 33.369,4 98.172,2 4.266.304,2 
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Figura 35. Mapa de coberturas de la tierra en los años 2005 - 2015 en la región de referencia 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Para el caso de cambios por deforestación y degradación combinada en el área del 

proyecto para el periodo de análisis 2015 a 2019 correspondió a 418 hectáreas 

(figura 36). 

 

Figura 36. Mapa de cambio por deforestación y degradación del área de proyecto del periodo 

2015-2019. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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3.4.2 Estimación de la tasa de deforestación 

 

La tasa de deforestación (r) fue calculada de acuerdo con la fórmula propuesta por 

Puyravaud (2003), la cual expresa el porcentaje del área de bosque disminuida por 

año (% / año)  

𝒓 =  (
𝟏

(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏)
∗ 𝒍𝒏

𝑨𝟐

𝑨𝟏
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

En donde: 

A1: es la superficie boscosa, en hectáreas 

A2: Es la superficie con bosque al final del periodo analizado, en hectáreas 

t1: Año Inicial del periodo 

t2: Año final del periodo 

 

Al reemplazar los parámetros de la ecuación con los datos de bosque en el área de 

referencia para los años 2005 y 2015 descritos se tiene una tasa anual de 0.6% 

(Anexo 19.), dichas estimaciones coinciden con la información oficial de tasa de 

deforestación presentada por el IDEAM, donde se encuentra localizado el proyecto, 

para el periodo comprendido entre 2005 y 2015 (Anexo 19.).  

 

La reconstrucción metodológica es el cálculo de las emisiones esperadas en el área 

del proyecto con el uso consistente de las variables. Para garantizar este propósito 

y el cumplimiento de la resolución, el IDEAM facilitó a BIOFIX las variables para ser 

usadas en el proyecto. Así como, el envío de los vínculos y vehículos para acceder 

a la información del área de referencia y del proyecto KALIAWIRI consistente con el 

NREF y por lo tanto con la Resolución 1447. (Ver Anexos 26, 27 y 28)   

 

Sin embargo, se realizó la estimación de áreas de degradación forestal (Ver Anexo 

25), tanto para la región de referencia como para el área del proyecto. Para lo cual 

se utilizó el protocolo metodológico para detectar y mapear procesos de 
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degradación forestal (Ver anexo 25) y se siguió lineamientos metodológicos de 

proyectos REDD+ con estándar internacional VERRA como el Proyecto de Bosque 

Cajambre desarrollado en el Pacífico Colombiano, entre otros. De esta forma con la 

información y datos disponibles se realizó la línea base de degradación para la 

región de referencia y área proyecto, el cual estimo los años de 2005 – 2015.  
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4. ANÁLISIS DE ACTORES TERRITORIALES Y MOTORES DE 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL  

 

Con base en la experiencia en campo y las informaciones secundarias recolectadas 

sobre los cambios en los usos del suelo a lo largo de los últimos años, se presenta 

a continuación la identificación de los actores presentes en el territorio, los motores 

de deforestación, así como las causas directas e indirectas de la deforestación. 

 

4.1 Análisis de actores 

 

4.1.1 Identificación de actores territoriales 

 

Los actores que se encuentran en el área del proyecto se agrupan de la siguiente 

manera: i) instituciones públicas, privadas, educativas o benéficas externas que 

hacen presencia en el territorio, ii) asociaciones u organizaciones conformadas en 

la comunidad. De estos, se identificaron en la Figura 37. a nivel local departamental, 

regional y nacional aquellos que son claves por su presencia, participación, 

autoridad o control del territorio: 

Figura 37. Análisis de actores en la región 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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4.1.2 Identificación de agentes y motores de deforestación y degradación58 

 

Algunos miembros de las comunidades indígenas, en conjunto con personas de 

otras regiones (colonos), en su mayoría de la Región Central Andina del país y 

extranjeros, son los principales agentes de deforestación en la zona de referencia 

del proyecto, principalmente por la conversión de coberturas naturales para el 

establecimiento ilegal de madera para autoabastecimiento o comercialización y por 

la conversión de bosques en tierras para cultivos con fines de subsistencia.   

  

Dentro del análisis de la deforestación y degradación se tuvo en cuenta 

consideraciones en cuanto a la influencia de variables espaciales y no espaciales 

tales como:  

  

Variables espaciales:  

• El tipo de bosque localizado en el área que posee un alto valor comercial. 

• Amplias distancias entre los resguardos indígenas, las zonas boscosas y los 

centros poblados del municipio y departamento, lo cual dificulta los controles 

por parte de las autoridades gubernamentales e indígenas. 

• Las pésimas condiciones en cuanto a vías de acceso.  

 

Variables no espaciales:  

• Demanda externa de productos de madera ilegal. 

• Factores internos asociados a la falta de tecnologías apropiadas, cadenas 

productivas consolidadas, políticas públicas específicas, oportunidades de 

microcrédito y conocimientos de los resguardos indígenas para la sostenibilidad 

de la producción agropecuaria. 

• Aumento de la presión sobre los recursos por el incremento poblacional en las 

comunidades. 

 
58 Para los propósitos de esta metodología, se han categorizado los siguientes motores de 
degradación forestal, acordes con la metodología VM0007 v.1.6 
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• Dificultades en la diversificación y aumento de los ingresos económicos para el 

sustento de las comunidades.  

  

Todos estos factores crean incentivos para actividades ilegales que ofrecen 

retornos más altos, más rápidamente y más fáciles para dicha población. Esto es 

especialmente relevante para las familias de área del proyecto que no tienen 

alternativas económicas amigables con el ambiente. 

 

Dentro de los impulsores de la deforestación y la degradación de los bosques en el 

área de estudio se resaltan: 

 

4.1.2.1 Conversión de tierras forestales en pastizales para ganado 

 

De acuerdo con la alcaldía de Cumaribo en el PDM del año 2016-2019, la actividad 

ganadera de doble propósito se viene constituyendo en una de las mejores 

alternativas para el desarrollo integral del municipio, se han implementado 

proyectos dirigidos a algunas comunidades Indígenas pero sus sistemas 

sustentables se empobrecen por la falta del fomento a la creación conjunta de 

programas y proyectos integrales de ganadería, que vayan desde la sensibilización, 

socialización, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento hasta la adopción de 

sistemas sustentables para evitar la monótona entrega de pie de cría a la deriva. 

Para el ganadero y el no indígena dueño de fundo, la ganadería es el fundamento 

de todo su trabajo productivo. 

 

4.1.2.2 Conversión de tierras forestales en tierras de cultivo para la agricultura 

 

Basado en lo sustentado en el ítem 2.1.3 referente al tipo de agricultura adelantado 

por las comunidades indígenas, se resalta que el método de cultivo a través del 

conuco o la chagra consiste en la tala de una hectárea y media aproximadamente 

para cada producto, precedido de la quema, siembra y recolección en los bosques 
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de galería o matas de monte, las cuales tienen una vida corta y precaria causando 

graves daños a los ecosistemas de la zona, (Alcaldía Municipal de Cumaribo, 2008), 

dado que en ocasiones las quemas provocadas se salen de control y terminan 

arrasando con una gran cantidad de hectáreas adicionales.  

 

Este motor también se debe a la capacitad técnica limitada para establecer 

alternativas productivas amigables con el ambiente y las precarias condiciones de 

fertilidad del suelo, que exige a los productores la ampliación de las áreas a 

intervenir con el fin de mantener la producción básica de autoabastecimiento.  

 

Aun teniendo en cuenta que solo el 8.3% de los suelos en la Orinoquia son aptos 

para la agricultura comercial y que alcanza a subir al 26% luego de procesos de 

adecuación en cuanto a drenaje, fertilización y reducción de la acidez. (Riveros, 

1983). 

 

4.1.2.3 Extracción insostenible de leña para fuego 

 

La leña es vista como un servicio de abastecimiento del ecosistema para los 

indígenas pertenecientes a los resguardos del proyecto, apreciada por el sabor dado 

a la comida en su cocción, así como por la calefacción y porque constituye un 

elemento clave en las relaciones sociales, por ser la cocina el lugar más acogedor 

para recibir las visitas. 

 

Su consumo está determinado por variables técnicas, económicas, ecosistémicas, 

sociales y culturales, pero se reconoce que genera problemas para la salud, 

principalmente por el uso de desechos de fórmica con MDF, junto con especies de 

la región, lo que plantea la necesidad de estudiar más a fondo los impactos que 

tiene su combustión. 
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Se considera una fuente de energía primaria, por obtenerse directamente de la 

naturaleza, específicamente de los recursos forestales, haciendo uso de los troncos 

y ramas de los árboles, pero excluyendo los desechos de la actividad maderera59. 

 

De acuerdo con Singer, (s.f): “La leña es la fuente más antigua de calor utilizada por 

el hombre, lo que quizás se debe al hecho de que es mucho más accesible que 

otros combustibles y a que prende fácilmente. A esa accesibilidad se debe el que 

aún hoy día se siga quemando en hogares primitivos de acuerdo con métodos 

tradicionales. El resultado no puede ser otro que un intenso consumo equivalente a 

un verdadero despilfarro”. (p.1) 

 

Para el país, los informes más completos referentes al uso de leña son el Estudio 

Nacional de Energía “ENE” y el Análisis de la Energía en el sector rural, realizados 

en 1982. El ENE muestra que el promedio de kilogramos de leña para cocción diaria 

de alimentos varia de 19,35 kg/día para estufas abiertas, 25,87 kg/día para estufas 

de plancha sin chimenea y 29,48 kg/día para estufas con plancha chimenea. El 

consumo per cápita calculado fue de 100 kg/mes y en el caso más ineficiente 150 

kg/mes (Ministerio de Minas, 1982) (FAO, 2008). 

 

Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 

en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013, en Colombia hay 1,6 millones de 

familias que usan leña diariamente para cocción, de los cuales 1,4 millones son 

familias rurales y las restantes familias urbanas. 

 

Teniendo en cuenta la información mencionada, se tiene que, para la región de 

estudio con 3.704 personas, el consumo de leña por día es de 370.400 kg, lo que 

al año equivaldría a 135.196.000 kg.  

 

 
59 Definición de la Organización Latinoamericana de Energía - OLADE 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

254 

4.1.2.4 Extracción insostenible de productos forestales no maderables 

 

Se reconoce que los productos forestales no maderables (PFNM) son importantes 

para el bienestar de muchas comunidades rurales y contribuyen a los procesos de 

conservación de los bosques tropicales.  

 

Pese a que el aprovechamiento de los productos del bosque es una actividad que 

ha sido desarrollada durante miles de años, sólo en los últimos cuarenta años los 

PFNM se han constituido en objeto de interés a nivel mundial, debido, entre otras 

razones, a la preocupación que se dio finalizando los ochenta en torno a la 

problemática ambiental, la deforestación y el bienestar de las comunidades (FAO, 

1991).  

 

Y se han utilizado para indagar en opciones para afrontar la pobreza y conservar el 

ambiente, a través de estrategias de diversificación de las distintas actividades 

productivas, buscando mejoras en los ingresos de las comunidades locales, 

provisión de seguridad alimentaria y protección de la diversidad biológica y cultural. 

(De la Peña & Illsley, 2001). 

 

No obstante, las perspectivas actuales de aprovechamiento de los PFNM ocasionan 

su sobreutilización o sobreexplotación, conllevando a una afectación de las 

poblaciones nativas con fuertes implicaciones ecológicas y económicas, por la falta 

de criterios para su aprovechamiento sostenible y el control de los actores que 

intervienen en su comercialización. 

 

Dentro de los productos forestales no maderables encontrados en el área de estudio 

se tiene: La palma seje y la palma moriche, de las cuales se extraen aceites y 

semillas.  

 

En cuanto a la palma seje (Oenocarpus bataua var. bataua), tradicionalmente 

los indígenas han recolectado el fruto y lo maduran en agua tibia para preparar 
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bebidas refrescantes y en algunos casos para extraer el aceite, el cual es utilizado 

en la medicina tradicional para aliviar afecciones respiratorias como tos, bronquitis, 

asma, tuberculosis y como laxante; o en la producción de cosméticos. 

 

Por otro lado, de la palma moriche (Mauritia flexuosa), se aprovecha la pulpa para 

la extracción de vitaminas, lípidos, proteínas, minerales, entre otros (Vásquez, et al. 

2008). Compuesto en un 12-24% de aceite, en un 2,3-3,7% de proteína, un alto 

contenido de fósforo (27 mg/100 g de pulpa) y la mayor tasa de provitamina A (4,6 

mg/100 g de pulpa) encontrada en la naturaleza (Storti, 1993).  

 

En frutos recolectados en la altillanura colombiana se encontraron puntos 

porcentuales de proteína y grasas de 5,4 y 4,28 respectivamente (Torres, 2003). De 

esta manera este proyecto está enmarcado en el fortalecimiento de la producción y 

cadenas de valor de los productos para garantizar un uso sostenible y sustentable. 

 

4.1.2.5 Pastoreo incontrolado 

 

La economía pecuaria en los últimos años se ha enfocado en la búsqueda de 

alternativas de producción en la Orinoquía, pero la ausencia de tecnologías 

eficientes, así como la introducción de modelos extranjeros han permitido el 

incremento de la explotación extensiva y la degradación de los bosques. 

 

En adición, se ha comprobado que la deforestación y la degradación producto de 

los cambios en el uso del suelo son una fuente considerable de Gases de Efecto 

Invernadero (CIAT & CORMACARENA, 2018) y causan transformaciones drásticas 

en las propiedades físicas e hidrogeológicas del suelo, por los fenómenos de 

compactación por el pastoreo del ganado, las quemas provocadas para la 

introducción de pastos foráneos y la afectación de la infiltración hídrica. 
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Para ello en el PRICCO60, se plantean dos medidas principales de intervención para 

la mitigación y la adaptación frente al cambio climático en el Departamento: 

 

a) Implementación de actividades de rehabilitación de pasturas introducidas y 

degradadas 

Para los sitios con pasturas introducidas que históricamente han tenido un manejo 

inadecuado y han sufrido un proceso de degradación, se plantea realizar 

renovación de las praderas con la utilización de pastos tolerantes y resistentes a 

encharcamientos y sequias, ya que en la actualidad se cuenta con disponibilidad 

de germoplasma para la región, con materiales adaptados a condiciones extremas. 

Sin embargo, la opción de implementar estas tecnologías aún no está al alcance 

de los resguardos indígenas, por las condiciones de aislamiento y los grandes 

tamaños de las regiones donde tienen ganado. Por lo anterior esta medida podría 

ser efectiva al poder apalancarse mediante la venta de bonos de carbono, y de esta 

manera tecnificar y hacer sostenible el proyecto silvopastoril. 

 

b) Fomento de pastoreo racional a través de división de potreros y bancos 

forrajeros 

Se busca reducir las emisiones de metano que se generan como un subproducto 

de la actividad ganadera, a través de la implementación de prácticas de manejo de 

los hatos ganaderos en lo que respecta a la dieta de los animales, la división de 

potreros para racionalizar el consumo diario de forraje y el uso de bancos forrajeros 

de alta calidad nutricional.  

 

Esta medida puede aumentar los parámetros productivos, evitar la degradación del 

suelo por el pisoteo, prevenir la reducción de la cobertura vegetal generada en 

época seca, mejorar la respuesta de las pasturas al permitir capitalizar mejor las 

épocas de abundancia y escasez, lo que se constituye como una forma de reducir 

 
60 Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía – Departamento de Vichada 
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la sensibilidad a la estacionalidad hídrica, disminuyendo de esa manera la 

vulnerabilidad del sector.  

 

4.1.2.6 Extracción de madera para la venta comercial ilegal 

 

Según información de Corporinoquia se han incautado piezas de madera de 

especies como flor morado y cedro mure que se pretendían comercializar 

ilegalmente en el área rural del municipio, sin contar con los permisos de 

aprovechamiento comercial requeridos por la autoridad ambiental regional. 

 

También, se puede evidenciar en el área algunas pequeñas zonas con procesos 

indirectos de degradación forestal debido a la tala selectiva que causa el deterioro 

del bosque y la disminución de los contenidos de biomasa aérea. Generalmente se 

encuentra estas zonas en los bordes de los canales de agua utilizados de vías de 

comunicación por las comunidades locales. 

 

4.1.2.7 Incendios de la cobertura vegetal por causas naturales 

 

La alta diversidad biológica, la sostenibilidad de los recursos agua y suelo, así como 

algunas actividades humanas se ven afectadas en la Orinoquia Colombiana de 

forma notoria por los incendios de las coberturas vegetales. Este fenómeno se 

presenta de manera recurrente durante los periodos secos anuales durante los 

meses diciembre a marzo y julio a agosto y, tanto el área como la frecuencia de 

afectación, tienden al incremento en forma notoria por la incidencia de los 

Fenómenos de El Niño. 

 

Dado que los ecosistemas tropicales húmedos pierden parte de los contenidos de 

humedad superficial e interior, incrementando sus niveles de susceptibilidad y 

amenaza hacia la combustión de la biomasa vegetal que los compone. 
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Las estadísticas sobre incendios en Colombia permiten realizar análisis de su 

comportamiento bajo diferentes escenarios, esto es, por regiones, departamentos o 

municipios, con Niño o en condiciones climáticas normales, por cobertura vegetal 

afectada, por Corporación Autónoma Regional, por año o por mes, y de esta 

manera, se puedan utilizar para priorizar áreas, orientar acciones o sustentar la 

necesidad de realizar estudios más detallados. (IDEAM, s.f) 

 

La siguiente tabla muestra los motores de deforestación y degradación encontrados 

en la región y los agentes responsables (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Motores y Agentes de Deforestación y Degradación 

Motores 

Agentes de Deforestación 

Comunidades 

Locales 

Agentes 

Externos 

Compañías 

Privadas 

Grupos Armados 

Ilegales 

Conversión del bosque (tala y 

quema) para la praderización e 

introducción de ganado 

X X  X 

Conversión del bosque (tala y 

quema) para cultivos de subsistencia 

en conucos 

X    

Extracción insostenible de leña para 

la obtención de fuego para cocción y 

calefacción  

X X   

Extracción insostenible de productos 

forestales no maderables 
X X   

Pastoreo incontrolado X    

Extracción de madera para la venta 

comercial ilegal 
 X   

Incendios de la cobertura vegetal por 

causas naturales 
NA NA NA NA 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

El área del proyecto se deforestaría o degradaría a tasas incontrolables 

en ausencia del Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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4.1.3 Fuegos en bosques asociados a degradación  

 

Para la region de referencia son los fuegos uno de los principales drivers o causas 

de la degradacion del bosque, debido a  que este proceso implica una reduccion 

drástica de los contenidos de carbono de la biomasa aerea. 

 

En la región de la Orinoquia, las sabanas son influenciadas por incendios 

recurrentes y de amplia extensión, principalmente en el periodo seco que se 

presenta de enero a marzo. Estas conflagraciones son ocasionadas por actividades 

de caza, pesca y renovación de pastizales. 

 

El IDEAM cuenta con una base de datos de focos de incendios. Dichos datos son 

procedentes de información de la NASA y otros datos que posee el IInstituto, con 

esta información se permite el monitoreo de incendios de forma frecuente, de 

registros históricos a través del tiempo. 

 

Figura 38. Distribución anual de incendios en la región de referencia 

 

Fuente. Adaptado de IDEAM 
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5. ESTIMACIÓN DE CAMBIOS EN EL STOCK DE CARBONO Y 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

 

Los reservorios de carbono incluidos en estos estudios son:  

 

a) Biomasa Aérea: Los valores usados en este análisis corresponden al promedio 

de biomasa aérea del Bosque Húmedo Tropical, cuyo valor es de 231,7 t ha-1, el 

cual corresponde al bosque más representativo de la región, conformados por 

diferentes especies y arboles con grandes alturas y en buen estado. 

 

b) Biomasa Subterránea: El valor del carbono en la biomasa subterránea del área 

actual del proyecto se definió conforme la Tabla 8 de la NTC 6208 que define que 

el ratio para bosques muy húmedo tropicales es de 0.24, por lo tanto, el carbono 

presente en la biomasa subterránea en el área del proyecto es de 26,1 t ha-1. 

 

c) Contenido de carbono orgánico en suelos:  

 

Las reservas de carbono orgánico en el suelo dentro del área actual del proyecto se 

definió conforme la NTC 6208 que establece en la Tabla 9 que el suelo tipo (ABA) 

contiene 47 t C ha-1, para las regiones Tropicales, Muy húmedas (de acuerdo con 

lo indicado en la Sección 2.2.4 Zona de Vida del presente documento). 

 

Los suelos con minerales de arcilla de baja actividad (ABA) son suelos muy 

desgastados en los que predominan los minerales de arcilla 1:1 y el hierro amorfo, 

así como los óxidos de aluminio (en la clasificación de la BMR, se incluyen los 

acrisoles, lixisoles, nitisoles, ferralsoles, y durisoles; en la clasificación del USDA se 

incluyen también los ultisoles, los oxisoles y los alfisoles ácidos).   
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5.1 Calculo de Remociones 

 

La proyección de la deforestación y degradación combinada fue calculada teniendo 

en cuenta una estimación lineal de la pérdida de bosque a partir de la multiplicación 

de la tasa de deforestación y degradación combinada y el área actual del proyecto 

en el año 2015 (Tabla 29).  

 

Tabla 29. Proyección de la deforestación para el periodo 2015 - 2044 teniendo en cuenta la 

deforestación histórica del periodo 2000 - 2012 

t Año 
Área deforestada y 

degradada anualmente 
Área remanente 

1 2015 2441,5 358.065,0 

2 2016 2424,8 355.623,5 

3 2017 2408,3 353.198,7 

4 2018 2391,9 350.790,4 

5 2019 2375,6 348.398,5 

6 2020 2359,4 346.023,0 

7 2021 2343,3 343.663,6 

8 2022 2327,3 341.320,3 

9 2023 2311,4 338.993,0 

10 2024 2295,7 336.681,6 

11 2025 2280,0 334.385,9 

12 2026 2264,5 332.105,9 

13 2027 2249,0 329.841,4 

14 2028 2233,7 327.592,4 

15 2029 2218,5 325.358,7 

16 2030 2203,3 323.140,2 

17 2031 2188,3 320.936,9 

18 2032 2173,4 318.748,6 

19 2033 2158,6 316.575,2 

20 2034 2143,9 314.416,6 

21 2035 2129,2 312.272,7 

22 2036 2114,7 310.143,5 

23 2037 2100,3 308.028,8 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

262 

24 2038 2086,0 305.928,5 

25 2039 2071,8 303.842,5 

26 2040 2057,6 301.770,7 

27 2041 2043,6 299.713,1 

28 2042 2029,7 297.669,5 

29 2043 2015,8 295.639,8 

30 2044 2002,1 293.624,0 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

5.2 Carbono en las categorías de uso de suelo (post - deforestación)  

 

La estimación del contenido de carbono en las clases de uso del suelo de las áreas 

deforestadas se estimó teniendo en cuenta los resultados de la matriz de cambio de 

uso del suelo, los valores de carbono en la biomasa aérea de las clases de no 

bosque especificados en la Tabla 6 de la NTC 6208 y la relación “biomasa aérea / 

biomasa subterránea” de acuerdo con IPCC (2006) y IPCC (2003).  

 

Al igual que con el carbono aéreo del bosque, se realizó un promedio ponderado de 

carbono aéreo y subterráneo (llevando en consideración suelos) en relación con el 

porcentaje del área deforestada en cada categoría de no bosque (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Promedio ponderado de carbono 

Cobertura final 
Área de la cobertura final de 

bosque a categorías de 
post deforestación (%) 

t C aéreo/ha 
t C por 

porcentaje 
T C 

subterránea 
T C 

suelos 

Vegetación secundaria 19,1% 18,424 3,5168 1,4067 8,9715 

Pastos 37,8% 5,969 2,2557 3,6091 17,7612 

Áreas agrícolas heterogéneas 32,4% 5,405 1,7510 0,3502 15,2261 

Asentamientos 0,1% 0 0,00 0 0,0275 

Otras tierras 6,3% 0 0,00 0 2,9559 

Humedales 4,4% 0 0,00 0 2,0578 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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5.3 Cinturón de Fugas 

 

El "cinturón de fuga" es el área donde cualquier deforestación por encima de la 

proyección de referencia se considerará una fuga. El cinturón de fuga es el área del 

terreno o las áreas de tierra adyacentes al área del proyecto en las cuales las 

actividades de línea de base podrían ser desplazadas debido a las actividades del 

proyecto REDD+. A seguir, se presenta los resultados de la determinación 

geográfica del cinturón de fugas. 

Figura 39. Mapa de Fugas 2015 – 2019 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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De acuerdo con Verra (2014), existen dos categorías de fugas que se pueden 

presentar: Fuga primaria ("cambio de actividad") causada por las partes interesadas 

de REDD+ y la fuga secundaria ("mercado" o "equilibrio parcial / general") de 

terceros actores, por ejemplo, en respuesta a los cambios de precios. En seguida 

se realiza un análisis de ambas categorías:  

 

Cambio de Actividad: Las emisiones de fuga debidas a un cambio en la actividad 

fueron pocas. Estas emisiones de fugas se verificaron con imágenes 

georeferenciadas y a través de un análisis de cambio en la cobertura de las tierras, 

que confirmó que no había actividades de deforestación mayores y diferentes al 

área del proyecto. Dado que la deforestación es causada principalmente por la 

conversión de bosques a tierras agrícolas y minería, cerrar la frontera agrícola 

creará escasez de tierra, a menos que las tecnologías permitan la intensificación, 

es por ello que, el proyecto prevé la implementación de sistemas agrícolas 

tecnificados, adaptados a las condiciones ambientales del entorno, bajo el modelo 

de sostenibilidad y agroforestería. 

  

Al considerar el estudio de la madera y el análisis de la movilidad de los agentes, 

los proponentes del proyecto predicen que la fuga por cambio de actividad –el 

aumento de la tala comercial ilegal en las áreas circundantes, pero excluidas del 

área del proyecto– es una forma probable de fuga a ocurrir. Debido a que la fuga 

por cambio de actividad se produce como resultado de los mismos impulsores de 

deforestación identificados en el área del proyecto, la estrategia para el manejo de 

la fuga debe ser consistente con las actividades principales del proyecto.  

 

Efecto de Mercado: Este tipo de fugas es poco probable que suceda ya que el 

proyecto prevé el manejo sostenible forestal. El manejo forestal sostenible de 

REDD+ probablemente causa menos presiones de fuga que la conservación in situ. 

Si hay disponibles áreas forestales adyacentes con condiciones de suelo 

adecuadas y un estado de protección débil o bajo precio de la tierra, entonces es 

más probable que se filtren a esas áreas que si las alternativas son remotas, bien 
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protegidas, costosas y/o menos aptas para la conversión. El alcance del monitoreo 

también puede ampliarse para examinar los vínculos del mercado más allá de la 

vecindad inmediata del proyecto. Los proponentes del proyecto pueden tratar de 

rastrear los efectos de un proyecto sobre el suministro, el precio y las fuentes de 

madera o productos agrícolas. Sin embargo, los mercados son difíciles de modelar 

y son notoriamente difíciles de predecir, incluso en las mejores circunstancias. El 

análisis de los mercados de madera, minería, cultivos o ganado en esta región se 

complica por el predominio del sector informal y la falta de datos precisos y actuales. 

 

5.3.1 Manejo de las Fugas 

 

Las medidas de prevención de fugas que se han planeado en el proyecto incluyen 

la plantación de árboles, intensificación agrícola, fertilización, y otras medidas para 

mejorar las áreas de tierras de cultivo. Los proponentes del proyecto de 

conservación forestal REDD+ controlan las fugas con actividades de gestión en la 

demanda de los productos y servicios del bosque. Estas actividades de mitigación 

incluyen agroforestería para proporcionar fuentes sostenibles de madera y 

oportunidades de empleo. Del mismo modo, una de las actividades propuestas para 

los siguientes años es aumentar la tecnificación y productividad agrícola, esto 

minimiza la fuga de mercado.  

 

Otra ventaja, es que con la implementación de múltiples componentes productivos 

se aumenta la rentabilidad, el empleo y en general, el apoyo comunitario. 

 

Las estrategias de mitigación de fugas para el proyecto incluyen la implementación 

de actividades productivas que mejoren el estado socioeconómico, el 

fortalecimiento de la gobernanza y el establecimiento de patrullas forestales. Las 

actividades productivas permiten a las comunidades comercializar y agregar valor 

a ciertos productos básicos, lo que a su vez proporciona a estas familias una fuente 

alternativa de ingresos que no se deriva de la tala ilegal.  
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El fortalecimiento de la gobernanza local mejora la capacidad de los Resguardos 

Indígenas para gestionar la participación local en las actividades del proyecto que 

generan ingresos y distribuir efectivamente esos beneficios económicos mitigando 

así el incentivo para la tala ilegal. Finalmente, la presencia de patrullas forestales 

puede desalentar la tala ilegal en el área de fuga que limita directamente con las 

fronteras del área del proyecto. El resultado previsto de implementar este tipo de 

actividades en toda la zona del proyecto es la mitigación exitosa de las fugas al 

proporcionar alternativas e incentivos para evitar la tala ilegal en las áreas 

circundantes. 

  

A pesar de la falta de datos, los escenarios de modelado, los estudios de casos y 

las observaciones generales pueden proporcionar información para prevenir fugas 

negativas y fomentar fugas positivas, una ventaja de los proyectos multifacéticos o 

integrados como KALIAWIRI REDD+ se ha pensado, utilizando programas de 

reforestación, plantaciones y conservación forestal que buscarán crear economías 

diversas y sostenidas que no causen graves interrupciones en el mercado o 

migración o desplazamiento no deseado. 

 

Entre el año 2015 al año 2019, se realizó un análisis de cambio de cobertura de 

bosque a otros usos y su porcentaje comparado con el cambio en el área del 

proyecto. A partir de aquí se identificó que no existió un riesgo de fuga del proyecto 

significativo para descontar de las remociones calculadas. Sin embargo a partir del 

2020 se estimara el cinturón de fugas utilizando un enfoque de evaluación rural 

participativa (PRA), que determine la proporción de área deforestada por la 

población que ha residido en y alrededor del cinturón de fugas y el área del proyecto 

durante ≥ 5 años (PROPRES) y la proporción del área deforestada por la población 

que ha migrado al área en los últimos 5 años (PROPIMM), en concordancia con lo 

recomendado en la metodología VMD0007, Version 1.0 Sectoral Scope 14.  

 

Otra de las razones para usar la metodología PRA es que las encuestas 

socioeconómicas locales y los indicadores de tendencias (demografía, precios de la 
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tierra, minería, cultivos, ganado y madera) pueden proporcionar una mayor 

comprensión y medición de los impactos del proyecto fuera del sitio.   

 

Otras variables estudiadas en el mecanismo de manejo de fugas fueron: 

 

• Alta movilidad de capital humano: Las personas de la comunidad de los 

territorios colectivos tiene por historia ocupación de su territorio, si una persona 

miembro del territorio colectivo se desplaza a vivir en otra área que no hace 

parte del territorio, esto es considerado como deserción, lo que significa que no 

podrá volver otra vez a tener los beneficios de tierra y productividad del territorio.  

 

• Fácil ocupación de tierras adyacentes: En el análisis de densidad de 

asentamientos en el cinturón de fugas se encontró que tan solo existen un área 

mayor a 5% de densidad de asentamientos en el cinturón de fugas que en el 

área del proyecto.  

 

• Altos retornos de otras actividades que no son REDD: En general las 

actividades que están enmarcadas en el proyecto REDD+ son difíciles de 

monetizar debido a que su implementación es informal. Se espera que el 

proyecto genere más empleo formal y pueda suplir la oferta laboral en la región.  

 

5.4 Remociones al evitar el cambio de uso del suelo 

 

Para estimar la remoción de emisiones en el área actual del proyecto se multiplicó 

el contenido de carbono evitado, el cambio de uso y el área combinada a ser 

deforestada y degradada anualmente, dando como resultados lo que se presenta 

en la Tabla 31., que representa las reducciones proyectadas en el horizonte del 

proyecto (30 años). Las unidades de reducción de emisiones calculadas por evitar 

la deforestación y degradación en el área del proyecto, incluyen el descuento una 
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reserva del 15% (fugas) con el ánimo de cubrir los aspectos relacionados con el 

riesgo de no permanencia e incertidumbre.61 

 
Tabla 31. Estimación de la reducción de emisiones provenientes de deforestación y degradación ex 

ante 

Año 
Año 

calendario 

Reducción de emisiones de 
deforestación GEI anual 

(toneladas de CO2e) 

Reducción de emisiones de GEI de 
deforestación acumulado 

(toneladas de CO2e) 

1 2015 929.436 929.436 

2 2016 923.099 1.852.534 

3 2017 916.804 2.769.339 

4 2018 910.553 3.679.892 

5 2019 904.344 4.584.236 

6 2020 898.178 5.482.415 

7 2021 892.054 6.374.469 

8 2022 885.971 7.260.440 

9 2023 879.930 8.140.370 

10 2024 873.931 9.014.301 

11 2025 867.972 9.882.273 

12 2026 862.053 10.744.326 

13 2027 856.175 11.600.501 

14 2028 850.338 12.450.839 

15 2029 844.540 13.295.379 

16 2030 838.781 14.134.160 

17 2031 833.062 14.967.221 

18 2032 827.382 15.794.603 

19 2033 821.740 16.616.343 

20 2034 816.137 17.432.480 

21 2035 810.572 18.243.052 

22 2036 805.045 19.048.097 

23 2037 799.556 19.847.653 

24 2038 794.104 20.641.757 

25 2039 788.690 21.430.447 

26 2040 783.312 22.213.758 

27 2041 777.971 22.991.729 

28 2042 772.666 23.764.395 

29 2043 767.398 24.531.793 

30 2044 762.165 25.293.958 

TOTAL 25.293.958  

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 
61 Las estimaciones detalladas se encuentran en el Anexo 19.a.  
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6. GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El proyecto establece el proceso de gestión de calidad de la información en el Anexo 

21. En seguida se presenta la localización de los documentos principales en la base 

de datos.  

Tabla 32. Localización de Base de Datos 

Información Requerida Base de datos 

Área con acciones de mitigación USCUSS (en 
Hectáreas) 

Anexo 20 Geodatabase 

Coordenadas geográficas de cada una de las áreas 
(polígonos) que componen los límites del proyecto. 
Levantadas en el sistema de coordenadas WGS84, 
estándar a nivel internacional 

Tabla 2 

Cobertura vegetal al inicio de las actividades forestales Anexo 20. Geodatabase 

Información sobre los derechos de propiedad colectiva 
Anexo 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 
1.e., 1.f., 1.g. 

Especie / especies N/A 

Procedencia y producción del material vegetal N/A 

Objetivo de la actividad forestal (p.e conservación, 
recuperación, producción, etc.). 

Conservación 

Ciclo de manejo de la(s) especie(s) y duración de las 
actividades forestales 

N/A 

Fecha de inicio de las actividades forestales 

Anexos 5.a, 5.b, 5.c, 6., 7., 
8.a, 8.b,9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 
10.b, 11.a, 11.b, 11.c,12.a, 
12.b, 13.a, 13.b, 14.a, 14.b, 
15.a, 15.b, 16.a, 16.b, 16.c. 

Crecimiento anual en biomasa, si realiza mediciones 
periódicas 

N/A 

Parámetros relacionados con la conversión de biomasa 
a variaciones de carbono de acuerdo con la metodología 
seleccionada. 

N/A 

Resultados de la cuantificación de las remociones. Anexo 19.a., 19.b. 

Información sobre los cobeneficios ambientales y 
sociales 

Sección 9. 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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7. CUMPLIMIENTO DE LAS SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

 

7.1 Contexto 

 

Las salvaguardas socio - ambientales nacen a partir de lo establecido por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en 

el Apéndice 1 de la Decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las Partes (COP) 16 

celebrada en Cancún, estableciendo que en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la reducción de emisiones generadas por la deforestación, 

conocidas como REDD+, se deberá considerar una serie de salvaguardas, para las 

cuales se acordaron lineamientos para los países implementadores de REDD+.  

 

Las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC esbozan un marco global de principios 

sociales, medioambientales y de gobernanza, bajo el cual deberán ser 

implementadas las actividades y medidas REDD+. Al cumplir con lo contenido en 

dicho marco global, los países podrán minimizar los riesgos planteados por las 

medidas REDD+, y aumentar la posibilidad de obtener los beneficios de REDD+, 

tanto de carbono, como aquellos no relacionados con este. 

  

Estas salvaguardas buscan conjuntamente reducir los posibles riesgos asociados a 

la implementación de proyectos y programas REDD+ al tiempo en que maximiza los 

potenciales beneficios adicionales al carbono. De la misma manera estas 

salvaguardas, garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de los actores alrededor de un proyecto REDD+. Entre los otros 

beneficios, se encuentran la protección a la biodiversidad, la seguridad en la 

tenencia de la tierra, el empoderamiento de las partes interesadas y el 

fortalecimiento de la gobernanza forestal, entre otros. 
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Las salvaguardas REDD+ aplican a la Estrategia Nacional REDD+ y a todas las 

iniciativas REDD+, es decir, tanto a los Programas de Pago por Resultados como a 

los proyectos; además aplican en las escalas local, regional y nacional, y deben ser 

aplicadas por todo tipo de actores (comunidades, beneficiarios, implementadores, 

financiadores, cooperantes, y gobierno, entre otros).  

 

Son 7 los principios denominados salvaguardas socio - ambientales para REDD+ 

definidas por la CMNUCC, las cuales se encuentran contenidas en el apéndice I, 

párrafo 2 de la Decisión 1/CP16: 

 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 

programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 

internacionales sobre la materia. 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 

teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales. 

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las 

obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 

nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas. 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los 

párrafos 70 y 72 de la presente decisión. 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales 

y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de 

la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino 

que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos 

bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros 

beneficios sociales y ambientales. 
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f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión. 

g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 

 

Dentro de las directrices establecidas por la CMNUCC, las salvaguardas deben 

estar contempladas dentro de un Sistema de Información de Salvaguardas que a 

su vez hace parte de la Estrategia Nacional en REDD+, la cual deben elaborar los 

países en desarrollo para la implementación de dicho mecanismo. En Colombia 

dicha Estrategia Nacional no se elaboró de forma separada, sino que se adhirió a la 

Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques 

(EICDGB)62.  

 

Para lograr el objetivo de reducir la deforestación a través de la gestión y uso 

sostenible de los mismos, la EICDGB propone cinco líneas de acción: 

 

Figura 40. Líneas de acción de la EICDGB 

 

Fuente. EICDGB (2018) 

 

Dentro de la citada política se han elaborado dos documentos para el abordaje 

nacional de las salvaguardas socio ambientales para REDD+, el primero titulado 

“Estructura del Sistema Nacional de Salvaguardas: Las disposiciones de Colombia 

 
62 Principal política adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al respecto. 
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para abordar y respetar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+”. 

(Camacho & Guerrero, 2017) 

  

En la elaboración, aún en construcción de la estructura del Sistema Nacional de 

Salvaguardas se consideran los siguientes componentes: una interpretación de las 

7 Salvaguardas de la CMNUCC, un marco normativo, un marco institucional, un 

marco de cumplimiento y un sistema de información de salvaguardas.  

 

De igual forma en la construcción de dicho sistema se avanza para la identificación 

del contexto social, marco normativo e institucional del país necesario para el 

abordaje y respeto de las salvaguardas de la Convención, así como la identificación 

de los posibles beneficios y riesgos asociados a las acciones y medidas previstas 

en la implementación de REDD+ en Colombia. 

 

El segundo es una cartilla para la interpretación nacional de las salvaguardas socio 

ambientales para REDD+ elaborada conjuntamente entre el MADS, el Programa 

ONU-REDD y el WWF Colombia. (Camacho, et al., 2017). En esta se describe el 

avance del proceso de interpretación de las siete salvaguardas establecidas para 

REDD+ sin mucho trasfondo pues conforme allí se señala, el proceso de 

interpretación y aplicación de las salvaguardas socio - ambientales en Colombia aún 

se encuentra en construcción.    

 

Para el proyecto KALIAWIRI REDD+ en relación con las salvaguardas socio - 

ambientales se considera lo señalado por la Resolución 1447 de 2018, en su artículo 

41 el cual establece:   

 

“(…) Artículo 41. Los titulares de los proyectos REDD+ deberán reportar en el 

RENARE la información referente al cumplimiento de las salvaguardas 

ambientales y sociales, en especial lo referente a: participación del proyecto, 

condiciones de titularidad y tenencia de la tierra en el área de intervención, 
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consentimiento de los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios en 

que se implementará la iniciativa, compatibilidad con instrumentos de 

ordenamiento y planificación territorial.   

 

A continuación, se señala el cumplimiento de las salvaguardas socio – ambientales 

en el presente proyecto, en especial las mencionadas por la Resolución 1447 de 

2018. 

 

7.2 Gestión de Requisitos Legales (Salvaguardas A, B) 

 

7.2.1 Derechos de Propiedad y Tenencia de la Tierra 

 

El presente proyecto se desarrolla en los territorios que conforman los siete 

resguardos indígenas descritos en el numeral 1.6 localizados en jurisdicción del 

municipio de Cumaribo a saber: Resguardo Indígena Cali Barranquilla, Resguardo 

Indígena Flores Sombrero, Resguardo Indígena Concordia, Resguardo Indígena 

Chocón, Resguardo Indígena Guaco Bajo Guaco Alto, Resguardo Indígena 

Saracure Río Cada y Resguardo Indígena Río Siare Barranco Lindo.  

 

Todos los resguardos se encuentran formalmente reconocidos por la hoy Agencia 

Nacional de Tierras mediante la titularidad colectiva de sus territorios y solo algunos 

se encuentran inscritos ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior.  

 

En Colombia se garantiza la propiedad colectiva, inajenable, imprescriptible e 

inembargable de estos territorios, por un lado, el artículo 63 de la Carta Política 

establece que “(…) Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 
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Seguidamente el artículo 329 de la Constitución garantiza la propiedad colectiva de 

estos territorios y da la labor al gobierno para realizar la delimitación de estos 

territorios garantizando la participación y la intersectorialidad, así:   

 

ARTICULO 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se 

hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los 

representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial. 

 

Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. 

 

La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas 

de las cuales formen parte 

 

El anterior mandato constitucional se ve materializado en la Ley 160 de 1994 

mediante la cual “(…) se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones (…)” 

Mediante esta norma se reforma y otorgan nuevas funciones al Instituto Colombiano 

de Reforma Agraria (Hoy Agencia Nacional de Tierras) a quien le corresponde la 

titulación y delimitación de los resguardos indígenas.  

 

En este orden de ideas según lo establece el artículo 12 de la Ley 160 de 1994 

respecto a los resguardos indígenas, al INCORA le corresponde: “(…) 

 

ARTÍCULO 12. Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria:  
 

1. Realizar directamente programas de adquisición de tierras mediante 

negociación directa con los propietarios que las enajenen en la forma prevista 

en el Capítulo VI de esta Ley, para redistribuirlas en favor de los hombres y 
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mujeres campesinos de escasos recursos, los minifundistas, comunidades 

indígenas, a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el 

Gobierno Nacional, a los habitantes de regiones afectadas por calamidades 

públicas, mujeres campesinas jefes de hogar, o solas por causa de violencia, 

abandono o viudez y para reubicar ocupantes de zonas que deban someterse 

a un manejo especial o de interés ecológico.  

 
(…) 

 
18. Estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y 

constituir, ampliar, sanear y reestructurar los resguardos en beneficio de las 

respectivas parcialidades.  (…)” 

 
Seguidamente el artículo 85 de la misma norma establece:  
  
 

“(…) ARTÍCULO 85. El Instituto estudiará las necesidades de tierras, de las 

comunidades indígenas, para el efecto de dotarlas de las superficies 

indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y además 

llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de 

establecer la existencia legal de los resguardos.  

Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras y procederá al 

saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no 

pertenezcan a la respectiva parcialidad. 

  

Así mismo, reestructurará y ampliará los resguardos de origen colonial previa 

clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, con las tierras 

poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los 

predios adquiridos o donados en favor de la comunidad por el INCORA u otras 

entidades. (…)” 

 

Adicionalmente la administración y gestión de los territorios indígenas se encuentra 

sujeta a los usos y costumbres de los beneficiarios conforme lo establecido por el 
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Decreto 1386 de 1994 en su artículo 10 y el Decreto 2164 de 1995 en su artículo 

22), las cuales disponen lo siguiente: 

 

Decreto 1386 de 1994. Art. 10: Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 

anterior, las autoridades internas de los resguardos indígenas ejercerán control 

en la administración de los recursos, de conformidad con sus usos y 

costumbres. El resguardo, a través de la autoridad indígena correspondiente, 

podrá informar a las autoridades competentes en materia de evaluación y 

control, las irregularidades que se presenten en la ejecución del contrato o 

convenio. 

 

Decreto 2164 de 1995. Art. 22: Manejo y administración. Las áreas que se 

constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y 

administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las 

comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial 

referida a la materia y a las normas que sobre este particular se adopten por 

aquellas.  

 

Parágrafo. Cuando las comunidades acostumbren producir en parcelas 

familiares y hagan asignaciones de solares para tal efecto, el cabildo o la 

autoridad tradicional elaborará un cuadro de las asignaciones que se hayan 

hecho o hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto 

de revisión y reglamentación por parte del INCORA, con el objeto de lograr su 

redistribución equitativa entre todas las familias que la conforman y cumplir con 

la función social de la propiedad del resguardo establecida por la Constitución 

Política y la Ley 160 de 1994.  

 

Como señalado al antiguo INCORA (Hoy Agencia Nacional de Tierras) le 

corresponde la titulación de los territorios indígenas, la cual realiza mediante la 

expedición de actos administrativos (Resoluciones) que cumplen esencialmente dos 
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funciones, reconocer la existencia del resguardo indígena como entidad de especial 

protección del estado y titular las tierras que corresponden a estas colectividades.   

 

En este orden de ideas los actos administrativos señalados en el numeral 1.6 del 

presente documento dan prueba de la existencia y representación legal de los 7 

Resguardos Indígenas con quienes a través de sus autoridades se suscribió el 

contrato de asociación temporal para el desarrollo del presente proyecto REDD+ en 

sus territorios, esta documentación cumple con el estándar de derechos de 

propiedad y uso de la tierra para el presente proyecto.  

 

7.2.2 Articulación con la Legislación Nacional y Marcos Regulatorios 

 

El proyecto KALIAWIRI REDD+ se enmarca en las políticas y dentro de la 

reglamentación que el estado colombiano ha venido desarrollando durante 

aproximadamente la última década, en este sentido se realizará una descripción de 

dichos marcos de política y regulatorios a cuyas metas se une la ejecución del 

presente proyecto, demostrando la articulación y complementariedad con los 

instrumentos normativos y de política a ser destacados. 

 

Los proponentes del proyecto se comprometen a cumplir con todas las leyes, 

estatutos, derechos de propiedad y otros marcos regulatorios aplicables. A 

continuación, se enumeran las leyes y las secciones de leyes y regulaciones, 

relevantes para el proyecto, que son específicas de Colombia. 

 

Las primeras iniciativas del gobierno colombiano respecto a marcos normativos y 

de política para combatir el cambio climático y la deforestación, se desarrollaron a 

partir del 2010, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, creando un Plan Nacional 

de Adaptación, en su primer Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2010-2014 

“Prosperidad para Todos” 2010-2014, adoptado mediante la Ley 1450 de 2011.  
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Dentro del citado PND se plantea una serie de políticas en torno al cambio climático, 

buscando reducir la vulnerabilidad frente a sus efectos, acciones de adaptación al 

cambio climático, y aprovechamiento de oportunidades que se deriven en el 

territorio nacional y en el ámbito internacional. 

Así, las cosas la Ley 1450 de 2011, en el Artículo 217, estipula: 

 

Artículo 217°. FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN Al 

CAMBIO CLIMÁTICO (PNACC). El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático será coordinado por el Departamento Nacional de Planeación con el 

apoyo del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga 

sus veces. 

Las entidades públicas del orden nacional deberán incorporar en sus Planes 

Sectoriales una estrategia de adaptación al Cambio Climático conforme a la 

metodología definida por el DNP, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y el IDEAM y revisado por los mismos previo a la 

autorización final por parte del CONPES. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, deberá apoyar a las entidades de orden territorial que así 

lo requieran, a desarrollar sus planes territoriales de adaptación. (…)” 

 

Los principales objetivos del PNACC, con los que el presente proyecto se encaja y 

complementa son:  

 

• Reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la variabilidad y 

al cambio climático en Colombia. 

• Generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y oportunidades.  

• Incorporar gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial 

y territorial. 

• Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socio - económicos y ecológicos ante 

eventos climáticos. 
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Como señalado el otro instrumento que apalanca la implementación de políticas y 

programas de adaptación y mitigación al cambio climático, es el documento 

CONPES 3700 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, a través del 

cual se planteó la “Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones 

en materia de cambio climático en Colombia”.  

 

Dicho documento de política plantea priorizar cuatro estrategias de gestión del 

cambio climático, dentro de las que se incluye el PNACC, en el que recomienda los 

alcances y objetivos específicos que orientan su formulación e implementación. 

 

Así las cosas, las políticas o líneas de acción que están diseñados para que el país 

logre un desarrollo sostenible acorde a los compromisos nacionales asumidos frente 

al cambio climático y que abren la posibilidad de desarrollar REDD+ en el territorio 

son:   

 

a. Un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PNACC, el cual está por 

primera vez contemplado en la Ley 1450 en su Artículo 217 - PND 2010-2014 

(Congreso de Colombia, 2011) 

b. Una Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC). 

c. Una estrategia nacional para reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo; el 

papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de 

las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (ENREDD +).  

d. Estrategia para la protección financiera en casos de desastre. 

 

Es importante señalar que la estrategia nacional (ENREDD) no se abordó como una 

política pública separada y específica para el tema REDD+ en virtud de la existencia 

de instrumentos para la conservación y uso sostenible de los bosques. Por tal razón 

el gobierno nacional optó por anidar la ENREDD dentro de su principal Política de 

bosques conocida como la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y 

Gestión de los Bosques (EICDGB), mediante la cual se busca contribuir con la 
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conservación de los bosques y su biodiversidad, mejorar la calidad de vida de las 

comunidades locales que viven o dependen de los bosques y mejorar la 

sostenibilidad de las actividades de los sectores que tienen relación con causas de 

la deforestación. Así mismo, reconoce aspectos relacionados con la tenencia de la 

tierra, género y salvaguardas con participación efectiva de las comunidades étnicas 

y campesinas reconociendo la visión y significado que tienen los bosques para estas 

comunidades.     

 

Posteriormente en la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS”, el gobierno nacional se 

establece como meta el apalancamiento y fortalecimiento de marcos normativos y 

de política para combatir la deforestación en el país, es así como el artículo 171 de 

la citada ley establece: 

 

ARTÍCULO 171. PREVENCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN DE BOSQUES 

NATURALES. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará una 

política nacional de lucha contra la deforestación que contendrá un plan de 

acción dirigido a evitar la pérdida de bosques naturales para el año 2030. Esta 

política incluirá previsiones para vincular de manera sustantiva a los sectores 

que actúan como motores de deforestación, incluyendo las cadenas productivas 

que aprovechan el bosque y sus derivados. 

 

Esta política tendrá metas específicas con la participación de los gremios 

productivos, bajo la figura de acuerdos para la sostenibilidad, donde se 

comprometan a recuperar bosques arrasados hasta la fecha, en función de su 

actividad económica. 

 

De igual forma dentro del PND adoptado mediante la ley 1753 de 2015 se crea el 

Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de efecto invernadero, el 

cual establece:  
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ARTÍCULO 175. Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero. Créase el Registro Nacional de Reducción de 

las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), del cual hará parte el 

Registro Nacional de Programas y Proyectos de acciones para la Reducción de 

las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal de 

Colombia -REDD+. Estos serán reglamentados y administrados por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Toda persona, natural o jurídica, pública o privada que pretenda optar a pagos 

por resultados o compensaciones similares como consecuencia de acciones 

que generen reducciones de emisiones de GEI, deberá obtener previamente el 

registro de que trata el inciso anterior, conforme a la reglamentación que para 

tal efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este a su 

vez reglamentará el sistema de contabilidad de reducción y remoción de 

emisiones y el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de 

mitigación a nivel nacional y definirá los niveles de referencia de las emisiones 

debidas a la deforestación y la degradación forestal.  

 

PARÁGRAFO. Las emisiones reducidas que acredite el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible en el marco de programas nacionales o subnacionales 

de reducción de emisiones de GEI, no podrán ser posteriormente ofertadas a 

través de proyectos en el mercado. (…)” 

 

• IMPUESTO AL CARBONO 

El principal aspecto que dinamizo la puesta en marcha de proyectos REDD+ en 

Colombia fue la figura del impuesto al carbono, el cual fue regulado por primera vez 

en Colombia mediante la Ley 1819 del 2016. Dicho impuesto reconocido como 

tributos verdes o eco-impuestos, hacen parte de los mecanismos de mercado con 

los cuales se busca alcanzar metas ambientales. 
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Conforme lo señalado por el artículo 221 de la citada norma, el hecho generador 

para causar el cobro del impuesto es la venta dentro del territorio nacional, retiro, 

importación para el consumo propio o la importación para la venta de combustibles 

fósiles y se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra 

primero. 

 

Seguidamente el parágrafo 3º del artículo 221 de la citada ley establece la no 

causación del impuesto … “a los sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro, 

de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”. Esto significa que habrá una exención a dicho impuesto para el sujeto 

pasivo que certifique la neutralidad de sus emisiones, dicha figura fue reglamentada 

por el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria No. 1625 de 2016, 

adicionado por el Decreto No. 926 del 1 de junio 2017.  

 

Conforme lo señalado por el Decreto 926, las empresas que certifiquen la 

neutralidad de sus emisiones quedan exentas a pagar el impuesto al carbono. El 

decreto provee factores de emisión que permiten calcular fácilmente su huella de 

carbono por consumo de combustibles fósiles, y explica claramente la forma en que 

puede certificarse como neutral en carbono, a favor de su proveedor, con el fin de 

la exención del pago del impuesto de carbono, utilizando el formulario para la 

presentación de la “Declaración del Impuesto Nacional al Carbono”. 

 

Posteriormente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la 

Resolución 1447 del 01 de agosto de 2018 reglamenta el Sistema de Monitoreo 

Reporte y Verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional, en lo 

relacionado con el sistema de contabilidad de remoción y remoción de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero y el Registro Nacional de Reducción de las 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), dicha resolución establece 

entre otras cosas que …“El titular de la iniciativa de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, es la persona natural o jurídica, pública o privada, 
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responsable de la formulación, implementación, seguimiento y registro de una 

iniciativa de mitigación de GEI”. 

 

Adicionalmente el proyecto PALAMEKU KUWEI REDD+, cumple con las metas y 

principios orientadores de la Estrategia Integral de control a la Deforestación y 

Gestión de los Bosques (EICDGB), principalmente en lo relacionado a: 

 

“Desarrollo sostenible y crecimiento verde: las actividades económicas (erg. 

productivas, de conservación, manejo forestal sostenible, ecoturismo, entre 

otras) que se desarrollen en busca del crecimiento y desarrollo del país, se 

deberán formular a partir de la oferta natural y cultural del territorio, con el fin de 

generar bienes y servicios con valor ecosistémicos, cultural, etc., y contribuir a 

la conservación, restauración, gobierno propio y uso sostenible de los territorios 

y ecosistemas, a la generación de bienestar social, y al fortalecimiento y 

diversificación de la economía regional y local (medios de vida y seguridad 

alimentaria) de forma sostenible”  

 

Adicionalmente, el monitoreo nacional del bosque natural, como parte de la gestión 

forestal, está a cargo del IDEAM a través de tres sistemas: el Sistema de Monitoreo 

de Bosques y Carbono (SMByC), el Sistema de Información Forestal (SNIF) y el 

Inventario Forestal Nacional (IFN). El proyecto PALAMEKU KUWEI REDD+ cumple 

con el Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación al usar datos e informaciones 

oficiales y nacionales del IDEAM y del IGAC. 

 

A su vez, de acuerdo con la EICDGB: “El sector privado también tendrá un rol 

importante en la gestión sostenible de los bosques. La Estrategia promoverá 

encadenamientos relacionados con modelos productivos sostenibles de bosques 

naturales: aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, 

y ecoturismo. De igual forma, se involucrará al sector privado a través de iniciativas 

que apoyen los procesos de restauración, como por ejemplo BanCO R2R, Pago por 

Servicios Ambientales, No Causación del Impuesto al Carbono”  
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Figura 41. Metas de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques 

 

Fuente. EICDGB, 2018 

 

7.2.3 Articulación con Políticas Ambientales 

 

En el año 2016, se aprobó la Política Nacional de Cambio Climático con el objetivo 

de incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas 

para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono que 

reduzca los riesgos asociados. Esta es una política innovadora en la medida que 

identifica oportunidades y beneficios de una gestión articulada entre la economía y 

el cambio climático a partir de cinco ejes estratégicos: (i). desarrollo rural; (ii). 

desarrollo urbano; (iii). sector minero-energético; (iv). infraestructura estratégica; y 

(v). manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios. En ese sentido, el 

esfuerzo del Proyecto KALIAWIRI REDD+ por desarrollar procesos productivos 
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bajos en carbono y resilientes al clima aportan a la visión de crecimiento verde que 

se plantea en el citado instrumento. 

 

El Proyecto KALIAWIRI REDD+ también se enmarca en la promoción nacional de 

Negocios Verdes y Sostenibles. De acuerdo con la oficina ONVS del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, los negocios verdes contemplan las actividades 

económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos 

ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, 

sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 

conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del 

territorio (ONVS, 2014). 

 

Adicionalmente, el proyecto se enmarca en las categorías de negocios verdes a 

saber: Mercado de carbono y turismo sostenible de la naturaleza. 

  

El Programa Nacional de Negocios Verdes define los mercados de carbono como 

sistemas de comercio a través de los cuales se pueden vender o adquirir 

reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se dividen en 

mercado regulado y mercado voluntario. (Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; Eco Securities Group PLC: 

“Mercados voluntarios”; www.emissionneutral.com).  

 

Se busca inscribir el proyecto en la ventanilla de negocios verdes de la Corporación 

Autónoma de la Orinoquia una vez esta se encuentre en funcionamiento, la cual se 

enmarca en la planeación regional por medio del Programa Nacional de Negocios 

Verdes (Anexo 22. – Programa Regional de Negocios Verdes Región Orinoquia).  

 

Por medio de las denominadas ventanillas de negocios verdes, implementadas a 

través de los Programas Regionales de Negocios Verdes (PRNV), se han 

identificado cerca de 800 negocios verdes, entre 2014 y 2016, y se han asesorado 

técnicamente iniciativas enmarcadas principalmente.  
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Por otro lado, de la Política Nacional el CONPES 3934 Política de Crecimiento 

Verde en su Línea de Acción No. 39 establece la necesidad de fortalecer las 

finanzas para el crecimiento verde. Para lograr esto FINDETER y FINAGRO 

fortalecerán sus capacidades para promover el desarrollo y financiamiento de 

proyectos verdes, en las áreas de su competencia y para apalancar capital privado.  

 

Para ello, entre 2019 y 2022, identificarán proyectos e inversiones de crecimiento 

verde en las áreas de su competencia, formularán programas de financiamiento 

verde, definirán y desarrollarán las capacidades técnicas para evaluar y hacer 

seguimiento a los programas de financiamiento verde y para el desarrollo de nuevos 

instrumentos financieros y generarán indicadores de resultado asociados a las 

metas. En aras de que el Proyecto KALIAWIRI REDD+ tenga sostenibilidad 

financiera se espera también contar con los instrumentos económicos promovidos 

por la política CONPES 3934 de Crecimiento Verde. 

 

Este proyecto también cumple con la actual reglamentación del Registro Nacional 

de Reducción de Emisiones, la Resolución 1447 de 2018 en lo relacionado al 

Artículo 39. “Uso de Metodologías para la formulación e implementación de 

Proyectos REDD+” a saber: El titular del proyecto REDD+ deberá usar metodologías 

que cumplan con las siguientes características:  

 

1. Seguir los lineamientos que dicta la CMNUCC relativos a REDD+.  

2. Contar con un mecanismo para el manejo del riesgo de fugas de reducciones 

de emisiones de GEI.  

3. Contar con un mecanismo para el manejo del riesgo de no permanencia de las 

reducciones de emisiones y remociones de GEI.  

4. Contar con un mecanismo para el manejo de la incertidumbre en la 

cuantificación de línea base y resultados de mitigación.  

 

A su vez el proyecto cumple los criterios de adicionalidad del Artículo 43 de la 

Resolución 1447 de 2018 en lo que se refiere a: 
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1. El proyecto no es producto de actividades de compensación de licencias 

ambientales, concesiones o solicitud de aprovechamiento forestal maderero o 

solicitud de sustracción de reserva forestal nacional. 

2. El proyecto no es producto de actividades de preservación y restauración en 

áreas y ecosistemas estratégicos por las que se acceda a pagos por servicios 

ambientales de reducción y captura de GEI de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. 

 

Sobre la Línea Base, la Resolución 1447 de 2018 específica que art. 41. Parágrafo 

2°. Con el objeto de realizar la verificación de reducciones de emisiones y 

remociones de GEI generadas desde enero de 2020 en adelante, el titular del 

Proyecto REDD+ que haya validado su línea base previamente a la expedición de 

la presente Resolución, deberá ajustar y validar su línea base a partir del NREF más 

actualizado.  

 

El ajuste de la línea base consiste en la reconstrucción metodológica del NREF más 

actualizado aplicable al proyecto, sobre el área geográfica del mismo. De acuerdo 

a la Dirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM, instituto oficial encargado de estimar el Nivel de 

referencia “No existe nivel de referencia para el área del proyecto al año 2018.”  

 

Sintetizando el compendio de marcos regulatorios y de política que abarca el 

Proyecto KALIAWIRI REDD+ tenemos que este cumple y complementa los 

objetivos de las siguientes:  

 

1. Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques 

2. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 

3. El Programa Nacional Regional de Negocios Verdes Región Orinoquía 

4. El CONPES 3934 de Crecimiento Verde 

5. La Política Nacional de Cambio Climático  
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6. La Ley de Cambio Climático63 

7. El Registro Nacional de Reducción de Emisiones Resolución 1447 

 

7.2.4 Procedimiento para el cumplimiento de los requisitos legales 

 

BIOFIX CONSULTORÍA SAS como empresa estructuradora evaluará cada año el 

cumplimiento de los requisitos legales, en relación con: 

 

a) Identificar los requisitos legales y ambientales64
P. 

b) Ajustar el nivel de referencia de acuerdo con el último informe del IDEAM sobre 

el nivel de referencia para el departamento del Vichada de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 1447 de 2018 o la norma que la modifique, 

adicione o remplace.  

c) Revisar el cumplimiento con los nuevos Planes de Ordenamiento Territorial para 

el municipio de Cumaribo P

65
P. 

d) Identificar las salvaguardas socioambientales y determinar si se cumplen. 

 

Tabla 33. Gestión de requisitos legales 

 

 
63 Al contribuir a la NDC que son los compromisos que define y asume Colombia para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) 
64 BIOFIX Consultoría fue la empresa contratada por el propietario para evaluar el cumplimiento de 
los requisitos legales y ambientales de la vigencia 2010-2018 
65 El último Plan de Ordenamiento Territorial es del año 2008-2020  

Requisitos Procedimiento de evaluación Encargado Periodicidad 

A) Identificación del 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

ambientales (incluyendo 

salvaguardas) 

Se realizará una evaluación 

técnico -jurídica para evaluar con 

variables e indicadores el 

constante cumplimiento de los 

requisitos legales, y 

especialmente las salvaguardas 

socioambientales y el marco 

normativo que las garantiza. 

Área técnica y área 

jurídica: 

- Marco González 

- Jairo Navarro 

- Alejandra Garzón 

- Carlos Díaz 

Semestral 
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Requisitos Procedimiento de evaluación Encargado Periodicidad 

B) Ajustar el nivel de 

referencia de acuerdo con 

el último informe del IDEAM 

sobre el nivel de referencia 

para el departamento del 

Vichada de conformidad 

con lo establecido en la 

Resolución 1447 de 2018 o 

la norma que la modifique, 

adicione o remplace. 

Una vez el IDEAM actualice el 

nivel de referencia para las 

regiones del vichada y 

amazonas se revisará y ajustará 

el mismo dentro del PDD. 

Área técnica:  

- Cesar Valbuena 

- Jairo Navarro 

- Ana Milena Plata 

Anual 

C) Revisar el cumplimiento 

con los nuevos Planes de 

Ordenamiento Territorial 

para el municipio de 

Cumaribo. 

Se realizará revisión periódica de 

acople y cumplimiento de las 

acciones del proyecto, con las 

contempladas en los Planes 

Básicos de Ordenamiento 

Territorial cuyas vigencias para 

el municipio de Cumaribo son 

(2008 - 2020) y para el municipio 

de Puerto Inírida (2000 - 2012).  

De la misma forma respecto de 

los Planes de desarrollo 

municipal cuya vigencia para 

ambos municipios (Jurisdicción 

área del proyecto) es 2016-2019. 

Área técnica y área 

jurídica: 

- Marco González 

- Jairo Navarro 

- Alejandra Garzón 

- Carlos Díaz 

Anual 

D) Revisar eventuales 

modificaciones de fondo 

que surtan los territorios 

colectivos (adiciones o 

sustracciones de 

territorios), y/o cambios de 

representante legal en los 

territorios. 

Revisión documental de los 

actos administrativos de 

existencia y representación legal 

de los resguardos indígenas que 

conforman el proyecto. 

Área Jurídica: 

- Marco González 
Anual 

E) Realización de asambleas 

informativas en las 

comunidades sobre el 

estado el proyecto, 

aplicación de los 

mecanismos de 

participación dentro de las 

instancias de gobernanza 

de los resguardos 

indígenas. 

Recepción de inquietudes, 

propuestas y posibles 

modificaciones conforme las 

solicitudes de las comunidades 

indígenas a través de sus 

autoridades tradicionales, 

respecto de las actas y 

compromisos refrendados, 

realización de talleres y 

asambleas participativas para 

este propósito 

Coordinador Social 

de proyectos y área 

técnica:  

- Julian Ortiz 

- Jairo Navarro 

- Alejandra Garzón 

Anualmente 

y cuando las 

comunidades 

lo soliciten. 

F) Revisión de instrumentos 

normativos y de política 

Revisión de los instrumentos 

mencionados para revisar la 

Área técnica y área 

jurídica: 

Anualmente 

y cuando se 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

291 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

7.3 Socialización y Consentimiento Libre, Previo E Informado 

(Salvaguardas B, C Y D) 

 

7.3.1 Marco Legal y Jurisprudencial 

 

La jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional Colombiana ha reconocido en 

reiteradas ocasiones que la consulta es un derecho fundamental en cabeza de las 

comunidades étnicas, desarrollando la participación de estas minorías en 

decisiones que afectan la permanencia de sus tradiciones culturales.   

 

Por lo tanto, como la consulta es una forma de participación que establece el 

derecho a la libre determinación de las comunidades étnicas e incluso, su derecho 

a la supervivencia como grupo especial, este mecanismo ha sido protegido por el 

Tribunal Constitucional como un derecho fundamental, tanto el ejercicio del control 

constitucional como de tutela cuando se trata de la adopción de procedimientos 

reglamentarios o administrativos que conciernen directamente a esas comunidades.  

 

Conforme jurisprudencia de la Corte los principales objetivos de la consulta previa 

son (i) brindar a las comunidades un conocimiento completo de los proyectos y las 

decisiones que los afectan directamente, como proyectos para explorar o explotar 

recursos naturales en los territorios que ocupan o pertenecen a ellos, y Mecanismos, 

procedimientos y actividades requeridas para su implementación; (ii) ilustrar a las 

comunidades sobre cómo la implementación de proyectos relevantes puede 

involucrar efectos o prejuicios a los elementos que forman la base de su cohesión 

sobre conservación de 

bosques naturales y 

biodiversidad Biológica. 

compatibilidad de las medidas, 

conservación de bosques y 

biodiversidad, servicios 

ecosistémicos y beneficios 

múltiples.  

- Marco González 

- Jairo Navarro 

- Alejandra Garzón 

- Carlos Díaz 

emitan 

nuevos 

instrumentos. 
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social, cultural, económica y política y, por lo tanto, el sustrato para su sustento 

como un grupo humano con características únicas y ; (III) brindar a las comunidades 

la oportunidad de participar libremente y sin interferencias externas, mediante la 

convocación de sus miembros o representantes, evaluar conscientemente las 

ventajas y desventajas del proyecto; serán escuchados en relación con las 

preocupaciones y reclamos que tengan con respecto a la defensa de sus intereses 

y para decidir sobre la viabilidad del proyecto. 

 

Por las razones anteriores la jurisprudencia constitucional enfatizó que la consulta 

previa debe buscar el consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas 

sobre las medidas que pueden afectar directamente sus intereses. Dicho 

consentimiento es necesario si las acciones, en otros casos extremos, (i) implican 

la remoción o desplazamiento de comunidades para el trabajo o proyecto; (ii) están 

relacionados con el almacenamiento y el vertido de desechos tóxicos en tierras 

étnicas; y / o (iii) representan un alto impacto social, cultural y ambiental en una 

comunidad étnica, lo que puede poner en peligro la existencia de la misma, entre 

otros66
P. 

 

Los pueblos indígenas han luchado para que su derecho de dar o negar su 

consentimiento para la ejecución de proyectos sea reconocido por sus gobiernos 

nacionales, la comunidad internacional y las empresas. Este derecho se relaciona 

directamente con el derecho de los pueblos indígenas de controlar su propio futuro 

y el futuro de su gente. Se habla de él como el derecho “de dar o negar su 

consentimiento libre, previo e informado -CLPI- con respecto a las acciones que 

afecten sus tierras, territorios y recursos naturales”. 

 

El CLPI se encuentra amparado por la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 330 y el Decreto 2613 de 2013, el Convenio 169 de la O.I.T. (literal A) y el 

 
66 Corte Constitucional Sentencia T-129/11 
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artículo 32(2) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas.  

 

En el presente proyecto los proponentes son los siete resguardos indígenas que lo 

comprenden, proyecto que nace de la organización de las comunidades y sus 

autoridades para encontrar una alternativa productiva sostenible en la región que 

sirva para generar ingresos económicos y mantener la conservación de los bosques, 

la cual hace parte de su ancestralidad.  

 

El proceso de acercamiento socialización y aprobación del proyecto será 

detalladamente descrito en la siguiente sección, el cual se encuentra soportado por 

las respectivas actas de socialización y aprobación del proyecto levantadas en 

asamblea general, máximo órgano colegiado de decisión de los resguardos 

indígenas. 

 

El presente proyecto se encuentra bajo las reglas establecidas para la aplicación de 

REDD+ por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, cuyo objetivo es ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono 

producidas por la deforestación y degradación de los bosques, para atenuar el 

cambio climático, conservar y mejorar los servicios ambientales asociados a las 

áreas boscosas, y generar desarrollo sostenible en las comunidades custodias de 

estas áreas.  

 

El acuerdo o contrato de asociación temporal celebrado entre BIOFIX y los 

resguardos Indígenas que hacen parte del presente proyecto, al tratarse de uno 

para la protección, conservación, y uso sostenible de los bosques naturales no 

genera una afectación directa en las comunidades nativas, ni a sus costumbres 

ancestrales ni acceso y uso de sus territorios, por el contrario el proyecto busca 

fortalecer sus estructuras internas de gobernanza e identidad de pueblo indígena a 

través de la conservación de los bosques, actividad que ancestralmente han venido 

desarrollando de manera autónoma conforme a sus creencias religiosas y 
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costumbres. En síntesis, todos los impactos esperados del proyecto serán positivos 

y las actividades a desarrollar serán diseñadas de común acuerdo con las 

comunidades.        

 

Conforme lo señalado por la jurisprudencia previamente citada, la consulta previa 

en los términos descritos procede exclusivamente cuando se adopten medidas o 

proyectos que afecten a las comunidades indígenas en tal calidad por lo tanto dicho 

procedimiento no aplica a disposiciones que se encuentran previstas para la 

generalidad de los colombianos como son los proyectos REDD+ en el marco 

definido por la CMNUCC.  

 

Adicionalmente es necesario recordar que no todo lo concerniente a comunidades 

y pueblos indígenas, y tribales pasa por la consulta previa, aspecto establecido en 

el propio convenio 169 de la OIT al señalar que cuando no se genere una afectación 

directa en dichos territorios y por ende dichas comunidades, el deber de los estados 

se define en la promoción y ejecución de mecanismos de participación que por lo 

menos sean equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la 

población.   

 

En este orden de ideas y conforme lo señalado, dentro del presente proyecto no se 

hace necesario ni es mandatorio realizar consulta previa en estricto sentido pues el 

presente proyecto que nace de la asociación entre BIOFIX y los Resguardos 

Indígenas, no es un proyecto de aquellos que generen una afectación negativa 

directa en las comunidades, los proponentes del proyecto son los mismos 

resguardos indígenas, el proyecto no afecta su condición de pueblos indígenas, sus 

territorios, usos de suelo o tradiciones, y por otro lado el proyecto se estructura 

desde su fase de diseño de las manos con las comunidades, propende por el 

fortalecimiento de sus estructuras internas de gobernanza y su mismo entorno 

económico a través de actividades de conservación y recuperación de sus bosques 

naturales. 
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Por estas razones el presente proyecto no agota el trámite señalado de la consulta 

previa stricto sensu, pero si agota un proceso de aprobación en asamblea general 

denominado consentimiento y aprobación del proyecto, lo anterior acorde a lo 

establecido por el acuerdo 169 de la OIT (procedimiento equivalente al CLPI), donde 

se garantiza la participación de las comunidades que conforman los resguardos en 

todas las fases del proyecto, toda vez son los mismos resguardos indígenas a través 

de sus autoridades, quienes figuran como proponentes o como los denomina la 

Resolución 1447 de 2018, “Titulares de la Iniciativa”, y en tal condición participaron 

activamente durante el desarrollo de las actividades de firma, aprobación y 

socialización de la propuesta y términos contractuales celebrados con BIOFIX, tal y 

como se demuestra en los listados de reuniones, asambleas, y convocatorias 

anexas al proyecto de referencia. (Ver anexos 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 4.a., 4.b., 4.c. y 

4.d)     

 

Cabe señalar que como mencionado previamente, al no ser mandatorio realizar el 

trámite establecido para la consulta previa por no cumplir con los presupuestos de 

hecho para realizarla, el procedimiento consultivo y de aprobación del presente 

proyecto es igual o equivalente al  que han venido desarrollando otras empresas 

estructuradoras de proyectos de reducción de GEI en el sector forestal con 

comunidades indígenas del País, realizando un proceso de aprobación y 

socialización del proyecto en las instancias decisorias de los resguardos indígenas 

en su calidad de propietarios legítimos de los territorios.  

 

7.3.2 Socialización y Aprobación del Proyecto KALIAWIRI REDD+  

 

Los primeros acercamientos realizados entre BIOFIX y las autoridades indígenas 

proponentes del proyecto, se realizaron a través de la gestión estratégica de F&F 

Kumalibo S.A.S., quienes participarán como aliados estratégicos del proyecto.  

 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

296 

Es muy importante señalar que previo al desarrollo del proyecto, el aliado 

estratégico del proyecto ha venido desarrollando un importante trabajo en la 

concientización del cuidado de los bosques al interior de las comunidades, a la vez 

que han realizado un trabajo mancomunado con las autoridades indígenas, para 

buscar la posibilidad de desarrollar un proyecto de generación de bonos de carbono 

en dichos territorios.  

 

En este orden de ideas cabe decir que, desde el inicio del proyecto, las 

comunidades locales han estado participando activamente en la formulación e 

implementación del proyecto.  

 

La participación temprana de las comunidades participantes ha creado conciencia 

entre los miembros de la comunidad y la preparación para la implementación del 

proyecto. El apoyo de la comunidad ha culminado con el respaldo del proyecto por 

parte de los Cabildos Gobernadores y la Asamblea General. Estos endosos 

demuestran el compromiso a largo plazo de las comunidades con las reducciones 

de emisiones de la tala ilegal y la deforestación evitadas. 

 

Los anexos 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l, 2.m y 2.n compilan las actas de elección y 

resoluciones de reconocimiento por parte de las Alcaldías Municipales de los 

Cabildos Gobernadores elegidos por las autoridades tradicionales indígenas en 

cada resguardo, avalados como representantes ante organizaciones públicas y 

privadas en materia legal.  

 

Después de varias reuniones en las ciudades de Bogotá y Cumaribo, se lograron 

firmar los Contratos de Asociación Temporal para el desarrollo del proyecto REDD+ 

con el representante legal de F&F Kumalibo S.A.S., y los Cabildos Gobernadores, 

contratos que datan ente el: 

 

• 21 de junio de 2019: Contrato celebrado con los resguardos indígenas de Cali 

Barranquilla, Flores Sombrero, Chocón y Concordia. 
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• 02 de agosto de 2019: Contrato celebrado con el resguardo indígena de 

Saracure Río Cada. 

• 20 de agosto de 2019: Contrato celebrado con los resguardos indígenas de Siare 

Barranco Lindo y Guaco Bajo Guaco Alto. 

 

Los cuales fueron socializados y aprobados en el interior de las asambleas de 

autoridades indígenas de cada resguardo. De esta manera se inició la preparación 

de la logística para el proceso de socialización del proyecto con la Asamblea 

General de cada resguardo indígena. Quedando programadas para las siguientes 

fechas (Ver tabla 34.): 

 

Tabla 34. Participantes por Socialización del Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

Fecha 
Resguardos Indígenas 

participantes 
Lugar 

23/07/2019 

Cali Barranquilla 

Salón escolar Comunidad de Cali, resguardo 
indígena Cali-Barranquilla 

Flores Sombrero 

Chocón 

Concordia 

07/10/2019 Saracure Río Cada Salón Comunal Sector 1 

10/10/2019 Guaco Bajo Guaco Alto Centro Educativo comunidad de Guaco Bajo 

13/10/2019 Río Siare Barranco Lindo Iglesia de la comunidad del Resguardo 

 
Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Los términos en que se desarrollaron las Asambleas Generales de los Resguardos 

Indígenas participantes respetaron la amplia participación de las comunidades, 

acceso a la información del proyecto, levantamiento de interrogantes y resolución 

de dudas, entre otros aspectos. En ellas se ahondó en temas del manejo del 

proyecto y se definieron de forma participativa las actividades que componen el 

mecanismo de distribución de beneficios, la información detallada de las Asambleas 

consta en las actas levantadas para tal fin donde al final se somete a aprobación el 

proyecto REDD+ estructurado por la empresa BIOFIX CONSULTORIA, con lo que 

se cumplen los requisitos legales para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 
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Los soportes de la socialización realizada en las dos asambleas generales y 

conforme el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, se encuentran en los 

anexos 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 4.a., 4.b., 4.c. y 4.d.     

 

7.3.2.1 Socialización y Aprobación Del Proyecto KALIAWIRI REDD+ Resguardos 

Indígenas Cali Barranquilla, Flores Sombrero, Chocón Y Concordia (Salvaguardas 

D Y E) 

 

El día 23 de julio de 2019 se llevó a cabo la reunión de socialización del proyecto 

REDD+ con los resguardos indígenas de Cali-Barranquilla67, Flores-Sombrero68, 

Concordia69, y Chocón70, jurisdicción del municipio de Cumaribo (en el 

corregimiento de Güerima), departamento del Vichada (Colombia). pertenecientes 

a la etnia Piapoco de la gran familia lingüística Arawak, caracterizada por ser 

comunidades que habitan la selva tropical amazónica. 

 

Figura 42. Río Uva, visto desde la entrada de la al resguardo indígena piapoco Cali-Barranquilla. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 
67 Resolución 0147 de diciembre 14 de 1993. 
68 Resolución 0146 de diciembre 14 de 1993. 
69 Resolución 0073 de abril 14 de 1993. 
70 Resolución 0148 de diciembre 14 de 1993. 
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El desarrollo de la reunión tuvo como sede el salón escolar de la comunidad de Cali, 

perteneciente al resguardo indígena Cali-Barranquilla (en la región conocida como 

el bajo Unuma), asentado sobre las partes de las márgenes del río Uva, a tres horas 

aproximadas navegando por el Uva desde el puerto de Güerima. 

 

Figura 43. Al fondo salón escolar de la comunidad de Cali, resguardo indígena piapoco Cali-

Barranquilla. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Para llegar al corregimiento de Güerima fue necesario desplazarse con dos días de 

anticipación desde el municipio de Cumaribo, el camino era largo y las condiciones 

climáticas no eran las mejores, ya que estaban en temporada de lluvias, las cuales 

generaron el crecimiento de varios caños y ríos, causando varias inundaciones y 

daños en los pasos y puentes por las sabanas y morichales. Por esta razón la 

primera parte del viaje se realizó en moto.  
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Figura 44. Inicio del camino hacia Güerima, saliendo de Cumaribo. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

A cinco horas del casco urbano de Cumaribo, por la ruta a Quince Letras, se toma 

camino hacia San José de Ocuné, un pequeño pueblo a la orilla del Río Vichada, 

con un aproximado de 50 habitantes. Para llegar allí es necesario atravesar durante 

cuatro horas la sabana (una ruta destapada -terraplén o carreteable-, y caminos 

demarcados por el paso de las motos que atraviesan sabanas, potreros y líneas de 

bosques) hasta llegar al punto del “planchón” de la comunidad de San José de 

Ocuné. Desde este punto hay que navegar por el río Vichada durante una hora, 

donde se toma la “voladora” (lancha con motor que jala el planchón) para navegar 

hasta el pueblo y hacer la primera parada de descanso.  
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Figura 45. Desde este punto se navega durante una hora por el río Vichada hasta llegar a San 

José de Ocuné. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En San José de Ocuné es el único lugar dónde se puede conseguir hospedaje y 

alimentación, por lo cual es el lugar indicado para realizar el primer descanso, 

revisar las motos, comer y pasar la noche. 

 
Figura 46. Llegada a San José de Ocuné. 

 
Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Al día siguiente, a las antes del amanecer se toma camino hacia Güerima, los 

caminos no cambian en nada, las lluvias continúan, lo que dificulta más la movilidad 

y alarga el tiempo de llegada. Durante cuatro horas de camino entre las sabanas se 

llega al punto de cruce para ir a Puerto Príncipe (hacia la derecha) y Güerima (hacia 

la izquierda), tomamos el camino hacia la izquierda que lleva Al Quince un pequeño 

poblado camino a Güerima. 

 
Figura 47. Izquierda: Desvió hacia El Quince, camino a Güerima. Derecha: Entrada a El Quince 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 
En la Entrada al sector El Quince se puede apreciar el cambio de vegetación, donde 

podemos ver notoriamente la transición de sabana a selva, de relieve semi ondulado 

y plano a bosque tropical húmedo. 

 
Figura 48. Al fondo se 

observa el cambio de 

vegetación de saba a 

selva. 

 

 

 

 

Fuente. Proyecto 

KALIAWIRI REDD+ 
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Figura 49. Durante el camino se logra apreciar no solo el cambio de la vegetación, sino también de 

la fauna. El guacamayo (Ara). 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Pasada una hora de camino se atraviesa por El Quince, un pequeño poblado de no 

más de tres familias, dónde los pocos que quedan se acogieron a los programas de 

sustitución de cultivos. El camino hacia Güerima se hace cada vez más corto y sus 

pasos más manejables, es un camino de viejas fincas abandonadas, las cuales eran 

utilizadas para el cultivo de la hoja de coca, una zona que fue controlada por el 

Frente 16 de las Farc antes de la firma del acuerdo de paz con esta guerrilla.  
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Figura 50. Antiguas fincas utilizadas como chagras (lugar donde se cultiva la hoja de coca), 

trayecto final hacia Güerima. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Después de una hora de camino desde El Quince llegamos finalmente a Güerima, 

segundo punto estratégico para tomar un descanso, alimentarse, guardar las motos, 

y tomar la lancha que nos llevará al resguardo indígena Cali-Barranquilla. Güerima 

es un corregimiento del municipio de Cumaribo de no más de 150 familias, las 

cuales viven de la producción y comercialización de plátano y cacao, cultivos 

seleccionados para los programas de sustitución de cultivos con el gobierno 

nacional.71  

 

También cumple una pequeña función de puerto ya que por medio del río Uva se 

puede comunicar con Puerto Príncipe y conectarse con el río Guaviare. Los 

alimentos, mercancías tienden a escasear ya que todo depende de lo que llega por 

medio del río. 

 

 

 

 

 

 
71 https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/vichada-rumbo-a-una-vida-sin-
coca/36304 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

305 

Figura 51. Calle principal de Güerima. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En Güerima se guardan las motos para seguir el camino, de ahora en adelante en 

lancha, ya que hasta acá llega el último trazo de camino y la única ruta de acceso 

al resguardo es fluvial. Para llegar al resguardo se debe navegar por el río Uva 

durante tres horas aproximadamente. La ruta nos permite ver como se sitúan las 

comunidades a la orilla del río y al mismo tiempo los diversos caños que se crean 

por las crecientes del río a causa del invierno. 

 

Figura 52. Puerto de Güerima 

  

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Figura 53. Río Uva. En la imagen de la derecha se puede observar como las comunidades se 

asientan a la orilla del río. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Pasadas tres horas, navegando por el río Uva, llegamos al destino final, la 

comunidad de Cali del resguardo indígena piapoco Cali-Barranquilla, dónde se 

realizará la reunión de socialización.  

 

Figura 54. Entrada resguardo indígena Cali-Barranquilla. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Figura 55. Abajo al fondo, lugar donde atracan las lanchas para entrar a la comunidad 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Llegamos a las cinco de la tarde aproximadamente, lo cual nos permitió 

acondicionar el lugar donde instalamos los chinchorros (hamacas) para pasar la 

noche, tomar un baño y cenar. Entre la noche y la mañana del día siguiente, llegaron 

las delegaciones de los resguardos indígenas participantes del proyecto, en cabeza 

de las autoridades indígenas. 

 

Figura 56. Lugar dónde se hospedó el equipo. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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A las ocho de la mañana del día siguiente (23 de julio de 2019), ya se encontraban 

todas las personas que participarán en la asamblea para la socialización del 

proyecto y dar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) al mismo. Todas 

las delegaciones toman el desayuno y se alistan para iniciar la reunión. Se tenía 

previsto iniciar a las nueve de la mañana, pero por motivos de lluvia se tuvo que 

esperar aproximadamente una hora para dar inicio. 

 

Antes de iniciar la reunión de socialización del proyecto KALIAWIRI REDD+, la 

guardia indígena junto con los capitanes se encargó de ultimar detalles sobre la 

logística, listas de ingreso al salón, comida, bebida, refrigerio entre otros.  

 

Se hace el llamado para comenzar la reunión a las 10 de la mañana, en el salón 

escolar de la comunidad, ya que es el lugar más apropiado para realizar la reunión. 

Se inicia la reunión, los capitanes realizan su presentación y agradecen al Cabildo 

Gobernador del resguardo anfitrión (Resguardo Cali-Barranquilla) y a BIOFIX 

Consultoría, por la invitación a participar del proyecto, así mismo se da la bienvenida 

F&F Kumalibo por acompañar y participar del mismo. 

 

Figura 57. Autoridades Indígenas, resguardos Concordia, Chocón y Flores Sombrero. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Para iniciar, CARLOS OCTAVIO GOMEZ PINZÓN Cabildo Gobernador Resguardo 

Indígena de Cali-Barranquilla da la claridad que el proyecto es de conservación 

forestal para generar bonos de carbono y no habrá intervenciones de terceros en 

sus territorios. 

 

Los miembros de la mesa principal hacen su presentación frente a los asistentes a 

la Asamblea, conformada por las autoridades indígenas del Resguardo Indígena de 

Cali-Barranquilla, CARLOS OCTAVIO GOMEZ PINZÓN Cabildo Gobernador y 

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ Capitán; JULIÁN ANDRÉS ORTIZ IBÁÑEZ 

Coordinador Social de BIOFIX; PEDRO GERMAN, F&F Kumalibo como relator, y el 

profesor JUAN FERNANDO URIBE como traductor piapoco-español.  

 

Se inicia la Asamblea a cargo del cabildo gobernador del resguardo indígena Cali-

Barranquilla, quien en un término de cinco minutos explica los motivos que 

convocan a la presente asamblea, y se realiza la lectura del orden del día, a cargo 

del capitán del mismo resguardo. Dentro del marco del desarrollo estipulado en el 

orden del día son designados por los asistentes como presidente de la asamblea el 

señor CARLOS OCTAVIO GOMEZ PINZÓN y RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ, 

como secretario de esta. 
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Figura 58. Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Cali-Barranquilla iniciando la Asamblea. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Figura 59. Presentación Proyecto REDD+, a cargo del coordinador social de Biofix. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Figura 60. Profesor Juan Fernando Uribe realizando la traducción de español a piapoco sobre lo 

que son los proyectos REDD+. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Figura 61. Intervenciones de la comunidad. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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El desarrollo de la explicación y socialización del proyecto se encuentra 

detalladamente descrito en las actas de socialización y consentimiento, las cuales 

se anexan al presente documento (Ver Acta Asamblea Anexo 4.a.) 

 

Finalizada la presentación, aclaradas las dudas y preguntas realizadas, el cabildo 

gobernador y presidente de la Asamblea en representación de los resguardos y las 

autoridades tradicionales (las autoridades en su lengua realizaron un diálogo para 

afirmar los compromisos con el proyecto y realizar la aceptación y aprobación de 

tal) presenta a la asamblea la decisión tomada de: 

 

Comprometer el 100% de los territorios asociados al proyecto por 30 años, como 

está firmado en el contrato del proyecto, y generar las acciones necesarias para el 

desarrollo de este, dar prioridad a la consolidación y fortalecimiento del Plan de vida 

de los Resguardos participantes. 

 

Seguido de esto, se realizan las preguntas que dan espacio para dar la aprobación 

del proyecto en asamblea general. 

 

“¿De igual forma y una vez explicado en detalle el propósito y componentes del 

proyecto REDD+, se pregunta a la asamblea si decide dar su consentimiento libre 

previo e informado para la ejecución del proyecto REDD+ dentro los territorios de 

los resguardos que participaran en el proyecto y acepta los términos del contrato 

firmado entre Biofix, y los cabildos gobernadores que representan los resguardos 

participantes?: 

 

¿Una vez explicado en asamblea general el propósito del desarrollo del proyecto 

REDD+ al interior de los territorios de los resguardos participantes, definidas las 

líneas de acción y socializados todos los componentes del proyecto, entre estas las 

salvaguardas socio ambientales, se le consultó a la comunidad en asamblea 

general, si están de acuerdo con la implementación del Proyecto REDD+ en sus 

territorios, a lo que respondieron?: 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

313 

Donde los asistentes respondieron afirmativamente y por unanimidad. 

 

Figura 62. Comunidad de su aprobación y aceptación para participar en el proyecto y firma del 

Consentimiento Libre Previo e Informado. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Una vez aprobado el consentimiento se da espacio para la conformación de los 

grupos de trabajo y definir las líneas de acción a priorizar. 

 

Figura 63. Grupos de trabajo por comunidades para la definición de las líneas de acción. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Figura 64. Definición de las líneas de acción. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

De acuerdo con las líneas a priorizar la asamblea definió lo siguiente: 

 

Se deja claro que las líneas de acción a definir deben estar acorde a lo establecido 

en el plan de vida de cada resguardo. 

 

• Gobernanza: fortalecimiento a autoridades indígenas con enfoque de género. 

• Vivienda: adecuación, ampliación y construcción de nuevas viviendas; sistemas 

de acueducto, sanitario y energía solar. 

• Salud: construcción de puestos de salud, lancha ambulancia 

• Educación: ampliación de sedes escolares, dotación para estudiantes, apoyo 

para estudios universitarios. 
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• Economía: diversificación de conucos, mejoras de sistemas de producción y 

comercialización.  

En culminación del orden del día se procede a la lectura del acta de Asamblea y 

aprobación de esta. Se procede al cierre de la Asamblea siendo las cuatro de la 

tarde y culmina con la firma del acta de aprobación y consentimiento por parte de la 

mesa directiva que lo conforman. 

 

7.3.2.2 Socialización y Aprobación Del Proyecto KALIAWIRI REDD+ Resguardo 

Indígena Saracure Río Cada (Salvaguardas D Y E) 

 

El día 7 de octubre de 2019 se llevó a cabo la reunión de socialización del proyecto 

REDD+ en el resguardo indígena de Saracure Río Cada, jurisdicción del municipio 

de Cumaribo (en el corregimiento de Güerima), departamento del Vichada 

(Colombia). pertenecientes a las etnias Piapoco y Sikuani, caracterizadas por ser 

comunidades que habitan la selva tropical amazónica, la altillanura cerca a los 

bosques de galerías y morichales. 

 

Figura 65. Entrada al resguardo indígena Saracure Río Cada 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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El desarrollo de la reunión tuvo como sede el salón comunal del Sector 1, del 

resguardo indígena de Saracure, asentado sobre las partes de la altillanura, a 8 

horas aproximadas por trochas y caminos de tierra y atravesando el río Vichada, 

dependiendo del buen tiempo y que los caminos no se encuentren tapados. 

 

A cuatro horas del casco urbano de Cumaribo, por la ruta a Quince Letras, se toma 

camino hacia San José de Ocuné, un pequeño pueblo a la orilla del Río Vichada, 

con un aproximado de 50 habitantes. Para llegar allí es necesario atravesar durante 

cuatro horas la sabana (una ruta destapada -terraplén o carreteable-, y caminos 

demarcados por el paso de las motos que atraviesan sabanas, potreros y líneas de 

bosques) hasta llegar al punto del “planchón” de la comunidad de San José de 

Ocuné. Desde este punto hay que navegar por el río Vichada durante una hora, 

donde se toma la “voladora” (lancha con motor que jala el planchón) para navegar 

hasta el pueblo y hacer la primera parada de descanso.  

 

Figura 66. Punto dónde se espera para atravesar el río Vichada hasta San José de Ocuné 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Al llegar a San José de Ocuné en horas de la noche, se decidió pasar la noche por 

motivos de seguridad, en el hospedaje del corregimiento, aprovechando también 

que hay restaurante y servicio de duchas. 

 

A la madrugada siguiente, 5:00 am cuando ya está saliendo el sol tomamos Camino 

hacia Saracure, donde se aprovechó el buen tiempo y en tres horas ya estábamos 

llegando al sitio de la reunión. Llegamos a las 8:30 al punto de encuentro, la gente 

ya se estaba organizando para desayunar y así iniciar la reunión. A las 10:00am se 

hace el llamado para comenzar la reunión de socialización del proyecto y dar el 

consentimiento libre, previo e informado (CLPI) al mismo. Todas las delegaciones 

terminan el desayuno y se alistan para iniciar la reunión. 

 

Figura 67. Punto de desayuno 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Antes de iniciar la reunión de socialización del proyecto REDD+, la guardia indígena 

junto con los capitanes se encarga de ultimar detalles sobre la logística, listas de 

ingreso al salón, comida, bebida, refrigerio entre otros.  
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Se inicia la reunión en el salón comunal del sector 1, ya que es el lugar más central 

para realizar la reunión. Se inicia la reunión, los capitanes realizan su presentación 

y agradecen al Cabildo Gobernador del resguardo y a BIOFIX Consultoría, por la 

invitación a participar del proyecto, así mismo se da la bienvenida Conservación 

Internacional por acompañar el mismo. La reunión contó con la participación de los 

93 capitanes de las noventa y tres comunidades organizadas en tres sectores, las 

cuales pertenecen a dos pueblos indígenas diferentes Piapocos y Sikuanes, por lo 

cual fue necesario llevar la asamblea en los tres idiomas presentes, español, sikuani 

y piapoco, generando dinámicas complejas con el manejo del tiempo y las 

intervenciones. 

 

A las 10:30am del 7 de octubre de 2019, en el resguardo indígena Saracure Río 

Cada, del municipio de Cumaribo, Vichada, en las instalaciones del Centro 

Educativo, el Cabildo Gobernador William Ramírez da la bienvenida a los asistentes 

e invita a todos los actores involucrados del Proyecto REDD+ a aunar esfuerzos 

conjuntos para sacar la iniciativa adelante. De Igual manera resalta la importancia 

del manejo que se le deba dar al tiempo ya que la reunión se realizará en tres 

idiomas. 

 

Seguido se hace la presentación de las Autoridades indígenas presentes, cabildo 

gobernador y los 93 capitanes, luego la presentación por parte de Conservación 

Internacional como aliados del proyecto, para seguir con la presentación de Biofix 

quienes desarrollaran la asamblea de socialización y consentimiento libre previo e 

informado (Ver Acta Asamblea Anexo 4.d.) 

 

Se solicitó permiso a la asamblea para realizar registro y fotográfico de la reunión 

quienes en el inicio de la reunión no lo aprobaron hasta llegar el momento de 

resolver las preguntas, donde se realizó nuevamente la pregunta para hacer el 

registro (4:30pm), por esta razón se dificultó el registro durante la reunión, sin contar 

que el recinto no cuenta con luz.  

 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

319 

El desarrollo de la explicación y socialización del proyecto se encuentra 

detalladamente descrito en las actas de socialización y consentimiento, las cuales 

se anexan al presente documento (Ver Acta Asamblea Anexo 4.d.) 

 

Finalizada la presentación, aclaradas las dudas y preguntas realizadas, el cabildo 

gobernador y presidente de la Asamblea en representación del resguardo y las 

autoridades tradicionales (las autoridades en su lengua realizaron un diálogo para 

afirmar los compromisos con el proyecto y realizar la aceptación y aprobación de 

tal) presenta a la asamblea la decisión tomada de: 

 

Comprometer el 100% de los territorios asociados al proyecto por 30 años, como 

está firmado en el contrato del proyecto, y generar las acciones necesarias para el 

desarrollo del mismo, dar prioridad a la consolidación y fortalecimiento del Plan de 

vida de los Resguardos participantes. 

 

Seguido de esto, se realizan las preguntas que dan espacio para dar la aprobación 

del proyecto en asamblea general. 

 

“¿De igual forma y una vez explicado en detalle el propósito y componentes del 

proyecto REDD+, se pregunta a la asamblea si decide dar su consentimiento libre 

previo e informado para la ejecución del proyecto REDD+ dentro los territorios de 

los resguardos que participaran en el proyecto y acepta los términos del contrato 

firmado entre Biofix, y los cabildos gobernadores que representan los resguardos 

participantes?: 

 

¿Una vez explicado en asamblea general el propósito del desarrollo del proyecto 

REDD+ al interior de los territorios de los resguardos participantes, definidas las 

líneas de acción y socializados todos los componentes del proyecto, entre estas las 

salvaguardas socio ambientales, se le consultó a la comunidad en asamblea 

general, si están de acuerdo con la implementación del Proyecto REDD+ en sus 

territorios, a lo que respondieron?: 
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Donde los asistentes respondieron afirmativamente y por unanimidad. 

 

Figura 68. Comunidad da su aprobación y aceptación para participar en el proyecto y firma del 

Consentimiento Libre Previo e Informado pueblo piapoco. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Figura 69. Comunidad de su aprobación y aceptación para participar en el proyecto y firma del 

Consentimiento Libre Previo e Informado. Pueblo sikuani 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Una vez aprobado el consentimiento se da espacio para la conformación de los 

grupos de trabajo y definir las líneas de acción a priorizar. 

 

Figura 70. Explicación para definir las líneas de acción. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

De acuerdo con las líneas a priorizar la asamblea definió lo siguiente: 

Se deja claro que las líneas de acción a definir deben estar acorde a lo establecido 

en el plan de vida de cada resguardo. 

 

• Gobernanza: fortalecimiento a autoridades indígenas con enfoque de género. 

• Vivienda: adecuación, ampliación y construcción de nuevas viviendas; sistemas 

de acueducto, sanitario y energía solar. 

• Salud: construcción de puestos de salud, lancha ambulancia 

• Educación: ampliación de sedes escolares, dotación para estudiantes, apoyo 

para estudios universitarios. 
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• Economía: diversificación de conucos, mejoras de sistemas de producción y 

comercialización.  

 

En culminación del orden del día se procede a la lectura del acta de Asamblea y 

aprobación de esta. Se procede al cierre de la Asamblea siendo las cuatro de la 

tarde y culmina con la firma del acta del aprobación y consentimiento por parte de 

la mesa directiva que lo conforman. 

 

7.3.2.3 Socialización y Aprobación Del Proyecto KALIAWIRI REDD+ Resguardo 

Indígena Guaco Alto Guaco Bajo (Salvaguardas D Y E) 

 

Para llegar al resguardo indígena Guaco Alto Guaco Bajo desde el resguardo 

indígena Saracure Río Cada, se toma camino hacia Güerima, punto de encuentro 

para llegar por el río Uva y luego tomar el río Guaviare y llegar a Barranco Minas, 

lugar dónde se consiguen restaurantes y residencias para pasar la noche, y así 

continuar con el trayecto al día siguiente por el río Guaviare hacia el resguardo 

indígena de Guaco. 

 

Durante dos horas de camino entre las sabanas se llega al punto de cruce para ir a 

Puerto Príncipe (hacia la derecha) y Güerima (hacia la izquierda), tomamos el 

camino hacia la izquierda que lleva Al Quince un pequeño poblado camino al 

Güerima. 
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Figura 71. Izquierda: Camino de El Quince hacia Güerima. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En la Entrada al sector El Quince se puede apreciar el cambio de vegetación, donde 

podemos ver notoriamente la transición de sabana a selva, de relieve semi ondulado 

y plano a bosque tropical húmedo. 

 

Después de una hora de camino desde El Quince llegamos finalmente a Güerima, 

punto estratégico para tomar un descanso, alimentarse, y tomar la lancha rumbo a 

Barranco Minas. Güerima es un corregimiento del municipio de Cumaribo de no más 

de 150 familias, las cuales viven de la producción y comercialización de plátano y 

cacao, cultivos seleccionados para los programas de sustitución de cultivos con el 

gobierno nacional.72 También cumple una pequeña función de puerto ya que por 

medio del río Uva se puede comunicar con Puerto Príncipe y conectarse con el río 

Guaviare. Los alimentos, mercancías tienden a escasear ya que todo depende de 

lo que llega por medio del río. 

 
72 https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/vichada-rumbo-a-una-vida-sin-
coca/36304 
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Figura 72. La única panadería del pueblo y único lugar para conseguir provisiones 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

Figura 73. Puerto de Güerima. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

325 

En el puerto de Güerima se inicia el recorrido por el río Uva, hacía Barranco Minas, 

son seis horas de viaje, dependiendo del estado del tiempo, dónde se pasa por los 

resguardos indígenas de Chocón y Cali Barranquilla. A tres horas navegando se 

toma un desvío por el caño que conecta el río Uva con el río Guaviare (una hora 

aproximada), por este tramo son dos horas aproximadamente hasta llegar al puerto 

de Barranco Minas, lugar donde se pasa la noche para continuar con el viaje al día 

siguiente. 

 

Figura 74. Puerto de Barranco Minas 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

A la mañana siguiente se toma camino rumbo a el resguardo indígena de Guaco 

bajo-Guaco alto. Para llegar al resguardo de Guaco se navega por el río Guaviare 

seis horas aproximadamente.  
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Figura 75. En lancha rumbo a Guaco, Equipo Biofix, CI, F&F Kumalibo. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

Después de seis horas de navegar por el río Guaviare se llega a la comunidad de 

Guaco Bajo, lugar dónde re realizará la Asamblea de socialización y consentimiento 

libre previo e informado del proyecto REDD+. 

 

Figura 76. Entrada a la comunidad de Guaco bajo. Equipo Biofix y CI. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Al día siguiente, 10 de octubre cumpliendo con el itinerario de viaje y la agenda para 

las socializaciones, se hizo el llamado a las 9:00am para iniciar la asamblea, pero 

las comunidades no habían llegado en su totalidad, por lo cual se amplió el tiempo 

de llegada y desayuno para iniciar la jornada. 

 

Siendo las 11:00am del 10 de octubre de 2019, en el resguardo indígena Guaco 

Alto-Guaco Bajo, comunidad Guaco Bajo, del municipio de Cumaribo, Vichada, en 

las instalaciones del Centro Educativo, el Cabildo Gobernador Alexander Rodríguez 

del resguardo indígena Guaco Alto-Guaco Bajo da la bienvenida a los asistentes e 

invita a todos los actores involucrados del Proyecto REDD+ a aunar esfuerzos 

conjuntos para sacar la iniciativa adelante. 

 

Seguido se hace la presentación de las Autoridades indígenas presentes, cabildos 

gobernadores y capitanes de Guaco bajo, Guaco alto, Altamira y Cumaral, quienes 

serán participes del proyecto. 

 

También se realiza la participación por parte de Conservación Internacional como 

acompañante al proceso y F&F Kumalibo como logística. 

 

Finalmente se hace la presentación del Coordinador Social de Biofix Julian Ortiz, 

que desarrollara la asamblea de socialización y consentimiento libre previo e 

informado (Ver Acta Asamblea Guaco bajo Guaco alto). 

 

Se solicita permiso a la asamblea para realizar registro de video y fotográfico de la 

reunión quienes en el inicio de la reunión no lo aprueban hasta llegar el momento 

de resolver las preguntas, donde se realizó nuevamente la pregunta para hacer el 

registro (5:30pm), por esta razón se dificultó el registro durante la reunión, sin contar 

que el recinto no cuenta con luz.  
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Figura 77. Participantes Asamblea de socialización y CLPI. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

El desarrollo de la explicación y socialización del proyecto se encuentra 

detalladamente descrito en las actas de socialización y consentimiento, las cuales 

se anexan al presente documento (Ver Acta Asamblea Anexo 4.b.) 

 

Figura 78. Explicación proyectos REDD+ y líneas de acción. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Finalizada la presentación, aclaradas las dudas y preguntas realizadas, el cabildo 

gobernador y presidente de la Asamblea en representación del resguardo y las 

autoridades tradicionales (las autoridades en su lengua realizaron un diálogo para 

afirmar los compromisos con el proyecto y realizar la aceptación y aprobación de 

tal) presenta a la asamblea la decisión tomada de: 

 

Comprometer el 100% de los territorios asociados al proyecto por 30 años, como 

está firmado en el contrato del proyecto, y generar las acciones necesarias para el 

desarrollo de este, dar prioridad a la consolidación y fortalecimiento del Plan de vida 

de los Resguardos participantes. 

 

Seguido de esto, se realizan las preguntas que dan espacio para dar la aprobación 

del proyecto en asamblea general. 

 

“¿De igual forma y una vez explicado en detalle el propósito y componentes del 

proyecto REDD+, se pregunta a la asamblea si decide dar su consentimiento libre 

previo e informado para la ejecución del proyecto REDD+ dentro los territorios de 

los resguardos que participaran en el proyecto y acepta los términos del contrato 

firmado entre Biofix, y los cabildos gobernadores que representan los resguardos 

participantes? 

 

¿Una vez explicado en asamblea general el propósito del desarrollo del proyecto 

REDD+ al interior de los territorios de los resguardos participantes, definidas las 

líneas de acción y socializados todos los componentes del proyecto, entre estas las 

salvaguardas socio ambientales, se le consultó a la comunidad en asamblea 

general, si están de acuerdo con la implementación del Proyecto REDD+ en sus 

territorios, a lo que respondieron? 

 

Donde los asistentes respondieron afirmativamente y por unanimidad. 
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Figura 79. Momento en el que la comunidad da la aprobación del consentimiento libre previo e 

informado. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Una vez aprobado el consentimiento se da espacio para la conformación de los 

grupos de trabajo y definir las líneas de acción a priorizar. 

 

Se deja claro que las líneas de acción a definir deben estar acorde a lo establecido 

en el plan de vida de cada resguardo. De acuerdo con las líneas a priorizar la 

asamblea definió lo siguiente: 

 

Desarrollo social:  

• Fortalecimiento de gobernanza, Mejoramiento Plan de Vida y Fortalecimiento 

Guardia Indígena 

• Programa Adulto Mayor 

• Programa de Mujer y familia 

• Mejoramiento de Escuelas 
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• Salud y Vivienda 

• Mejoramiento de Conuco 

• Paneles Solares 

Negocios Verdes:  

• Proyectos Agropecuarios 

• Fortalecimiento a la producción de yuca 

• Fortalecimiento a la producción de yuca 

• Conuco diversificado 

 

Figura 80. Grupos de trabajo para definir líneas de acción. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

332 

En culminación del orden del día se procede a la lectura del acta de Asamblea y 

aprobación de esta. Se procede al cierre de la Asamblea siendo las cuatro de la 

tarde y culmina con la firma del acta del aprobación y consentimiento por parte de 

la mesa directiva que lo conforman. 

7.3.2.4 Socialización y Aprobación Del Proyecto KALIAWIRI REDD+ Resguardo 

Indígena Río Siare Barranco Lindo (Salvaguardas D Y E) 

 

Para llegar al resguardo indígena Río Siare Barranco Lindo desde el Resguardo de 

Guaco Bajo Guaco Alto, se debe tomar camino hacía hacia el Raudal de Mapiripana, 

punto estratégico para poder pasar la noche y alimentarse, también para 

comunicarse por celular e internet, ya que a más de seis horas por cualquier camino 

no se encuentra algún punto con señal de internet o celular. 

Figura 81. Resguardo indígena Río Siare barranco Lindo, vista desde la escuela. Al fondo el 

barranco sagrado por el cual recibe el nombre de Barranco lindo. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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Desde la comunidad de Guaco bajo hasta el Raudal de Mapiripana son siete horas 

por el río Guaviare, es un trayecto largo y soleado y con pocas comunidades por 

donde se pueda hacer alguna parada para hidratarse y tomar un descanso. Por el 

camino se pasa por el Resguardo indígena de Concordia. 

 

Figura 82. Resguardo indígena de Concordia 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

En Raudal de Mapiripana se pasa la noche, y se consiguen provisiones para 

continuar con el trayecto. Luego de conseguir un lanchero con experiencia para 

pasar los rápidos que se forman en este punto del río, se toma camino hacía el 

Siare, tres horas más de camino hasta la desembocadura del río Siare que alimenta 

al río Guaviare, punto de entrada al resguardo. 
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Figura 83. Raudal de Mapiripana. 

  

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Después de tres horas de recorrido se llega al resguardo indígena de Río Siare 

Barranco Lindo, dónde el equipo fue recibido amablemente por la comunidad y 

abrieron las puertas de la escuela para hospedarse en un aula de clase. Esa misma 

tarde se aprovechó para hablar con las autoridades y solicitar el permiso para 

realizar el registro fotográfico, el cual también fue negado, hasta que se aprobara 

durante la asamblea que se realizaría al día siguiente la cual estaba citada para 

iniciar a las 9:00am. 
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Figura 84. Río Siare, entrada al resguardo indígena Río Siare Barranco Lindo 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

Al siguiente día después del desayuno, la guardia indígena se acercó hasta la 

escuela para invitar al equipo a la iglesia, lugar donde se realizará la asamblea. A 

las 9 en punto de la mañana sonaron las campanas de la iglesia para iniciar la 

reunión, mientras todos se organizaban, mujeres a la izquierda y hombres a la 

derecha, se inicia la reunión. 

 

Siendo las 9:30am del 13 de octubre de 2019, en el resguardo indígena Río Siare 

Barranco Lindo, del municipio de Cumaribo, Vichada, en las instalaciones de la 

Iglesia, el Cabildo Gobernador Javier León da la bienvenida a los asistentes e invita 

a todos los actores involucrados del Proyecto REDD+ a aunar esfuerzos conjuntos 

para sacar la iniciativa adelante, igualmente a que sean participativos y respetuosos 

durante la reunión.  

 

Seguido se hace la presentación de las Autoridades indígenas presentes, Cabildo 

Gobernador, Capitán y Guardia Indígena; presentación por parte de Conservación 

Internacional y F&F Kumalibo. Finalmente se hace la presentación del Coordinador 
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Social de Biofix, Julian Ortiz, que desarrollara la asamblea de socialización y 

consentimiento libre previo e informado. 

 

Se solicita permiso a la asamblea para realizar registro de video y fotográfico de la 

reunión quienes en el inicio de la reunión no lo aprueban hasta llegar el momento 

de resolver las preguntas, donde se realizó nuevamente la pregunta para hacer el 

registro (5:00pm), por esta razón se dificultó el registro durante la reunión, sin contar 

que el recinto no cuenta con luz.  

 

El desarrollo de la explicación y socialización del proyecto se encuentra 

detalladamente descrito en las actas de socialización y consentimiento, las cuales 

se anexan al presente documento (Ver Acta Asamblea Anexo 4.c.) 

 

Finalizada la presentación, aclaradas las dudas y preguntas realizadas, el cabildo 

gobernador y presidente de la Asamblea en representación del resguardo y las 

autoridades tradicionales (las autoridades en su lengua realizaron un diálogo para 

afirmar los compromisos con el proyecto y realizar la aceptación y aprobación de 

tal) presenta a la asamblea la decisión tomada de: 

 

Comprometer el 100% de los territorios asociados al proyecto por 30 años, como 

está firmado en el contrato del proyecto, y generar las acciones necesarias para el 

desarrollo de este, dar prioridad a la consolidación y fortalecimiento del Plan de vida 

de los Resguardos participantes. 

 

Seguido de esto, se realizan las preguntas que dan espacio para dar la aprobación 

del proyecto en asamblea general. 

 

“¿De igual forma y una vez explicado en detalle el propósito y componentes del 

proyecto REDD+, se pregunta a la asamblea si decide dar su consentimiento libre 

previo e informado para la ejecución del proyecto REDD+ dentro los territorios de 

los resguardos que participaran en el proyecto y acepta los términos del contrato 
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firmado entre Biofix, y los cabildos gobernadores que representan los resguardos 

participantes?: 

 

¿Una vez explicado en asamblea general el propósito del desarrollo del proyecto 

REDD+ al interior de los territorios de los resguardos participantes, definidas las 

líneas de acción y socializados todos los componentes del proyecto, entre estas las 

salvaguardas socio ambientales, se le consultó a la comunidad en asamblea 

general, si están de acuerdo con la implementación del Proyecto REDD+ en sus 

territorios, a lo que respondieron?: 

 

Donde los asistentes respondieron afirmativamente y por unanimidad. 

 

Figura 85. Asamblea aprueba la participación en el proyecto y da la aprobación del CLPI. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

Una vez aprobado el consentimiento se da espacio para la conformación de los 

grupos de trabajo y definir las líneas de acción a priorizar. 

 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

338 

Figura 86. Grupos de trabajo para la definición de las líneas de acción. 

  

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

De acuerdo con las líneas a priorizar la asamblea definió lo siguiente: 

 

Se deja claro que las líneas de acción a definir deben estar acorde a lo establecido 

en el plan de vida de cada resguardo. 

 

Desarrollo social:  

• Fortalecimiento del territorio: autoridades indígenas, guardia indígena. 

• Mejoramiento de Vivienda, salud y educación 

• Comunicaciones 

• Programa de Mujeres 

 

Negocios Verdes:  

• Fortalecimiento a la producción de: cacao, caña, maíz, ají, plátano, piña, 

ceje, moriche. 

• Producción y cría de pollo y cerdo 
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En culminación del orden del día se procede a la lectura del acta de Asamblea y 

aprobación de esta. Se procede al cierre de la Asamblea siendo las cuatro de la 

tarde y culmina con la firma del acta del aprobación y consentimiento por parte de 

la mesa directiva que lo conforman. 

 

Figura 87. Familias del resguardo indígena Río Siare Barranco Lindo. 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Queda así demostrado el cumplimiento y abordaje de las salvaguardas socio-

ambientales para REDD+ en el proyecto, especialmente las expresamente exigidas 

por la Resolución 1447 de 2917, donde se logró consolidar una articulación con la 

normatividad y políticas existentes sobre la materia, se establece el respeto por las 

estructuras internas de gobernanza que tienen  los territorios indígenas, el respeto 

por sus derechos y conocimientos al ser una organización de especial protección 

por parte del Estado, la plena participación de las comunidades en la socialización 
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y aprobación del proyecto y la compatibilidad de las medidas adoptadas en las 

líneas de acción para la no conversión de los bosques naturales. (Salvaguardas A, 

B, C, D de la CMNUCC). 

 

7.4 Síntesis Cumplimiento de las Salvaguardas Socioambientales de la 

CMNUCC dentro del Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

Teniendo en cuenta el amplio marco normativo y de políticas públicas en Colombia, 

respecto a las salvaguardas socio ambientales establecidas por la CMNUCC, a 

continuación, se presenta para cada una de ellas, un cuadro con los elementos que 

las conforman, el marco jurídico relacionado y su aplicabilidad y conformidad dentro 

del proyecto.  

 

Tabla 335. Síntesis conformidad salvaguardas 

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 

A. Compatibilidad de las medidas 
con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y de las 
Convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia. 

CORRESPONDENCIA CON LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR 
COLOMBIA EN MATERIA DE BOSQUES, 
BIODIVERSDAD Y CAMBIO CLIMATICO Y LAS 
POLÍTICAS NACIONALES SOBRE LA MATERIA: 
 
El proyecto nace de las disposiciones 
internacionales sobre políticas y programas de 
cambio climático y se adecua a la infraestructura 
política y normativa colombiana sobre Bosques, 
Biodiversidad, Cambio Climático y Servicios 
Ecosistémicos. 

MARCO NORMATIVO 

1) Convención Marco de Cambio Climático 
 
2) Convenio de Diversidad Biológica 
 
3) Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 

(UNCCD) 
 
4) Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas RAMSAR 
 
5) Convenio Internacional de Maderas Tropicales 
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6) Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres - CITES 
 
7) Decisión Andina 391 
 
8) Protocolo de Kioto 

 
9) Decisión 1/ Conferencia de las Partes (COP) 16 CMNUCC 

 
10) Acuerdo de París (COP 21) CMNUCC 

 

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 

 
B. La transparencia y eficacia de 
las estructuras de gobernanza 
forestal nacional, teniendo en 
cuenta la legislación y la 
soberanía nacionales. 

1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN: Los interesados en especial 
comunidades partícipes del proyecto cuentan con 
información transparente, accesible y oportuna 
relacionada con el proyecto en las plataformas o 
medios de información que se determinen. 
2. RENDICION DE CUENTAS: Estructuradores y 
demás actores relevantes en torno del proyecto 
presentan informes de su gestión ante las 
comunidades involucradas, las instituciones y el 
público en general, e incluyen información sobre la 
aplicación y el respeto de las salvaguardas. 
3. GOBERNANZA FORESTAL: las acciones del 
proyecto han sido diseñadas conforme a las 
estructuras de gobernanza forestal existentes y 
entre los actores involucrados en el proceso. 
4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: El 
proyecto en general garantiza y promueve el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas, 
jurídicas y de gobernabilidad administrativa de los 
actores involucrados, con el fin de que las partes 
puedan tomar decisiones documentadas, 
analizadas e informadas. 

MARCO NORMATIVO 

1) Constitución Política de Colombia art. 2, 13, 20, 38 y 80 
 

2) Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

3) Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública 
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4) Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 
 

5) CONPES 3654 de 2010, Política de rendición de cuentas a los ciudadanos 
 

6) CONPES 167 de 2013, Estrategia Nacional de la política pública integral 
anticorrupción 
 

7) Ley 850 de 2003, Establece el ámbito de acción, objetivos, principios rectores, 
derechos y deberes de las veedurías ciudadanas 
 

8) Ley 2 de 1959, que crea siete reservas forestales sobre Economía Forestal de la 
Nación y Conservación de los Recursos Naturales Renovables. 
 

9) Decreto - Ley 2811 de 1974, Por la cual se expide el Condigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
 

10) Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental SINA 
 

11) Ley 1333 de 2009, establece el régimen sancionatorio ambiental 
 

12) Ley 1753 DE 2015, aprueba el plan nacional de desarrollo 2014-2018, TODOS POR 
UN NUEVO PAIS 
 

13) Decreto 3750 de 2011 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
 

14) CONPES No. 2834 en mayo de 1998, Adopta La Política de Bosques. 
 

15) Decreto 2372 de 2010, Reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 

16) Resolución 918 de mayo 20 de 2011 y Resolución 1526 de 2012, establecen los 
requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales 
nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad 
pública o interés social y se adoptan otras determinaciones. 

INSTRUMENTOS CONFORMIDAD 

Normativos y documentos de 
política 

En términos generales el Proyecto garantiza la 
transparencia y divulgación de información; control 
social; plan de fortalecimiento de capacidades en 
torno al proyecto REDD+;  la zonificación y 
ordenamiento de las áreas; y respeto por 
estructuras e instituciones de gobernanza 
existentes. 

 

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 
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C. El respeto de los 
conocimientos y derechos de los 
pueblos y comunidades étnicas y 
locales, tomando en 
consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes, las 
circunstancias y legislación 
nacionales, y teniendo presente 
que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha aprobado la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

1. CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E 
INFORMADO (APROBACIÓN DEL PROYECTO): 
El proyecto cumple las instancias de consulta y 
aprobación conforme a las disposiciones normativas 
en esta materia, y de acuerdo con los usos y las 
costumbres de las comunidades garantizando el 
espacio para que se dé su aprobación y 
consentimiento.  
2. CONOCIMIENTO TRADICIONAL: El proyecto 
respeta y promueve, los sistemas de conocimiento 
tradicional y las visiones propias que sobre el 
concepto “territorio” que tienen los pueblos y 
comunidades étnicas y locales.  
3. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS: El proyecto 
garantiza la participación y distribución equitativa de 
los beneficios que éste genere para las 
comunidades locales, y de todos aquellos beneficios 
que se deriven de los conocimientos, innovaciones 
y prácticas tradicionales para la conservación y uso 
sostenible de los bosques su diversidad y los 
Servicios Ecosistémicos.   
4.  DERECHOS TERRITORIALES: El proyecto 
respeta y promueve los derechos territoriales 
colectivos e individuales de las comunidades 
locales; su uso y significado cultural, económico y 
espiritual. 

MARCO NORMATIVO 

1) "Convenio 169 de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos 
Indígenas”  

2) Constitución Política de Colombia “artículos 2, 7, 63, parágrafo artículo 330, articulo 
93 y transitorio 55” 

3) Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

4) Ley 70 de 1993, reglamenta el artículo 55 transitorio de la Constitución, y reconoce 
el derecho de propiedad colectiva de las comunidades negras sobre algunas 
porciones del territorio nacional.  

5) Ley 397 de 97, Art. 4. Patrimonio cultural de la Nación. Constituido por todos los 
bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana: 
Tradición, Costumbres, Hábitos 

6) "Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
7) Decisión Andina 391 de 1996, protección de recursos genéticos y protección de 

conocimiento tradicional asociado 
8) Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales de octubre de 2005, Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO  

9) Convenio de Diversidad Biológica 
10) Política de Salvaguarda del Patrimonio cultural e inmaterial 
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11) Decreto 2941 de 2009, Reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997 en relación al 
patrimonio cultural inmaterial. 

12) Ley 152 de 1994, reglamenta la planificación del desarrollo 
13) Ley 160 de 1994, Crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino, establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

14) Decreto 2164 de 1995, reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 
1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades 
indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los 
Resguardos Indígenas en el territorio nacional. 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS CONFORMIDAD 

Normativos, de política y de 
protección de derechos 

El proyecto garantiza la protección y promoción de 
los derechos de los pueblos indígenas en especial la 
obtención por los medios legales y consuetudinarios 
del consentimiento y aprobación del mismo, de 
manera libre e informada, respetando las estructuras 
de gobierno interno de los resguardos. 

 

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 

D. La participación plena y 
efectiva de los interesados, en 
particular los pueblos y 
comunidades étnicas y locales, en 
las medidas mencionadas en los 
párrafos 70 y 72 de la presente 
decisión. 

1. PARTICIPACIÓN: El proyecto garantiza y 
promueve el derecho a la participación plena y 
efectiva de todos los actores involucrados para 
garantizar la adecuada gobernanza y toma de 
decisiones en torno al mismo. 

MARCO NORMATIVO 

1) Constitución Política de Colombia artículos 7, 40, 70, 229 y 330 
 

2) Ley 134 de 1994, reglamenta los mecanismos de participación ciudadana. 
 

3) Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática 
 

4) Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se 
reorganiza el sistema nacional ambiental SINA. 
 

5) Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

INSTRUMENTOS CONFORMIDAD 
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Normativos. 

El proyecto garantiza el referido derecho mediante 
la realización de reuniones, y asamblea general, el 
cual se constituye como el mayor escenario de 
participación y mayor instancia decisoria dentro de 
los resguardos indígenas conforme la legislación 
nacional sobre la materia. 

 

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 

E. La compatibilidad de las 
medidas con la conservación de 
los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando 
porque las que se indican en el 
párrafo 70 de la presente decisión 
no se utilicen para la conversión 
de bosques naturales, sino que 
sirvan, en cambio, para incentivar 
la protección y la conservación de 
esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas y 
para potenciar otros beneficios 
sociales y ambientales. 

1. COMPATIBILIDAD DE MEDIDAS: El proyecto 
garantiza la compatibilidad de las acciones y 
medidas adoptadas en lo relacionado con 
conservación de bosques y diversidad biológica, con 
los instrumentos de planificación territorial, 
principalmente con los de orden municipal. 
2. CONSERVACIÓN DE BOSQUES y SU 
BIODIVERSIDAD: El proyecto garantiza la 
conservación de los bosques y la implementación de 
acciones y medidas establecidas para dicho 
propósito.  
3. SERVICIOS ECOSISTEMICOS: El proyecto 
garantiza la provisión y manutención de los diversos 
servicios ecosistémicos para el beneficio de las 
comunidades.  
4. BENEFICIOS MULTIPLES: El proyecto genera 
una gama de alternativas de beneficios ambientales 
y sociales con el fin de explotarlos y potencializarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

MARCO NORMATIVO 
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1) CONPES 2834 de 1996- Política de Bosques 
 

2) Plan nacional de desarrollo forestal 
 

3) Política para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
(PNGIBSE) 
 

4) Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas 
Degradadas (PNR) 
 

5) Ley 99 de 1993, creó el Ministerio del Medio Ambiente, reordenó el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA 
 

6) Decreto ley 2811 de 1974, "creas el Código Nacional de los Recursos Naturales y 
del medio ambiente y en su Libro Segundo. De la propiedad, uso e influencia 
ambiental de los recursos naturales renovables 
 

7) Ley 2 de 1959, que crea siete reservas forestales sobre Economía Forestal de la 
Nación y Conservación de los Recursos Naturales Renovables. 
 

8) Decreto 1791 de 1996, "Tiene por objeto regular las actividades de la administración 
pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y 
conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible.  
 

9) Decreto 2372 de 2010, crea el sistema nacional de áreas protegidas en Colombia 
SINAP. 
 

10) Decreto 900 de 1997, crea el certificado de incentivo forestal de conservación 
 

11) Decreto 196 de 1999, Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 
99 de 1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
 

12) Decreto 870 de 2017, Reglamenta el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley 
1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) en relación a los Pagos Por 
Servicios Ambientales.  
 

13) Decreto 1640 de 2012, Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan 
otras disposiciones 
 

14) Resolución 1517 de 2011, Por la cual se adopta el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad 
 

15) Resolución 918 de 2011, Por la cual se establecen los requisitos para sustracción de 
reservas forestales para actividades de utilidad pública o interés social 
 

16) Resolución 629 de 2012 Requisitos para sustracción de reservas forestales para 
desarrollo rural y restitución de tierras a víctimas 
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INSTRUMENTOS CONFORMIDAD 

Normativos, de política y 
ordenación territorial y de 
ecosistemas. 

El proyecto establece acciones que garanticen la 
compatibilidad de acciones con instrumentos de 
planificación en lo relacionado al sector forestal y 
diversidad biológica, como proyectos de 
restauración, y recuperación de áreas degradadas 
evitando la conversión de bosques naturales.  

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 

F. La adopción de medidas para 
hacer frente a los riesgos de 
reversión. 

1. SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO: El 
proyecto garantiza la sostenibilidad de las acciones 
en el largo plazo para la conservación y el uso 
sostenible de los bosques. 
2. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL: El proyecto garantiza la 
compatibilidad con los instrumentos de 
ordenamiento territorial y ambiental previstos en la 
legislación. 

MARCO NORMATIVO 

1) Ley 388 de 1997, Se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. 

2) Ley 1454 de 2011 (LOOT), Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. 

3) Decreto 2201 de 2003, reglamentar el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 

INSTRUMENTOS CONFORMIDAD 

Normativos, de política y 
ordenación ambiental territorial. 

El proyecto garantiza la sostenibilidad a largo plazo 
para hacer frente a los riesgos de reversión, 
articulando las acciones con los instrumentos de 
planificación local y regional, las determinantes 
ambientales definidas las autoridades ambientales 
regionales (CARS) y las acciones y programas 
establecidos dentro de los esquemas de 
ordenamiento territorial.   

SALVAGUARDA ELEMENTOS Y APLICACIÓN 

G. La adopción de medidas para 
reducir el desplazamiento de las 
emisiones. 

1. DESPLAZAMIENTO DE EMISIONES: El 
proyecto establece medidas para evitar el 
desplazamiento de las emisiones en su diseño, 
mediante un mecanismo de medidas de prevención 
de fugas. (Numeral. 5.3 y 5.3.1) 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI, Compilado por Biofix Consultoría SAS 
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8. EVENTOS DE PERTURBACIÓN 

 

Los eventos de perturbación según la NTC 6208 en el numeral 5.9 corresponden a 

procesos de origen natural o antrópico73 que pueden evitar que las reducciones de 

emisiones de GEI proyectadas se cumplan. Al respecto la norma indica que en dado 

caso que se presente alguno de los eventos contemplados en la presente sección, 

el proponente tendrá la responsabilidad de consolidar la información sobre la 

situación presentada, informar a los actores relacionados y dar a conocer las 

acciones que serán tomadas.  

 

Para el Proyecto KALIAWIRI REDD+ se han identificado como amenazas al alcance 

de la compensación los siguientes eventos:  

 

• Pérdida de cobertura boscosa por eventos naturales: la zona se puede 

encontrar amenazada por incendios naturales, además, existe un riesgo de tala 

ilegal con fines de comercialización. Por lo que, como medida de contingencia 

se incluye dentro de la Línea de Monitoreo y Control de la Deforestación y la 

Degradación Forestal, la formación del grupo de custodios forestales, su 

instrucción y entrenamiento para llevar a cabo permanentemente la vigilancia 

con drones de las áreas incluidas dentro del proyecto, así como el registro y 

notificación de alertas tempranas o fenómenos de perturbación detectados.  

 

• Las discrepancias generadas entre los diferentes miembros y autoridades de 

las comunidades con respecto al proyecto y las decisiones que se tomen en el 

curso de la implementación sobre las líneas de acción priorizadas pueden 

representar un riesgo de generación de eventos de perturbación de carácter 

antrópico. No obstante, para poder prevenir y/o manejar este tipo de 

desavenencias, en el proyecto se antepone el fortalecimiento institucional y de 

 
73 Por ejemplo, emergencias naturales como inundaciones, incendios o ataques por plagas, quemas 
generalizadas, entre otros.  
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la gobernanza territorial como eje transversal, clave en la garantía de la 

sostenibilidad social del proyecto, al proveer a los resguardos indígenas locales 

herramientas de manejo de conflictos, negociación, proyección comunitaria, 

autonomía territorial, gestión de los recursos, manejo financiero de recursos 

económicos, divulgación y comunicación de resultados, formación en materia 

normativa sobre los derechos y las medidas que los protegen como 

comunidades étnicas, así como en las reglamentaciones en torno al 

aprovechamiento de los recursos.  

 

• En caso de no desarrollarse adecuadamente las actividades de negocios verdes 

propuestas en el Plan de Monitoreo en relación con la inclusión de las 

comunidades indígenas en la implementación de las líneas productivas, es 

posible que el control de la deforestación que se tuvo en el periodo 2015 - 2019 

se disminuya. Para esta situación, se contempla la consolidación de las 

relaciones interinstitucionales y de la sinergia entre los diferentes actores y 

partes interesadas en el proyecto, con la finalidad de garantizar la veeduría y el 

acompañamiento por parte de las autoridades ambientales locales, las Alcaldías 

Municipales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

En caso de presentarse alguna de las perturbaciones descritas, se estimará el área 

afectada y se descontarán las tCO2e emitidas de la cantidad total estimada.    
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9. COBENEFICIOS 

 

El proyecto KALIAWIRI REDD+ tiene efectos positivos independientes al objetivo 

de reducir emisiones de deforestación y degradación forestal. Los cobeneficios del 

proyecto están relacionados con la protección a la biodiversidad y beneficios 

sociales y económicos. Para evaluar el estado de los cobeneficios, se identificaron 

variables ambientales y sociales, que además aseguran el cumplimiento de las 

salvaguardas socioambientales. A seguir, se describen las variables identificadas. 

 

9.1 Cobeneficios Sociales 

 

• Mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de la población 

perteneciente a los resguardos indígenas participantes del proyecto, para 

garantizar condiciones de salud pública mínimas para el correcto 

funcionamiento de la estructura social.  

• Mejoramiento de los niveles educativos en todos los grupos etarios de los 

Resguardos Indígenas y en las diferentes modalidades de formación, 

garantizando el mejoramiento de las competencias de la población en edad 

económicamente activa, la recuperación y fortalecimiento de las tradiciones y 

conocimientos propios, la cobertura a los niños y jóvenes en edad escolar. 

Representados en los indicadores de cobertura, nivel y competitividad. 

• Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud y ampliación de la 

cobertura de atención para los miembros de la comunidad. Representados en 

los indicadores de cobertura, incidencia y prevalencia. 

• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias que se vinculen 

al proyecto, por medio de la estructuración de condiciones habitacionales de las 

familias indígenas. Este cobeneficio se medirá por medio del número de familias 

beneficiadas. 

• Fortalecimiento de la gobernanza y autonomía territorial de los Resguardos y su 

estructura administrativa interna. 
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• Definición de la proyección territorial a largo plazo con0sensuada entre los 

diferentes actores locales. Representado en los instrumentos de planificación 

territorial construidos. 

 

9.2 Cobeneficios Ambientales 

 

• Protección de la biodiversidad local y migratoria al garantizar la conservación 

de los ecosistemas, la prestación de los servicios ecosistémicos y las 

dinámicas ecológicas propias, priorizando la atención en las especies 

categorizadas en algún nivel de amenaza. 

• Aumento del número de hectáreas monitoreadas, registradas y presentadas 

en informes anuales sobre la vigilancia del área y el mantenimiento de los 

hábitats naturales como los ríos y bosques de galería. 

• Contribución al mejoramiento de la calidad del recurso hídrico con los 

beneficios generados a partir de los procesos de reforestación y 

transformación o reconversión de actividades económicas. 

• Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos al interior de los Resguardos 

Indígenas, con la incorporación de innovaciones tecnológicas dentro del 

análisis de ciclo de vida para los procesos productivos.  

• Disminución de la vulnerabilidad frente a eventos climáticos futuros, a partir 

de la creación de conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático 

y la incorporación de la gestión del riesgo climático dentro de la planificación 

del desarrollo económico y territorial. 

 

9.3 Cobeneficios Económicos 

 

• Consolidación de emprendimientos e iniciativas de asociación e innovación 

entre organizaciones y empresas comunitarias surgidas durante el desarrollo 

del proyecto o previamente conformadas. Representados en el número de 

emprendimientos generados, mejorados y sostenidos a través del tiempo. 
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• Formación y acompañamiento permanente en el manejo administrativo y 

financiero de los recursos provenientes del proyecto y obtenidos a través de 

alianzas y cofinanciaciones, que garanticen la sostenibilidad económica de 

las líneas de acción implementadas. Representados en los indicadores 

económicos y contables de las fiducias. 

• Generación de empleos formales con las garantías legales aplicables para 

los miembros de la comunidad que hayan hecho parte de los procesos de 

formación y que se encuentren vinculados bajo las diferentes líneas de 

acción. Representados en los indicadores de calidad de vida y empleabilidad. 

• Promover la valoración de los servicios ecosistémicos y dar cuenta de cómo 

actividades sostenibles mantienen el flujo de servicios ecosistémicos, 

promoviendo la gestión sostenible del paisaje y su integridad ecológica a 

nivel territorial. 
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10. REPORTE DE MONITOREO 

 
De acuerdo con la información consignada en las Secciones 1.8.1, 1.9.1 y 1.9.2, a continuación, se presenta en mayor 

detalle las actividades efectuadas, entidades participantes, indicadores y soportes pertinentes de los proyectos 

adelantados desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, encaminadas a minimizar el impacto 

generado por los agentes y motores en cuanto a deforestación en los territorios proponentes:  

Tabla 36. Monitoreo, Impacto y Actores de las Actividades. 

Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Convenio de 
asociación No. 

979 del 8 de 
noviembre de 

2013 

Aunar esfuerzos 
técnicos, humanos 
y económicos para 
garantizar el 
diagnóstico y la 
formulación de 
planes de vida de 
los pueblos 
indígenas en los 
municipios de 
Puerto Carreño, 
Primavera y 
Cumaribo, en el 

 

Fase Acercamiento, 
sensibilización y 

concertación 

 

- Identificación de la población 
indígena, su división y 
asentamientos. 

- Establecimiento de canal de 
comunicación con las 
autoridades tradicionales. 

- Concertación sobre agenda 
de trabajo. 

Número de líderes 
comunitarios formados7574: 
93 líderes 

- RI Saracure: 65  
- RI Flores Sombrero: 5 
- RI Cali Barranquilla: 5 
- RI Chocón: 5 
- RI Río Siare: 6 
- RI Concordia: 7 
(Anexo 5.b, pág. 16) 

 

Número de miembros por 
pueblo indígena que 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

Octubre 20137678 

 

Firma del convenio: 
noviembre 2013 

 

Implementación: 26 
noviembre 2013 a 31 
diciembre 2015 

  

Soportes: 

• Gobernación de 
Vichada 

 

• Corporación para 
el mejoramiento y 
aseguramiento de 
la educación - 
COREDUKAR 

 

• Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 
Departamental del Fase Socialización74 80 

 
74   La fase de socialización y autodiagnóstico comunitario se llevaron a cabo en un mismo espacio, adelantado del 18 al 23 de febrero de 
2014 en el RI de Saracure Río Cada y del 18 al 21 de mayo del mismo año para los RI Cali Barranquilla, Chocón, Flores Sombrero, Río Siare, 
Guaco y Concordia, los cuales ya contaban con un Plan de Desarrollo que fue importante para construir el Plan de Vida. 
75 78 Concordante con indicador (misma denominación) incluido dentro de la línea de acción transversal “Fortalecimiento institucional y de la 
gobernanza” en la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para los procesos de formación de la comunidad. 
76 80 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2013, sin embargo, debido al condicionamiento dado por 
la normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el proyecto se planteó desde el año 2015. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Departamento de 
Vichada 

- Divulgación de la finalidad 
del proyecto y aclaración de 
dudas 

- Contextualización histórica y 
política de los pueblos 
indígenas. 

- Abordaje y presentación del 
marco histórico, legal y 
conceptual de los planes de 
vida. 

- Asesoramiento jurídico en 
temas de interés común. 

- Establecimiento de 
compromisos y tareas entre 
los actores participantes. 

aprobaron los planes de 
vida77 75: 

- Sikuanis: 40 
- Piapocos: 20 
- Piaroas: 15 
- Kurripacos: 15 
- Kubeos: 15 
- Puinabes: 15 
- Pirata Puyas: 10  
(Anexo 5.b, pág. 17) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos78 76: 

- $1.176.463.000 de los 
cuales el 90% 
($1.049.958.000) 
provienen del presupuesto 
de la Gobernación del 
Vichada y el 10% 
($126.505.000) de la 
Corporación 
COREDUKAR.  

Anexo 5.a. 

Certificado emitido por 
ASOCAUNIGUVI79 79 en el 
que se indica la 
participación de 6 de los 
RIs que hacen parte del 
Proyecto KALIAWIRI en el 
proceso de planificación, 
programación, diseño y 
aplicación de los planes 
de vida para las 
comunidades indígenas 
que componen estos RIs, 
con la finalidad de facilitar 
y viabilizar su desarrollo 
étnico, cultural, 
agroforestal y 
socioeconómico. 

 

Anexo 5.b. 

Compila el certificado 
emitido por la Secretaría 
de Planeación y 
Desarrollo Territorial en el 

Vichada 
(supervisor del 
convenio) 

 

• Secretaría 
Departamental de 
Asuntos Indígenas 
(ejecutor estudios 
previos) 

 

• ASOCAUNIGUVI 
 

 

 

Fase Autodiagnóstico 
comunitario 

- Mesas de trabajo por 
dimensiones del plan de vida: 
Territorio; Ambiente y 
Naturaleza; Gobierno propio, 
derechos y administración; 
Social e identidad cultural; 
Producción, soberanía 

 
77 75 El presente indicador se deja de implementar para los periodos de verificación posteriores debido a que es específico para la actividad 
llevada a cabo en el Convenio 979, el cual se encuentra ya cerrado. 
78 76 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
79 79 Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Unión de Indígenas de Guainía y Vichada reconocida como entidad pública de 
carácter especial por la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, a través de la Resolución 0121 del 1 de agosto de 
2017. A la cual pertenecen los Resguardos: Guaco Alto – Guaco Bajo, Cali Barranquilla, Chocón, Concordia, Rio Siare Barrancolindo y Flores 
Sombrero 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

alimentaria y economía 
propia. 

- Construcción matriz DOFA 
para la identificación de 
necesidades. 

- Exposición y discusión en 
plenaria de conclusiones. 

- Ejecución de conversatorios 
y talleres de cartografía 
social 

- Ejecución de censos 
poblacionales de las 
comunidades adscritas a los 
RIs Indígenas con 
entrevistas personalizadas. 

- Del total de recursos, 
$562.700.00080 77 fueron 
destinados a los RIs 
vinculados a KALIAWIRI 
así: ($464.875.000) 
provenientes de la 
Gobernación y 
($97.825.000) de la 
Corporación. 

(Anexo 5.b, pág. 33 - 36) 

que se indica el monto 
total de inversión del 
proyecto y el código de 
registro en el banco de 
proyectos (pág. 1). Así 
como, la propuesta 
presentada por la 
Corporación 
COREDUKAR (pág. 2), la 
Resolución 563 del 08 de 
noviembre del 2013 
emitida por la 
Gobernación para dar 
inicio al proyecto (pág. 19) 
y copia del convenio de 
asociación (pág. 22). 

 

Anexo 5.c. 

Informe técnico final de 
ejecución del convenio de 
asociación presentado por 
COREDUKAR, en el que 
se detalla la ruta 
metodológica, actividades 
realizadas y productos 
obtenidos soportado con 
fechas (pág. 13 - 14, 22 - 
23), conclusiones, 
documentación y soportes 
entregados (pág. 30 - 32) 

 

A partir de la pág. 34 
inician los anexos, 

 

Fase Formulación 

- Revisión, organización y 
sistematización de 
información recopilada por 
parte de profesionales en 
formulación de proyectos y 
expertos comunitarios. 

- Estructuración de la misión, 
visión prospectiva, líneas de 
acción, estrategias, 
programas, proyectos de 
cada Plan de Vida. 

 

Fase Aprobación 

- Socialización de los 
resultados obtenidos a través 
del evento “Primer encuentro 
intercultural del plan de vida 

 
80 77 Extraído del presupuesto documentado referente a Cumaribo y los resguardos específicos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

departamental de los pueblos 
indígenas del Dpto. de 
Vichada”81 

- Formalización de la mesa de 
concertación departamental 
de políticas y acciones del 
plan de vida integral e 
intercultural. 

- Revisión, proposición de 
ajustes y recomendaciones 
finales. 

adjuntando los 
documentos de 
presentación del convenio 
con los RIs, las 
convocatorias, las guías 
temáticas (pág. 40) y 
memorias de las mesas de 
trabajo, listados de 
asistencia (pág. 65) y 
fotografías (pág. 80).  

 

Fase ajuste y publicación 
final 

- Inclusión de observaciones y 
recomendaciones 
efectuadas en la 
socialización. 

- Publicación final 
- Entrega de ejemplares a los 

RIs y a instituciones públicas. 

 
81 Realizado del 10 al 12 de diciembre del año 2014 en el municipio de Cumaribo, con la participación de la Secretaria de Asuntos Indígenas 
y Desarrollo Social de la Gobernación, la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud Departamental, el Consejo Regional Indígena de Vichada 
– ASOCRIVI, CORPORINOQUIA, ICBF. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Plan de Vida y 
Desarrollo 

Comunitario 
“Kaliawiri” 

 

 ASOCAUNIGUVI 
2012 - 2015 

Proyectar la visión 
de desarrollo del 
territorio en el corto 
plazo, de los 14 
Cabildos Indígenas 
de los pueblos 
Piapocos, Sikuanis 
y Puinabes que 
conforman la 
Asociación de 
Cabildos y 
Autoridades 
Tradicionales Unión 
de Indígenas del 
Guainía y Vichada - 
ASOCAUNIGUVI 

Ejecución de censos 
demográficos de las 
comunidades adscritas a los 
RIs Indígenas vinculados. 

Indicadores demográficos 
censo RIs indígenas 
vinculados al Proyecto 
KALIAWIRI82: 

 

- Número de personas: 2207 
- Número de familias: 515 

Número de comunidades 
indígenas: 10 

- Número de viviendas: 362 
- Déficit de viviendas: 153 
- Número de baterías 

Sanitarias en las viviendas: 
0 

- Número de viviendas con 
acueducto: 0  

- Número de escuelas: 9 
- Número de puestos de 

salud: 0 
(Págs. 3 - 5, Anexo 6.a) 

 

Número de miembros de 
las comunidades partícipes 

Fecha de inicio: 

Marzo 201283 86 

 

Fecha de finalización: 

Diciembre 2015 

  

Soportes: 

 

Anexo 6. 

Copia del “Plan de Vida y 
Desarrollo Comunitario 
Kaliawiri” 
ASOCAUNIGUVI 2012 – 
2015 en el que se detalla 
el contexto territorial y el 
plan de inversiones por 
sectores. 

• ASOCAUNIGUVI: 
 

- RI Guaco Alto y 
Bajo 

- RI Cali Barranquilla 
- RI Chocón 
- RI Concordia 
- RI Río Siare 

Barrancolindo 
- RI Flores 

Sombrero 
- RI Pueblo Nuevo 

Laguna Colorada 
- RI Minitas 

Mirolindo 
- RI Chigüiro 
- RI Murciélago 

Altamira 
- RI Laguna Curvina 

Sapuara 
- RI Arrecifal 
- RI Cumaral 

Guamuco 

 
82   Excluyendo al RI Saracure, el cual no se encuentra adscrito a la Asociación. El presente indicador es de carácter informativo y se constituye 
como referente para la estimación de los recursos a invertir y población a beneficiar. Dependiendo las necesidades identificadas a futuro se 
puede recurrir nuevamente a su cálculo para actualizar los datos demográficos de las comunidades. 
83 86 Las actividades adelantadas en la región se vienen desarrollando desde el año 2012, sin embargo, debido al condicionamiento dado por 
la normatividad respecto a la validez del período a verificar por concepto de retroactividad, el proyecto se planteó desde el año 2015. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Definición de los líderes y 
autoridades indígenas 
representantes por RI en las 
comisiones de trabajo en el 
plan. 

por comisiones (C.) de 
trabajo84 83: 

 

- C. Educación: 2  
- C. Salud: 0 
- C. Economía: 0 
- C. Político organizativa: 4 
- C. Jurisdicción especial 

indígena, territorio y 
derechos humanos: 1  

- C. Familia, mujer, niñez, 
jóvenes y ancianos: 4 
personas 

- C. Recreación, deporte y 
cultura: 1  

- C. equipamiento colectivo e 
infraestructura: 1  

(Págs. 5 - 6, Anexo 6.a) 

 

Metas cuantitativas 
planteadas en el Plan de 
Vida85 84: 

 

- Cobertura del 80% de las 
comunidades con hogares 
infantiles. 

- Dotación del 100% de las 
comunidades con puestos 
de salud propios 

- RI Carpintero 
Palomas 
 

• Fundación 
Caminos de 
Identidad – FUCAI 
 

• Escuela de 
Formación 
Democrática 
Indígena 

 

Establecimiento de 
prioridades, metas, estrategias 
y proyectos por sectores. 
(Sección 1.9.x) 

Estructuración del plan de 
inversiones por sectores. 

 
84 83 El presente indicador se deja de implementar para los periodos de verificación posteriores debido a que es específico para la actividad 
llevada a cabo en la formulación del Plan de Vida, el cual se encuentra ya cerrado. 
85 84 El presente indicador se deja de implementar para los periodos de verificación posteriores debido a que es específico para la actividad 
llevada a cabo en la formulación del Plan de Vida, el cual se encuentra ya cerrado. No obstante, es una herramienta comparativa al cierre del 
período de proyección del Plan de Vida, para corroborar la efectividad de las acciones implementadas. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Consolidación del documento 
final del Plan de Vida 

- Cobertura del 70% de las 
comunidades con medios 
de transporte y 
comunicación para el 
transporte de enfermos. 

- Cobertura del 70% de las 
comunidades con 
acueductos o tanques de 
almacenamiento aguas 
lluvias. 

- Cobertura del 50% de las 
comunidades con baterías 
sanitarias y pozos sépticos 

- Reducción 80% de la 
mortalidad por 
enfermedades contagiosas 

- Afiliación del 100% de los 
miembros de las 
comunidades indígenas al 
Régimen Subsidiado. 

- Contar con 80 líderes 
capacitados en liderazgo, 
gestión, administración. 

- Empleabilidad de los 
miembros de las 
comunidades del 60%  

(Págs. 7 - 26, Anexo 6.a) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos8685:  

- $28.113.000.000 de los 
cuales el 7.8% 

Radicación ante Alcaldía 
Municipal y Ministerio del 
Interior  

Implementación de los 
proyectos por cada línea de 
acción propuesta 

 
86 85 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

($2.220.000.000) 
provienen de los cabildos, 
el 4.6% ($1.308.000.000) 
de la Alcaldía de Cumaribo, 
el 25,3% ($7.130.000.000) 
de la Gobernación y el 
62,3% de ONG nacionales 
e internacionales 
($17.455.000.000) 

(Pág. 26, Anexo 6.a) 

Plan de Vida RI 
Indígena Saracure 

Río Cadá 

 

(UNISACAVI) 

2015 – 2025 

Proyectar la visión 
de desarrollo del 
territorio en el 
mediano plazo, de 
las comunidades 
indígenas de los 
pueblos Piapocos y 
Sikuanis que 
conforman el RI 
Saracure Río Cada 

Ejecución de autodiagnóstico y 
censos demográficos de las 
comunidades adscritas al RI 
Indígena. 

Indicadores demográficos 
censo RIs indígenas 
vinculados al Proyecto 
KALIAWIRI87: 

 

- Número de personas: 
2677, donde el 24,2% (648) 
pertenecen al pueblo 
Sikuani y el 75,8% (2029) al 
pueblo Piapoco. 

- Número de comunidades 
indígenas: 93 

- Número de sitios sagrados 
reconocidos: 88 

Fecha de inicio: 

Mayo 2014 

Radicación Ministerio del 
Interior: mayo 2015 

 

Fecha de finalización: 

Estimado diciembre del 
2025 

  

Soportes: 

 

Anexo 7.a 

• RI Saracure Río 
Cada 

 

• Gobernación de 
Vichada 

 

Definición de los líderes y 
autoridades indígenas 
representantes en las 
comisiones de trabajo del plan. 

Encuentros de reflexión con las 
comunidades con el consejo de 
los sabios y el consenso de los 
participantes. 

 
87 Excluyendo al RI Saracure, el cual no se encuentra adscrito a la Asociación. El presente indicador es de carácter informativo y se constituye 
como referente para la estimación de los recursos a invertir y población a beneficiar. Dependiendo las necesidades identificadas a futuro se 
puede recurrir nuevamente a su cálculo para actualizar los datos demográficos de las comunidades 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

361 

Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Comparación de mapas 
oficiales con el territorio 
tradicional. Construcción de 
maqueta a escala del territorio 
abarcado por el RI para 
visualizar los recursos, áreas 
de recuperación o mejoras, de 
ejecución de proyectos 
específicos 

- Número de baterías 
Sanitarias en las viviendas: 
0 

- Número de viviendas con 
acueducto: 0  

- Número de escuelas: 19 
- Número de puestos de 

salud: 0 
(Págs. 9 - 17, 38 – 39, 62 - 64, 
Anexo 7.a) 

 

Metas cuantitativas 
planteadas en el Plan de 
Vida88: 

- Afiliación del 100% de los 
miembros de las 
comunidades indígenas al 
Régimen Subsidiado  

- Gestionar mínimo 6 
brigadas anuales de 
atención en salud 

- Reducción del 50% de la 
morbilidad y mortalidad por 
enfermedades 
respiratorias, el 25% por 
EDA en menores de 5 años 
y el 50% de la tasa de 
mortalidad materna. 

Copia del “Plan de Vida 
del RI Indígena Saracure 
Río Cada 2015 – 2025 en 
el que se detalla el 
contexto territorial 
extraído del 
autodiagnóstico (págs. 9 – 
17) e información 
secundaria en aspectos 
geográficos y 
climatológicos (págs. 20 – 
27), la misión, visión y 
objetivos del Plan (págs. 
103, 114), políticas, 
programas y proyectos 
(págs. 117 – 157), el plan 
de inversiones (pág. 195), 
fotografías y listado de 
firmas  (pág. 277 - 281) 

Identificación de fortalezas y 
debilidades, definición de 
estrategias, priorización de 
problemáticas a abordar, 
acciones a implementar, 
resultados esperados, 
necesidades de financiación. 

Talleres zonales con otros RIs 
para la construcción conjunta 
de visión del desarrollo desde 
la perspectiva étnica 

Estructuración del plan de 
inversiones por sectores. 

 
88 El presente indicador se deja de implementar para los periodos de verificación posteriores debido a que es específico para la actividad 
llevada a cabo en la formulación del Plan de Vida, el cual se encuentra ya cerrado. No obstante, es una herramienta comparativa al cierre del 
período de proyección del Plan de Vida, para corroborar la efectividad de las acciones implementadas. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Consolidación del documento 
final del Plan de Vida 

- Capacitación de 100 
líderes educativos para la 
construcción colectiva de 
PEI89 con énfasis en 
etnoeducación. 

- Construcción de 2 canchas 
de futbol sala, 2 de futbol y 
3 parques infantiles para 
beneficiar 600 personas. 

(Págs. 117 - 157, Anexo 7.a) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos90:  

- $43.500.000.000 
provenientes de recursos 
propios del RI, de la 
Alcaldía Municipal, de la 
Gobernación y ONG 
nacionales e 
internacionales.  (Pág. 195, 
Anexo 7.a) 

Radicación ante Alcaldía 
Municipal y Ministerio del 
Interior  

Implementación de los 
proyectos por cada línea de 
acción propuesta 

Convenio de 
Aporte y 

Asociación No. 
090 de 2015 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
económicos y 
humanos para 
dinamizar y 

 

Sector Educación: 

 

Adquisición de bicicletas para 
el fortalecimiento del transporte 

Número de equipos 
adquiridos para extracción 
y transporte producción 
agropecuaria91: 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria:  

Junio 2015 

 

• Alcaldía 
Municipal 
Cumaribo 
 

 
89 Proyectos Educativos Institucionales 
90 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
91 Este indicador se compatibiliza con el indicador de “Número de equipos adquiridos” formulado para las líneas productivas dentro del Plan 
de Monitoreo. Dependiendo la fase dentro del encadenamiento productivo que se esté midiendo se especificará a qué tipo de equipos 
corresponden. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

garantizar la 
entrega de los 
proyectos de 
inversión de los 
recursos de la 
asignación del 
Sistema General de 
Participaciones 
para RIs Indígenas 

escolar de los niños y 
adolescentes en los procesos 
etnoeducativos de las 
comunidades indígenas Puerto 
Sesema, Puerto Rico Vichada 
y Alto Picure 

- 5 motosierras y kit de 
herramientas 

- 2 motor fuera de borda 
(Pág. 11, Anexo 8.b) 

 

Porcentaje de población 
capacitada y certificada92: 

- 9,5% equivalente a 280 
autoridades indígenas 
representantes de las 93 
comunidades del RI, 
capacitadas en el uso, 
manejo y mantenimiento 
de los insumos, equipos y 
elementos entregados 

(Pág. 16, Anexo 8.b) 

 

Número de elementos e 
insumos adquiridos93: 

- 30 bicicletas todoterreno 
para entregar a estudiantes 
como medio de transporte 
hacia sus instituciones 
educativas.  

(Págs. 9 y 10, Anexo 8.b) 

 

 

Implementación: 06 julio 
2015 a 03 enero 2016 

 

Soportes: 

 

Anexo 8.a 

Resolución No. 288 de 
2015 emitida por la 
Alcaldía Municipal en la 
que se abre la 
convocatoria para la 
implementación de 
programas en los 3 RIs 
involucrados (Saracure 
Río Cadá, Alto Unuma y 
Ríos Muco y Guarrojo), de 
los cuales para el primero 
se destacan los sectores 
educación, agropecuario y 
vivienda. Lo anterior en el 
marco del Plan de 
Desarrollo Municipal 
“Kumalibo Yabara 
Dajitatsi – Todos por 
Cumaribo” 

 

Anexo 8.b 

Copia del contrato 
efectuado entre la Alcaldía 

• Secretaría de 
Desarrollo Social 
 

• Oficina de 
Asuntos 
Indígenas 
 

• Fundación 
Progresar Llanos 
Orientales 
 

• RI Saracure Río 
Cadá 
 

• RI Ríos Muco y 
Guarrojo 
 

• RI Alto Unuma 
Vichada 

 

Sector Vivienda: 

 

Adquisición de un generador 
de energía y láminas de zinc 
para el mejoramiento de las 
viviendas y por ende, la calidad 
de vida de las comunidades 
indígenas La Sirena y Puerto 
Guacome. 

 

Sector Desarrollo 
Agropecuario: 

 

- Adquisición de elementos y 
maquinaria para la 
transformación de productos 
agropecuarios de las 
comunidades indígenas 
Betania y Guamalito. 
 

- Apoyo logístico al intercambio 
de saberes para la fabricación 

 
92 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo que incluyen 
capacitación y formación a la población local en las diferentes temáticas abordadas. 
93 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción “Fortalecimiento y fomento de la educación” de la Sección 
1.10 Plan de Monitoreo. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

de artesanías en fibra de 
cumare y la preservación de 
las actividades tradicionales 
indígenas del RI 

Número de viviendas 
remodeladas94: 

- 15 viviendas 
(Pág. 10, Anexo 8.b) 

 

Número de equipos 
adquiridos95:  

- 1 generador de energía 
eléctrica con potencia de 
2300 W instalado para 
uso común. 

(Pág. 10, Anexo 8.b) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos96: 

- $984.643.000 de los cuales 
el 90% ($895.130.000) 
provienen del Sistema 
General de Participaciones 
y el 10% ($89.513.000) de 
la Fundación Progresar 
Llanos Orientales. De los 
cuales $254.377.900 
fueron destinados al RI 
Saracure Río Cadá 

(Pág. 11, 15, 16, Anexo 8.b) 

y la Fundación Progresar 
Llanos Orientales en el 
que se especifican los 
rubros específicos, bienes 
y servicios requeridos 
para la implementación de 
los programas. 

 
94 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Construcción y remodelación de viviendas para 
las comunidades de los resguardos” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
95 Ibidem. 
96 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Contrato 133 de 
2015 

Garantizar un techo 
digno para las 
viviendas y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los núcleos 
familiares del RI. 

 

Sector Vivienda: 

 

- Promover el mejoramiento de 
las viviendas indígenas y la 
calidad de vida de las 
comunidades en los RIs. 
 

- Garantizar materiales de 
óptima calidad para que las 
viviendas que se construyen 
sean duraderas.  

Proporción de población 
beneficiada97: 

- 11,2% de la población del 
RI, equivalente a 8 
familias de 45 habitantes 
beneficiados con las 
mejoras locativas en sus 
viviendas.  

(Pág. 2, anexo 9.a.) 

 

Número de elementos e 
insumos adquiridos98: 

- 180 láminas de zinc  
- 80 unidades de cemento 

gris. 
Para la mejora locativa de las 
viviendas. 
 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos99: 

-  ($17.200.000) provienen 
de la Asignación Especial 
del Sistema General de 
Participaciones, C.D.P. 
069 de la Alcaldía de 
Cumaribo. 

(Pág. 2, anexo 9.a.) 

 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

21 septiembre de 2015 

 

Firma del contrato: 

23 septiembre de 2015 

 

Implementación: 23 
septiembre de 2015 al 22 
diciembre de 2015 

  

Soportes: 

 

Anexo 9.a. 

Información sobre la 
apertura de la oferta para 
el proyecto que lleva por 
nombre: “Compra de 
materiales de 
construcción para el 
mejoramiento de las 
viviendas del RI indígena 
Río Siare Barranco Lindo 
del Municipio de Cumaribo 
Vichada” (Pág. 1) y Oficio 
de comunicación de 
aceptación de la Oferta 
otorgada a Alexis David 
Trujillo Castro identificado 

• Alcaldía 
Municipal 
Cumaribo 
 

• RI Río Siare 
Barranco Lindo 

 
97 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Construcción y remodelación de viviendas para 
las comunidades de los resguardos” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
98 Ibidem. 
99 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

 con el C.C. 1.124.991.571 
de Cumaribo (Pág. 4). 

 

Anexo 9.b. 

Compilación del informe 
de actividades que 
sustenta las acciones que 
se llevaron a cabo en el 
marco del Contrato 133 de 
2015 (págs. 1 - 15). Así 
como, el acta de 
finalización (págs. 1 - 18), 
y el acta de liquidación 
(págs. 19 - 20). 

 

Anexo 9.c. 

Certificado emitido por el 
Gobernador del Cabildo 
Indígena del RI Ríos Siare 
Barranco Lindo sobre el 
cumplimiento a cabalidad 
del objeto del contrato. 

Contrato No. 119 
de 2015 

Fomentar el nivel 
educativo de los 
jóvenes del RI 

 

Sector Educación: 

 

- Brindar materiales para el 
desarrollo de las actividades 
lúdicas y educativas. 

 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiados100: 

- 100% de los estudiantes, 
correspondiente a 224 
niños, niñas y jóvenes entre 
los 0 y 19 años al interior 
del RI 

(Pág. 2, anexo 10.a.) 

 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

agosto de 2015 

 

Firma del contrato: 

31 agosto 2015 

 

• Alcaldía Municipal 
Cumaribo 
 

• RI Rio Siare 
Barranco Lindo 

 
100 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción “Fortalecimiento y fomento de la educación” de la Sección 
1.10 Plan de Monitoreo 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

- Impulsar a niños y jóvenes 
del RI a hacer buen uso del 
servicio escolar. 

 
- Concientizar a los niños, 

niñas y adolescentes del RI 
Ríos Siare Barranco Lindo 
sobre el buen uso de los 
implementos tecnológicos. 

Número de equipos 
adquiridos101:  

- Dos (2) cabinas de sonido  
- Dos (2) micrófonos 

alámbricos 
- Una (1) unidad de potencia 

ininterrumpida UPS 
Para llevar a cabo las 
actividades culturales y 
curriculares. 
(Pág. 2, anexo 10.a.) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos102: 

-  ($9.900.000) provienen de 
la Asignación Especial del 
Sistema General de 
Participaciones, C.D.P. 062 
de la Alcaldía de Cumaribo. 

(Pág. 2 y 3, anexo 10.a.) 

 

 

 

Implementación: 1 de 
septiembre de 2015 al 30 
noviembre de 2016 

 

Soportes: 

 

Anexo 10.a. 

Información sobre la 
apertura de la oferta para 
el proyecto que lleva por 
nombre: “compra de 
implementos lúdicos para 
el mejoramiento del 
sistema etnoeducativo del 
RI indígena Río Siare 
Barranco Lindo del 
municipio de Cumaribo 
Vichada” (Pág. 1) y Oficio 
de comunicación de 
aceptación de la Oferta 
otorgada a Alexis David 
Trujillo Castro identificado 
con el C.C. 1.124.991.571 
de Cumaribo (Pág. 5). 

 

Anexo 10.b. 

Compilación del informe 
de actividades que 
sustenta las acciones que 
se llevaron a cabo en el 
marco del Contrato 119 de 

 
101 Ibidem. 
102 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

2015 (págs. 1 - 10). Así 
como, el acta de 
finalización (págs. 11 - 
13), y el acta de 
liquidación (págs. 15 y 16). 

Contrato No. 185 
de 2015 

Promover la 
producción 
agropecuaria de las 
familias indígenas 
del RI Río Siare 
Barranco Lindo 

 

Sector Desarrollo 
Agropecuario: 

 

- Coordinar acciones para 
buscar alternativas de 
fortalecimiento en el campo 
agropecuario. 

 
- Intercambiar conocimientos y 

experiencias en el campo 
agropecuario y semillas 
nativas. 

Número de miembros de la 
comunidad y autoridades 
indígenas participes en los 
encuentros interculturales 
y de intercambio de 
saberes103: 

- 140 personas asistentes al 
encuentro, pertenecientes 
a los subgrupos de niños, 
jóvenes, jóvenes 
estudiantes, adultos, 
adultos mayores, 
autoridades tradicionales, 
guardia indígena, médicos 
tradiciones o tsamanes, 
líderes indígenas y madres 
cabeza de familia. 

(Pág. 2, anexo 11.a.) 

 

Número de comidas 
otorgadas para los 
asistentes104: 

- 420 desayunos 
- 420 almuerzos  
- 420 comidas  

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

Noviembre de 2015 

 

Firma del contrato: 10 de 
diciembre de 2015 

 

Implementación: 11 de 
diciembre de 2015 al 10 
de enero de 2016 

  

Soportes: 

 

Anexo 11.a. 

Información sobre la 
apertura de la oferta para 
el proyecto que lleva por 
nombre: “Apoyo logístico 
a la asamblea general del 
RI Indígena Ríos Siare 
Barranco Lindo del 
municipio de Cumaribo 
para la promoción de la 

• Alcaldía Municipal 
Cumaribo 
 

• RI Rio Siare 
Barranco Lindo 

 
103 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción “Fortalecimiento y rescate de la tradición y cultura ancestral 
(medicina tradicional, lengua, educación, artesanías)” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
104 Indicador de carácter informativo que no tendrá continuidad en los siguientes períodos de verificación dado que correspondió a un resultado 
del contrato, el cual ya culminó. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos105: 

-  ($15.372.000) provienen 
de la Asignación Especial 
del Sistema General de 
Participaciones del RI Río 
Siare Barranco Lindo, 
C.D.P. 061 de la Alcaldía de 
Cumaribo 

(Pág. 3, anexo 11.a.) 

 

 

agricultura tradicional a 
través del intercambio de 
semillas nativas” (pág. 1) y 
Oficio de comunicación de 
aceptación de la Oferta 
otorgada a Alexis David 
Trujillo Castro identificado 
con el C.C. 1.124.991.571 
de Cumaribo (pág. 5 a 7). 

 

Anexo 11.b. 

Compilación del informe 
de actividades que 
sustenta las acciones que 
se llevaron a cabo en el 
marco del Contrato 185 de 
2015 (págs. 1 - 5). y el 
acta de liquidación (págs. 
6 y 7). 

 

Anexo 11.c. 

Certificado emitido por el 
Gobernador del Cabildo 
Indígena del RI Ríos Siare 
Barranco Lindo del 
cumplimiento a cabalidad 
del objeto del contrato. 

Contrato No. 144 
de 2016 

Adquirir material de 
construcción para el 
mejoramiento de 

Sector Vivienda: 

 

Número de elementos e 
insumos adquiridos106: 

- 2401 láminas de zinc  

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

26 diciembre de 2016 

• Alcaldía Municipal 
Cumaribo 

 
105 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
106 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Construcción y remodelación de viviendas para 
las comunidades de los resguardos” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

las viviendas con 
destino a proyectos 
de inversión de los 
recursos de la 
asignación especial 
del Sistema 
General de 
Participaciones de 
los RIs indígenas: 
Guacamayas 
Mamiyare, Flores 
Sombrero, Merey 
La Veradita, Cali 
Barranquilla, Egua 
Guariacana, Rios 
Muco y Guajorro, 
Santa Teresita del 
Tuparroy y 
Saracure Río Cada, 
del municipio de 
Cumaribo Vichada. 

Realizar la entrega de los 
materiales de construcción 
conforme a las 
especificaciones técnicas 
exigidas y dentro del plazo que 
se dicta en el contrato 

 

- 1 manguera güio  
- 8 mangueras para agua 
- 22 tanques para agua 

potable de 250 litros  
- 3 tanques de agua potable 

de 2000 litros 
Destinados al mejoramiento 
locativo de las viviendas. 
(Págs. 5 - 12, anexo 12.a.) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos107: 

-  ($117.682.809) 
provenientes del 
presupuesto de la 
asignación Especial del 
Sistema General de 
Participaciones del RI, 
C.D.P. 023 de la Alcaldía de 
Cumaribo 

(Pág. 2, anexo 12.b.) 

 

 

Firma del contrato: 

26 diciembre de 2016 

 

Implementación: 16 de 
enero de 2017 al 16 de 
marzo de 2017 

  

Soportes: 

 

Anexo 12.a. 

Contrato de Compraventa 
número 144 de 2016 
firmado entre el alcalde 
del municipio de Cumaribo 
y el representante legal 
del Consorcio Materiales 
Sabaneros. 

 

Anexo 12.b. 

Compilación del acta de 
informe de supervisión 
(págs. 1 - 4), Así como, 
informe de actividades 
que sustenta las acciones 
que se llevaron a cabo en 
el marco del Contrato 133 
de 2015 (págs. 5 - 12), 
acta de terminación (pág. 
13 - 14), y el acta de 

 

• RI Guacamayas 
Mamiyare 
 

• RI Flores 
Sombrero 
 

• RI Merey La 
Veradita 
 

• RI Cali Barranquilla 
 

• RI Egua 
Guariacana 
 

• RI Rios Muco y 
Guajorro 

 
 

• RI Santa Teresita 
del Tuparroy 
 

• RI Saracure Río 
Cada 

 
107 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

371 

Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

liquidación de mutuo 
acuerdo (págs. 15 - 18). 

Contrato No. 149 
de 2016 

Adquirir animales 
vivos e insumos 
agrícolas con 
destino a proyectos 
de inversión de los 
RIs indígenas: 
Guacamayas 
Mamiyare, Valdivia 
Flores Sombrero, 
Merey La Veradita, 
Ríos Tomo y 
Beweri, Siare 
Barranco Lindo, 
Unuma, San Luis 
del Tomo, Rios 
Muco y Guarrojo, 
Santa Teresita del 
Tuparro y Saracure 
río Cada del 
municipio de 
Cumaribo, Vichada. 

Sector Desarrollo 
Agropecuario: 

 

Realizar la entrega de los 
semovientes e insumos 
conforme a las 
especificaciones técnicas 
exigidas y dentro del plazo que 
se dicta en el contrato 

 

Número de individuos por 
especie adquiridos108: 

- 317 novillas 
- 45 torotes Cebú 
- 27 cerdos hembra 
- 150 aves de corral 

(gallinas) 
- 14 aves de corral (pollos 

criollos) 
- 480 aves de corral (pollos 

de engorde) 
 

Número de elementos e 
insumos adquiridos109: 

- 17 bultos de sal 
mineralizada 

- 2 frascos de Lepecid 
- 2 frascos de sales 

minerales 
- 2 frascos de Globulin 
- 2 frascos de Nexabest 
- 2 frascos de Nexabaño 
- 4 jeringas inyectables 
- 70 manilas ordinaria 
- 7 bultos purina de engorde 
- 11 molinos de mano 
- 11 mallas 
- 10 machetes 
- 10 hachas 
- 10 palines 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

28 diciembre de 2016 

 

Firma del contrato: 

28 diciembre de 2016 

 

Implementación: 16 de 
enero de 2016 al 3 de 
agosto de 2017 

 

Soportes: 

 

Anexo 13.a. 

Contrato de Compraventa 
número 149 de 2016 
firmado entre el alcalde 
del municipio de Cumaribo 
y el representante legal 
del Consorcio Agrícola 
Sabaneros. 

 

Anexo 13.b. 

Compilación del acta de 
informe de supervisión 
(págs. 1 - 7), acta de 
terminación (pág. 8 - 12), y 

• Alcaldía Municipal 
Cumaribo 
 

• RI Guacamayas 
Mamiyare 
 

• RI Valdivia 
 

• RI Flores 
Sombrero 
 

• RI Merey La 
Veradita 
 

• RI Ríos Tomo y 
Beweri 
 

• RI Siare Barranco 
Lindo 
 

• RI Unuma 
 

• RI San Luis del 
Tomo 
 

• RI Rios Muco y 
Guarrojo 
 

 
108 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Fortalecimiento del sector pecuario – productivo: 
Granjas de especies menores” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
109 Ibidem. Específico para la mejora productiva del sector pecuario 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

- 8 barretones 
- 2 carretillas 
- 3 limas triangulares 
- 20 cabos de pala 
- 10 machetes 
 

Número de elementos e 
insumos adquiridos110: 

- 154 bojotes de semillas de 
yuca amarga 

- 77 bojotes de semillas de 
yuca dulce 

- 1500 colinos de plátano 
- 800 colinos de topocho 
- 200 colinos de banano 
(Págs. 5 - 12, anexo 13.a.) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos111: 

-  ($786.825.396) 
provenientes del 
presupuesto de la 
Asignación Especial del 
Sistema General de 
Participaciones del RI, 
C.D.P. 022 de la Alcaldía de 
Cumaribo 

(Págs. 2 y 3, Anexo 13.a.) 

el acta de liquidación 
(págs. 14 - 19). 

• RI Santa Teresita 
del Tuparro 
 

• RI Saracure Río 
Cada 

 
110 Ibidem. Específico para la mejora productiva del sector agrícola. 
111 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Contrato No. 150 
de 2016 

Adquirir maquinaria 
y equipos con 
destino a proyectos 
de inversión de los 
recursos de la 
asignación especial 
del sistema general 
de participación de 
los RIs indígenas: 
Guacamayas 
Mamiyare, Valdivia, 
Merey la Veradita, 
Flores Sombrero, 
La Esmeralda, 
Kawanerruba, Caño 
Chocon, Ríos Tomo 
y Beweri, Siare 
Barranco Lindo, 
Carpintero 
Palomas, Cali 
Barranquilla, Muco 
y Guarrojo, Punta 
Bandera, Santa 
Teresita del 
Tuparro y Saracure 
Río Cada del 
municipio de 
Cumaribo Vichada. 

 

Sector Vivienda, Desarrollo 
Agropecuario, Educación y 

Transporte: 

 

Realizar la entrega conforme a 
las especificaciones técnicas 
exigidas y dentro del plazo que 
se dicta en el contrato 

 

Número de embarcaciones 
o vehículos adquiridos / 
Número de embarcaciones 
o vehículos proyectados112: 
95 / 95: 

- 46 motocicletas 
- 42 bicicletas todoterreno 
- 1 bote metálico  
- 6 motores fuera de borda 
 

Número de elementos e 
insumos adquiridos113: 

- 14 motosierras 
- 13 ralladoras de yuca 
- 3 motobombas 
- 1 cepilladora 
 

Número de elementos e 
insumos adquiridos114: 

- 8 generadores de energía 
eléctrica 

- 22 plantas solares 
- 1 manguera güio 
- 4 mangueras para agua 
- 12 tomacorrientes doble 
- 1 tanque para agua de 2000 

litros 
- 24 láminas de zinc 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

29 diciembre de 2016 

 

Firma del contrato: 

29 diciembre de 2016 

 

Implementación: 16 de 
enero de 2016 al 17 de 
agosto de 2017 

 

Soportes: 

 

Anexo 14.a. 

Contrato de Compraventa 
número 150 de 2016 
firmado entre el alcalde 
del municipio de Cumaribo 
y el representante legal 
del Consorcio Maquinaria 
Sabaneros. 

 

Anexo 14.b. 

Compilación del acta de 
informe de supervisión 
(págs. 1 - 11), así como el 

• Alcaldía Municipal 
de Cumaribo 
 

• RI Guacamayas 
Mamiyare 
 

• RI Valdivia 
 

• RI Merey la 
Veradita 
 

• RI Flores 
Sombrero 
 

• RI La Esmeralda 
 

• RI Kawanerruba 
 

• RI Chocón 
 

• RI Ríos Tomo y 
Beweri 
 

• RI Siare Barranco 
Lindo 
 

• RI Carpintero 
Palomas 

 
112 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Programa de mejoramiento de la movilidad 
fluvial y terrestre” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo. 
113 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Fortalecimiento del sector pecuario – productivo: 
Granjas de especies menores” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo. Específico para la mejora productiva del sector agrícola. 
114 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción conjunta “Construcción y remodelación de viviendas para 
las comunidades de los resguardos” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Destinados al mejoramiento 
locativo de las viviendas. 

 

Número de equipos 
adquiridos115: 

- 3 computadores portátiles  
- 2 equipos de sonido 
- 1 impresora multifuncional 
- 1 batería sellada 
- 1 congelador 
- 1 piano teclado 
- 5 televisores LED 
- 12 bombillos ahorradores 
- 520 metros de cable 
(Págs. 2 a 8, anexo 14.a.) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos116: 

-  ($642.574.531) 
provenientes del 
presupuesto de la 
Asignación Especial del 
Sistema General de 
Participaciones del RI, 
C.D.P. 025 de la Alcaldía de 
Cumaribo 

informe de actividades 
con evidencias del 
recibido de la comunidad 
(págs. 12 - 25) y el acta de 
liquidación (págs. 26 - 48). 

 

• RI Cali Barranquilla 
 

• RI Muco y 
Guarrojo 
 

• RI Punta Bandera 
 

• RI Santa Teresita 
del Tuparro 
 

• RI Saracure Río 
Cada 

 
115 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción transversal “Fortalecimiento en gobernanza, jurisdicción 
especial indígena, territorio, gobierno comunitario y derechos humanos” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo, destinado para el desarrollo 
de las actividades culturales y administrativas de los RI. 
116 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

(Pág. 2, anexo 14.b. y Pág. 8, 
anexo 14.a.) 

Contrato No. 151 
de 2016 

Apoyar la logística 
de la la 
programación y 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión de los 
recursos de la 
asignación especial 
del Sistema 
General de 
Participaciones de 
los RIs indígenas: 
Guacamayas 
Mamiyare, Valdivia, 
Merey la Veradita, 
Kawanerruba, Caño 
Chocon, Ríos Tomo 
y Beweri, Siare 
Barranco Lindo, 
Carpintero 
Palomas, Muco 
Mayoragua, San 
Luis del Tomo, Ríos 
Muco y Guarrojo y 
Sracure Río Cada 
del municipio de 
Cumaribo Vichada. 

 

Sector Educación y Cultura: 

 

- Intercambio de saberes en la 
elaboración de artesanías y 
la preservación de la 
actividad ancestral del RI 
Chocón. 

 

- Capacitación de líderes y 
médicos tradicionales – 
intercambio para la 
comunidad indígena del 
pueblo Sikuani en el RI Siare 
Barranco Lindo. 

 

- Capacitación en la 
legislación indígena 
formulación y estructuración 
del presupuesto del RI 
Saracure Río Cada 

Número de miembros de la 
comunidad y autoridades 
indígenas partícipes en los 
encuentros interculturales 
y de intercambio de 
saberes117: 

- RI Chocón: 145 
- RI Siare Barranco Lindo: 

150 
- RI Saracure Río Cada: 160 
 (Págs. 5, 6, 7, 15 anexo 
15.a.) 

 

Número de comidas 
otorgadas para los 
asistentes118: 

- 1365 desayunos 
- 1365 almuerzos  
- 1365 comidas  
(Págs. 5, 6, 7, 15 anexo 15.a.) 

 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos119: 

-  ($419.3477.163) 
provenientes del 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

29 diciembre de 2016 

 

Firma del contrato: 

29 diciembre de 2016 

 

Implementación: 16 de 
enero de 2016 al 17 de 
agosto de 2017 

 

Soportes: 

 

Anexo 15.a. 

Contrato de Prestación de 
servicios número 151 de 
2016 firmado entre el 
alcalde del municipio de 
Cumaribo y el 
representante legal del 
Consorcio Apoyos 
Sabaneros. 

 

Anexo 15.b. 

• Alcaldía Municipal 
de Cumaribo 
 

• RI Guacamayas 
Mamiyare 
 

• RI Valdivia 
 

• RI Merey la 
Veradita 
 

• RI Kawanerruba 
 

• RI Ríos Tomo y 
Beweri, 
 

• RI Carpintero 
Palomas 
 

• RI Muco 
Mayoragua 
 

• RI San Luis del 
Tomo 
 

• RI Ríos Muco y 
Guarrojo 

 
117 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción “Fortalecimiento y rescate de la tradición y cultura ancestral 
(medicina tradicional, lengua, educación, artesanías)” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
118 Indicador de carácter informativo que no tendrá continuidad en los siguientes períodos de verificación dado que correspondió a un resultado 
del contrato, el cual ya culminó. 
119 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

presupuesto de la 
Asignación Especial del 
Sistema General de 
Participaciones del RI, 
C.D.P. 024 de la Alcaldía de 
Cumaribo 

(Pág. 124, anexo 15.b.) 

Compilación del informe 
de actividades con 
evidencias del recibido de 
la comunidad (págs. 12 - 
122) y el acta de 
liquidación (págs. 123 - 
156). 

 

• RI Chocón 
 

• RI Siare Barranco 
Lindo 
 

• RI Saracure Río 
Cada 

Contrato No. 29 
de 2016 

Rescatar nuestras 
tradiciones 
ancestrales a partir 
de nuestras 
actividades propias, 
a fin de garantizar la 
continuidad y 
permanencia de las 
labores indígenas 
de la comunidad 
piapoco del 
resguardo Flores 
Sombrero. 

 

Sector Cultura: 

 

- Promover las tradiciones 
auténticas artesanales 
indígenas en la comunidad 
del resguardo. 
 

- Presentar alternativas para 
la recuperación, 
conservación y 
preservación de nuestras 
costumbres ancestrales. 

 
- Ocupar en el tiempo libre a 

nuestros niños, niñas, 
adolescentes e interesados 
en la transmisión de 
conocimientos de nuestra 
cultura indígena Piapoco. 

Número de miembros de la 
comunidad y autoridades 
indígenas partícipes en los 
encuentros interculturales 
y de intercambio de 
saberes120: 

- 45 habitantes del RI, 
correspondientes a 12 
familias. 

 

Número de comidas 
otorgadas para los 
asistentes121: 

- 100 desayunos 
- 100 almuerzos 
- 100 comidas 
- 100 refrigerios 
(Pág. 2 y 3, anexo 16.a.) 

 

Año de inicio: 

Apertura convocatoria: 

1 septiembre de 2016 

 

Firma del contrato: 

5 septiembre de 2016 

 

Implementación: 6 de 
octubre de 2016 al 20 de 
octubre de 2016 

 

Soportes: 

 

Anexo 16.a. 

Información sobre la 
apertura de la oferta para 
el proyecto que lleva por 
nombre: “apoyo logístico 
al intercambio de saberes 
para la elaboración de 

• Alcaldía Municipal 
Cumaribo 
 

• RI Flores 
Sombrero 

 
120 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción “Fortalecimiento y rescate de la tradición y cultura ancestral 
(medicina tradicional, lengua, educación, artesanías)” de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
121 Indicador de carácter informativo que no tendrá continuidad en los siguientes períodos de verificación dado que correspondió a un resultado 
del contrato, el cual ya culminó. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

Rubro invertido en la 
implementación y origen de 
los fondos122: 

-  ($5.000.000) provienen del 
presupuesto de la 
asignación Especial del 
Sistema General de 
Participaciones del 
Resguardo, C.D.P. 05 de la 
Alcaldía de Cumaribo 

(Pág. 3, anexo 16.a.) 

 

 

artesanías en Cumare y la 
Preservación de las 
actividades tradicionales 
indígenas del Resguardo 
Flores Sombrero del 
municipio de Cumaribo 
Vichada” (pág. 1) y Oficio 
de comunicación de 
aceptación de la Oferta 
otorgada a la Fundación 
indígena Juvenil de 
Cumaribo – FUNJIC con 
NIT. 900101682-1 (pág. 
5). 

 

Anexo 16.b. 

Compilación del informe 
de actividades que 
sustenta las acciones que 
se llevaron a cabo en el 
marco del Contrato 29 de 
2016 (págs. 1 - 21). Así 
como, el acta de 
terminación (pág. 22), y el 
acta de liquidación de 
mutuo acuerdo (págs. 23 a 
26). 

 

Anexo 16.c. 

Certificado emitido por el 
Gobernador del Cabildo 
Indígena del Resguardo 
Flores Sombrero del 

 
122 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en todas las líneas de acción de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo para llevar 
a cabo la medición de los recursos invertidos y la proveniencia de estos. 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

cumplimiento a cabalidad 
del objeto del contrato. 

Implementación 
del Comité 

Técnico 
Interinstitucional 

de Educación 
Ambiental 

 

CIDEA 

Agrupar los 
representantes de 
las entidades 
públicas y privadas 
del municipio de 
Cumaribo con el fin 
de asesorar y 
orientar el 
desarrollo de 
políticas de 
Educación 
Ambiental y 
propender por el 
desarrollo 
sostenible, de 
conformidad con las 
disposiciones 
legales y políticas 
del MADS, MENP

123
P 

y 
CORPORINOQUIA 

Capacitaciones y talleres de 
sensibilización sobre las 
problemáticas del municipio en 
materia ambiental: 

 

- Incendios o quemas de 
sabanas y bosques 

- Tala de bosque y tráfico de 
madera 

- Tráfico de fauna y flora 
- Uso y manejo del recurso 

hídrico 
 

En el marco de la Política de 
Cambio Climático y 
Calentamiento Global 

Porcentaje de población 
capacitada y certificada124: 

- 320 personas 
 

 

Número de miembros del 
CIDEA participes de la 
socialización de la Política 
Pública125: 

- 23 personas 
 

Instituciones participantes 
en la socialización de la 
Política Pública126: 

- Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Económico 
de Vichada 

- PNN El Tuparro 
- SENA 
- MADS 
- CIDEA 

Año de inicio: 

Noviembre 2016 

 

Año de finalización: 

Vigente 

 

Soportes: 

 

Anexo 17.a 

Certificación emitida por la 
UMATA en la que se 
especifican las temáticas 
tratadas en los talleres de 
sensibilización y 
educación ambiental. 

 

Anexo 17.b 

Acuerdo No. 15 de 2016 
con el que el Consejo 
Municipal oficializa la 
creación del CIDEA, se 
dicta su objetivo, 
funciones, la duración, 

- Alcaldía Municipal 
de Cumaribo 

- Secretaria de 
Desarrollo Social 

- Secretaria de 
Planeación 
Municipal 

- UMATA 
- Concejo 

Municipal 
- IMDER 
- CORPORINOQUI

A 
- Casa de la 

Cultura 
- ASOJUNCUVIP 
- SENA 
- Consejo 

Municipal de 
Gestión del 
Riesgo 

- Policía Ambiental 
- ASOCRIVIP

127 
- PALAMEKU 
- Oficina Asuntos 

Indígenas 

Socialización de la Política 
Pública de Educación 
Ambiental y Participación del 
Ministerio de Ambiente 

 
123 MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MEN – Ministerio de Educación Nacional 
124 Concordante con indicador (misma denominación) incluido en la línea de acción “Centro ecoturístico, cultural y de educación ambiental” 
de la Sección 1.10 Plan de Monitoreo 
125 Indicador de carácter informativo, que no tendrá continuidad en los siguientes períodos de verificación por corresponder a una medición 
específica de este proyecto no replicable en otra línea de acción. 
126 Ibidem. 
127 Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Regional Indígena del Vichada 
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Actividad Objetivo Subactividades Indicadores 
Periodo de ejecución y 

soportes 
Actores 

relacionados 

jurisdicción y miembros 
que la integran. 

- ONG’s 

Programa de 
monitoreo y 
control a la 
deforestación 

Programa de 
monitoreo y control 
a la deforestación 

Realización de toma de datos 
de campo según protocolos 

Documentos metodológicos 
generados según estándares 

 

Generación de mapas y 
análisis de información 
geográfica 

Año de inicio: 

Enero 2019 

  

Año de finalización: 

Preliminarmente 
presupuestado y 
programado hasta la 
culminación del proyecto 
en el año 2044 

  

Soportes: 

  

Anexo 20. Geodatabase 

 

Biofix Consultoría 
SAS 

Elaboración metodología 
según estándar NTC 6208 

Generación, análisis y 
validación de resultados 
obtenidos 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 
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“Los Resguardos Indígenas en calidad de proponentes de los proyectos REDD+ son 

quienes han participado en los diferentes convenios, contratos, acuerdos, programas 

y proyectos auspiciados o formulados por entidades del orden público o privado en las 

instancias nacionales, regionales o municipales, para las vigencias contempladas en 

la verificación, quienes bajo la modalidad de participación y los aportes convenidos 

entre las partes, son quienes brindan o publican los resultados obtenidos.  

 

En este orden de ideas, los indicadores plasmados en el Reporte de Monitoreo 

(Sección 10) son diversos y afines a los documentos recabados como soporte del 

proceso de verificación, sin embargo, estos no concuerdan completamente con los que 

BIOFIX como estructurador del proyecto ha planteado para los años venideros del 

proyecto en el Plan de Monitoreo (Sección 1.10), los cuales se han contemplado para 

abarcar las diferentes mediciones en indicadores de gestión y resultados desde una 

perspectiva más integral y con los cuales se espera estandarizar la comparabilidad 

entre cada período verificado. 

 

Tal como se presentan en las notas al pie de los indicadores en el Reporte de 

Monitoreo, se da cuenta de cuales indicadores no se continuarán replicando para los 

periodos de verificación futuros, cuales se ajustan con respecto a los planteados en el 

Plan de Monitoreo y cuales se continuarán midiendo. 

 

La comparabilidad tácita entre el periodo de verificación 2015 – 2019 y 2020 – 2044 

está relacionada con la cantidad de remociones logradas en cada vintage.” 
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10.1 Beneficios estandarizados 

 

Tabla 37. Resumen de beneficios socioambientales 

Categoría Indicador Cantidad 

Capacitaciones 
Número total de miembros de la comunidad que han mejorado sus habilidades y/o 
conocimientos como resultado de la capacitación proporcionada como parte de las 
actividades del proyecto 

1429128 

Condiciones de vida Número total de viviendas mejoradas 53129 

Educación 

Número de estudiantes beneficiados con medios de transporte para asistencia a las 

instituciones educativas 
72129 

Número de equipos adquiridos para dotación de instituciones educativas 5129 

Biodiversidad 

Número de especies catalogadas en alguna categoría de amenaza, que se 

beneficiaron con las actividades del proyecto 
59P

130 

Número de especies arbóreas identificadas de importancia económica 34P

131 

Desarrollo 

Agropecuario 

Número de ejemplares de semovientes y de especies menores otorgadas a miembros 

de los resguardos indígenas para el aprovechamiento productivo. 
1033129 

Cantidad de material vegetal otorgado a la comunidad de los resguardos indígenas 

para el aumento de la productividad agrícola 
2731129 

Número de personas dotadas con herramientas para desarrollar actividades 

productivas 
41129 

 Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+

 
128 Procesos de capacitación reportados en Reporte de monitoreo Sección 10.1 
129 Ver indicadores registrados en el reporte de monitoreo en la Sección 10.1. 
130 Ver en Secciones 2.2.5.1 y 2.2.5.2 del Documento de Diseño del Proyecto 
131 Ver en Secciones 2.2.5.1 y 2.2.5.2 del Documento de Diseño del Proyecto 
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10.2 Eventos de perturbación registrados en el período de monitoreo 

 

Durante el período de monitoreo comprendido entre el año 2005 y 2015, no se 

registraron eventos de perturbación de origen natural o antrópico que hayan 

afectado las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero calculadas, 

de conformidad con lo definido por la Norma NTC 6208. 

 

Cabe hacer mención, que con la implementación de las actividades consignadas en 

las Secciones 1.9 y 1.10, así como con el monitoreo periódico de las áreas de 

conservación por parte de los custodios forestales de las comunidades, se espera 

controlar la posibilidad de generación de eventos de perturbación a futuro o la 

mitigación de su impacto, llevando a cabo, en dado caso, lo contemplado en la 

Sección 8 referente al reporte y ajuste de cálculos de reducción de emisiones. 

 

10.3 Reducción de emisiones en el período de monitoreo  

 

El cálculo de las emisiones de las actividades del proyecto se ha determinado para 

el reporte de monitoreo. Los parámetros verificados corresponden a los 

contemplados en el plan de monitoreo.  

 

Las emisiones ex post del proyecto para este período de verificación se calcularon 

en el periodo de 2015 al 2019, sumando las emisiones de la transición de 

deforestación y degradación observada durante este período de monitoreo.  

 

El cambio de coberturas en hectáreas fue divido entre los años verificados. La 

reducción de emisiones totales del proyecto es 4.425.110 tCO2e durante este período 

de monitoreo132, quitándole el 15% del Buffer.  

 

 
132 Ver Anexo 19. Hoja PV 
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El cambio de coberturas en hectáreas fue divido entre los años verificados. La 

reducción de emisiones de deforestación y degradación combinada del proyecto133 

es de 885.022 tCO2e promedio anual durante este período de monitoreo.134 La 

reducción de emisiones de degradación del proyecto teniendo en cuenta la línea 

base del área de referencia (2005-2015) es de 5.206.011 tCO2e durante este período 

de monitoreo, sin quitarle el 15% correspondiente al Buffer. 

 

Tabla 348. Estimación de la reducción de deforestación y degradación en el período de monitoreo 

Año 
Año 

calendario 

Reducción de 
emisiones de 

deforestación y 
degradación anuales 
(toneladas de CO2e) 

Descuento 
15% BUFFER 

Reducción de 
emisiones de 

deforestación y 
degradación anuales 

menos BUFFER 
(toneladas de CO2e) 

Reducción de 
emisiones de 

deforestación y 
degradación 

acumuladas sin 
restar BUFFER 

(toneladas de CO2e) 

1 2015 1.056.012 158.402 897.611 1.056.012 

2 2016 1.048.557 157.284 891.273 2.104.569 

3 2017 1.041.152 156.173 884.979 3.145.721 

4 2018 1.033.797 155.070 878.728 4.179.518 

5 2019 1.026.493 153.974 872.519 5.206.011 

Totales 5.206.011 780.902 4.425.110 - 

 

Fuente. Proyecto KALIAWIRI REDD+ 

 

 
133 Teniendo en cuenta el Nivel de referencia de línea base 2005-2015 
134 Ver Anexo 19. Hoja PV 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

384 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

• Acevedo, O., Pinto, A. & Rangel, J. (2014). Las aves de la Orinoquia colombiana: una 

revisión de sus registros. Colombia Diversidad Biótica, 14: 691-750.  

• Alcaldía Municipal Cumaribo – Vichada. (2016). Plan de Desarrollo Municipal municipio 

de Cumaribo. (2016 – 2019). 

• Alcaldía Municipal Cumaribo – Vichada. (2012). Plan de Desarrollo Municipal municipio 

de Cumaribo. (2012 – 2015). 

• Alcaldía Municipal de Cumaribo. (2008). Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Cumaribo - Vichada (2008-2020). 

• Alcaldía Municipal Inírida – Guainía (2016). Plan de Desarrollo Municipal municipio de 

Cumaribo. (2016 – 2019). 

• Álvarez, R., Orozco, R., Paramo, M. & Restrepo, D. (2013). Lista de los peces fósiles y 

actuales de Colombia, nombres científicos válidos, distribución geográfica, diagnosis 

de referencia y nombres comunes e indígenas. Primera Edición. Eco Prints Diseño 

Gráfico y Audiovisual Ltda. Bogotá, Colombia. 346 pp.  

• ASOCAUNIGUVI & FUCAI, 2012. Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales 

Unión de Indígenas del Guainía y Vichada – Fundación Caminos de Identidad. Plan de 

Vida y Desarrollo Comunitario KALIAWIRI ASOCAUNIGUVI 2012 - 2015. Municipio 

Barrancominas – Guainía. 31 pp.  

• BICCA, J. (2003). How do howler monkeys cope with habitat fragmentation?. Primates 

in fragments. (Pág 283 – 303). Springer US.  

• Camacho, A., Lara, I. & Guerrero, R. (2017). “Interpretación Nacional de las 

Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia”. MADS, WWF 

Colombia, ONU REDD Colombia. Obtenido el 29 de agosto de 2019, de: 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cartilla_interpretacion_nacional_de_ 

salvaguardas_final_web.pdf 

• CIAT & CORMACARENA. (2018). Plan Regional Integral de Cambio Climático para la 

Orinoquía – Departamento de Vichada. Centro Internacional de Agricultura Tropical 

Publicación No. 465. Cali, Colombia. 

• CIDEA, (2016). Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental.   



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

385 

• COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 2164 de 1995. Por la cual se 

reglamenta parcialmente el Capítulo XVI de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con 

la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, 

restauración, ampliación y saneamiento. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1995. 

• Contraloría Departamental Vichada. (2014). Informe de los recursos naturales y del 

medio ambiente. Puerto Carreño: Colombia. 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018). CONPES 3934: Política de 

Crecimiento Verde. Departamento Nacional de Planeación 

• Convenio, O. I. T. (1989). 169. Sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. 

• Consejo Nacional de Producción – CNP. (s.f). Ficha técnica industrialización del 

jengibre. Obtenido el 13 de junio de 2019, de Dirección de Mercadeo y Agroindustria: 

https://www.cnp.go.cr/biblioteca/fichas/Jengibre_FTP.pdf 

• Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA. (2013). Plan de 

Gestión Ambiental Regional Corporinoquia 2013 – 2025. 

• Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA. (2016). Plan de 

Acción 2016 – 2019.  

• Correa, H., Ruiz, S. & Arévalo, L. (2006). Plan de acción en biodiversidad de la cuenca 

del Orinoco – Colombia: 2005 - 2015 – Propuesta Técnica. Corporinoquia, 

Cormacarena, IAvH, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación Horizonte Verde, 

Universidad Javeriana, Unillanos, WWF - Colombia, GTZ. Bogotá, Colombia.  

• Cortés, A. 1982. Geografía de los suelos de Colombia. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Bogotá. 161 p  

• DANE. (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín Censo 

General 2005: Perfil Cumaribo – Vichada. Obtenido el 14 de enero de 2020, de DANE: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/99773T7T000.PDF 

• DANE. (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín Censo 

General 2005: Perfil Inírida – Guainía. Obtenido el 14 de enero de 2020, de DANE: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/94001T7T000.PDF 

• DANE. (2018). Estadísticas vitales de nacimientos y defunciones: Nacimientos por 

grupo de edad de la madre, según departamento de residencia de la madre. Obtenido 

el 23 de diciembre de 2019, de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2018 

https://www.cnp.go.cr/biblioteca/fichas/Jengibre_FTP.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/99773T7T000.PDF
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/94001T7T000.PDF


 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

386 

• DANE. (2016). Departamento Administrativo Nacional de estadística. Informe de 

Coyuntura Económica Regional: Departamento de Vichada y Guainía. Obtenido el 16 

de enero de 2020, de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/informacion-regional/informe-de-coyuntura-economica 

• DANE. (2019). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín Censo 

General 2018: Perfil Cumaribo – Vichada. Obtenido el 14 de enero de 2020, de DANE: 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/cua_som 

• DANE. (2019). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín Censo 

General 2018: Perfil Inírida – Guainía. Obtenido el 14 de enero de 2020, de DANE: 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

• DANE. (2018). Departamento Administrativo Nacional de estadística. Boletín Censo 

General 2018: Necesidades Básicas Insatisfechas. Obtenido el 14 de enero de 2020, 

de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-

condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 

• De la Peña, G. & Illsley, C. (2001). Los productos forestales no maderables: su 

potencial económico, social y de conservación. Ecológica. México D.F: México.  

• Defler, T., & Rodríguez, J. (2015). Fauna de la Orinoquía. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia.  

• DNP, (2019). Departamento Nacional de Planeación. Fichas de caracterización 

Cumaribo - Vichada. Obtenido el 15 de enero de 2020, del Sistema de Estadísticas 

Territoriales - TerriData: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/99773 

• DNP, (2019). Departamento Nacional de Planeación. Fichas de caracterización Inírida 

– Guainía. Obtenido el 15 de enero de 2020, del Sistema de Estadísticas Territoriales 

– TerriData: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/94001 

• ECOFONDO (s.f). El agua en la Orinoquia. Obtenido el 01 de febrero de 2019, de 

Horizonte Verde: 

http://www.horizonteverde.org.co/attachments/article/19/EL%20AGUA%20EN%20LA

%20ORINOQUIAECOFONDO.pdf  

• Etter, A., McAlpine, C., Wilson, K., Phinn, S. & Possingham, H. (2006b). Regional 

patterns of agricultural land use and deforestation in Colombia. Agriculture, ecosystems 

& environment 114:369-386 

• FAO. (2008). Bosques y energía: cuestiones clave. Organización de la Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación. Roma: Italia. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informe-de-coyuntura-economica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informe-de-coyuntura-economica
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/cua_som
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/99773
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/94001


 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

387 

• FAO. (1991). Non-Wood Forest Products: the way ahead. Organización de la Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación. Roma: Italia. 

• FEDEARROZ. (2016). Bondades y beneficios del arroz. Obtenido el 23 de diciembre 

de 2019, de: http://www.fedearroz.com.co/new/bondades.php 

• García, H. (2014). Deforestación en Colombia: retos y perspectivas. Obtenido el 24 de 

julio de 2019, de Fedesarrollo: 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/337/KAS%20SOPL

A_Deforestacion%20en%20Colombia%20retos%20y%20perspectivas.pdf?sequence=

2&isAllowed=y 

• García, E., Suarez, P., Ome, A., Leguía, D., Camacho, A., Yepes, A. & Rodríguez, M. 

(2018). Perspectiva del pueblo negro frente a la deforestación y degradación del 

territorio: un insumo para la construcción e implementación de Bosques Territorios de 

Vida - Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques. 

Programa ONU-REDD. Bogotá: Colombia.  

• González, J., Cubillos, A., Chadid, M., Cubillos, A., Arias, M., Zúñiga, E., Joubert, F., 

Pérez, I., & Berrío, V. (2018). Caracterización de las principales causas y agentes de 

la deforestación a nivel nacional período 2005 - 2015. Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Programa ONU-REDD. Bogotá: Colombia 

• González, D. (2003). Los Productos Naturales No Maderables (PNNM):  Estado del 

arte de la investigación y otros aspectos. Biocomercio Sostenible, Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”.  Bogotá: Colombia. 

• Goosen, D. 1964. Geomorfología de los Llanos Orientales. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 

12 (46): 129-139 pp.  

• Holdridge, L. R. (1967). Life zone ecology. Life zone ecology., (rev. ed.)). 

• ICESI. (2015). Wiki Aves de Colombia. Obtenido el 05 de diciembre de 2019, de: 

http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php 

• ICONTEC. (2016). NTC 6208: Acciones de mitigación en el sector uso del suelo, 

cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS) a nivel rural, incorporando 

consideraciones sociales y de biodiversidad. Bogotá: Colombia 

• IDEAM. (2005). Distribución espacio - temporal de las variables del clima. Obtenido el 

16 de enero de 2020, en Atlas climatológico de Colombia: 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

388 

http://institucional.ideam.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile487&do

wnloadname=E%3A%5CPortal%5CAtlas%20Climatologico_Segunda%20Parte.pdf 

• IDEAM. (2017). Atlas Climatológico de Colombia. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

• IDEAM. (2018). Décimo quinto boletín de alertas tempranas de deforestación (AT-D) 

Segundo trimestre de 2018. Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMBYC – 

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Obtenido el 26 de abril de 2019 

de: http://smbyc.ideam.gov.co/AdmIF/KML/img/boletines/Boletin15.pdf 

• IDEAM. (2018). Tasa anual de deforestación por departamento. Obtenido el 26 de abril 

de 2019, de IDEAM: 

http://www.ideam.gov.co/documents/11769/648879/4.03+D+Tasa+deforestacion+Dpt

os.xlsx/d5b89181-ab27-4df6-95aa-fbd57e359ac4  

• IDEAM. (2019) Base de datos Mapas Geodatabase. 2019 

• IDEAM & UNAL. (1996). Sistemas morfogénicos de Colombia. Obtenido el 12 de 

diciembre de 2019, de Caracterización de los suelos y las tierras: 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005192/macizo/pdf/Capitulo4.p

df  

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (1999). Paisajes Fisiográficos de 

Orinoquia y Amazonia (ORAM) colombianas. Análisis Geográficos. Bogotá: Colombia  

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories 

Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. (eds). 

Published by: IGES, Japón 

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2003). Good Practice Guidance 

for Land Use, Land-Use Change and Forestry. IPCC National Greenhouse Gas 

Inventories Programme, Institute for Global Environmental Strategies (IGES). 610 p. 

• Instituto Humboldt. (2017). Estas serían las especies de flora y fauna colombianas 

amenazadas por deforestación. Obtenido el  16 de abril de 2019, de 

https://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1055-flora-fauna-

amenazadas-deforestacion 

• Jiménez, B. & Botero, P. (1999). Paisajes fisiográficos de Orinoquia-Amazonia (ORAM) 

Colombia. Análisis Geográficos (27-28): 133-205. Instituto geográfico Agustín Codazzi. 

Bogotá. 



 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

389 

• Lasso, C., Rial, A., Matallana, C., Ramírez, W., Señaris, J., Díaz, A., Corzo, G. & 

Machado, A. (2011). Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. II Áreas prioritarias para 

la conservación y uso sostenible. IAVH, MAVDT, WWF Colombia, Fundación Omacha, 

Fundación La Salle de Ciencias Naturales e Instituto de Estudios de la Orinoquia 

(Universidad Nacional de Colombia). Bogotá: Colombia. 304 pp  

• León, G., Zea, J. & Eslava, J. (2000). Circulación general del trópico y la Zona de 

Confluencia Intertropical en Colombia. Meteorol. Colomb. 1:31-38. ISSN 0124-6984. 

Santa Fe de Bogotá, D.C. – Colombia.  

• Ley No. 1931. Directrices para la gestión del Cambio Climático. Bogotá, República de 

Colombia, 27 de julio de 2018. 

• Ley No. 870. Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. 

Bogotá, República de Colombia, 25 de mayo de 2017. 

• Malagón, D., Pulido, R., Llinás y Chamorro. (2003). Ensayo sobre la tipología de los 

suelos colombianos. Énfasis en génesis y aspectos ambientales. En: Rev. Acad. 

Colomb. Cienc. 27(104). 319-341 pp. Bogotá. 

• Maldonado, J., Vari R. & Usma, J. (2008). Checklist of the freshwater fishes of 

Colombia. Biota Colombiana 9 (2):143-237.  

• Maldonado, J., Urbano, A., Preciado, J. & Bogotá, J. (2013). Peces de la cuenca del río 

Pauto, Orinoquia colombiana. Biota Colombiana, vol. 14, núm. 2, 114-137.  

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Plan Nacional de Negocios 

Verdes.  

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Plan Regional de Negocios 

Verdes Orinoquia.  

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Plan Nacional de Negocios 

Verdes Amazonia. .  

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2020). Resguardos 

indígenas municipio de Cumaribo. Obtenido el 15 de enero de 2020, de Datos Abiertos 

Colombia: https://www.datos.gov.co/widgets/xqzk-ghgw 

• Ministerio del Interior. (2010). Resguardos Indígenas del municipio de Cumaribo – 

Vichada. Obtenido el 14 de enero de 2020 de:  

• Mojica, J., Usma, J., Álvarez, R. & Lasso, C. (2012). Libro Rojo de Peces 

Dulceacuícolas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. Bogotá: Colombia  

https://www.datos.gov.co/widgets/xqzk-ghgw


 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

390 

• Morales, M., Lasso, C., Páez, V., & Bock, B. (2015). Libro rojo de reptiles de Colombia. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 

Universidad de Antioquia. Bogotá: Colombia. 

• Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC & Ministerio del Interior. (2013). 

Plan Salvaguarda del Pueblo Indígena Sikuani de los Llanos Orientales de Colombia. 

Obtenido el 09 de mayo de 2019, de Dirección Asuntos Indígenas, ROM y minorías:  

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_sikuani_onic.pdf  

• Pérez, A., Beltrán, M., Díaz, A., Trujillo, F., Mantilla, H., Herrera, O., & Payán, E. (2009). 

Lista de los mamíferos de la cuenca del río Orinoco. Biota Colombiana 10 (1 y 2), Pág. 

179 - 207.  

• Portal Territorio Indígena y Gobernanza. (2019). ¿Qué es la gobernanza? / 

Construcción de la institucionalidad. Obtenido el 08 de octubre de 2019, de: 

http://territorioindigenaygobernanza.com/web/que-es-la-gobernanza/ 

• Puyravaud, J–P. (2003). Standardizing the calculation of the annual rate of 

deforestation. Forest Ecology and Management. 177. 593 – 596. 

• Ramírez, G. (2014). Estado de las especies faunísticas de interés ecológico especial. 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico. Quibdó: Colombia 

• Rengifo, L., Gómez, M., Velasquez, J., Amaya, A., Kattan G., Amaya, J. & Burbano, J. 

2014. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen I: Bosques húmedos. Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana e Instituto Humboldt. 

• Resolución 1447. Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de las acciones de 

mitigación a nivel nacional de que trata el Artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. Bogotá, 

República de Colombia, 01 de agosto de 2018. 

• Rueda, J., Lynch, J., & Amézquita, A. (2004). Libro rojo de anfibios de Colombia. Serie 

de libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Conservación Internacional de 

Colombia, Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia, 

Ministerio de Medio Ambiente. Bogotá, Colombia 

• Salazar C., Carlos Ariel; Gutiérrez R., Franz; Franco A., Martín. (2006). Guainía en sus 

asentamientos. Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- 

Sinchi, 2006. 

• Salgar, L. M. (2005). El cultivo de maíz en Colombia. Revista Semillas Ed. 22/23 

• Singer, H. (s.f). Nuevos diseños para cocinas de leña. Unasylva - FAO. Vol.15 No. 3 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_sikuani_onic.pdf


 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN KALIAWIRI REDD+ 

391 

• Toda Colombia. (2018). Hidrografía Departamento de Vichada. Obtenido el 15 de mayo 

de 2019, de Hidrografía Vichada: https://www.todacolombia.com/departamentos-de-

colombia/vichada/hidrografia.html  

• Trujillo, F; Antelo, R. & Usma, S. (2016). Biodiversidad de la cuenca baja y media del 

río Meta. Fundación Omacha, Fundación Palmarito, WWF. Bogotá: Colombia  

• UICN. (2019).  Lista Roja de especies amenazadas de la UICN. Obtenido el 23 de 

enero de 2020, de: https://www.iucnredlist.org/es 

• UNISACAVI, 2015. Convenio 979 de 2013, Ministerio del Interior – Resguardo Saracure 

Rio Cada. Plan de Vida Resguardo Indígena Saracure Río Cada 2015 – 2025. 

Cumaribo – Vichada. 504 pp. 

• Villarreal, H., & Maldonado, J. (2007). Caracterización biológica del Parque Nacional 

Natural El Tuparro (Sector Noroeste), Vichada, Colombia. Bogotá, D.C.: Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  


